ev. č. objednatele D 0018/19
Dodatek č.3 smlouvy o dílo
na realizaci akce „VT Sadový potok, Č.Těšín km 0,960-1,140, oprava opěrných zdí, stavba č. 4222“
uzavřené dne 27.8.2019 mezi smluvními stranami:
Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	Doručovací číslo: 701 26
IČO: 	70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584


Zhotovitel	Strojírny a stavby Třinec, a.s.
sídlo 	Průmyslová 1038, Staré Město, Třinec, 739 61
IČO:	47674539
Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s., č.ú. 117121033/0300
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 637

jako vedoucí společník společnosti „Sdružení VT Sadový potok-Lesostavby-SST“ pověřený k podpisu smlouvy na základě plné moci ze dne 17.6.2019
 
Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky 	- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:
Původní celková cena bez DPH	25 990 000,00 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 3	- 239 148,00‬ Kč
Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 3	542 776,00 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 3 	26 293 628,00 Kč
Změna závazku ze smlouvy v souvislosti s odečtením méněprací a se zadáním dodatečných prací, 
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, byla provedena v souladu 
s § 222 odst. 4  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohou dodatku č. 3 jsou rozpočty méněprací a dodatečných prací a jsou jeho nedílnou součástí.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
		
za objednatele:							za zhotovitele:
v Ostravě dne  13.2.2020						v Třinci dne  14.2.2020





												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	
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