
Příloha č. 7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
1/55 Přerov-průtah, 1. etapa, demolice 5711510004.9295
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
SO 01 Společné dokončující práce část 1

Číslo SO/PS /
/  číslo Změny SO/PS:

01/1

Číslo ZBV:

ZBV 2.3
Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 8. 3. 2019 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice

Rozpis ocenění změn položek

Paré č. Příjemce

1,2 Správce stavby

3 Zhotovitel

4 Autorský dozor

5 Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
Dokončení stavby I/55 Přerov - průtah, I. etapa - demolice je v termínu 02/2020. Na termín tohoto dokončení byl reálný předpoklad bezprostředního 
zahájení stavebních prací dalši etapy stavby I/55 Přerov - průtah. Zabezpečení přilehlých pozemků a budov bylo zajištěno realizací oplocení staveniště 
stavby I/55 Přerov - průtah, realizace. Zahájeni stavby I/55 Přerov - průtah bylo odsunuto na 11/20 z důvodu koordinace dalších staveb v dané lokalitě 
v roce 2020 zajišťovaných jinými subjekty (viz. příloha) a nutnosti respektováni mimotopné sezóny horkovodu VEOLIA. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
problematickou lokalitu města Přerova obývanou především lidmi bez domova a nepřizpůsobivými občany, bylo nutno zajistit demolicí otevřená 
prostranství nově postavenými provizorními ploty. Toto ZBV je zařazeno do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 63 161,45 63 161,45

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: /

Projektant (autorský dozor) ^ ^ ■ d a tu m  1 3 "02* 2323 podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ 
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součásti je i tento Změnový list. V ostatním 
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní stinný shodně pichlpsuii Změny dio tohoto 
Sm-fiia v Iiu li: in nt |: on /U.|iscuiih ill.-. u  iZ í Sntlmmi; i- ti.mii l Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v
zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.1) no datum -j ^  _02_ 2320 podpil

Zhotovitel jméno Jiří Pavlištik datum 'j j  1 T  podpis

číslo pari


