
DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 2019/OIVZ/001

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

objednatel: 
zastoupená: 
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 
e-mail:

(dále jako „Objednate

zhotovitel: 
zastoupený: 
sídlo/místo podnikání: 
IČO:
DIČ:

Městská část Praha 7
Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7 
nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 
00063754
CZ00063754 
Česká spořitelna, a.s.

a

BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Romanem Pipasikem
Magistrů 168/2, 140 00 Praha 4 - Michle
04543181
CZ04543181

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 249405 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:
tel./fax: 
e-mail:

(dále jako „Zhotovitel

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OIVZ/001 je uzavřen na základě rozhodnutí 
Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0068/20-R z jednání č. 6 ze dne 30. 1. 2020.

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2019/OIVZ/001, která byla 
uzavřena dne 19. 9. 2019 (dále jen „Smlouva“), pro realizaci podlimitní veřejné zakázky 
vyhlášené objednatelem pod názvem „Revitalizace lékařského domu Dukelských hrdinů 
342/1“, v souladu s usnesením Rady MČ č. 0588/19-R z jednání č. 46 ze dne 10. 9. 2019 
a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tímto Dodatkem 
č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena a termín 
dokončení díla.
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:

a) změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Ke změně 
dochází na základě aktuálního zjištění špatného stavu konstrukce krovu při odkrytí 
střechy v rámci demontáže střešní krytiny. Následně byl proveden mykologický 
posudek, ve kterém byl určen rozsah sanace části krovu a jeho opravy. Jedná se o 
rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem, dochází tak k jinému 
způsobu provádění stavebních prací, než předpokládala projektová dokumentace (viz

1/3



Příloha 1a - změnový list č. 1). Celkový cenový nárůst související s touto změnou, při 
odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

b) ke změně termínu dokončení plnění díla dochází v důsledku výše uvedených 
dodatečných stavebních prací o 60 dní tj. o 2 měsíce.

2. Ve Smlouvě se v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.3 s tímto 
textem:

„1.4 Dodatkem č. 1 se mění se rozsah stavebních prací tak, že stavební práce, které budou 
realizovány dle této Smlouvy, jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 (dále jen „ZL“). 
Celková cenová změna závazku a celková cenová změna závazku nepřesáhne 50 % 
původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ dle ZL č. 1.“

V čl. 1 se stávající odstavce Smlouvy 1.3 až 1.13 přečíslují na odstavce 1.4 až 1.14.

3. Ve Smlouvě v čl. 3 dochází v důsledku změn rozsahu stavebních prací dle Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě k odpovídajícímu prodloužení doby plnění o 60 dní tj. o 2 měsíce, proto se 
v čl. 3. odst. 3.1 mění doba dokončení celého díla tak, že se stávající text čl. 3. odstavce 
3.1 vypouští a nahrazuje novým textem takto:

„3.1 Dílo specifikované v článku 1 této Smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v těchto 
termínech:

Termín předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti 
smlouvy

Termín zahájení plnění: neprodleně po předání staveniště, nejpozději 
do 3 pracovních dnů od předání staveniště

Lhůta plnění veřejné zakázky: 10 měsíců ode dne předání staveniště“.

V důsledku změn rozsahu a časové náročnosti stavebních prací dle Dodatku č. 1 dochází 
k aktualizaci přílohy č. 2 Smlouvy Harmonogram provádění díla. Aktualizovaný 
Harmonogram, který tvoří přílohu č. 2a smlouvy je přiložen k tomuto Dodatku č. 1.

4. V čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 s tímto 
textem:

Celková cena díla dle Smlouvy bez DPH 16 449 973,45 Kč
Celková cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH 467 972,00 Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH 16 917 945,53 Kč
DPH 21 % 3 552 768,56 Kč
Celková cena díla včetně DPH 20 470 714,09 Kč

5. V čl. 14. se mění a doplňuje odst. 14.18 a nově zní takto:

„14.18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
č. 1 - Nabídkový rozpočet - soupis prací oceněný Zhotovitelem 
č. 2 - Harmonogram provádění díla
č. 3 - Projektová dokumentace (digitální podoba PD na DVD/CD nosiči) 
č. 1a - Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.4 Smlouvy 
č. 2a - Aktualizovaný harmonogram provádění díla.“
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6. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají 
v platnosti.

7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách městské 
části Praha 7.

8. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno 
zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením 
Smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro 
splnění právní povinnosti.

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,

10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 
7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném 
uveřejnění v registru smluv informovat.

11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v 
Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

12. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.

13. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:

č. 1a - Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.4 Smlouvy,
č. 2a - Aktualizovaný harmonogram provádění díla.

V Praze dne 18. 2. 2020 

Objednatel

V Praze dne 14. 2. 2020

Zhotovitel

Městská část Praha 7
Mgr. Jan Čižinský 
starosta

BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Roman Pipasik
jednatel
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