
Příloha č. 1a______________________________________________
Název akce:
Revitalizace lékařského domu Dukelských hrdinů 342/1

REKAPITULACE ZL

Projekt:

Objednatel:
Městská část Praha 7, Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel:
Builder Constructions s.r.o., Magistrů 168/2, Michle 140 00 Praha 4,
IČO: 04543181, DIČ: CZ04543181

Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 1 bez DPH 467 972 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.1 bez DPH 467 972 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.1 s DPH (21%) 566 246 Kč
Cena celkem dle Smlouvy bez DPH 16 449 973,45 Kč
Cena celkem dle Smlouvy s DPH 21% 19 904 467,87 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH 16 917 945,53 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH 21% 20 470 714,09 Kč

Schválil: Podpis: Datum:

(TDS)



Revitalizace lékařského domu Dukelských hrdinů 342/1, Praha 7
dle SOD Č. 2019/OIVZ/001

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku 
okolností,které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná
se o rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem
Projekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Část:

Název ZL:

Městská část Praha 7, Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 
7,
IBČuOil:de0r00C6o3n7st5r4u,cDtiIoČn:sCsZ.r0.0o.0,6M3a7g5i4strů 168/2, Michle 140 00 Praha 4, 
IČO: 04543181, DIČ: CZ04543181 
01 Sanace krovu

Sanace krovu

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
Technický popis změny:
Na základě mykologického posudku objednaného objednatelem byl určen rozsah sanace části 
krovu a jeho opravy. Jedná se o rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem. 
Ke změně dochází na základě aktuálního zjištění špatného stavu konstrukce krovu při odkrytí 
střechy v rámci demontáže střešní krytiny.

Poznámky:
změna navržena zhotovitelem a odsouhlasena AD, TDS

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu) bez 
DPH

VÍCENÁKLAD bez DPH: 

MÉNĚNÁKLAD bez DPH:

CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH:

467 972,08 Kč 

- Kč

467 972,08 Kč

Časový dopad realizace 60 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby ANO
časový dopad na dokončení 
stavebníc
Schválil:

(TDS) Podpis:

ANO

Datum:

Podpis: Datum:



Zakázka:
Revitalizace lékařského domu Dukelských hrdinů 342/1

Popis Cena

Sanace krovu vč. VRN 467 972,08
0094: Lešení a stavební výtahy
0099: Přesun hmot HSV

12 500,00 
14 579,70

762.: Konstrukce tesařské
VRN

420 892,38 
20 000,00
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

01: Sanace krovu
0094: Lešení a stavební výtahy

447 972,08 
12 500,00

1. SP 949101111.1 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 
m zatížení do 150 kg/m2

kpl 1,0 12 500,00 12 500,00

0099: Přesun hmot HSV 14 579,70
2. SP 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 4,405 373,57 1 645,68
3. SP 997211119 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti t 17,62 28,24 497,51

17,624,405*4

4. SP 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s 
omezením mechanizace

t 4,405 1 510,48 6 654,10

5. SP 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou
dopravu suti ZKD 10 m

t 4,405 83,25 366,71

6. SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 4,405 127,64 562,29
7. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 4,405 295,88 1 303,43

8. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 61,67 12,92 796,87

4,405*14 61,67

9. SP 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného 
kód odpadu 170 201

t 4,405 625,00 2 753,13

762.: Konstrukce tesařské 420 892,38
10. SP 762331912 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 5 m m 34,0 135,59 4 610,00

Kleštiny -
4*6 24,0
5*2 10,0

11. SP 762331921 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m m 100,0 202,11 20 211,21

Korkve -
3*16 48,0
2*11 22,0
Pásky -
15*2 30,0

12. SP 762331922 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m m 76,0 168,85 12 832,61

Korkve -
4*19 76,0

13. SP 762331923 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m m 110,0
152,22

16 744,11

Pozednice -
70 70,0
Krokve -
5*8 40,0

14. SP 762331931 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m m 6,0 252,01 1 512,03

Úžlabí -
3 3,0
Vrcholová vaznice -
3 3,0

15. SP 762331933 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m m 7,0 202,11 1 414,78

Vaznice -
7 7,0

16. SP 762331934 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky přes 8 
m

m 28,5 185,48 5 286,21

Nároží -
9,5*3 28,5

17. SP 762332921 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně 
materiálu

m 34,0 364,64 12 397,67

34 34,0

18. SP 762332922 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně 
materiálu

m 286,0 525,51 150 296,37

100+76+110 286,0

19.
sp

762332923 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně 
materiálu

m 41,5 692,24 28 727,88

6+7+28,5 41,5

20. SP 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída 
ohrožení 1 a 2

m3 6,19 1 087,41 6 730,80

Kleštiny -
4*6*0,12*0,05*1,05 0,151
5*2*0,12*0,05*1,05 0,063
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

Korkve -
3*16*0,1*0,14*1,05 0,706
2*11*0,1*0,14*1,05 0,323
Korkve -
4*22*0,1*0,14*1,05 1,294
Pozednice -
70*0,16*0,12*1,05 1,411
Krokve -
5*8*0,1*0,14*1,05 0,588
Úžlabí -
3*0,18*0,14*1,05 0,079
Vrcholová vaznice -
3*0,18*0,14*1,05 0,079
Vaznice -
7*0,18*0,16*1,05 0,212
Nároží -
9,5*3*0,18*0,14*1,05 0,754
Pásky -
15*2*0,12*0,14*1,05 0,529

21. sP 762795000.1 Spojovací prostředky pro tesařské konstrukce m3 5,896 842,60 4 967,96
22. B X119 Vyřezání latí v místě výměn kpl 1,0 19 000,00 19 000,00
23. B X120 Laťování v místě výměn kpl 1,0 40 625,00 40 625,00
24. B X121 Provedení spojů v místě napojení na stávající konstrukci krovu kpl 1,0 38 125,00 38 125,00
25. sP 762381011 Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m kus 14,0 3 200,00 44 800,00

Výměny
14,0

t 6,451
14

| 26JsP 998762103 |Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m 19550^ 1261073
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