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DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
ČÍSLO 28
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

DOMOV PRO SENIORY HORTENZIE 
Sídlo:				K Ubytovně 65, 250 65, Bořanovice-Pakoměřice 
Zastoupený:			Mgr. Hanou Pavlíkovou, ředitelkou domova
IČO:	708 76 886
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení: 		PPF a.s. 
				číslo účtu: 	2001210009/6000
na straně jedné jako „Objednatel“
a
spol. ITERA BUSINESS s.r.o. 
Sídlo:	Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2
Zastoupený:	Markétou Kovaříčkovou, jednatelkou společnosti
IČO:	05137021
DIČ:	CZ05137021
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.  číslo účtu: 4757021389/0800

Zapsaný v:	Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
		oddíl C, vložka 258833

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 30.12.2019, Evidenční číslo objednatele 28 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:
Preambule
Z důvodu probíhajícího převodu finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020, objednatel aktuálně nedisponuje potřebnými finančními prostředka nutnými pro realizaci díla, a nebyl by schopen dostát svým finančním závazkům plynoucích z uzavřené smlouvy o dílo. Dle předpokladu budou příslušné finanční prostředky uvolněny objednateli v dubnu 2020. Vzhledem k této skutečnosti smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.

Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 82 odstavec (7) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
I.1.	Odstavec 2.1. Článku II.  Doba plnění se mění následovně:
	2.1.	DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)
	Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami 	dohodnutých, lhůtách:

	2.1.1.  	zahájení provádění díla (doba zahájení stavebních prací) 	dne  1.5.2020

2.1.2.	řádné ukončení a předání  celého díla  (lhůta pro dokončení stavebních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:
nejpozději do 60 kalendářních dnů od zahájení provádění díla
tj. do dne 30.6.2020 včetně;
2.1.3.	odstranění veškerých vad a nedodělků, 
     nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy.
2.1.4.	Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele.

Článek II. Závěrečná ustanovení
II.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
II.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato aktualizovaná příloha smlouvy:
příloha číslo II  -  	HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK.
II.3.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.
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__________________________			   	          __________________________
                 za Objednatele	                           za Zhotovitele
      Mgr. Hana Pavlíková		          Markéta Kovaříčková                                                           ředitelka domova	      	       ……………………………….
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