
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 VUMOP - serverovna 27 dny 24.02. 20 31.03. 20

2 Zahájení realizace díla 0 dny 24.02. 20 24.02. 20

3 Příprava realizace 1 den 24.02. 20 24.02. 20

4 Vystavení nákupních objednávek na dodávky komponent 1 den 24.02. 20 24.02. 20

5 Dodávky komponent 25 dny 24.02. 20 27.03. 20

6 Dodávky komponent 25 dny 24.02. 20 27.03. 20

7 Realizace 25 dny 25.02. 20 30.03. 20

8 Elektro - trasy 6 dny 25.02. 20 03.03. 20

9 Elektro - kabeláže 5 dny 04.03. 20 10.03. 20

10 Elektro - rozváděče 6 dny 11.03. 20 18.03. 20

11 Elektro - UPS 2 dny 19.03. 20 20.03. 20

12 Odstavení objektu od NN a jeho přepojení 3 dny 23.03. 20 25.03. 20

13 Elektro - DG 3 dny 23.03. 20 25.03. 20

14 Monitoring a ŘS 3 dny 26.03. 20 30.03. 20

15 Předání díla 0 dny 31.03. 20 31.03. 20

16 Předání díla 0 dny 31.03. 20 31.03. 20
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