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DODATEK č. 1 
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 
o obstarání záležitostí příkazce  

pro stavbu 

Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hradčany na Moravě 
 
 
Příkazce:  
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

 
Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Zastoupený: JUDr. Romanen Brnčalem, LL.M. 
 ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renáta Brundová,  
 vedoucí Pobočky Přerov 
 Ing. Václav Závěšický, referent Pobočky Přerov 
Adresa: Wurmova 2, 750 02 Přerov 
Tel.: xxxxx 
E-mail: prerov.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
 

(dále jen „příkazce“)  

a 

Příkazník:   Miroslav Tandler   

Sídlo: xxxxx, 783 53 Velká Bystřice 
Zastoupený:           xxxxx 
IČO:  66191084 
DIČ:  xxxxx 
Zápis v živnostenském rejstříku: 1.2.1997 
Bankovní spojení:  xxxxx 
Číslo účtu:  xxxxx 
Telefon/fax: xxxxx 
e-mail: xxxxx 
 

(dále jen „příkazník“) 

 

Čl. I 

Předmět dodatku 

 

1. Předmětem dodatku (dále jen „dodatek“) je změna předpokládané doby realizace stavby 

uvedené v Čl. II, odst. 2.3. příkazní smlouvy. 
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Původně sjednané znění čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění, odstavce 2.2. příkazní smlouvy č. 

381-2019-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně: 

 

Předpokládaná doba realizace stavby je 10.06.2019 – 30.06.2020. 

 

2. Předmětem dodatku je dále změna odměny příkazníka uvedená v Čl. VI, odst. 6.1.příkazní 

smlouvy. 

 

Původně sjednané znění čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky, odstavce 6.1. příkazní 

smlouvy č. 381-2019-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně: 

 

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 

253.000 Kč bez DPH (slovy: dvě stě padesát tři tisíc korun českých)., tj. 306.130 Kč s DPH. 

 

Odůvodnění: 

V závěrečné fázi výstavby nádrže N1 se koncem října 2019 na jejím levém břehu objevily svahové 

deformace, které se následně rozšířily do sesuvu sahajícího několik desítek metrů nad polní cestu 

P35. Došlo při tom i k přerušení konstrukčních vrstev polní cesty na okrajích sesuvu. Pro 

odstranění následků sesuvu jsou prováděny sanační práce schválené v rámci změny stavby č. 3, 

které vyžadují i další činnost koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka. Termín předání 

stavby byl posunut z 15.11.2019 na 30.06.2020. 

Výše uvedené změny představují nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 

 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

 

2.1. V ostatních bodech se příkazní smlouva, č. smlouvy příkazce: 381-2019-521101, nemění. 

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem  uveřejnění  

v registru smluv. 

2.3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, v jednom vyhotovení pro příkazce a v jednom 
vyhotovení pro příkazníka, každý z nich má povahu originálu.  

2.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 

připojují své podpisy. 

 

 

 

V Olomouci dne 21.02.2020                                                     

    

  

  

  

______________________________ ______________________________ 
příkazce 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
                        příkazník 

ředitel krajského pozemkového úřadu                    Miroslav Tandler 

 


