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KE SMLOUVĚ O DÍLO 13B)


Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem 
jako „objednatel“ 

a

Tocháček, spol. s r.o., IČ: 44 96 13 67
sídlo: Slovinská 36, 612 00 Brno
jednající ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem
jako „zhotovitel“


Premabule
Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je stavba „Revitalizace budovy Moravské zemské knihovny v Brně“. Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..
Po podpisu smlouvy strany zjistily, že je nutné provést změny některých částí předmětu díla, a proto se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.
Změny uvedené v tomto dodatku jsou přípustnými změnami závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


I.
Změny dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb.
	Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel zjistil až v průběhu provádění díla, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny):

1. Změnový list č. 21
   SO09 Nové kompresory – nové napojení kompresorů
1. Zhotovitel po zahájení provádění této části díla doporučil objednateli provést kompletní výměnu stávající sestavy čerpadel, filtrů a zpětných klapek (není zahrnuta v projektové dokumentaci), a to z důvodu předejití poruchy čerpadla, případně uvolnění nečistot při zpětném dopouštění systému, které by mohly vést k fatálnímu poškození nového kompresoru, a to při zohlednění stáří stávajících armatur a čerpadel.
2. Objednatel s ohledem na čl. I. odst. 1 bod 1 tohoto dodatku se rozhodl i s ohledem na sjednanou záruku ve smlouvě o dílo, že bude vhodné provést kompletní výměnu stávající sestavy čerpadel, filtrů a zpětných klapek dle doporučení zhotovitele dle čl. I. odst. 1 bod 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se s ohledem na čl. I. odst. 1 tohoto dodatku dohodly na tom, že zhotovitel provede kompletní výměnu stávající sestavy čerpadel, filtrů a zpětných klapek dle svého návrhu uvedeného v čl. I. odst. 1 bod 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly na ceně prací dle čl. I. odst. 1 tohoto dodatku ve výši 274.834,58 Kč bez DPH (rozpis této částky je uveden v příloze dodatku změnovém listu).
5. Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že záruka sjednaná smluvními stranami ve smlouvě se vztahuje i na tuto změnu části předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 1 tohoto dodatku.
7. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.


2. Změnový list č. 22
   SO03 Oprava fasády – demontáž stávajícího oplechování VZT potrubí a záměna materiálu
1. Zhotovitel po zahájení provádění této části díla upozornil objednatele, že projektová dokumentace a výkaz výměr tvořícím podklad předmětu díla neřeší položku na demontáž stávajícího oplechování VZT potrubí (vč. zateplení potrubí) a následnou ekologickou likvidaci materiálů, ačkoli je tato demontáž a likvidace nezbytná pro řádné provedení díla. 
2. Objednatel s ohledem na čl. I. odst. 2 bod 1 tohoto dodatku se rozhodl i s ohledem na sjednanou záruku ve smlouvě o dílo, že bude provedena demontáž stávajícího oplechování VZT potrubí vč. zateplení potrubí dle doporučení zhotovitele dle čl. I. odst. 2 bod 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se s ohledem na čl. I. odst. 2 bod 1 tohoto dodatku dohodly na tom, že zhotovitel provede demontáž stávajícího oplechování VZT potrubí vč. zateplení potrubí dle doporučení zhotovitele dle čl. I. odst. 2 bod 1 tohoto dodatku.
4. Zhotovitel po zahájení provádění této části díla upozornit objednatele na to, že projektová dokumentace u opláštění VZT potrubí předpokládá materiál TIZn plech tl. 1mm, avšak vhodnější pro řádné provedení díla je provedení opláštění VZT potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,55 mm z důvodu lepší proveditelnosti.
5. Objednatel s ohledem na čl. I. odst. 2 bod 4 tohoto dodatku se rozhodl i s ohledem na sjednanou záruku ve smlouvě o dílo, že bude vhodné provést opláštění VZT potrubí pozinkovaným plechem tl. 0,55 mm dle doporučení zhotovitele dle čl. I. odst. 2 bod 4 tohoto dodatku.
6. Smluvní strany se s ohledem na čl. I. odst. 2 bod 4 tohoto dodatku dohodly na tom, že zhotovitel provede opláštění VZT potrubí pozinkovaným plechem tl. 0,55 mm dle doporučení zhotovitele dle čl. I. odst. 2 bod 4 tohoto dodatku.
7. Smluvní strany se dohodly na ceně všech prací dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku (oplechování i opláštění) ve výši 4.654,- Kč bez DPH (rozpis této částky je uveden v příloze dodatku změnovém listu).
8. Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy.
9. Zhotovitel prohlašuje, že záruka sjednaná smluvními stranami ve smlouvě se vztahuje i na tuto změnu části předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku.
10. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.




3. Změnový list č. 23
   SO03 Oprava fasády – nová skleněná stříška v nice na západní straně archívuarchivu
1. Zhotovitel po zahájení provádění této části díla upozornil objednatele, že z důvodu provádění nové fasády nelze upravit skleněnou stříšku v nice na západní fasádě archívu archivu na nový rozměr niky vzniklý po provedení nové fasády, přičemž projektová dokumentace a výkaz výměr tvořícím podklad předmětu díla tuto nemožnost (jakoukoliv úpravu skleněné stříšky) neřeší, ačkoli je nutná pro řádné provedení díla. Zhotovitel navrhl objednateli dodání nové D+M skleněné stříšky.
2. Objednatel s ohledem na čl. I. odst. 3 bod 1 tohoto dodatku se rozhodl i s ohledem na sjednanou záruku ve smlouvě o dílo, že bude vhodné provést dle doporučení zhotovitele dle čl. I. odst. 3 bod 1 tohoto dodatku dodání nové D+M skleněné stříšky v nice na západní fasádě archívuarchivu.
3. Smluvní strany se s ohledem na čl. I. odst. 1 tohoto dodatku dohodly na tom, že zhotovitel provede dodání nové D+M skleněné stříšky v nice na západní fasádě archiívu dle doporučení zhotovitele dle čl. I. odst. 3 bod 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly na ceně prací dle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku ve výši 10.156,- Kč bez DPH (rozpis této částky je uveden v příloze dodatku změnovém listu).
5. Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že záruka sjednaná smluvními stranami ve smlouvě se vztahuje i na tuto změnu části předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku.
7. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.


4. Změnový list č. 24
   SO03 Oprava fasády – D+M nového skla + poz. mříží na fasádě v atriu
1. Zhotovitel po zahájení provádění této části díla upozornil objednatele na kolizi nově budované zdi provedené dle projektové dokumentace a prosklené fasády. Zhotovitel navrhl vyřešení této kolize provedením demontáže stávajících skleněných tabulí a osazení nových, protože úprava starých skleněných tabulí není možnémožná, a to i s pozinkovanými lamelami (sjednocení vzhledu prosklené fasády).
2.  Objednatel s ohledem na čl. I. odst. 4 bod 1 tohoto dodatku se rozhodl i s ohledem na sjednanou záruku ve smlouvě o dílo, že bude vhodné vyřešit kolizi nově budované zdi a prosklené fasády provedením demontáže stávajících skleněných tabulí a osazení nových s pozinkovanými lamelami dle doporučení zhotovitele dle čl. I. odst. 4 bod 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se s ohledem na čl. I. odst. 4 tohoto dodatku dohodly na tom, že zhotovitel vyřeší kolizi nově budované zdi a prosklené fasády provedením demontáž stávajících skleněných tabulí a osazení nových s pozinkovanými lamelami dle doporučení zhotovitele dle čl. I. odst. 4 bod 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly na ceně prací dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku ve výši 17.173,60 Kč bez DPH (rozpis této částky je uveden v příloze dodatku změnovém listu).
5. Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že záruka sjednaná smluvními stranami ve smlouvě se vztahuje i na tuto změnu části předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 4 tohoto dodatku.
7. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.



III.
Obecná ustanovení ke změnám dle dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že dle tohoto dodatku se cena díla zvyšuje celkem o částku 306.818,18 Kč bez DPH. 
2. Smluvní strany se dohodly, že změny v cenách jednotlivých částí předmětu smlouvy jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku – změnových listech.
3. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změn částí předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. 
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen veškeré změny dle tohoto dodatku uvedené v čl. I. a II. provést v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo (původním termínu dle harmonogramu pro daný SO).
5. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.


IV.
Závěrečná ustanovení
1. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy o změně jednotlivých částí díla vč. výkazu výměr těchto změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


V Brně dne  



Za objednatele:						Za zhotovitele:
