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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 16-3609 ze dne 26. 10. 2016 uzavřený dnešního dne, měsíce a roku podle ustanovení 
§2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami: 
 
Smluvní strany 
 
 
Zhotovitel:   GG ARCHICO a. s. 
sídlo:    Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 
zastoupená:   Ing. arch. Karlem Klouparem, předsedou představenstva 
zapsaná:   v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6236 
IČ:    469 94 432 
DIČ:    CZ46994432 
bank. spojení:   ČSOB., pob. Uh.Hradiště 
č.ú. :    108320049/0300 
ve věcech technických:           Ing. Jan Rýpal, výrobní ředitel, 576 517 107, 602 735 818 
 

  (dále jen „zhotovitel“) 
a 
 
 
Objednatel:   Město Uherské Hradiště  
sídlo:    Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
zastoupené:   Ing. Stanislavem Blahou, starostou města 
IČ:    00291471 
DIČ:    CZ00291471  
Bankovní spojení:  27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště

   
 
K podpisu smlouvy je oprávněna podle vnitřního předpisu vedoucí odboru investic městského úřadu  
Ing. Bronislava Struhelková společně s tajemníkem městského úřadu Mgr. Josefem Botkem. 
 
ve věcech technických: Ing. Marcela Uherková – odbor investic, 572525278, 606318863 
    e-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz 
  
           (dále jen „objednatel“) 
 

 
Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 26. 10. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 16-3609 (dále jen „smlouva“). 
Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala 
současným potřebám a záměrům smluvních stran. 
 
Dodatkem se prodlužuje termín plnění DPS z důvodu prodloužení lhůt pro vydání kladných stanovisek dotčených 
subjektů v rámci stavebního řízení. Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy o dílo vyplynuly v průběhu tvorby 
díla a nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat. 

 
Tímto dodatkem se mění smlouva následovně: 
 
V článku IV. – „Čas a místo plnění“ se odstavec 1. mění následovně: 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění dle čl. II. odst. 1. této smlouvy v termínu: 
Zahájení (předpoklad) 31. 10. 2016 
Ukončení max. do: 28. 02. 2017  

do 18 týdnů od zahájení prací 
Dílčí plnění: 
- 01 DSP bez příslušných vyjádření (1 paré) 

 
do 4 týdnů od zahájení prací 
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- 02 aktualizovaná DSP vč. příslušných stanovisek 
- 03 DPS (6 paré) vč. rozpočtu a výkazu výměr 
 

 
do 16 týdnů od zahájení prací 
do 2 týdnů od předání aktualizované DSP 

 
 
Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny. 
 

 
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou vyhotoveních. 
 

Doložka podle ust. § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu usnesením Rady 
města Uherské Hradiště č. 31/2/RM/2014, ze dne 16.12.2014. 
  

 

V Uh. Hradišti, dne 10.1.2017                                   V Uh. Hradišti, dne 12.1.2017 

 

 

 

 

……………………………             ……………………………… 
Ing. arch. Karel Kloupar                        Ing. Bronislava Struhelková 
předseda představenstva    vedoucí odboru investic 
 
 
 
 
      …………………………….. 
          Mgr. Josef Botek 
                 tajemník městského úřadu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


