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Dodatek č. í
ke smlouvě o poskytování služeb č. oR/í9123880

Autoľský dozor projektanta při realizaci stavby
,,Realizace úspoľ eneľgie - Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl"

i

Smluvnĺ stranv

Obiednatel:

a
Poskvtovatel:

Paľdubiclĺý krai
Sídlo - adresa:
Zastoupen:

osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:
IC:

DIC:

Bankovní spojení:

Komenského náměstí 125, 532 1 1 Pardubice
Mgr. Richardem Červenkou, vedoucím odboru
rozvoje Krajského úřadu
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing' Petr Mareš nebo
lng. oldřich Kopecký
74892822
Cz7 a892822, neplátce DPH
ČSoB a.s.

ě,.ú.222907724 l o3o0

KlPspol.sr.o.
Sídlo - adresa:
Zastoupen:
osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:
IC:

DIC:

Bankovní spojení:

Toulovcovo náměstí 156, 570 0í Litomyšl

15036499

c215036499
KB, a.s., Litomyšl
č.ú: 30684559'ĺ10100

c 1094 u KĘského soudu v Hradci KrálovéSp. zn. zápisu v oR

uzavírají tento. dodatek č. 1 k r4ýše uvedené smlouvě o poskytování sIužeb. Smtuvnĺ strany
uzavře|y dne 02. 07. 2019 smlouvu o poskytování služeb č. oRy19/23880 na r4ýkon autorského
dozoľu ĺnvestora v pľůběhu realizace stavby ,,Realizace úspor_energie _ Gymnázium Aloise
Jiráska, Litomyšl" (dále jen smlouva). Předmětem dodatku č. 1 smtouvy je navýšení odměny za
poskytování služeb o částku stanovenou na základě vzniklých víceprací stavby (naýšení rozsahu
díla) a prodlouženítermínu realizace stavby.

Glánek l.

1' Smluvnĺ stľany se dohodly, Že se ě!ánek V. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuié nouým textem tohoto znění:

,,1' odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy, činí
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úřad Pardubĺckého kraje

- cena bez DPH 186 000,- Kč (dále jen,,smluvníodměna")
_ DPH 39 060'_ Kč
- cena vč. DPH 225 060'- Kč"
V ostatním se článek V. smlouw nemění.

2. Smluvní stľany se dohodly, že se článek Vll. smlouvy měnĺ takto:

Původní text bodu 'l. se ruší a nahrazuie novým textem tohoto znění:

,,"1. Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění stavby (smlouva je účinná od zahájení
stavebních prací) až. do skončení plnění v souvislosti s vydáním kolaudačního
souhlasu/rozhodnutí k dokončené stavbě, nejdéle však do 31. o8.2o21.

Předpokládaný termín dokončení stavby je 30' 06.2021."

V ostatním se ělánek V. smlouw nemění.

ČHnek ll.
1. ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost okamŽikem jejího podepsání poslední ze

smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v regĺstru smluv.
3' S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č,. 34oĺ2o15 sb., o registru smluv ujednávajĺ

smluvní strany následující:
a) objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem

vnitľa CR bezprostředně po jeho uzavření'
b) Smluvní strany prohlašují' Že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního

tajemstvíve smyslu ust. s 504 občanského zákoníku.
4' Smluvní strany uzavírĄí tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evľopského parlamentu

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochľaně fyzických osob vsouvĺslosti se
zpracovánĺm osobních údajů a o volném pohybu těchto údajrJl a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). osobní Údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy
budou použĺty uýhradně pľo účeIy plnění této smlouvy nebo pň plnění zákonem stanovených
povinností' Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních
stránkách Paľd ubického kĘe www. pard u bickvkrai' c/qd pr.

5' Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke kaŽdému vyhotovení smlouvy, přičemŽ
objednatel obdrŽí stejnopisy tři a poskytovatel dva.

6. Smluvní stľany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné
vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvzujísuým podpisem.

V Pardubicích dne: ĺ B. 02. 2020

Objednatel Poskýovatel

ti
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