
Krajský úřad Pardubického kraje

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. oMsŘlt19l24511

na zhotovenídíla

,,Rekonstrukce objektu Portmoneum RM v Litomyšli"

Sm!uvní stranv

Obiednatel: Pardubický kraj
Sídlo _ adresa: Komenského náměstí 125,53211 Pardubice
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

osoby oprávněné k prováděnízápisů a podepisování stavebního deníku

nebo technický dozor objednatele
osoby oprávněné k předání staveniště:

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

lČ: 70892822
DlČ: Cz70892822
Bankovní spojení:

Zhotovitel K-HOUSE s.r.o.
Sídlo - adresa: Na Vlaštovce 819, 539 73 Skuteč
Zastoupen: jednatel

jednatel
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

osoby oprávněné k prováděnízápisů a podepisování stavebního deníku

osoby oprávněné k předání staveniště:

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

lČ: 28813723
DlČ: Cz28B13723

Bankovníspojení: 

Spisová značka C 28814 vedená u Krajského soudu v Hradci
rejstříkovéhosoudu: Králové

uzavírď1Í tento dodatek č' 1 k výše uvedené smlouvě o dílo

a
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Krajský úřad Pardubického kraje

Smluvní strany uzavřely dne 26. 08.2019 smlouvu o dílo č. oMSŘl/19124511 na zhotovení
zakázky,,Rekonstrukce objektu Portmoneum RM v Litomyšli" (dále jen,,smlouva"). Předmětem
dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v předmětu díla v částech popsaných podrobně

změnovým rozpočtem.

Čtánek l.

1. Smluvrrí shalty se doltodly, Že se článek l. smlouvy měnítakto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuie následuiícítext:

,,Součástí předmětu díla je rovněŽ provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5."

V ostatním se článek l. smlouvv nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, Že se článek ll. smlouvy měnítakto

Původní text bodu 1. se ruší anahrazuie novÝm textem tohoto znění:

',1.Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádné provedené dílo, činí dle
dohody smluvních stran

6 206 '112,18 Kč bez DPH (dále jen ,,smluvní cena")
DPH činí 1 303 283,56 Kč
Cena včetně DPH činí 7 509 395,74 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona
č'235t2oo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.

Cena je stanovena podle poloŽkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a sluŽeb
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedljednotkové ceny všech poloŽek a týo vztáhl
na objednatelem vymezené mnoŽství stavebních prací, dodávek a sluŽeb. Zhotovitel
nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace
jako celku."

V ostatním se článek ll. smlouvv nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, Že se článek lll' smlouvy, vzhledem ke skutečnému termínu
předání staveniště a charakteru stavebních prací sjednávaných tímto dodatkem, měnítakto:

a) Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuie novÝm textem tohoto znění:
,,1.Termín předání staveniště se stanovuje na 1 1. 09. 2019.'

b) Původní text 3. se ruší a nahrazuie novÝm m tohoto znění'.

,,3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl

l. smlouvy objednateli nejpozději do 20. 05.2020."

V ostatním se článek lll. smlouvv nemění'

4. Smluvní strany se dohodly, Že se článek V. smlouvy mění takto:

a) Název Přílohv č. 3 nově zní: ,,Aktualizovaný harmonogram prací"

b) Na konec článku se na nový řádek doplňuie text zněiící:
,,Příloha č. 5: oceněné soupisy dodatečných stavebních prací"
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Krajský úřad Pardubického kraje

V ostatním se článek V. smlouvv nemění.

článek ll.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: oceněné soupisy dodatečných stavebních prací
Příloha č. 2:Aktualizovaný harmonogram prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvv a
Příloha č. 2 dodatku Přílohou č. 3 smlouvv. kdv stávaiící PřÍlohu ě. 3 smlouvv zcela nahrazuie

článek !tl.

1' ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2' Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a v Úěinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucÍ ze zákona Ó.340120'15 sb., o registru smluv, v platném
znění, ujednávají smluvní strany, Že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní
strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve
smyslu ust. $ 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke kaŽdému vyhotovení smlouvy,
přičemŽ objednatel obdrŽí stejnopisy tři a zhotovitel dva.

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 27. 01.
2020 a schválen usnesením číslo R/2439/20.

6. Smluvní strany prohlašují, Že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, Že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, coŽ stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: IL 02, ?020

Objednatel Zhotovitel:

Pardublcký
JUDr. Martin cký

an

SE s.r.o.

jednatelé
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20í9-050 PortmoneumLitomyšl

tČo:

otČ:

Objednatel:

K-HOUSE s.r.o.

Na Vlaštovce 8'l9

Skuteč 539 73

lČo'. 28813723

DlČ: CZ28813723

Zhotovitel

Rozpis ceny Celkem

Vypracoval:

HSV 383 354,24

PSV 176 584,60

MON 1 040,00

Vedlejší náklady 3 758,55

ostatní náklady 6 731,73

Celkem 571 469,',12

Rekapitulace daní

Základ pro sníŽenou DPH 15% 0,00 czK

SnÍŽená DPH 15% 0,00 czK

Základ pro základní DPH 21 % 571469,12 CZK

Základní DPH 21 o/o 120 008,52 CZK

Cena celkem bez DPH 571 469,12 czr<

Cena cetkem s DPH 691 477,64 czr

ne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích cástí

Rekapitulace dí!ů

Čtslo Název
záklád pro

sníŽenou oPH
základ pro základní

DPH DPH celkem Cena celkem o/o

Vícepráce a změnové listy - pro
UJ první dodatek k soD 0,00 571469,12 571 469,',|.2 100

18
Souhrnné vícepráce pro dodatek č'
1

0,00 I 207 170,46 1207 170,46 211

ío Souhrnné méněpráce pro dodatek
č. 1

0,00 -635 701,34 -635 701,34 -111

Celkem za stavbu 571469,12 't00

číslo Název Typ dílu Celkem o/o

1 Zemní práce HSV 1230,52 0

't3 Hloubené VykopáVky HSV 6 266,40 ,|

'16 Přemístění \^ikopku HSV 11 299,84 2

17 Konstrukce ze zemin HSV 965,54

2 Základy a zvláštní zakládánÍ HSV 19 833,85 3

27 základy HSV 5 765,63 1

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV '17 712,96 3

4 Vodorovné konstrukce HSV 91 390,83 16

4',11 konslrukce plošné HSV 29 81't,50 5

E Komunikace HSV 802,58

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 39 741,79 7

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 478,77 0

62 Úpravy povrchů vnější HSV 1 601,96 0

64 Výplně otvorů HSV 't 782,00 0
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725 ZařizovacÍ předměty HSV -'10 798,00 -2

766 Konstrukce truhlářské HSV 116 494,75 20

783 Nátěry HSV 3 328.06 1

B9
ostatnÍ konstrukce a práce na trubním
vedení HSV 7 686,00 I

93 Dokončovací práce inŽenýrských staveb HSV 253,75 0

94 Lešeni a stavební výtahy HSV 1 846,54 0

OA Dokončovací konstrukce na pozemních
staVbách HSV 19 630,20 3

96 Bourání konstrukcí HSV 6 978,00 1

9B Demolice HSV 1 403,64 n

711 lzolace proti vodě PSV 5 554,99 1

713 lzolace tepelné PSV -6 880,78 1

722 Vnitřní vodovod PSV 2 599,66 0

726 lnstalační prefabrikáty PSV 12 620,00 2

731 Ústřední vytápění - kotelny PSV 6 65í '00 I

735 otopná tělesa PSV 1S 048,84 3

762 Konstrukce tesařské PSV 126 780,55 22

764 Konstrukce klempÍřské PSV 424,40

767 Konstrukce zámečnické PSV I678,74 2

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 107,20

M21 ElektromontáŽe MON 310,00

M46 Zemní práce při montáŽích MON 730,00 0
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7 U7,13 1PSUD96 Přesuny suti a vybouraných hmot

3 758,55 1VNVN VedlejšÍ náklady

6 731,73 1ostatnÍ náklady ONON

I

l
F
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S; 2019-050 Portmoneum LitomyŠl

o: Vícepráce a změnové listy - pro první dodatek k SoD03

R: Souhrnné vÍcepráce pro dodatek č. 118

Pol

1,1-0,5.1 ,3

a

- výměra dle SoD rozpočtu : -(0'6-1'4-8'2)

Výměra dle skuteěnosti : 0,4"0,9-28

0,4'0,9.4,5

0,71500

-6,88800

I 0,08000

1,62000

P.ě ČÍslo poloŽkv Název ooloŽkv MJ MnoŽsVí Cena / MJ Celkem
Díl: í Zemní oráce 1230.52

1 139601 102 Rurní Výkop jam' nýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,71 500 1220,00 872,30

2l 199000002 Poplatek za skládku horniny'l- 4 m3 0,71500 266,00 190,19

31167101 101 R00 Nakládání uýkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 0.71500 235,00 168,03

í3 6
4l 139601 101 Ruóní ýkop jam, n/h a šachet v hornině tř. í _ 2 m3 4,81200 735,00 3 536,82

132201401 v hor.3pod m3 1 2 037 2729,58
dle SOD

0,9'0,8.(1,45+2,0+1,0)+0,8.0,8'5,0+0,7.0,8t3 :

0,8-0,8-2,0+0,7-0,8'3,0+0,6"0,8.2,0+0,7'0,7'(0,85+ 1,0)

0,6-0,7-5,0 :

-1 s,01 05

Výměra dle skutečnosti :

0,9-0,8'(1 ,55+1 ,80+1 , I )+0,9.0,9.5,5+0,8.0,9.3,5
0,75-0,7.1,8+0,7'0,8.3,0+0,6.0,8.1,6+0,7'0,7'(0,85+1,0)

0,6.0,6.5,2

výměra dle soD : _12,09

výměra dle skutečnosti : 1 3'41

-1 5,01 050

10,'17900

4,29950

1,87200

- 1 2,09000

13,41000

Díl: í6 Přemístění v'úkooku í í 299.84
162201203 Vodorovné přemist.Výkopku' kolečko hor.'l-4, do 10m m3 't,32000 215,00 283,80

7 1162201210 Připlatek za dalš.10 m' koleóko, Výkop' z hor'1- 4 m3 1,32000 192,00 253,44

-1výměra dle soD : _'l2,09

výměra dle skutečnosti : 13'4'l 13,41000

167101101 Nakládání výkopku z hor.'l_4 V mnoŽství do 1 m3 231.00 614,46

výměra dle soD :-12,09
výměra dle skutečnosti '' 13,41+1,34

1,34+1,32

1 4,75000

2,66000

o 16t101601R00 VytaŽeni Výkopku z pod základÚ' hor 1_4' hl.do 2 m m3 '1,34000 353,00 473,02

í0 581253'10 TěsnÍci jil t 7,1 0000 1 '10,00 781,00

11 1 62701 1 01 R00 Vodorovné přemístění uýkopku z hor.1_4 do 6000 m m3 2,66000 182,00 484,12

I 1 002s22000 1 0R Automobil nákladni MaN _ doprava těsnícího 'jílu km 29,00 8 00

:17 Konstrukce ze zemin
1311741o1102 Zásyp ručni se zhutněnim m3 2,28800 422,0O 965,54

145'*2

a voda zahrada; 0,6'1,1.8,2

mnoŽství dle SoD rozpočlu -5,412

MnoŽství dle skutečnosti : (0'4-0'9-28)+(4'5'0'4'0,9)

-4

-5,41200

'I 1,70000

-4,00000
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S: 2019-050 Portmoneum Litomyšl

o Vícepráce a změnové lisý - pro první dodatek k SoD03

R: Souhrnné vícepráce pro dodatek č. 1'18

Íoz

ruční doóištění zdiva : 28,8+(2,5'0, 1 5- 2)+ (2' 0,1 5- 4)

0,8 0,80000

P.č ČÍslo poloŽkv Název poloŽky MJ MnoŽstvÍ Cena / MJ Celkem
Dil:2 Základv a zvláštní zakládáni í9 833'85

't4 2't6904391 Připlatek za ruční doóištění ocelovými kartáČi m2 31,55000 217,50 6 862,13

m2 00 168,90Bednění stěn základových patek -

+0,5)'0,2

přizděn stÍany
4,5.0,3-0,45

_ z cihel plných

0,30000

0,60750

26,1 9000

161275351216 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 0,30000 123,50 37,05

17 127923251 1 Postupná podezdíVka základového zdiva cihlami m3 0,60750 4 775,00 2 900,81

18 63'1 3'! 91 5'l IPříplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 0,58500 1234,00 721,89

19 239615'l00R00 lTěsnici Vrstva mezi terénem aobjektem- těsnící jíl m 26.1 9000 300,88 7 880,05

2 159,0012t15Beton m3 0,5850020 275313511

1-0

Výměra dle

Výměra dle skutečnosti :

'I .5+0,5+0,3+1 +0,8+0,6+1 +0,3+ 1 +0,9+1 +0,6+ 1 +0,8+0,5+0

,7 +1+1+0,7+0,4+0,5

trny z roxoru do d=6mm,

0,58500

=> 1

-1 5,0 1 050

16,1 0000

0,00448

0,0091 1

0,72555

0,07128

(17 ,7.0,23.I ,1)l10oO
trnyz roxoru do plochy, d=6mm, á=160mm' 224ks =>36m
: (36.0,23.1,'l)/1000

1 
-0,45.1,75-0,7.0,59'0,'l

KAR| síť 4/100/100

5 765,63Díl:.27 Základv
5 292,00 5 765,63Postupné podbetonování zákl' zdiva C 15120 m3 1,0895021 2793111't4R00

Svis!é a kompletní konstrukce 67 705,56Díl:3
420,67kus I,01 000 416,5022131023724',| zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami' tl. zdi 30 cm

t 0,01 359 37 900,00 51 5,06231311361821 VýztuŽ nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)

24 3'17168111 Překlad PoRoTHERM plochý 115x71x1000 mm kus 1,00000 250,50 250,50

25 31 9201 31 5 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMs tl. 10 mm'

l/ultipor lehká malta
m2 28,87000 303,58 I 764,35

26 331231',t26 Zdivo pilířů cihelné z cP 29 P25 na Mc 10 s použitím
suché maltové směsi

m3 o.72555 6 445,00 4 676,17

kus 2,00000 120,24 240,48340235212 |zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 'locm27
0,07'128 35 230,00 2 511,19341362021 lvýztuŽ stěn a přiček svařovanou sítí KAR| t28

29 342255000RT1 IPříčky z desek Ytong tl. 12,5 cm' Multipor 125'

I 
ooorsoo" t z5m.

m2 26,05000 1 179,44 30 724,41

aplikace mezi pilíře štítu : 28,87

-3. (0,47'2)

štítu : 28,87

28,87000
-2,82000

Díl:4 Vodorovné konstrukce 91 390,83
31 416011',t11 Podhledy SDK' 1x dř.podkonstr. 1X deska RB 'l2,5 mm, na

ocelové úponky
m2 'I 19,03000 756,00 

I

89 986,68

1 19,03

m2 28,87000 679,00 19 602,73Příčky z desek Ytong tl. 5 cm, Multipor 50, 600x500x50mm30 342255000RT2

122,m2 0,30000 408,50115 Bednění ztuŽujících a

(1 +0,5).0,2
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roz
S: 2019-050 Portmoneum LitomyŠl

o: Vícepráce a změnové listy _ pro první dodatek k SoD03

R: Souhrnné vícepráce pro dodatek č' 118

P.ó ČÍsb ooloŽkv Název ooloŽkv MJ MnoŽstvÍ Cena / MJ Celkem
33 417351116 BedněnÍ ztuŽujících pásŮ a VěncŮ - odstranění m2 0,30000 96,00 28,80

34 632451024 Vyrovnávací potěr Mc 15, v pásu, tl. 50 mm mz 0,50000 348,50 174,25

1.0,5 0,50000

35 411120012 Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm desky PzD
'l19x29xgcm

m2 0,6e0001 1 563,12 1 078,55

í '15'0'6 0,69000

411 175295
36 4't 100 1 statické zajištění objektu dodatečným Vlepením helikální

nerezové \^]ztuŽe
m 1 06,E1 000 1 641.19 175 295,50

Díl:5 Komunikace 802.58
37 567211212 Podklad z prostého betonu tř. ll tloušťky 12 cm m2 2,05000 391,50 802,58

4',0,2'2 1,60000

0,45000

- pouze 28,87'2 57,74000

-5,64000(-3'.(0,47.2)).2

0,45

6 39741 7g
3E160201 41 01 PostřiK cemento\^7 salith MZs ruČně spotřeba 8 kg/m2 _

plné pokrytí
m2 26,05000 90,60 2 360,1 3

3e16020141 16 omítka jádrová salith ZT ručně tloušťka Vrstvy 15 mm m2 s2,1 0000 299,50 15 603,95

91 Multigrund PGU m2 30,75000 58,00 'I 783,50

41 6020't 1 000RT1 omítka iádrová tepelněizolační Ytong tloušťka VÍstvy 20
mm

m2 28,87000 692,56 19 994,21

hů vnitřní 5 77
42 612401291 omítka malých ploch Vnitřních stěn do 0'25 m2 vápennou

štukovovou omítkou
kus 1.00000 220.00 220,00

43 61 2403388 Hrubá \^iplň nih Ve stěnách do 15X1 scm maltou z SMS m 7,00000 248,50 1 739,50

44 612423531 omítka ýh stěn vápenná šiřky do 'l5 cm, štuková s
pouŽitím suché maltové směsi

mz 0,70000 1 102,00 77't,40

zdiva : 28,8+(2,5'0,1 5.2)+(2'0, I 5-4) 30,75000

0,700007',0,1

12474410R00 stěn vnitřní tenkovrstvá Vápenná _ štuk m2 5,1 7000 191 ,00 987,47

skladba D1 :-23,7

výměra dle skuteÓnosti : 28,87

-23,70000

28,87000

1211R'r2 výzlužné

výměra dle skuteěnosti : 28,87

-23,70000

28,87000

2,12450

- SIKA, Viscocrete 5-800 Multimix
apro kg 120,00 600,00

Dí|:52 1
15102 Postřik stěn r m2 2,124 55,80 1'18,55

z um.a pod m2 0,22000 I 924,00 423,28

,2 0,22000
1143 sloŽitost 1_2MVC, m2 2,12450 499,00 1 060,1 3

1

(1 +0,45).1,75-0,7.0,59

51 '19s2211 okennich dřevěných, plocha do 2,5 m2

2,12450

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s.
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S: 2019_050 PortmoneumLitomyŠl

o. Vícepráce a změnové listy - pro první dodatek k SoD03

R: Souhrnné vícepráce pro dodatek č. 118

Po

Výroba + PUR výplně, 1,00000
povrchová úprava lak nebo olej' kování dle výběru
investora (není V ceně) : 'l

MJ MnoŽství Cena / MJ CelkemP.č Číslo poloŽkv Název poloŽkv
í56 400'00Dil:766 Konstrukce truh!ářské

69 690,00 69 690,00Vstupní dveře z ulice (D'l ) _ D+M, cena bez kování ks 1,0000052 Pol 01 D'l

26 910,00ze ks 1,00000 26 910,0053 Pol 02D2
Výroba
povrchová úprava lak nebo olej' kování původní či dle
VýběÍu investora : 1

1,00000

54lPol-o3 V1 |Vrata do zahrady (V1) - D+il/, cena bez kování ks 1,00000 59 800,00 59 800,00

Výroba nových dle 1.00000
Výběru architekta (neni v ceně) : 1

Dle SOD 6.8 m2 : -6,8

Dle skulečnosti 21,9 m2'.21'9

-6,80000

21 .90000

Díl: 783 Nátěrv 11570,92
55 783617141 Krycí nátěr (emai|) otopných těles litino\^ých jednonásobný

syntetický (RAL 9016)
rnz I 5,10000 í 56'20 

|

2 354,62

'156,20 2 358,6256 783617147 Krycí nátěr (email) otopných těles Iitinouých dvojnásobný
syntetický (RAL 9016)

m2 'I 5, t 0000

6,8 m2

Dle skutečnosti 21,9 m2:21,9

-6,80000

21,90000

m2 1 1 6.1 6400 59,00 6 853,6857 783782205R00 2x

impregnace nových
(0,08+0,08+0,1 6+0. 16).4"6

(0, 1 6+0.1 6+0,22+0,22).4-5

(0,1 6+0,1 6+0,1 6+0,1 6).5,3

záklop: 19,61-2

trámy : (0"l8+0,18+0,18+0,'18)'5,'l5-4

po na KD se do nové trasy kanalizace osadi ještě

1ks revizní šachty navíc oproti PD : 1

,45\.1,75

'11,52000

I 5,20000

32,00000

3,39200

39,22000

1 4,83200

1,00000

15,

Díl:89 ostatní konstrukce a práce na trubním
vedení

7 686,00

581894431313 Sachta, D 425 mm, dl.šach'roury 1,50 m, sběrná kus '1.00000 7 686,00 7 686,00

Dokončovací práce inŽenýrských stavebDíl:93 253 75
m2 2,53750 100,00 253,755e1e31181 \^ÍPLŇ D|LATAc SPAR Z PoLYSTYRENU TL Do 1oMM

í 846'54výtahvLešení a
m2 1 5,01 2s0 '123,00 '1 846,5460 1941 955002R00 Lešení lehké pomocné, Výška podlahy do 1'9 m

DíI:95 DokončovacÍ konstrukce na pozemních
stavbách

19 630,20

61 952902110 Čištění zametáním V místnostech a chodbách m2 '16,00000 5,00 80,00

62 95398'1203 chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12' malta PoXY kus 6,00000 126,50 759,00

63 95398'l30'í chemické kotvy, cihly, hl. 80 mm' M8, malta PoLY kus 283,00000 66,40 18 791,20

Bourání konstrukcí 6 978,00
64 971028451 Vybouráni otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2' tl. 45 cm kus 1,00000 735,00 735,00

65 971033121 Vrtání otvorů, zeď cihelná' do 3 cm, hl. do 1 5 cm kus 283,00000 16,50 4 669,50

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s Stránka 8 z 13



2019-050 PortmoneumLitomyŠl

Vícepráce a změnové listy - pro první dodatek k SoD03

R: Souhrnné vícepráce pro dodatek č. 1't8

Pol

59

do plochy : 28.8

0,48'1-1 ,75

pro stnost'l.í2 stavby poŽadavek na

59,00000

224,00000

0,84000

5,00000
provedení vodorvoné izolační clony pro obvodovou zeď
směrem k sousedce: 5

P.č Číslo ooloŽkv Název ooloŽkv MJ /MJMnoŽstvÍ 1."." Celkem

661973022451 Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0'25 m2, hl. 30 cm kus 1,00000 695,00 695.00

671974031 1s3 Vysekání ýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 7,00000 125,50 878,50

Díl:98 DemolicE í 403.64
681981511111 Demolice konstrukci postup.rozebráním,zdivo MVC m3 0,E4000 1 671,00 1 403,64

11 1 3,86
vodě

za m2 0,42500 32,60

7A 71 1499095 PÍiplateK' izol. tlaková nátěradly' plocha do 10m2 mz 0,42500 3,10 1,32

71 7í 'l000003 Vodorovná hydroizolaÓni clona m2 5,00000 2 690,00 1 3 450,00

711111001
l 
lzolace proti Vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr

|- včetně dodáVky penetračního laku ALP
m2 25,000,42500 

|

'10,63

73 711141559 lzolace proti Vlhk' vodorovná pásy přitavením 1 vrstva _

Včetně dodáVky Bitubitagit s 35
m2 0,42500 190,00 80,75

74 998711102 Přesun hmot pro izolace proti Vodě, VýŠky do 1 2 m t 0,00221 915,00 2,02

75 7 1311 1 130 lzolace tepelné stropů, vloŽená mezi krokve 2 Vrstvy _

materiál ve specifikaci
m2 '196.93000 '176,00 34 659,68

0,42500

1 96,93000

224,48000

76 713't908't4 odstranění tepelné izolace, škvára/plev tl. do 20 cm m2 16,00000 31 8,50 5 096,00

6071 53003 Deska dřevovláknitá sTElco Flex 036 1 220x575x60 mm m2 224,48000 í 50'00 33 672,00

224,48

78 6071 53004 Deska dřevovláknitá sTElco Flex 036 '1220x575x80 mm m2 244,12200 't 85,00 45162,57

244,122 244.12200

Díl:735 otopná tělesa

79 99871 3 1 02 Přesun hmot pro izolace tepelné, \^ýšky do 12 m t 2,02521 914,00 1 851.04

DÍl:.722 Vnitřní vodovod 2 599.66
80 722172612 Potrubí z PPR lnstaplast, studená' D 25X3,5 mm m 7,00000 214,00 1 498,00

8'l 722181215 lzolace náVleková M|RELoN PRo tl. stěny 25 mm Vnitřní
průměr 25 mm

m 7,00000 't 16,00 812,00

82 722280106 Tlaková zkouška Vodovodního potrubí DN 32 m 7,00000 13,00 91,00

83 722290234 Proplach a dezinfekce Vodovod.potrubí DN 80 m 7,00000 28,00 196,00
84 958722102 Přesun hmot pro Vnitřní Vodovod, výšky do 12 m 0,00469 567,00 2,66

DII:.726 lnstataění prefabrikáty 12 620.00
85 726212321 Modul_PRo WC sYsTEM' pro záVěsné Wc soubor 2,00000 6 310,00 't2 620,00

Díl: 73í Ustřední wtápění - kotelnv 6 65í.00
E6 PoL08 Nástěnné připevněnÍ - konzole komínu soubor 1,00000 2125,00 2125,00
a7 PoL02 Přísl. kotle podpůrný díl sW DN 130 ks 'I,00000 2 040,00 2 040,00

88 Pol_04 Přísl. kotle redukce 80/125 na 80/'l30 ks 1,00000 1 610,00 1 610,00
89 Pol_09 Přísl. kotle AK manŽeta DN 130 - kryt proti zatékání _

ukoněení komínu
ks 1.00000 252,00 252,O0

90 Pol_10 Přísl. kotle spo.iovací materiál soubor 1,00000 624,00 624,00

Zpracováno programem BUllDpower S, @ RTS, a.s
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S: 2019-050 PortmoneumLitomyŠl

o: Vícepráce a změnové listy - pro první dodatek k SoD03

Souhrnné vícepráce pro dodatek č. '|'t8

P.č ČÍslo poloŽkv Název poloŽky MJ MnoŽství Cena / MJ Celkem
91 73515'í864 otopná tělesa panel.Radik PlanvK22 600/ 800 kus 2,00000 9 465,00 18 930,00

92 9987351 01 Přesun hmot pro otopná tělesa, Výšky do 6 m t 0,065 12 1278,40 83,25

93 9987351 93 Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m t 0,06512 546,60 35,59

Dil:.762 Konstrukce tesařské 356 087'í í
94 762313't12 N/ontáŽ svorníků' šroubů délky 300 mm kus 9,00000 47,50 427,50

95 76234221 1 lvlontáŽ kontralatí přes izolaci tl.100 mm, na Vruty m2 250,94000 371,50 93 224,21

250.94 250,94000

I 84,50762595000 prostředky k po|oŽení podlaha m3 0,8546496
'16'0,024

19,61.0,024

0,38400

0,47064
339,50 I224 cmz m 24,0000097 762712120

dodáVka + 24,00000

98 7627't?130 lMontáŽt-
lvcetne

vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2
dodávky řeziva, hranoly 16/'16

m s,3o0oo 

I

598,00 3169,40

+ montáž rozpěrného trámu mezl Vazné trámy, 5,30000
160/160' á=5,3m : 5,3

99 762712140 MontáŽ vázaných konŠtíukcí hraněných do 450 cm2
včetně dodávky řeziva, hranoly 16122

m 20,00000 739,00 14 780,00

dodáVka + osazení nornj'ch podlahových
sks : 5'4

1601220.

m 1 3,30000 62,10 825,931 762711830 DemontáŽ vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2

původních podlahových 2ks, á=4m:2-4

demontáŽ původního rozpěrného Íámu mezi vaznými
trámy: 5,3

8,00000

5,30000

101 76271 1840 Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 m 1 0,30000 76,00 782,80

trámů _ 2ks:2-5'15 1 0,30000

102 7628112't0 MontáŽ záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně
dodáVky řeziva, prkna tl. 24 mm

m2 35,61 000 206,00 7 335,66

3,7t5,3

4-4

'19,61000

'16,00000

37,30 1m2 35'6'Í 000103 7628'11811 zh cm

4.4
19,61

I 6,00000

1 9,61 000

280,00h 1 9,50000sazba

odstranění slámohli vrstuy - pro
příloŽek stropních trámů : 8

osazení izolačního pásu pod uložení dřevěných prvků vč.

materiálu : 1,5

bouráni stávajícího půlštoku - heraklit, izolace, rošt' sololil
:2.5

8,00000

I,50000

'10,00000

17m3 11,04120 1 582,00105 Spojovací a ochranné prostředky pro

276,03-0,04

doplněný

11,04120

814,00 16 768,40m 20,60000'106 762712100RT3 MontáŽ vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2
Včetně dodáVky řeziva, hranoly 18/18

1 8,00000 7,00 126,00Matice ocelová + podložka kus107 31 1 í '10190000

50,58 252,90m 5,00000108 31179107 TyčzáVitová M12' DlN 975

'_Zpracováno programem BUllDpower S, @ RTS' a.s.
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pro 5,00000

2019_050 Portmoneum LitomyŠl

Vícepráce a změnové lisý - pro první dodatek k SoD03

R: Souhrnné vÍcepráce pro dodatek č. 118

P.č Číslo poloŽkv Název poloŽkv MJ /MJMnoŽství 1."." Celkem

300-600 cm80x160 m3 0,30720 7 105,00 2182,66
80/160,6ks, 6.4'0,08.0,'t 6 0,30720

í0 607 1 5323 Deska dřevovláknitá sTElco special 1 8E0x600x1 00 mm m2 276,03400 620,00 171 141.08

250,94

zvalné 10o/o:25,094

zhotovení sondy napravo na
ověření stavu základu objektu : 1

25.09400

'I,00000

1 1 994762102 Přesun hmot pro tesarské konstrukce, \^iŠky do 12 m t 8,80948 1 420,00 12 509,46

Díl:764 Konstrukce klempířské 424.40
112 764331 360 Lemování z Al plechu zdí, tvrdá krytina, rš 660 mm m '1,20000 351.00 421,20

113 998764 1 02 Přesun hmot pro klempiřské konstr., do m

Konstrukce zámečnické
114 763761201 MontáŽ otvorových výplní - dvířek, 492,96

1 5 767001 D+M no\^ých táhel pro Výměnu rozpěrného trámu mezi
vaznými trámy

kpl 3,00000 1 950,00 5 850,00

1 A 767002 Prokotvení nového rozpěrného trámu s Vaznými trámy kpl 2,00000 823,00 1 646,00

117 76743/Jď. Dvířka plynoměÍu kus '1,00000 1 500,00 'I 500,00

pro 12m % 94,88960 2,00 í 89'78

777 107
íí9 0í í0í u podlah m2 1 6,00000 6,70 107,20

ElektromontáŽe
'l 2',to190042 osazení plast.rozvodnic,\^ýklenek, plocha 310,00

Zemní
121 1 0001 sonda pro Vyhledání kabelů - výkop 1.00000 603,00 603,00

pro kus 1 127,OO 127,00

ot 7 847
I s79011211 doprava suti a Vybour. hmot za 2.NP nošením t 6,31 814 577,00

1241979082318 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 6,31 814 128,00 808,72

I 251 97908231 9 Připlatek k Vodor.dopravě po suchu, dalších 'l000 m t 6,3'1814 88,00 550,00

I 26 
| 
97908731 1 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 6,31 814 257,00 't 623,76

I 979990 1 07 Poplatek za skládku suti _ t 6,31814 '192,00 1 2'13,08

:VN
1 1, 7 939,57 7 939,57

14 1
dokumentace kpl I 4 740,04

130103 Pojištění stavby kpl '1.00000 4 740,04 4 740,04

í31 |04 Bankovní záruky kpl 1,00000 4 740,04 4 740,04

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s.



S: 2019-050 PortmoneumLitomyŠl

o Vícepráce a změnové lisý - pro prvnÍ dodatek k SoD03

R: Souhrnné méněpráce pro dodatek č. 119

Pol

NA DESKY;PODHLED
9.2'5,O.2+2,7.2,0

5,1s',2,1'2:
-1 19,03

skladba D1 :-23,7

-1 1 9,03000

-23,70000

P.č Číslo poloŽkv Název poloŽky MJ MnoŽsful Cena / MJ Celkem
Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce -49 992,60

342266211 obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo m2 _í 1 9'03000 420,OO -49 992,60

Díll411 konstrukce plošné -145 484,00
2 141 1 000003 Spínání objektu předp. lany tl. 15,7 mm V PE folii m -74,00000 I 966,00 -1

Díl:6í vnitřní 4977
3 161 2421 61 sRoo omítka vnitřní zdiva, MVc, hrubá zatřená m2 -23,70000 210,0O -4 977,OO

Dil:.725 Zařizovaci předmětv _í0 798'00
4 28696750 |Modul-WC ovl.zepředu Kombifix Eco UP320' h=108 mm Kus -2,00000 5 399,00 -10 798,00

Díl:766 Konstrukce truhlářské -39 905,25
5 766000029 Repase vrat m2 -5,25000 7 601,00 -39 905,25

;V1;2,5.2,1
-5,25

dveře do ulice : _1,2^2,6

Vstupní dveře do zahrady : -'l,8*0'9

-zó,

-5,25000

I 2000

-1,62000

't.1

-8 242,86Díl: 783 Nátěrv
-8 242,86m2 4,74000 'l 739,006 l7830ooo1 2 obnova nátěrů a repase vnitřnÍch dveřÍ

lzolace
71711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle' vč.uchyc.prvkŮ m2 -31.1 0000 20í '00

-6 251,10

812832311s Fólie nopová tl' 0,6 mm š. 1000 mm, \^ýŠka nopŮ 8 mm m2 -35,76500 49,00 -1 752,49

lzolace
9 I6071 53004 Deska dřevov|áknitá'1220X575x80 mm rA2 -26,07000 2O2,00 -5 266,14

m2 -24',\ 347,OO -83 947,281 53007 1220x575x14omm10

219,93 .

;zlratné'l0%; 21,993

-241,923 -241,92300

-1 96,93000 -16 739,05mezi krokve m211 713111130RT1

14.3',7 ,35.2+2,7- 1 ,8.2

-219,93+23 -1 96,93000

-23,70000 -7 441,80m231 31 1 52R00 cihla plnáMontáŽ izolace na a

skladba D1 :-23,7 -23,70000

-12 070,41m2 -26,07000 463,0013 50715382 Deska dřevovláknitá fasádní tvrdá 1325x600X 60 mm

-26,07000

-250,94

-1 857,39I -2,03215 914,00141998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné' výšky do 1 2 m

-229 306.56Dil:.782 Konstrukce tesařské
-85 068,66m2 -250,94000 339,0015176234221'ORr2 MontáŽ kontralatí přes izolaci tl. 80 mm' na Vruty

-0,49311 I 420,00 -700,22Přesun hmot pro tesařské konstrukce' Výšky do 12 m16 998762102

m2 -276,03400 520,00 -143 537,68Deska dřevovlák. nadkrokevní 1800x600x 80mm17 607'15326

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s.
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S: 2019-050 Portmoneum Litomyšl

o: Vícepráce a změnové lisý - pro první dodatek k SoD03

;áratné'l0%; 25'094
-276,O34 -276,03400

-2496,

1

1

4

-2 496,13dokumentace

1

1

kplI
kpl

-2 496,131,000001 -2 4e6,131
I 
Pojištění stavby20103 kpl

21104 IBankovnÍ áruky kpl -2 496,1 31,000001 -2 496,131

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a's.



Harmonogram stavby

Zhotovitel : K-HOUSE s.r.o.
Na Vlaštovcs 819
skuteě 539 73

2019-050 LitomyšI

lČo:28813723
DlČ: cz2a8B723

píosine 2019

1 2 3 4
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1 3 4

5t
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1 2

5S
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1 2 3 4
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2

2
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z't3
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20c
15

206
219
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květen 2020

1 2 3 4 1 2 3

19
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duben 2020

4'.1

b ezen2020

,| 2 3 4
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nor 2020

1 2 4

5E

leden 2020

61

3 4
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