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Č. j.: MSMT-33261/2019-15 
 
 

Dodatek č. 2  
ke Smlouvě o dílo „Provedení znaleckého posudku – letecké motory a zkušební nástroje a systémy pro 
testování těchto motorů“, uzavřené podle § 2586 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)  

 
 

1. Smluvní strany  
 

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 

Se sídlem:   Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 
Jednající:   Bc. Jan Frisch, ředitel Odboru technické pomoci OP VVV  
IČO:    00022985 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
Datová schránka: vidaawt 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Ing. Ferdinand Brádler 
 
Znalec vedený Krajským soudem v Hradci Králové pod čj. 1915/98 
 
Se sídlem:    
Korespondenčně:  
IČO:   68213191  
Právní forma:  Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona 

o zemědělství nezapsaná v Obchodním rejstříku 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:      
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
(dále společně označovány jako „Smluvní strany“) 

 

2. Úvodní ustanovení 
 

Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2019 Smlouvu o dílo „Provedení znaleckého posudku – letecké 
motory a zkušební nástroje a systémy pro testování těchto motorů“, na základě které se Zhotovitel 
zavázal k provedení posouzení souladu parametrů dodaných přístrojů s požadavky definovanými 
ve smlouvách uzavřených v rámci veřejných zakázek č. 22 s názvem Test engine vehicles a č. 24 
s názvem Machines and apparatus for testing and measuring aircrafts engines, aviation test software 
package zadaných v rámci plnění projektu reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000826 s názvem 
Centrum pokročilých leteckých technologií, jak je uvedeno v bodě 2 Smlouvy o dílo (dále jen 
„Smlouva“). Dne 13. 12. 2019 byl uzavřen mezi smluvními stranami Dodatek č. 1.   
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3. Předmět Dodatku 
 

Vzhledem k tomu, že z objektivních důvodů nebylo při plnění předmětu Smlouvy doposud možné 
uskutečnit fyzické ověření skutečného stavu části plnění z veřejné zakázky č. 22 s názvem Test engine 
vehicles, a to konkrétně zařízení Test vehicle no. 3 a fyzické ověření skutečného stavu části plnění 
z veřejné zakázky č. 24 s názvem Machines and apparatus for testing and measuring aircraft engines, 
aviation test software package, a to konkrétně zkušební komory Container type propeller test cel, 
dohodli se Objednatel se Zhotovitelem na následujícím. 

Ruší se ustanovení bodu 2.7. písm. b) Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:  

„ 

b) Posudek dle bodu 2.3. písm. a) a d) Smlouvy v části II. nejpozději do 15 kalendářních dní ode 
dne fyzického ověření skutečného stavu na místě za účasti zástupců Řídicího orgánu OP VVV, 
nejpozději však do 29. 2. 2020.“ 

a nahrazuje se takto: 

„ 

b) Posudek dle bodu 2.3. písm. a) a d) Smlouvy v části II. nejpozději do 15 kalendářních dní ode 
dne fyzického ověření skutečného stavu na místě za účasti zástupců Řídicího orgánu OP VVV, 
nejpozději však do 31. 8. 2020.“ 
 
 

4. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání odpovědnými zástupci obou 
Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 
2 a Zhotovitel 1 vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí. 

 
 

Objednatel: Zhotovitel: 
 
 

 

V Praze dne 20. 2. 2020 V Praze dne 21. 2. 2020 
  
 
 
 

 

  
……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Bc. Jan Frisch Ing. Ferdinand Brádler 
ředitel Odboru technické pomoci OP VVV 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

znalec spr.č.1915/98HK 

 


