
SMLOUVA O DÍLO

Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšni - II. etapa
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany
OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
se sídlem Dominikánské náměstí č. 1, 601 67 Brno
zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Stefanem
bankovní spojení KB Brno - město, č. ú.:
IČO 44 99 27 85
DIČ CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno
ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ing. Luboš Věrný, investiční
technik Úřadu městské části Brno-Líšeň,
(dále jen objednatel/Objednatel)

a

ZHOTOVITEL:
se sídlem
zastupuje
bankovní spojení
IČO
DIČ

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
Ochoz u Bma č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna
Marek Matyáš, jednatel společnosti
KB Brno a.s. č. ú.:
29298113
CZ29298113

Registrace OR/ŽO KS v Bmě, Oddíl C, vložka 72118
k Matyáš, jednatel společnosti,

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

I. Základní ustanovení, Předmět smlouvy
1. 1 Tato smlouva se uzavírá v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem „Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšni - II. etapa “ (dále jen VZ),
které bylo realizováno objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), do kterého podal dodavatel, po
uzavření smlouvy zhotovitel, vítěznou nabídku.

1.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí kompletní
zhotovení stavby „Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšni - II. etapa”, dle
oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen
položkový rozpočet), projektové dokumentace zpracované firmou Ing. arch. Ondřejem
Skálou, Viniční 44, 615 00, Brno, IČO: 717 67 134., dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr a podle harmonogramu prací, včetně všech podmínek dle
zadávací dokumentace (dále jen dílo).

1.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v souladu
s požadavky výběrového řízení, s jehož požadavky, dané zadávací dokumentací a zadávacími
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podmínkami, e v plném roz ahu eznámil, před podáním nabídky i veškerá porná u tano
vení nebo technické neja no ti vyja nil a  podmínkami zadáni a zadávací dokumentace ou
hla il a re pektoval.

1.4 Zhotovitel je vázán vou nabídkou předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku, která e pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze mlouvy použije 
ub idiárně.

1.5 Zhotovitel je povinen před podpi em této mlouvy (v rámci oučinno ti dle zákona 
o veřejných zakázkách) předat objednateli aktualizovaný harmonogram prací.

1.6 Zhotovitel jako odborně způ obilá o oba je povinna zkontrolovat pří lušnou technickou 
čá t předané projektové dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
zjištěné zjevné vady a nedo tatky. Případný oupi  zjištěných vad a nedo tatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich od tranění a  dopadem na předmět a cenu díla 
zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. Smluvní trany tímto vylučují aplikaci 
u t. § 2595 a u t. § 2627 od t. 2 Občan kého zákoníku na vůj právní poměr.

1.7 Za právno t a úplno t veškerých podkladů pro zhotovení tavby odpovídá objednatel a 
nepřenáší tuto odpovědno t žádnou formou na zhotovitele.

1.8 Zhotovitel e zavazuje prové t dílo v kvalitě tanovené pří lušnými platnými normami a 
předpi y.

1.9 Objednatel e zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených. 
Objednatel e zavazuje převzít plnění a dílo provedené bez vad či pouze  vadami, které 
nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědno t zhotovitele za od tranění vad, 
a zaplatit za po kytnuté plnění zhotoviteli za dohodnutých podmínek dohodnutou cenu. 
Vadami nebránícími řádnému užívání díla e rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které amy 
o obě ani ve pojení  jinými nebrání užívání díla funkčně nebo e teticky, ani jeho užívání 
pod tatným způ obem neomezují.

1.10 V rámci plnění této mlouvy zhotovitel zabezpečí provedení tavebních prací dle 
projektové dokumentace:
1) práce uvedené v dokumentaci PD jako Etapa n
- elektroin talaci v kolektoru objektu a nový hlavní rozvaděč objektu. 2
- VZT - větrání kolektoru
2) ZTI- změna v roz ahu: odvedení plaškových a dešťových vod, rozvod tudené, teplé a 
cirkulační vody, tepelnou izolaci potrubí.
V budově polikliniky budou rozvody nově rekon truovány dle umí tění nových zařizovacích 
předmětů. Dále budou vyměněny rozvody v rámci kolektoru pod budovou.

i 1 S avební prače v rozsahu projek ové dokumen ace obsahují y o dílčí čás i:
1) Etapa II
ELE - elektroin talaci v kolektoru objektu a nový hlavní rozvaděč objektu. 2 

Dodávky

ozvaděč E + H + SS dle TS

Elektromontáže - Silnoproud

2



VZT - větrání kolektoru
2 Ventilátory

4 Distribuční elementy

5 Ostatní elementy

9 Potrubí

11 Ostatní
1 VN Vedlejší náklady

2) Z l í - změna

1.13 Součá tí předmětu veřejné zakázky j ou:
Součá tí předmětu veřejné zakázky j ou:

• jménem zadavatele zajištění potřebných rozhodnutí, např. povolení ke zvláštnímu 
užívání komunikací, ouhla  e zá ahem do zeleně, povolení záboru veřejného 
pro tran tví, oznámení na OIP apod.

• zpracování potřebných zkoušek a revizí,
• zkušební provoz

• pořízení dokumentace kutečného provedení tavby ve my lu § 125 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a tavebním řádu ( tavební zákon) a vyhlášky 
499/2006 Sb.,
o dokumentaci taveb, 2x v tištěné podobě, lx CD

• průběžný úklid tavby prováděný každý den po končení prací v roz ahu zametení a 
umytí všech pro tor dotčených tavbou

• celkový úklid tavby před předáním dokončeného díla objednateli zahrnuje kompletní 
a úplné vyčištění tavby, taveniště a okolí v takovém roz ahu, který umožní okamžité 
užívání díla bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze trany objednatele. Součá tí 
úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí tavby do tavu podle 
projektu (pokud je okolí tavby projektem řešeno) nebo do tavu před zahájením 
realizace (u ploch a komunikací, které nej ou projektem řešeny).
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II. Čas a místo plnění

2.1 Zhotovitel e zavazuje dokončit dílo v termínech:

Termín zahájení tavebních prací je: dnem předání taveniště.
Termín ukončení prací je: do 4 mě íců od zahájení prací.

2.1.1 Práce budou probíhat v ouladu  harmonogramem prací.
Práce budou probíhat za plného provozu lékař kých ubjektů, pouze od 29. 6. 2020 do 12. 7. 
2020 bude poliklinika mimo provoz - jde o maximální možnou lhůtu 14 dní uzavření 
polikliniky.
Po termínu 12. 7. 2020 mohou být prováděny práce pouze v energo kanále.
Práce mohou být prováděny v pracovní dny i o víkendech.
Případné bourací práce realizované mimo termín uzavření polikliniky budou prováděny 
v pracovní dny pouze od 14,00hod., práce o víkendu nej ou ča ově omezeny.

2.2 Délka doby vý tavby může být prodloužena pouze na základě dodatku ke mlouvě a jen 
v těchto případech:
1 na základě požadavku objednatele (např. vy kytne-li e na traně objednatele překážka 
bránící řádnému plnění mlouvy a po tupu prací ze trany zhotovitele, dohodnou-li e mluvní 
trany na provedení i jiných prací nebo dodávek (vícepráce), než těch, které byly ob ahem 
oupi u prací, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v ouladu  právními předpi y,

2 na základě neodvratitelné událo ti nemající původ v provozu tj. událo ti, které 
nemohlo být zhotovitelem zabráněno ani nemohla být odvrácena, a to ani při vynaložení 
veškerého ú ilí, které bylo možné požadovat; za neodvratitelnou událo t však nelze považovat 
neodvratitelné jednání třetí o oby,  výjimkou za tavení prací ze trany objednatele viz bod 
6.5 této mlouvy, a to vždy nejdéle o dobu trvání neodvratitelné událo ti, zhotovitel je 
povinen ve tavebním deníku průběžně evidovat veškeré kutečno ti, které by mohly vé t ke 
změně lhůty, provede výpočet změny lhůty a předloží objednateli k od ouhla ení,
3 z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné 
realizaci díla (či jeho čá ti dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že 
dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpi ů účinných v době 
realizace díla, nelze realizovat dílo ani jeho čá t řádně, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště 
nepříznivých klimatických podmínek, a pouze v případě, že je realizace jiných čá tí tavby 
nemožná, zhotovitel je povinen ve tavebním deníku průběžně evidovat veškeré kutečno ti, 
které by mohly vé t ke změně lhůty, provede výpočet změny lhůty a předloží objednateli 
k od ouhla ení,
4 na základě úředního rozhodnutí tátního orgánu,  výjimkou za tavení prací ze trany 
objednatele viz bod 6.6 této mlouvy.

2.3 V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolno t.

2.4 Do termínu tanoveného touto mlouvou e zhotovitel zavazuje dokončit práce a dodávky 
materiálů potřebné pro provedení díla v ouladu  jeho určením a zaručuje funkčno t

předmětu plnění.

2.5 Mí tem plnění je tavba - poliklinika Horníkova 34, v Brně-Líšni.

III. Cena díla
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3.1 Objednatel a zhotovitel e dohodli na ceně díla, a to na základě nabídky zhotovitele, která 
byla před podpi em této mlouvy chválena pří lušným orgánem objednatele jako nabídka 
z výběrového řízení nej vhodnější, a je členěna ná ledovně:

cena bez DPH 7.740.000,- Kč
DPH (21%) 1.625.400,- Kč
cena díla celkem včetně DPH 9.365.400,- Kč
(slovy: Devětmilionůtřistašedesátpěttisícčtyřista korun českých).

3.2 Cena za dílo je jednána jako cena nejvýše přípu tná. Cenu za dílo je možno změnit jen za 
těchto podmínek:
1 nebude-li některá čá t díla v dů ledku jednaných méněprací provedena,
bude cena za dílo nížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch čá tí díla, 
které v rámci méně prací nebudou provedeny, náklady na méně práce budou odečteny ve výši 
oučtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 

rozpočtu, který je oučá tí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího 
řízení pří lušné veřejné zakázky (dálejen „položkový rozpočet“);
2 budou-li požadovány práce, i) které nej ou v předmětu díla, ii) nebo e při realizaci 
zji tí kutečno ti, které nebyly v době podpi u mlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani 
nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, iii) nebo e při realizaci zji tí kutečno ti odlišné 
od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje), iiii) pokud v 
průběhu provádění díla dojde ke změnám legi lativních či technických předpi ů a norem, 
které mají prokazatelný vliv na překročení ceny, iiiii) nebo vznikne potřeba jiné kvality nebo 
druhu dodávek pojených e zhotovením tavby dle této mlouvy, než té, která vyplývá z této 
mlouvy, a v ouladu e 72N7,, iiiiii) nebo vznikne potřeba provádění zvláštních opatření z 

důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v ouladu e TZNT,,
bude cena za dílo zvýšena přičtením veškerých nákladů na provedení těch čá tí díla, které 
objednatel nařídil provádět nad rámec předmětu díla dle čl. I. této mlouvy a které objednatel 
nařídí formou Změnového li tu (dále jen „vícepráce“). V případě změn u prací, které j ou 
ob aženy v položkovém rozpočtu budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen 
položek dle položkového rozpočtu. Oceňování více prací, u kterých nelze využít 
jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno ve výši 95 % jednotkových cen 
cenové ou tavy RTS nebo obdobné cenové ou tavy (např. URS), platných v době uzavírání 
dodatku k této mlouvě. V případě, že práce prováděné nad původní roz ah díla nebudou 
ob aženy v rozpočtu mlouvy o dílo nebo v cenové ou tavě RTS, URS, budou tyto práce 
oceněny na základě individuální kalkulace za použití ceny v mí tě a ča e obvyklé. Cena v 
mí tě a ča e obvyklá bude určena podle vý ledků tržní konzultace  minimálně třemi 
dodavateli o lovenými zhotovitelem. V takovém případě mu í být vícepráce oceněna nejnižší 
takto zí kanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle vý ledků tržní konzultace, 
mu í být cena určena na základě zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých 
nákladů, Výše ceny zaměněných položek, která v ouladu  u tanoveními TJZNZ, mu í být 
tejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způ obem jako v 

případě ocenění dodatečných prací;
3 pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám azeb daně z přidané hodnoty či ke 
změně v obla ti přene ení daňové povinno ti, v dů ledku změny azby DPH není nutno ke 
mlouvě uzavírat dodatek, bude cena za dílo zvýšena o novou čá tku DPH,

4 pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legi lativních či technických 
předpi ů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.
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3.3 Na tane-li některá ze ituací, za kterých je možná změna jednané ceny, je zhotovitel 
povinen toto oznámit bez zbytečného odkladu technickému dozoru tavebníka (dále jen TDS), 
nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co kutečno t zji til, a předat popi  vzniklé 
ituace, příp. oupi  prací a výpočet změny jednané ceny. TDS projedná návrh bez 

zbytečného odkladu  objednatelem, nej později do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření 
objednatele je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli změnový li t, který bude 
pí emně od ouhla en TDS, o obou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech plnění 
mlouvy a v případě potřeby vyjádření autor kého dozoru (dále jen AD) (na tane-li ituace 

uvedená především pod body 1 a 2 od t. 3.2). Součá tí změnového li tu bude podrobný 
položkový rozpočet změny. Schvalovací proce  pro ZL je ukončen amo tatným dodatkem ke 
mlouvě v ouladu  7JZNZ.

3.4 Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele ouvi ející  provedením díla 
včetně zařízení taveniště.
Je tliže zhotovitel provede práce vyvolané prováděním díla v rozporu  touto mlouvou či 
práce uložené právními orgány jako dů ledek nekvalitního provádění prací, za něž zhotovitel 
odpovídá, nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací.

3.5 Ocenění prací je doloženo vyplněným oupi em tavebních prací, dodávek a lužeb včetně 
výkazu výměr, kde zhotovitel uvedl jednotkové ceny u všech položek tavebních prací, 
dodávek a lužeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množ tví (dále jen 
položkový rozpočet).

3.6 Zhotovitel objednateli vždy předloží amo tatně oupi  prací pouze a jenom víceprací a 
pouze a jenom méně prací. Dále předloží krycí li t těchto méně a víceprací, ze kterého bude 
patrná celková uma víceprací, celková uma méně prací a jejich oučet. Součá tí každého 
krycího li tu bude změnový li t či změnové li ty  řádnou čí elnou řadou, na kterém/kterých 
bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méně prací. Dále na tomto krycím 
li tu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za dílo bez DPH a dále návrh 
zařazení víceprací dle § 222 od t. 4, 5, 6 nebo 7 ZTVT  odůvodněním zařazení těchto změn a 
uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méně práce předložené na krycím li tu, 
tak pro vícepráce či méně práce  uvedením cenového nárů tu, od počátku účinno ti této 
mlouvy. Každý krycí a změnový li t (KL a ZL) vypracovává zhotovitel a předkládá jej TDS 

k zahájení chvalovacího proce u. TDS KL a ZL předkládá k vyjádření AD a o obám opráv
něným jednat za objednatele ve věcech plnění mlouvy. Schvalovací proce  pro KL a ZL je 
ukončen amo tatným dodatkem ke mlouvě v ouladu  ZZNZ. Navržené změny dle § 222 
od t. 7 Z7NZ objednatel odmítne v případě, že nej ou v ouladu ZZVZ. V případě dalších 
více a méně prací e tento po tup použije obdobně  tím, že na každém dalším takovém kry
cím li tu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v oučtu  předchozími již dodatkem 
ke mlouvě chválenými vícepracemi. Celková uma víceprací daných takovými dodatky ne
mí překročit zákonné maximum víceprací.

3.7 Objednatel i vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět mlouvy o práce a dodávky, 
které j ou ob aženy v projektové dokumentaci, tj. o méně práce. Smluvní trany e dohodly, 
že v případě méně prací, nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zi ku, 
které mu v dů ledku méněprací vznikly.

IV. Platební podmínky
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4.1 Objednatel nepo kytuje zálohy.
Dílo bude fakturováno průběžně, na základě faktur (dále jen „faktura“) vy tavených zhotovi
telem vždy za 1 kalendářní mě íc, a to podle kutečně provedených prací po předání, tj. po 
podpi u zjišťovací ho/předávacího protokolu provedených prací za uplynulý mě íc e tavený 
dle harmonogramu a na základě oupi u kutečně a řádně provedených prací potvrzených 
TDS a zá tupcem objednatele oprávněným jednat za objednatele ve věcech plnění mlouvy.

4.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne ná ledujícího mě íce 
zjišťovací/předávací protokol (dále jen „ZP“) provedených prací za uplynulý mě íc e tavený 
na základě položkového rozpočtu. Objednatel je povinen e k tomuto ZP vyjádřit nejpozději 
do 5 dnů ode dne jeho obdržení a po od ouhla ení objednatelem vy taví zhotovitel fakturu 
tak, aby doručil fakturu nej později do 10. dne ná ledujícího mě íce po u kutečnění 
zdanitelného plnění
Fakturační období běží vždy od prvního do po ledního dne daného mě íce.

Každý ZP mu í uvádět položkově a celkově ná ledující údaje: 
cenu za ZP celkem, 
provedeno v období,
provedeno od počátku uzavření mlouvy, 
zbývá prové t dle této mlouvy.
Nedojde-li mezi oběma tranami k dohodě při od ouhla ení množ tví nebo druhu provede
ných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k 
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele ob ahovat i práce, které nebyly objednatelem od ou
hla eny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu čá t faktury, e kterou ouhla í. Na zbývající 
čá t faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové ankce ani úrok z prodlení vyplý
vající z peněžitého dluhu objednatele.
Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množ tví, projednají zhotovitel  objednatelem v amo tatném řízení, 
ze kterého pořídí zápi   uvedením důvodů obou tran.

4.3 Splatno t faktury činí 21 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. Povinno t 
zaplatit je plněna dnem odep ání fakturované čá tky z účtu objednatele. V případě, kdy 
prokazatelně z důvodů na traně banky objednatele dojde k prodlení  placením faktury, není 
po tuto dobu objednatel v prodlení  placením faktury.

4.4 V případě nedodělků a vad může objednatel uplatnit poza távku ve výši 10 % z každé 
fakturované čá tky, tato čá tka bude uhrazena do 14 dnů po od tranění nedodělků či vad. 
Pokud v této době bude uplatněna reklamace vad díla, doba potřebná k vyřízení této 
reklamace, tj. doba od uplatnění reklamace do úplného od tranění reklamovaných vad, e do 
lhůty pro uvolnění zádržného nezapočítává, tj. lhůta pro uvolnění zádržného e o tuto dobu 
prodlužuje.

4.5 Faktura mu í mít náležito ti daňového dokladu.
Součá tí faktury bude zjišťovací/předávací protokol a oupi  kutečně provedených prací 
podep aný TDS a zá tupcem objednatele oprávněným jednat za objednatele ve věcech plnění 
mlouvy. Faktura mu í být za lána buď doporučeně na adre u objednatele nebo předána 

o obně pověřenému pracovníkovi objednatele.
Náležito ti faktur zhotovitele:

- označení faktury a čí lo
- název, ídlo, IČO, DIČ zhotovitele a objednatele
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- čí lo účtu zhotovitele
- předmět plnění, čí lo mlouvy
- fakturovaná čá tka bez DPH
- den vy tavení a platno t faktury
- kód kla ifikace produkce CZ-CPA
- text: “Rekon trukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšni - II. Etapa“

- o tatní náležito ti dle platných právních předpi ů.

4.6 Objednatel prohlašuje, že je regi trován jako plátce daně z přidané hodnoty a ve vztahu 
k předmětu této mlouvy jedná jako o oba povinná k dani. Smluvní trany hodně deklarují, 
že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této mlouvy od 
zhotovitele přijímat zdanitelná plnění počívající v po kytnutí tavebních nebo montážních 
prací odpovídajících čí elnému kódu kla ifikace produkce CZ - CPA 41 až 43, a proto je daň 
z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit právci daně objednatel v režimu přene ení 
daňové povinno ti.

4.7 Na faktuře zhotovitel uvede kód kla ifikace produkce CZ-CPA pro určení, zda e na 
zdanitelné plnění vztahuje režim přene ení daňové povinno ti (z. č. 235/2004Sb., o dani 
z přidané hodnoty).
V případě režimu přene ení daňové povinno ti zhotovitel vy taví fakturu bez DPH, na které 
uvede, že daň odvede zákazník a doručí fakturu nejpozději do 10. dne ná ledujícího mě íce po 
u kutečnění zdanitelného plnění (po předání prací zjišťovacím/předávacím protokolem). 
Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání 
vy taveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu počívající 
v uhrazení ankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového 
dokladu zhotovitelem - tavební práce, montážní práce uvedené v CZ-CPA podle § 92e 
zákona o dani z přidané hodnoty.

4.8 Úhrada za plnění z této mlouvy bude realizována bezhotovo tním převodem na účet 
zhotovitele, který je právcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způ obem umožňujícím 
dálkový pří tup ve my lu u tanovení § 109 od t. 2 pí m. c) z.č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpi ů (dále jen zákon o DPH).

4.9 V případě, že faktura nebude ob ahovat potřebné náležito ti, nebo bude vy tavena 
předča ně nebo neoprávněně, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě e ruší lhůta platno ti a nová lhůta platno ti začne plynout doručením 
opravené faktury zpět objednateli.

4.10 Fakturační adresa je: tatutární město Brno, Dominikánské nám. č 196/1, 602 00 
Brno, IČ: 44992785, DIC CZ 44992785. Příjemce: tatutární město Brno, městská část 

Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

V. taveniště

5.1 Objednatel předá zhotoviteli taveniště pro té práv třetích o ob do 10 dnů od nabytí 
účinno ti této mlouvy. O předání taveniště objednatelem a převzetí taveniště zhotovitelem 
bude pořízen zápi .

5.2 Objednatel zaji tí při předání taveniště jedno odběrné mí to elektrické energie 230/450 V 
50 Hz a vody z pří tupných mí t od po kytovatele energie. Zhotovitel je povinen uhradit
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objednateli poměrnou čá t nákladů na energie, které potřebuje na mí tě tavby, a to na 
základě vy tavené faktury po kytovatelem energií. Zhotovitel zaji tí přípojné body energií 
(přípojné body elektrické energie a vody). Na přípojné body o adí podružná měření. Možné 
přípojné body pro řádné provedení díla určí TDS ve polupráci  objednatelem a 
po kytovatelem energií.

5.3 Zhotovitel i zaji tí na vůj náklad vybavení taveniště v ouladu e vými potřebami, dále 
potřebným počtem mobilních WC, zaji tí podmínky v přiměřeném roz ahu pro výkon funkce 
koordinátora BOZP, TDS, AD.
Zhotovitel zaji tí na vůj náklad řádné ukládání a zabezpečení materiálů, urovin, trojů a 
trojních zařízení příp. dalšího vybavení v pro toru taveniště. Objednatel nene e 

odpovědno t za jejich případné ztráty nebo odcizení.

5.4 Zařízení taveniště včetně dodávky energií a jiných médií i zabezpečuje zhotovitel na 
vůj náklad ám. Náklady zhotovitele na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci 

a vyklizení zařízení taveniště j ou zahrnuty ve jednané ceně díla.
Zařízením taveniště e rozumí doča né objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu 
provádění díla louží provozním, ociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele 
(nebo jeho pracovníků či dalších o ob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění 
této mlouvy a j ou umí těny v pro toru taveniště.

5.5 Dnem protokolárního převzetí taveniště zhotovitel na ebe přejímá nebezpečí škody 
vzniklé na zhotovovaném díle po celou dobu vý tavby, to znamená do protokolárního předání 
a převzetí díla objednatelem.

5.6 Zhotovitel je povinen do 7 pracovních dní od dokončení díla a jeho předání objednateli, 
není-li v zápi e o předání a převzetí díla uvedeno jinak, vyklidit taveniště, uvé t ho do 
původního tavu, v jakém jej převzal a předat jej zpět objednateli.

VI. tavební deník

6.1 Zhotovitel je povinen vé t ode dne převzetí taveniště tavební deník, který bude veden 
podle obecně závazných předpi ů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
tavebním řádu (dále jen tavební zákon) ve znění pozdějších předpi ů a vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci taveb, ve znění pozdějších předpi ů.
Do tavebního deníku je zhotovitel povinen zapi ovat všechny kutečno ti rozhodné pro 
plnění mlouvy. Zejména je povinen zap at termín předání taveniště a zahájení prací na díle, 
dále je povinen zapi ovat údaje o ča ovém po tupu prací, jejich jako ti, zdůvodnění 
nepod tatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky 
apod. Povinno t vé t tavební deník končí dnem předání a převzetí díla.

6.2 Zápi y do tavebního deníku provádí tavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy na taly okolno ti, které j ou předmětem zájmu. Mimo tavbyvedoucího 
může do tavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, TDS, AD, přímý 
zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány tátní právy.

6.3 Ne ouhla í-li zá tupce objednatele nebo zhotovitele e zápi em ve tavebním deníku, 
mu í k tomuto zápi u připojit voje tanovi ko nejpozději do tří pracovních dnů.
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6.4 Zápi y ve tavebním deníku e nepovažují za změnu mlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu mlouvy.

6.5 Objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP, j ou oprávněni provádět průběžný dozor nad 
prováděním díla, zúča tňovat e kontrolních dnů na pracovišti a ou tavně ledovat zápi y ve 
tavebním deníku, do tavit e na pí emnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací a vča  

provádět od ouhla ení oupi u provedených prací. Objednatel je oprávněn kontrolovat 
dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činno t zhotovitele při provádění díla. O 
vý ledku šetření provádí zápi  do tavebního deníku. Objednatel je dále oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečno t nebo provádění díla, 
život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných 
prací je objednatel oprávněn kontrolovat i pro třednictvím další fyzické či právnické o oby,  
níž má uzavřenu pří lušnou mlouvu. Příkazem k přerušení prací ze strany objednatele se 
staví Ihůta pro provedení díla a termín dokončení díla se automaticky prodlužuje o 
dobu, po kterou jsou práce zastaveny na příkaz objednatele. O termínech přerušení prací 
e provede záznam do tavebního deníku.

6.6 V případě, že objednatel nebo jiná, ktomu oprávněná o oba, např. OIP, přeruší práce 
z důvodu porušení pravidel bezpečno ti a ochrany zdraví při práci zhotovitele, není toto 
důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

6.7 Zhotovitel e zavazuje k po kytnutí nezbytné oučinno ti objednateli a jím pověřeným 
o obám, TDS, koordinátorovi BOZP, AD i orgánům tátní právy oprávněným ke kontrole na 
základě zvláštních předpi ů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména 
v rámci taveniště zaji tí podmínky v přiměřeném roz ahu pro výkon funkce výše uvedených 
o ob.

VII. Provádění díla

7.1 Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému 
provedení díla, zejména:

dokumentaci projednanou ve tavebním řízení
PD pro provádění tavby dle § 2 od t. vyhlášky č. 169/2016 Sb. a pravomocná 
veřejno právní rozhodnutí.

Zhotovitel prohlašuje, že tyto podklady převzal a vyčerpávajícím způ obem e  nimi 
eznámil.

7.2 Stavební materiály, polotovary a díly (dále také zařízení), které budou zhotovitelem 
použity pro dílo, mu í ouhla it jak  projektem, tak  technickými normami a mu í mít 
pří lušné certifikáty o vla tno tech a jako ti. Vhodno t těchto materiálů mu í být objednateli 
prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto e vztahuje i na materiály a výrobky 
poddodavatelů. Zařízení bude in talováno bezpečným způ obem a podle návodu výrobce. 
Budou-li v průběhu provádění díla objeveny závažné závady ohrožující bezpečno t, je nutno 
je bezodkladně od tranit. Není-li to možné, je třeba zařízení zaji tit proti použití. Dokud není 
zařízení opraveno a uvolněno k použití, ne mí být používáno a mu í být zabezpečeno proti 
pří tupu veřejno ti.
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7.3 Zhotovitel e zavazuje, že odpady, uť a znečištění od traní ihned po provedení 
pří lušných prací, vzniklý odpad ne mí být ukládán na plochy veřejné zeleně. Pokud toto 
neprodleně neprovede, je oprávněn toto prové t objednatel pomocí třetí o oby na náklady 
zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných ce tách je zhotovitel povinen prové t 
všechna potřebná opatření, jakými j ou označení, ohrazení, o větlení apod. Mimo to mu í 
udržovat v či totě veškeré příjezdové komunikace. Při použití cizích pozemků je zhotovitel 
povinen prové t nutná jednání a né t případné vzniklé náklady.

7.4 Práce budou probíhat podle harmonogramu. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke 
kontrole prací, které budou v dalším po tupu prací zakryty nebo e tanou nepří tupnými. 
Výzva ke kontrole mu í být pí emná ve tavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. V 
případě, že zhotovitel tento závazek ne plní, je povinen umožnit objednateli provedení 
dodatečné kontroly a ne e náklady  tím pojené.

7.5 Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 
eznámí objednatele pí emně  jejich vý ledky. Provedené zkoušky j ou v ceně díla. 

Objednatel i vyhrazuje právo e k vý ledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybno tí o 
jejich průkazno ti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži 
zhotovitele v případě, že jejich vý ledky prokáží pochybno ti objednatele, v opačném případě 
hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

7. 6 Termíny konání kontrolních dnů budou tanoveny v zápi u o předání taveniště a dále 
v případě potřeby, a to buď na základě dohody tran nebo na základě výzvy TDS nebo AD. 
Kontrolní dny budou řízeny TDS. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápi y, které budou 
zhotoviteli za ílány v elektronické podobě.

7.7 Pokud činno tí zhotovitele dojde ke způ obení škody objednateli nebo jiným ubjektům 
z důvodu opomenutí, nedbalo ti nebo ne plnění podmínek této mlouvy o dílo, zákona, ČSN 
či jiných norem a předpi ů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu od tranit, 
není-li to možné, pak finančně uhradit.

7.8 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečno t a ochranu zdraví při práci pracovníků, 
kteří provádějí práci ve my lu předmětu mlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel e zavazuje dodržovat předpi y BOZP a PO.

7.9 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodno t jeho 
pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění mu í mít pí emnou formu.

7.10 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla, v průběhu díla a bezpro tředně po 
jeho dokončení pořídit pro potřeby objednatele fotodokumentaci předmětného díla.

7.11 Zhotovitel je povinen předkládat 2x mě íčně objednateli zprávu o po tupu realizace 
zakázky k po lednímu dni každého druhého týdne, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů 
od konce uplynulého ča ového ú eku.

VIII. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

8.1 Vla tníkem nemovité věci, která je předmětem tavby zů tává objednatel. Vla tníkem 
zhotovovaného díla je od počátku jeho provádění objednatel  výjimkou zařízení taveniště a
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věcí potřebných k realizaci díla, které vne l na taveniště zhotovitel (např. tavební troje a 
jiné mechani my).

8.2 Nebezpečí škod na prováděném díle a věcech, které j ou oučá tí zhotovovaného díla, 
ne e zhotovitel ode dne převzetí taveniště až do okamžiku dokončení díla, případně jeho 
ucelené čá ti, a jeho převzetí objednatelem.

IX. Předání díla

9.1 Zhotovitel plní voji povinno t prové t dílo jeho úplným dokončením, přičemž po 
dokončení díla bude podep án zápi  o předání a převzetí díla a budou předány veškeré 
nezbytné doklady, uvedené níže. Provedeným a ukončeným dílem e rozumí dílo zhotovené 
tak, aby odpovídalo požadavkům projektu včetně případných změn, a aby bylo možné prové t 
jeho převzetí/kolaudaci. Úplným plněním dodávky tavby e dále rozumí podep ání zápi u o 
předání a převzetí, předání dokladu o od tranění případných vad a nedodělků a předání 
dokladů k předávacímu řízení/kolaudačnímu řízení, pokud je realizováno. Zhotovitel 
nejpozději 3 dny předem oznámí pí emně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. 
Zhotovitel  objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě objednatel 
pro třednictvím o oby oprávněné jednat za objednatele ve věcech plnění mlouvy volá 
předávací a přejímací řízení, ke kterému je povinen přizvat TDS, AD, koordinátora BOZP. 
Zápi  o předání a převzetí díla ob ahuje zejména:

- označení předmětu díla nebo jeho čá ti
- označení objednatele a zhotovitele
- termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho čá ti
- eznam převzaté dokumentace
- prohlášení objednatele, že předané dílo nebo jeho čá t přejímá
- oupi  příloh
- oupi  provedených změn a odchylek od (Změnové li ty)
- datum a mí to ep ání protokolu
- eznam případných drobných vad a nedodělků,  nimiž bylo dílo převzato, případně 

termín jejich od tranění
- jména a podpi y zá tupců objednatele, zhotovitele, TDS, AD, příp. koordinátor 

BOZP.

9.2 Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
- zápi y a protokoly o provedení předep aných zkoušek,
- zápi y a o vědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
- zápi y o prověření prací a kon trukcí zakrytých v průběhu prací,
- doklady o vědčující úklid, odvoz a likvidaci veškerého vzniklého odpadu
- tavební deník
- originály tavebního deníku
- dokumentaci kutečného provedení
- dílen kou dokumentaci, kterou i zhotovitel opatřil v ouvi lo ti  prováděním díla
- doklady prokazující kvalitu a roz ah předávaného díla (zejm. o vědčení 

o použitých materiálech, provedených pracích, ate ty)
- nezbytnou dokumentaci pro provoz díla, tj. návody na užívání a údržbu zhotoveného 

díla nebo jeho čá ti; (např. návod na ob luhu, údržbu, ošetřování zabudovaných 
prvků, vybudovaných čá tí díla, pa porty, provozní řády atd..), případně popi  
činno tí, které je nutné při užívání díla vykonávat (např. pokyny pro údržbu)

- případnou fotodokumentaci
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Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladuje důvodem pro nepřevzetí díla.

9.3 V zápi e o předání a převzetí dohodne zhotovitel  objednatelem termín úplného vyklizení 
taveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit taveniště a uvé t 

okolní plochy taveniště do původního tavu nejpozději do 7 pracovních dnů po předání díla.

9.4 Na žádo t objednatele e zhotovitel zúča tní kolaudačního řízení, na němž po kytne 
požadované informace o předmětu a provádění díla. Souča ně e zavazuje bezplatně od tranit 
vady zjištěné při kolaudačním řízení, a to v termínech tanovených tavebním úřadem, popř. 
objednatelem.

X. Záruční doba

10.1 Záruční doba činí 60 mě íců ode dne předání a převzetí celého dokončeného díla mezi 
objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou 
dobu záruky bude mít vla tno ti tanovené projektem, právními předpi y, technickými 
normami, příp. vla tno ti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v 
projektové dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka e nevztahuje na běžná 
opotřebení, ani na závady způ obené ná ilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel e zavazuje 
objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady bezplatně od tranit nebo 
po kytnout objednateli přiměřenou levu z ceny díla. Objednatel má právo na zaplacení 
důvodně vynaložených nákladů na od tranění vad v případě, kdy zhotovitel ani pře  výzvu 
zjištěné vady v dohodnuté lhůtě neod traní, a objednatel vady od traní ám nebo 
pro třednictvím třetí o oby.

10.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace za lat objednateli pí
emné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má e za to, že reklamace objednatele e 

uznává. Vždy však mu í pí emně dělit, v jakém termínu na toupí k od tranění vad(y). Tento 
termín ne mí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu 
bezplatně od tranit nej později do 20 dnů ode dne na toupení k od tranění vady, a to 
 ohledem na klimatické a technologické podmínky.

10.3 Zhotovitel je povinen od tranit vady nejpozději do 20 dnů ode dne na toupení 
k od tranění vady, a to  ohledem na klimatické a technologické podmínky. V případě nepříz
nivých klimatických podmínek pro dotčené prvky v exteriéru zhotovitel provede, tzv. havarij
ní opravu, aby např. nedocházelo k zatékání či dalšímu poškozování dotčené kon trukce, bu
dovy, mí tno ti, výrobku, technického vybavení či jiného zařízení objednatele a zároveň e 
 objednatelem dohodne na konkrétním termínu od tranění reklamované vady. Ujednání o 

havarijní opravě, není u tanovením tohoto článku dotčeno.

10.4 Je tliže objednatel v reklamaci vý lovně uvede, že e jedná o havárii, je zhotovitel povi
nen na toupit a zahájit od traňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení rekla
mace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu od tranit nejpozději do 5 dnů ode dne na tou
pení k od tranění vady, nedohodnou-li e mluvní trany jinak.

10.5 Nena toupí-li zhotovitel k od tranění reklamované vady ve jednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit od traněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou o obu. Veškeré 
takto vzniklé náklady je objednatel vůči zhotoviteli jedno tranně uplatnit z bankovní záruky.
O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány pí emné zápi y ve dvojím 
vyhotovením, z nichž jeden tejnopi  obdrží každá ze mluvních tran.
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10.6 Pro ty čá ti díla, které byly v dů ledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží jednaná záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační 
opravy.

XI. mluvní pokuty

11.1 V případě prodlení  termínem plnění dle harmonogramu prací náleží objednateli 
mluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny pří lušné čá ti díla za každý den prodlení, v případě 

prodlení zhotovitele  předáním celého dokončeného díla je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli mluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. V tomto 
případě e mluvní pokuty za porušení harmonogramu a prodlení  předáním díla ne čítají, 
objednateli náleží mluvní pokuta za prodlení  předáním díla.

11.2 V případě prodlení  termínem platno ti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli mluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné čá tky za každý den prodlení.

11.3 Zhotovitel je povinen zaplatit mluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den porušení 
povinno ti udržovat v platno ti poji tnou mlouvu ve jednaném roz ahu.

11.4 Zhotovitel je povinen zaplatit mluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, kdy 
objednatel nebude mít na pracovišti k di pozici tavební deník nebo záznam o prováděných 
pracích,  výjimkou prvních tří dnů ná ledujících po dni, ve kterém měl zhotovitel 
prokazatelně možno t do tavebního deníku nahlédnout.

11.5 Zhotovitel je povinen zaplatit mluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ, kdy uzavře mlouvu na realizaci díla  podzhotoviteli, které nenavrhl v nabídce nebo 
kteří nebyli pí emně od ouhla eni objednatelem, a zároveň je povinen tento mluvní vztah  
podzhotovitelem neprodleně ukončit.

11.6 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli mluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za 
porušení povinno ti dle bodu 13.2 této mlouvy.

11.7 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli mluvní pokutu za neod tranění vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla ve tanoveném termínu, a to ve 
výši 1.000,- Kč denně za každou vadu amo tatně.

11.8 V případě, že zhotovitel prokazatelně opakovaně (tj. minimálně dvakrát) poruší 
jakoukoliv jinou touto mlouvou tanovenou povinno t, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli mluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ zvlášť.

11.9 Takto jednané ankce nemají vliv na případnou povinno t náhrady škody. Sjednané 
ankce hradí povinná trana nezávi le na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé traně 

v této ouvi lo ti škoda, kterou lze vymáhat amo tatně.

11.10 Smluvní pokuta je platná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení pí emného 
vyúčtování (faktury).
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XII. Odstoupení od smlouvy

12.1 Od této mlouvy může od toupit kterákoliv mluvní trana jen z důvodů tanovených 
zákonem nebo ujednaných v této mlouvě. Právní účinky od toupení od mlouvy na távají 
dnem ná ledujícím po pí emném doručení oznámení o od toupení druhé mluvní traně.

12.2 V případech uvedených jako pod tatné porušení této mlouvy druhou mluvní tranou je 
objednatel oprávněn od toupit od mlouvy bez dalšího pí emného upozornění.
Pod tatným porušením této mlouvy e rozumí:

- prodlení zhotovitele e plněním termínu dokončení díla delším než 15 kalendářních 
dnů, nebo plněním dohodnutého termínu dle harmonogramu delším než 15 
kalendářních dnů z viny na traně zhotovitele

- zhotovitel uzavře mlouvu v ouvi lo ti  plněním dle této mlouvy  podzhotoviteli 
(v nabídce poddodavateli), které nenavrhl v nabídce nebo kteří nebyli pí emně 
od ouhla eni objednatelem,

- zhotovitel neod traní v dohodnutém termínu, ani v dodatečné přiměřené lhůtě 
tanovené objednatelem, vady či nedodělky díla, na které byl pí emně objednatelem 

upozorněn;
- zhotovitel i pře  pí emné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v 

rozporu e mlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je 
povinen dílo zhotovit, v rozporu  výrobní dokumentací, pokud exi tuje, nebo 
používá k provedení díla vadných, případně jiných než chválených výrobků;

- Zhotovitel přeruší provádění díla bez dohody  objednatelem nebo jinak projevuje 
úmy l nepokračovat v plnění vých povinno tí dle mlouvy.

12.3 Každá ze mluvních tran je oprávněna od toupit od této mlouvy po předchozím pí em
ném upozornění, ve kterém tanoví druhé mluvní traně přiměřenou náhradní lhůtu pro pl
nění její povinno ti. Tato lhůta však ne mí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem ná
ledujícím po doručení upozornění druhé mluvní traně. Po marném uplynutí lhůty je pak 

oprávněná mluvní trana oprávněna od mlouvy od toupit, a to pí emným oznámením doru
čeným druhé mluvní traně.
Obě mluvní trany berou na vědomí, že od toupení od mlouvy je jedno tranným právním 
jednáním, jehož účinky na távají doručením projevu vůle oprávněné mluvní trany druhé 
mluvní traně. Od toupení od mlouvy e nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé poru

šením mlouvy, nároku na zaplacení mluvních pokut, nároků objednatele vyplývajících z 
titulu odpovědno ti zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení díla a dalších 
práv a povinno tí, u nichž to vyplývá z pří lušných u tanovení občan kého zákoníku nebo z 
u tanovení mlouvy, která podle projevené vůle mluvních tran nebo vzhledem ke vé pova
ze mají trvat i po ukončení mlouvy.
Od toupením od mlouvy e mlouva ruší až od okamžiku účinno ti od toupení. Od toupe
ním od mlouvy zanikají práva a povinno ti mluvních tran ohledně čá ti závazku založené
ho mlouvou a ne plněného ke dni účinno ti od toupení. Pro čá t závazku, plněného do dne 
účinno ti od toupení, zů távají podmínky jednané mlouvou v platno ti.
Zanikne-li tato mlouva od toupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způ obem, než je pl
nění závazku mluvních tran, j ou mluvní trany povinny vzájemně vypořádat vé závazky. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za čá t díla, kte
rou do doby ukončení mlouvy zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedoděl
ky.
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12.4 Zhotovitel je v případě ukončení mlouvy na základě od toupení od mlouvy zejména 
povinen:

a) za tavit provádění díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na 
provedené čá ti díla;

b) prové t oupi  všech do ud provedených prací a dodávek oceněný v ouladu  touto 
mlouvou, přičemž tento oupi  mu í být od ouhla en objednatelem;

c) předat objednateli provedenou čá t díla podle pravidel jednaných pro předání díla 
 přihlédnutím ke kutečno ti, že je předávána pouze čá t díla; zejména je povinen 

předat objednateli doklady, které e vztahují k provedené čá ti díla a které by před
kládal objednateli v ouladu e mlouvou při vy tavování daňových dokladů nebo 
při předání díla;

d) uklidit a vyklidit taveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení do ud pro
vedené čá ti díla;

e) po převzetí dokončené čá ti díla objednatelem a od ouhla ení ceny provedené čá ti 
díla objednatelem, vy tavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané 
čá ti díla;

f) po toupit objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení mlouvy, zejména práva 
z titulu poddodavatel kých mluv, u kterých to objednatel bude vyžadovat, o tatní 
poddodavatel ké mlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto mluv, po
toupit objednateli případná práva z licenčních mluv, patentů, know-how apod.

12.5 Každá mluvní trana je oprávněna od toupit od mlouvy, v toupila-li druhá mluvní 
trana do likvidace nebo podala-li in olvenční návrh v dů ledku vého úpadku. Toto právo 

trvá po prohlášení konkur u na majetek druhé mluvní trany i po dobu, po kterou e může 
in olvenční právce vyjádřit, že mlouvu plní.

12.6 Objednatel může bez ohledu na výše uvedené od toupit od mlouvy také v případě, že:
v in olvenčním řízení bylo oudem rozhodnuto o způ obu řešení úpadku zhotovitele, event. 
byl in olvenční návrh zamítnut pro nedo tatek majetku.
Zhotovitel může od toupit od mlouvy v případě, že v in olvenčním řízení bylo rozhodnuto o 
způ obu řešení úpadku objednatele, event. byl in olvenční návrh zamítnut pro nedo tatek ma
jetku.

12.7 Od toupení od mlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o od toupení od 
Smlouvy do ídla mluvní trany, které e od toupení od mlouvy týká.

12.8 V případě od toupení od mlouvy j ou mluvní trany povinny prové t inventarizaci 
provedených prací. Pokud dojde k od toupení od mlouvy ze trany objednatele, je objednatel 
oprávněn za tavit a neprovádět žádné, byť již od ouhla ené platby zhotoviteli, a to až do doby 
vypořádání mluvních tran v ouvi lo ti  od toupením od mlouvy.

XIIL Zvláštní ujednání

13.1 Má-li být čá t předmětu veřejné zakázky realizována jinou o obou, která za zhotovitele 
prokázala určitou čá t kvalifikace, mu í e tato jiná o oba podílet na plnění čá ti předmětu 
veřejné zakázky vtom roz ahu, v jakém e k tomu zavázala ve mlouvě e zhotovitelem a 
v jakém prokázala kvalifikaci.
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Zhotovitel je oprávněn takovouto o obu nahradit jinou o obou za předpokladu, že nová o oba 
prokáže čá t kvalifikace ve tejném roz ahu, vjakém prokázala o oba původní. Takováto 
změna je možná jen e ouhla em objednatele.
Změna jiné o oby, po uzavření mlouvy mu í být pí emně dodavatelem objednateli okamžitě 
oznámena a mu í být doloženy kvalifikační předpoklady nové jiné o oby ve tejném roz ahu, 
vjakém dodavatel prokázal čá t kvalifikace pro třednictvím původní jiné o oby.
Zhotovitel je oprávněn uzavřít mlouvy na realizaci díla podle této mlouvy pouze 
 podzhotoviteli, které jako poddodavatele navrhl v nabídce, nebo kteří byli objednatelem 

pí emně od ouhla eni, zápi em do tavebního deníku v roz ahu: obchodní firma nebo název, 
ídlo, právní forma u právnické o oby, obchodní firma a jméno nebo jméno a příjmení u 

fyzické o oby.

13.2 Technický dozor (TDS) u prováděného díla ne mí provádět zhotovitel ani o oba  ním 
propojená. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ouča ně nevykonává technický dozor u tohoto 
díla.

13.3 TDS jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným 
úča tníkům vý tavby e chápou tak, jako by je učinil objednatel.
TDS není oprávněn chvalovat změnu mlouvy ani jejich čá tí. Pokud mají rozhodnutí TDS 
vliv na termíny plnění či jednanou cenu neboj ou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zho
tovitel o těchto kutečno t povinen neprodleně informovat objednatele.
Technický dozor kontroluje zejména věcnou, ča ovou, finanční a kvalitativní tránku prová
dění tavby a zúča tňuje e jako zá tupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

13.4 Zhotovitel je povinen na požádání prokázat objednateli exi tenci poji tné mlouvy, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědno ti zhotovitele za veškeré způ obené škody na 
majetku nebo zdraví objednatele i třetích o ob, které vzniknou jeho činno tí při realizaci díla 
nebo v ouvi lo ti  ním, dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc), a to ve výši min. 100 
% ze jednané ceny díla bez DPH. Zhotovitel je povinen zaji tit platno t a účinno t poji tné 
mlouvy po celou dobu realizace díla.

13.5 Zhotovitel předá objednateli před podpi em mlouvy bankovní záruku ve výši 250 000,- 
Kč, jejíž kopie je přílohou a nedílnou oučá tí mlouvy. Tato bankovní záruka je účinná 
nejpozději od podpi u mlouvy a platná po celou dobu trvání mluvního vztahu dle této 
mlouvy a po dobu záruky dle této mlouvy. Bankovní záruka e vztahuje na řádné provedení 

celého díla včetně řádného od traňování vad díla. Právo z bankovní záruky je objednatel 
oprávněn uplatnit v ná ledujících případech:
- zhotovitel neprovádí dílo v ouladu  uzavřenou mlouvou nebo neuhradí objednateli 
způ obenou škodu či mluvní pokutu, kníž je dle mlouvy povinen, či zhotovitel neplní 
záruční podmínky a neod traňuje zjištěné vady plnění v ouladu e zákonem, zadávacími 
podmínkami a touto mlouvou. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 
pí emně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze trany banky. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli novou záruční li tinu ve znění hodném  předchozí záruční li tinou, v původní 
výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího čerpání. Bankovní 
záruka bude uvolněna objednatelem v den uplynutí pětileté záruční lhůty.

13. 6 Koordinátora bezpečno ti práce na taveništi zaji tí objednatel na vla tní náklady.

13.7 Koordinátorem BOZP ne mí být ám zhotovitel tavby „Rekon trukce polikliniky 
Horníkova v Brně-Líšni - II. etapa“ a ani jeho zamě tnanec nebo jiná fyzická o oba, která
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odborně vede realizaci tavby.

13.8 Činno t tavbyvedoucího na tavbě bude vykonávat o oba, kterou zhotovitel uvede jako 
tavbyvedoucího ve vé nabídce k prokázání plnění kvalifikace. Zhotovitel je oprávněn v 

průběhu trvání této mlouvy změnit o obu tavbyvedoucího uvedenou v příloze č. 4 v této 
mlouvě pouze  předchozím pí emným ouhla em objednatele. Nová o oba mu í di ponovat 

minimálně tejnou kvalifikací, jakou objednatel (zadavatel) požadoval k prokázání plnění 
kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato mlouva. Objednatel vydá 
pí emný ouhla  e změnou do 10 dnů od doručení žádo ti zhotovitele a potřebných dokladů 
objednateli, di ponuje-li nová o oba potřebnou kvalifikací / odbornou zkušeno tí. Objednatel 
ne mí ouhla  e změnou o oby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu 
budou zhotovitelem pří lušné doklady předloženy.

13.9 Povinno ti tavbyvedoucího (o oby, která zabezpečuje odborné vedení provádění tav
by):

a) úča tní e kontrolních dnů tavby a kontrolních prohlídek tavby, vyjma objektivní 
nemožno ti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na tavbě za účelem ne
zbytného dozoru nad jejím průběhem,

b) aktivně e úča tní předávání díla a jeho čá tí objednateli a při kontrole od tranění 
závad zjištěných při přebírání díla nebo jeho čá tí objednatelem, přičemž aktivní úča tí e 
rozumí úča t při prohlídce tavby objednatelem či jeho technickým dozorem,

c) přímo na tavbě je přítomen v roz ahu 4 hodin denně, o přítomno ti provede zápi  
do tavebního deníku.

13.10 Zhotovitel je povinen provádět veškeré činno ti na tavbě pod odborným vedením 
tavbyvedoucího. Zhotovitel e zavazuje provádění díla vé t pro třednictvím o oby 
tavbyvedoucího ve my lu §153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a tavebním 

řádu ( tavební zákon), v platném znění, uvedeného v příloze č. 2 této mlouvy, který bude 
pravidelně, každý pracovní den, a to minimálně v roz ahu hora uvedeném, provádění díla 
řídit.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1 Smluvní trany hodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém ob ahu mlouvy.

14.2 Smluvní trany j ou povinny navzájem e pí emně informovat o veškerých změnách 
uvedených v záhlaví této mlouvy, do jednoho týdne ode dne, kdy ke změně došlo. Jinak 
každá ze mluvních tran odpovídá za škodu, která ne plněním této povinno ti vznikne druhé 
mluvní traně.

14.3 Zhotovitel není oprávněn převé t bez pí emného ouhla u objednatele vá práva 
a závazky vyplývající z této mlouvy na třetí o obu.

14.4 Tuto mlouvu lze měnit pouze pí emnými dodatky, označenými jako dodatek 
 pořadovým čí lem ke mlouvě o dílo a potvrzenými oběma mluvními tranami.

14.5 Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech tejnopi ech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.
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14.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o
registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.

14.7 Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.

14.8 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné
vůle, což stvrzují svými podpisy.

14. 9 Statutární město Brno, Městská část Brno-Líšeň je při nakládání s veřejnými prostředky
povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

14.10 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §
2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14. 11 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem
obchodního tajemství, nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových
poměrů.

14.12 Doložka y i
Tato smlouva byla schválena Radou MČ Brno-Líšeň na schůzi č. . .¿7?........dne . .X.

V Brně dne

Z

Mgr. Břetislav Štefan
starosta

SMMntfmteiftfnie
fiétt Brno - Ufe*

V . í?/' ... dne

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Seznam osob
Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Příloha č. 3 - Harmonogram prací
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 5 - Kopie bankovní záruky
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Příloha č. 1 Smlouvy
SEZNAM OSOB
Kontaktní osoby a spojení 11a Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Marek Matyáš, jednatel společnosti

Oprávněn jednat ve věcech technických:
Marek Matyáš, jednatel společnosti

Stavbyvedoucí:
Ing. Josef Hořava, hlavní stavbyvedoucí

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Technicky dozor stavebníka:..................................................................................
Telefon:..................................................................................
E-mail: ...................................................................................

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: Ing. Luboš Věrný, investiční
technik Úřadu městské části Brno-Líšeň,

Ve věcech provozních a koordinace prací je za objednatele oprávněna: Hana Zapletalová,

Autorsky dozor: ..................................................................................
Telefon: ...................................................................................
E-mail:...................................................................................

Koordinátor BOZP. ..................................................................................
Telefon:...................................................................................
E-mail: ...................................................................................
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

¡Rozpočet ZTI 1 Etapa 2 - rozvody v kolektoru JKSO

lObjekt Název objektu SKP
foi- Poliklinika Líšeň Měrná jednotka
¡Stavba Název stavby Počet jednotek
¡ 47~ Apriota Náklady na m.j.

Vyplni  ručně poiožko 'ViákUid DPH” získán on na
| záVUHĎ ssmosUhiého rozpoč u u H 1

Typ rozpočtu

Zakázkové číslo 47

Počet listů

(Základ pro DPH 21. 0 % 5 244 900 Kč
DPH 21,  % 1 1 1 429 Kč

¡Celkem 6 346 329 Kč

¡Rozpočet ZTi 2 Etapa 2 - stoupací potrubí vodovodu JKSO
(objekt Název objektu SKP
(öi~ Poliklinika Líšeň Měrná jednotka
(stavba Název stavby Počet jednotek
¡ 47 Apriota Náklady na m.j.

| vypbV ručně poíožku ‘VXákíad pro DPH” zísirunou na

| základě za/nes a ného rozpoč u ,pp 

Typ rozpočtu

Zakázkové číslo 47

Počet listů

¡Základ pro DPH 21,0 1 531 7  Kč

DPH 21, % 321 657 Kč
¡Celkem 1 853 357 Kč

¡Rozpočet VZT Etapa 2 - Větrání kolektoru JKSO
(objekt Název objektu SKP
föT“ Poliklinika Líšeň Měrná jednotka
(stavba Název stavby Počet jednotek
¡ 47 Apriota Náklady na m.j.

Typ rozpočtu

Vy pi ¿ 1 ■: :'U C11 é pO1 0ŽR Li ’ ií

zakdadě samos aín <

-d Ou f ¡Lw/í ■:« i-^.2 ? > \-í; j  Lz .«■> i 4 ;L:í

>n c rozpoče l v Z i Zakázkové číslo 47

Počet listů
¡Základ pro DPH 21,0 % í’/f nfíH Uf:"'

DPH 21, % 3  534 Kč
¡Celkem 175 934 Kč

| Rozpočet E ZLE Etapa 2 - Hlavní rozvaděč, kolektor JKSO
(objekt ř«Jázev objektu SKP

1 FPoliklinika Líšeň Vlěrná jednotka
¡Stavba hJázev stavby ^očet jednotek 3
¡ 47 /apriota Náklady na m.j. 3

Vypnu  ručně položku ‘’Zákk 

zákjad á sa mosía nén

■ryp rozpočtu

L-rJ ..-j  ■ ; } «. n -

r růzpocxLi Ziazrra ~Zakázkové číslo 47

F3očet listů

Základ pro DPH 2l,0,: O b18 0U0 Ke
DPH 21, °4) 171 78  Kč
Celkem 989 78  Kč
c en a  Za  Obj ek t  c el KEM" EZ DPH 7 74   KČ

CENA ZA O JEKT CELKEM 9 365 400 Kč

Marek
Digitálně 
podepsal Marek 
Matyáš
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
| Rozpočet ZT1 1 ZTI - etapa 2 - rozvody v kolektoru JKSO
¡Objekt Název objektu SKP
íoT“ Poliklinika Líšeň Měrná jednotka
IStavba Název stavby Počet jednotek

47 Apriota Náklady na m.j.
¡Projektant Typ rozpočtu
¡Zpracovatel projektu

¡Objednatel

¡Dodavatel Stavební firma Matyáš s.r.o. Zakázkové číslo 47
¡Rozpočtoval Počet listů

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

¡Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
( HSV celkem 499 512 Ztížené výrobní podmínky

Z PSV celkem 4 745 387 Oborová přirážka
¡R M práce celkem C Přesun stavebních kapacit

¡N M dodávky celkem Mimostaveništní doprava

ZRN celkem 5 244 9 Zařízení staveniště

Provoz investora

HZS Kompletační činnost (IČD)

ZRN+HZS 5 244 9 Ostatní náklady neuvedené
| ZRN+ostnáklady+HZS 5 244 9 Ostatní náklady celkem

¡Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
¡Jméno : Jméno : Marek Matyáš Jméno :

¡Datum : Datum : 6.1.2 2  Datum :

¡Podpis : Podpis: Podpis:

l\/| Q KO ¡X Digitálně podepsal 
IVIUIL.ÍX Marek Matyáš

■ . , z v Datum: 2 2 . 1. 6
Matyáš171750+0100

¡Základ pro DPH 21, % 5 244 9  Kč

DPH 21, % 1 1 1 429 Kč
¡Základ pro DPH , ’/o  Kč

DPH , ’/o  Kč

¡CENA ZA O JEKT CELKEM 6 346 329 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUlLDpower, ©RTS, a.s. Strana 1



Stavba : 47 Apriota Rozpočet: ZTI_1
Objekt: 1 Poliklinika Líšeň ZTI - etapa 2 - rozvody v kolektoru

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Ostatní 18  337

97 Prorážení otvorů 156 
721 Vnitřní kanalizace 2 118 617
722 Vnitřní vodovod 2 626 77
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 163 176

CELKEM OBJEKT 499 513 4 745 387

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky , 5 244 9
Oborová přirážka , 5 244 9
Přesun stavebních kapacit , 5 244 9
Mimostaveništní doprava , 5 244 9
Zařízení staveniště , 5 244 9
Provoz investora , 5 244 9
Kompletační činnost (IČD) , 5 244 9
Rezerva rozpočtu , 5 244 9

CELKEM VRN

Marek
Digitálně 
podepsal Marek 
Matyáš

MatváčDatum:IVld Lyd 0 2 2 . 1. 6

17:21:37 + 1 ' '
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Položkový rozpočet

Stavba : 47 Apriota
Objekt: 1 Poliklinika Líšeň

Rozpočet: ZTI_1

ZTl - etapa 2 - rozvody v kolektoru

P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množstv | cena / MJ | celkem (Kč)
Dí : ¡Ostatní

1 ¡ - 1 ¡Zařízeni staveniště soubc r 1,  5  ,  5  ,
2 | - 2 | Bezpečností a hygienická opatření na staveništi

soubc r 1,  1 5 ,  15 ,
3 - 3 Dokumentace skutečného provedeni v digitální a papírové 

(podobě
soubo r 1,  47 8 , 3 47 8 ,

4 | - 4 ¡Příplatek za ztížené podmínky (provoz nepřerušen) soubo r 1,  67 537,2 1 67 537,24

Celkem za 10 Ostatní 18  337,24
Díl ri97~ ¡Prorážení otvorů

5
¡R-97 5116

¡Vrtání jádrové do ŽB do 16  mm vč. zapravení ks 78, (3 1 , C 78 ,
6

¡R-97 5125
¡Vrtání jádrové do ŽB do 25  mm vč. zapravení ks 52, C3 1 5 , C 78 ,

Celkem za 197 Prorážení otvorů 156 ,
Díl: 721 ¡Vnitřní kanalizace

7 72114 8 6R ¡Demontáž potrubí litinového DN 2 m 9 ,4C 157. C 141 362,8

8
¡7211522 6R

Potrubí PE odpadní - svislé, D 75 x 3, m 98, C 5 4,7 49 46 ,6

9 ¡7211522 8R f Potrubí PE odpadní - svislé, D 11  x 4,3
m 266,5 567, 151 1 5,5

1 ¡7211522 9R Potrubí PE odpadní - svislé, D 125 x 4,9 m 9 , 6 ,6 54 54,

11 ¡72115221OROO Potrubí PE odpadní - svislé, D 16  x 6,2 m 2 , 852,6 17 52,

12
¡721152211R ¡Potrubí PE odpadní - svislé, D 2  x 8,4

m 5, 1 234,1 617 ,5

13
¡7211523O6R ¡Nosný žlábek pro potrubí PE DN 75

m 98, 125,3 12 279,4

14
¡7211523 7R

Nosný žlábek pro potrubí PE DN 1 m 1 3,3 133,7 13811,21

15
¡7211523 9R

Nosný žlábek pro potrubí PE DN 125 m 165,1 17 ,8 28 199, 8

16 721152311R ¡Nosný žlábek pro potrubí PE DN 15
m 4 ,5 245, 9 922,5

17 721152312R Nosný žlábek pro potrubí PE DN 2 m 338, 298,2 1  791,6

18 721154228R Potrubí PE ležaté zavěšené D 11 x4,3 m 21,8 563,5 12 284,3

19 721154229R Potrubí PE ležaté zavěšené D 125x 4,9 m 45,1 663,6 29 928,36

2 72115423 ROO Potrubí PE ležaté zavěšené D 16 x 6,2 m 16, 897,4 14 358,4

21 721154231R Potrubí PE ležaté zavěšené D 2 x6,2 m 338, 1 234,1 417 125,8

22 j 892571111R  j Zkouška těsností kanalizace DN do 2 , vodou m 9 ,4 14, 12 6 5,6

23 j 721-kpc11 Spolupráce s jinou profesí hod 5, 5 , 2 5 ,
24 |

721-kpc12 HZS nezměřitelné práce hod 5, 5 , 2 5 ,
25 | 721-kpc96 Demontáž stávajícího lapaku tuku vč. likvidace soubor 1, 48 272, 48 272,

26 721-kpc97 Dodávka a montáž nového odlučovače tuku plastový, NS víz 

stávající soubor 1, 175 , 175 ,
27 | 721-kpc98 |

Příplatek za manipulace ve stiženém prostředí soubor 1, 1  19 , 1  19 ,
28 (•f21-pc 1 |

Dropojení dosavadního potrubí (práce a materiál) soubor 78, 1 23, 79 794,
29 |-ř21-pc 2 |

Propojení na stávající kanalizační přípojky soubor 8, 994, 7 952,

3
721-pc 21 |

^řechodka PVC - PE soubor 33, 374, 12 342,
31 |ž721-pc 22 |f

^řechodka litina PE soubor 6, 345, 2 7 ,

32 p
'21-pc 23 |r

Napojení PE potrubí na stávající svodné potrubí soubor 33, 739, 24 387,

33 p
r21-pc 3 |.C

Odvodnění potrubí VZT soubor 8, 2 13, 16 1 4,

34 p
'21-pc3 Jp

>ožární manžety ks 1 3, 1 2 , 123 6 ,
35 ¡7 22-kpc 1 ¡2

lavěšení a ukotvení potrubí soubor 1, 56 618, 56 618,
36 ¡2 86154 5. A ¡F

dedukce nesouosá HTR DN 125/1  mm PP kus 3, 59, 177,
37 ¡286154 7. A ¡F

tedukce nesouosá HTR DN 15 /125 mm PP kus 7, 152, 1 64,
38 ¡28654193. A ¡F

tedukce excentrická PE d 11 /75 mm kus 11, 48, 528,
39 ¡286542 4. A ¡K

.oleno PE d 11  mm kus 165, 136, 22 44 ,
4  ¡286542 9. A ¡K

us čisticí PE 9 ° d 11  mm + víko kus 35, 2 42 , 84 7 ,
41 ¡28654212. A ¡K

us čistící PE 9 ° d 125 mm + víko kus 29, 666, 19 314,
42 ¡28654224. A ¡K

oleno PE d 125 mm kus 117, 19 , 22 23 ,
43 ¡2 3654226. A ¡

dbočka PE 88,5° d 125/125 mm kus 2, 26 , 52 ,
44 ¡2

3654229. A |Redukce excentrická PE d 125/11  mm kus 56, 171, 9 576,
45 ¡2Í

3654232. A K us čistící PE 9 ° d 16  mm + víko kus 2, 1 192, 2 384,

Zpracováno programem UILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Položkový rozpočet

Stavba : 47 Apriota Rozpočet: ZTI_1

Objekt: 1 Poliklinika Líšeň ZTI - etapa 2 - rozvody v kolektoru

Ip .č | Číslo položk y Název položky MJ množstv cena / MJ celkem (Kč)
| 4e 128654233. A Redukce excentrická PE d 16 /125 mm kus 95,  131,  12 445,

i 47 128654244. A Koleno PE d 16  mm kus 2 ,  466,  9 32 ,

I 48 (28654246. A (Odbočka PE 88,5° d 16 /125 mm kus 3,  849,  2 547,
| 49

(2865425 . A ¡Koleno PE d 2  mm
kus 4 ,  897, 3 35 88 ,

I 5 128654251-1. A ¡Odbočka PE d 2 /16  mm
kus 1 4, 3 1 196, <3 124 384,

I 51 ¡28654252. A ¡Kus čisticí PE d 2  mm + víko kus 16, 3 7 937, (3 126 992,

I 52 ¡28654253. A ¡Redukce excentrická PE d 2 /16  mm
kus 8, 3 1 26 , C3 1  8 ,

I 53
¡9987211 1R

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 4,3$ 5 ,OC 2 195, 6

| Celkem za 1721 Vnitřní kanalizace 2118 616,71
Díl 722 ¡Vnitřní vodovod

| 54 ¡72213 236R
(Potrubí z trub.závit.pozink.svařován. 11343.DN 5 m 3 ,5C 524,3C 15991,15

I 55
(72213 238R Potrubí z trub.závit.pozink.svařován. 11343.DN 8 m 1 3.4C 781,9C 8  848,46

| 56 (72213 8 5R j Demontáž potrubí ocelových závitových DN 8 m 2 179.4C 81, C 176 531,4

I 57
¡7221736 2ROO ¡Potrubí PP-RCT - 3 vrstvé DN 2 x2,8, PN 2

m 36,3 193,2 7 13,16
I 58 (7221736 3R ¡Potrubí PP-RCT - 3 vrstvé DN 25x3,5, PN 2

m 363,7 245, 89 1 6,5
| 59 ¡7221736 4R (Potrubí PP-RCT - 3 vrstvé DN 32 x 4,4, PN 2 m 623,2 269,5 167 952,4
| 6 ¡7221736 5ROO |Potrubí PP-RCT - 3 vrstvé DN 4  x 5,5, PN 2

m 366, 387,1 141 678,6

I 61 ¡7221736 6R ¡Potrubí PP-RCT - 3 vrstvé DN 5  x 6,9, PN 2
m 1 5,3 499,8 52 628,94

( 62
¡7221736 7R ¡Potrubí PP-RCT - 3 vrstvé DN 63 x 8,6, PN 2

m 133, 745,5 99 151,5
| 63 ¡7221736 8R ¡Potrubí PP-RCT - 3 vrstvé DN 75 x 8,4, PN 2

m 28, 893,2 25 9,6

64 7221736 9R Potrubí PP-RCT - 3 vrstvé DN9 x 1 ,1, PN 2 m 228,9 1 193,5 273 192,15

64,4+164,5 228.3
| 65

72217361 R O Potrubí PP-RCT - 3 vrstvé DN 11  x 12,3, PN 2 m 16 ,5 1 411,9 226 6 9,95

66 722181222RY3 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 9 mm vnitřní 

průměr 63 mm m 3 ,5 84, 2 562,

67 722181223RT8 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní 

průměr 25 mm m 18,7 51,8 968,66

68 722181223RU1 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní 

průměr 32 mm m 128,2 59,5 7 627,9

69 722181223RV9 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní 

průměr 4  mm m 26 ,5 68,6 17 87 ,3

7 722181223RW6 zolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13mm vnitřní 

průměr 5  mm m 17,8 85,4 1 52 ,12

71 722181223RY3 zolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní 

orúměr 63 mm m 41,5 96,6 4 8,9

72 722181223RY5

li
zolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní 

orúměr 76 mm m 16,5 113,4 1 871,1

73 722181223RY9 I

F

zolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní 

)růměr 1 8 mm m 3 ,5 15 ,5 4 59 ,25

74 722181223RZ2 I 

If
zolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní 

srůměr 11  mm m 263,9 161, 42 487,9

75 ''22181225RT7 I

F

zolace návleková MIRELON POLAR ti. stěny 25 mm vnitřní 

růměr 22 mm m 36,3 79,1 2 871,33

76 7r22181225RT8 L

P

zolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní 

růměr 25 mm m 345, 89,6 3  912,

I 77 I7
22182 O4R O |fi

lontáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 4 m 495, 49, 24 255,

I 78 I7 22182 6ROO |hlontáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 8 m 414, 66,5 27 531,

79 I7
222391 5R  |l\,

lontáž vodovodních armatur kus 194, 13 , 25 22 ,
I 8  ¡72229 215R  ¡Z

kouška tlaku potrubí m 2 179,4 52,5 114 418,5
81 ¡72229 234ROO |Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 2179,4 14, 3  511,6
82 ¡7

22-pc 1 |Zavěšení a ukotvení potrubí soubor 1, 67 94 , 67 94 ,

83 ¡722-pc 2.1 ¡D
+ M Cirkulační oběhové čerpadlo DN 32 soubor 1, 22 151, 22 151,

84 ¡722-pc 2.2 |d + M Cirkulační oběhové čerpadlo DN 5  £»oubor 1, 42 886, 42 886,

85 (722-pc 3 |d + M Potrubní oddělovač BA 8  « oubor 1, 83 834, 83 834,

86 7 22-pc 4 D + M Filtr DN 8  £ oubor 1, 21 813, 21 813,
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Položkový rozpočet

Stavba : 47 Apriota Rozpočet: ZTI_1
Objekt: 1 Poliklinika Líšeň ZTI - etapa 2 - rozvody v kolektoru

P.č. Číslo položky/ I Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
87 722-pc1 IVyregulování systému hod 6,a3 5 , 3 3 ,

88 722-pc11 I Spolupráce s jinou profesi hod 3,o<3 5 , (3 1 5 ,

89 722-pc11 I Propojení dosavadního potrubí (práce a materiál) soubo 115. Í3 7 3, ( 3 8  845,
9 722-pc12 HZS nezměřitelné práce hod 3, C3 5 , ( 3 1 5 ,

91 722-pc13 ID + M Tmel protipožární soubo 52, C 3 , C3 15 6 ,

92 283771-R 1 Izolace potrubí Rockwooll tl. stěny 4  mm vnitřní průměr 35

|mm m 495, C 2 4,4C 1 1 178,

93 283771-R 2 IIzolace potrubí Rockwooll tl. stěny 5  mm vnitřní průměr 45

|mm m 1 5.5C 244,3 25 773,65

94 283771-R 3 I Izolace potrubí Rockwooll tl. stěny 6  mm vnitřní průměr 54
Imm

m 87,5C 274,4C 24 1 ,

95 283771-R 4 I Izolace potrubí Rockwooll tl. stěny 6  mm vnitřní průměr 63
|mm

m 91,5 331,8 3  359,7
96 283771-R 5 Izolace potrubí Rockwooll tl. stěny 7  mm vnitřní průměr 76 

|mm m 11,5 357,7 4 113,55

97 283771-R 6 I Izolace potrubí Rockwooll tl. stěny 1  mm vnitřní průměr 9

|mm m 118,5 5 4,7 59 8 6,95

98 28654182. A Žlab nosný pozinkovaný m 2179,4 77, 167 813,8

99 5511 76 Kohout kulový voda 6/4" páčka - KK4 kus 2, 7 7, 1 414,

1 5511 77 Kohout kulový voda Z' páčka - KK5 kus 4, 1 129, 4 516,

1 1 5511 129 Kohout kulový voda 3" páčka - KK8 kus 9, 4 811, 43 299,

1 2 5511 161 Kohout kulový vypouštécí 1/2" - VKK15 kus 36, 92, 3 312,

1 3 55111286 Kohout kulový s odvodněním 1/2" - KKV15 kus 3, 142, 426,

1 4 55111294 Kulový kohout s odvodněním 6/4" - KKV4 kus 2, 662, 1 324,

1 5 55111296 Kulový kohout s odvodněním 2" - KKV5 kus 4, 1 77, 4 3 8,

1 6 55111351 Kohout kulový s odvodněním 3/4" - KKV2 kus 46, 124, 5 7 4,

1 7 55111352 Kohout kulový s odvodněním 1" - KKV25 kus 6 , 183, 1  98 ,

1 8 55111353 | Kohout kulový s odvodněním 5/4" - KKV32 kus 33, 279, 9 2 7,

1 9 5512171-15 Ventil vyvažovači DN 15 - RV 15 kus 3, 1 763, 5 289,

11 5512171-2 Ventil vyvažovači DN 2  - RV 2 kus 39, 1 982, Tl 298,

111 5512171-25 | Ventil vyvažovači DN 25 - RV 25 kus 3, 2 565, 7 695,

112
3987221 1 ROO |

3řesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 7, 8 414, 2 933, 7

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 2 626 77 , 9
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
113 396-PC1 Skládkovné t 52,13 1 , 52 13 ,

114 £J79 11111R Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 52,13 1 8,5 5 656,57

115 £
>79 17111R  |í

Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m t 52,13 172, 8 967, 9

• 116 £ 79 17191ROO |F’řiplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m t 1 4,27 67, 6 985,99

117 9 79 81111R  |C3dvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km t 52,13 283, 14 753,99

118 979 81121 ROO |F’řiplatek k odvozu za každý další 1 km t 521,34 15,7 8 185, 8

119 979 82111 ROO JV'nitrostaveništní doprava suti do 1  m t 52,13 6 5,5 31 567,29

12  9
79 82121 ROO |p

řiplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 26 ,67 34, 8 862,82

121 979 88212R  |t\ akládání suti na dopravní prostředky t 52,13 5 , 26 67,12

Clelkem za |£196 Přesuny suti a vybouraných hmot 163 175,95

Digitálně

Marek ^alMarek
Matyáš

v Datum: 
2020.01.06 
17:24:00 +01'00'
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

¡Rozpočet ZTI 2 ZTI - Etapa 02 - stoupací potrubí vo< JKSO
Objekt Název objektu SKP
(oT- Poliklinika Líšeň Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

47 Apriota Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Stavební firma Matyáš s.r.o. Zakázkové číslo 47

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 7 125 Ztížené výrobní podmínky

Z PSV celkem 1 324 575 Oborová přirážka

IR M práce celkem C Přesun stavebních kapacit

|N M dodávky celkem Mimostaveništní doprava

IZRN celkem 1 531 7 Zařízení staveniště

Provoz investora

HZS Kompletační činnost (IČD)

IZRN+HZS 1 531 7 Ostatní náklady neuvedené
| ZRN+ost.náklady+HZS 1 531 7 Ostatní náklady celkem

¡Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
iJméno : Jméno : Marek Matyáš Jméno :

IDatum : Datum : 6.1.2 2  Datum :

I Podpis : Podpis: Podpis:

Marek “9itť"ěpodepsalMarek Matyas
» « , z v Datum: 2 2 . 1. 6
Matyáš i^iy+oiw

IZáklad pro DPH 21, % 1 531 7  Kč

DPH 21, % 321 657 Kč
IZáklad pro DPH , ’/o  Kč
|DPH , ’/o  Kč

|CENA ZA O JEKT CELKEM 1 853 357 Kč

Poznámka :
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Stavba : 

Objekt:
47 Apriota
1 Poliklinika Líšeň

Rozpočet: ZTI 2

ZTI - Etapa 2 - stoupací potrubí vodovo

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 39 48
4 Vodorovné konstrukce 1 2
61 Úpravy povrchů vnitřní 34 96
96 Bourání konstrukcí 7 344
97 Prorážení otvorů 77 568
99 Staveništní přesun hmot 9 173
722 Vnitřní vodovod 1 299 9
766 Konstrukce truhlářské 2  93
784 Malby 5 474
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 37 4

CELKEM OBJEKT 2 7 125 1 324 575

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky , 1 531 7 0
Oborová přirážka , 1 531 7 0

Přesun stavebních kapacit , j 1 531 7 0

Mimostaveništní doprava , 1 531 7 0

Zařízení staveniště , 1 531 7 0

Provoz investora , 1 531 7 0
Kompletační činnost (IČD) , 1 531 7 0

Rezerva rozpočtu , 1 531 7 0

CELKEM VRN

Digitálně

Marek £yTIMarek

IVla lva o 2 2 . 1. 6

17:27:2  + 1' '
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Položkový rozpočet

Stavba : 47 Apriota Rozpočet: ZTI 2
Objekt: 1 Poliklinika Líšeň ZTI - Etapa 2 - stoupací potrubí vodovodu

IP.č | Číslo položky | Název položky I MJ I množstv '| cena/MJ | celkem (Kč)

Dí I: 3 ¡Svislé a kompletní konstrukce
1 342255 22R | Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm j m2 13,2 1 , | 13 2 . ,

1np: .6’2"8 9.6

J2np: ,6’2*2 2.4

|3np: ,6*2*1 1,2

2 342264 51RT1 I Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky

(standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 ,33 3 , 3 1 8 ,

llnp. ,5’ ,6 ,3

3 342266111R O

Celkem za

(Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky

(standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 8.4C3 3 , C 25 2 ,

|lnp:2' ,6'3 3,6(

2np:2' ,6 1,2£

,3np:2' ,6’3 3.6C

13 Svislé a kompletní konstrukce | 39 48 , 1
Díl: P- IVodorovné konstrukce

4 411388531R (Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech vč.

(bednění m3 , 6 2  , 1 2 ,

|2np: 1* ,3* ,2 , 6
H Celkem za 14 Vodorovné konstrukce ( 1 2 , 1

Díl: (61- (Úpravy povrchů vnitřní
5 612421637R (Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková vč. jádra | m2 37,1 8 , 29 68 , 1

ílnp: .6’2'8
9,6

2np. ,6’2‘2 2,4

3np: ,6’2’1 1,2

po drážkách ve zdi:47,8* ,5 23.9

6 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 

výztužné sítě a štěrkového tmelu Baumit m2 13,2 4 , 5 28 ,

1np: ,6*2*8 9,6

2,42np: .6*2'2

3np: ,6*2*1 1,2

Celkem za ( 61 Úpravy povrchů vnitřní | 34 96 , 1
Díl: 96 Bourání konstrukcí

7
962 32432ROO |

Bourání zdivá z dutých cihel nebo tvárnic na MVC ( n3 1,98 1 8 , 3 564, 1

1np: ,6*2* ,15*8 1,44

2np: ,6*2* ,15*2 ,36

3np: ,6*2* ,15’1 ,18

8 r

362 36112ROO |[

DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm m2 7,2 5 , | 3 6 , ,

M np;2* ,6*3 3,6

’np:2’ ,6’1 1,2

np:2* ,6’2 2,4

9 r 63 16111R O IC3MTZ podhledu SDK, kovová kce., 1 xoplášť. 12,5 mm m2 ,36 5 , , 18 , 1

linp: ,6* ,6 ,36
—fc

lelkem za í)6 Bouráni konstrukcí | 7 344, 1
Díl: S 7 |Fdorážení otvorů
1  9

7 511 RXX b
rostup ŽB stropem - jádrové vrtání D 1  mm ( kUS 17, 64 ,OOl 1  88 , 1

E
np:1 1,

np;5*3 15,

3np:1 1.
11 ¡9

74 31167R  (Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 3  cm m 47,8 278, 13 288,4 ,

12 R-972 54341 (Ř

Id
ozšíření prostupů na požadovanou dimenzi

N+izolace+pož. utěsnění kus 89, 6 , 53 4 ,

Iv ž dy pro celý prostup:
(iř

ip:43 43,
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

47 Apriota
1 Poliklinika Líšeň

Rozpočet: ZTI 2
ZTI - Etapa 2 - stoupací potrubí vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky j MJ množství cena/MJ | celkem (Kč) |

2np:28 28,

3np;18 18,

Celkem za 97 Prorážení otvorů
Díl: 99

77 568,4

13

Díl
14

15

16

17

18

19

2

21

22

23

¡Staveništní přesun hmot
9992811 5R  Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

Celkem za 199 Staveništní přesun hmot
722 Vnitřní vodovod
722172331 ROO Potrubí z PPR CT  2 /2,3 mm

722172332R  Potrubí z PPR CT D 25/2,8 mm,

722172333ROO Potrubí z PPR CT D 32/3,6 mm

722172334R  Potrubí z PPR CT D 4 /4,5 mm

7221736 2R O Potrubí PP-RCT - 3 vrstvě DN 2 x2,8, PN 2

7221736 3R  Potrubí PP-RCT - 3 vrstvě DN 25x3,5, PN 2

7221736 4R  Potrubí PP-RCT - 3 vrstvě DN 32 x 4,4, PN 2

7221736 5R  I Potrubí PP-RCT - 3 vrstvě DN 4  x 5,5, PN 2

722181223RT7 (Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní

průměr 22 mm

722181223RT8 ¡Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní

průměr 25 mm

24 722181223RU1 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní

průměr 32 mm

25 722181223RV9 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní

průměr 4  mm

26 722181225RT7 ¡Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní

průměr 22 mm

27 722181225RT8 ¡Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní

průměr 25 mm

28 722181225RU1 I Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní 

průměr 32 mm

29 722181225RV9 ¡Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní

průměr 4  mm

3 7222391 5RD  Montáž vodovodních armatur

31 72229 215R  Zkouška tlaku potrubí

32 72229 234R  Proplach a dezinfekce vodo vod. potrubí

33 722-pc 1 Zavěšení a ukotvení potrubí

34 722-pc 5 ¡Napojení na stávající rozvody - materiál a práce

35 722-pc13 ÍD + M Tmel protipožární

36 722-pc14 D + M protipožární utěsnění prostupů

37 722-pc22 | D + M Dvířka 2  x 2  pozínk

38 722-pc23 p + M Záslepek potrubí vč. příslušenství

39 28654182.A Žlab nosný pozinkovaný

4 5511 72 Kohout kulový voda 1/2' páčka - KK15

41 5511 73 Kohout kulový voda 3/4" páčka - KK2

42 5511 74 Kohout kulový voda 1" páčka - KK25

43 5511 75 Kohout kulový voda 5/4" páčka - KK32

44 55111286 Kohout kulový s odvodněním 1/2' - KKV15

45 55111351 Kohout kulový s odvodněním 3/4" - KKV2

46 55111352 Kohout kulový s odvodněním 1" - KKV25

47 55111353 Kohout kulový s odvodněním 5/4" - KKV32

48 9987221 1 ROO Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m

Celkem za 722 Vnitřní vodovod
Díl: 766 Konstrukce truhlářské

766411811 ROO | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2

1np:2'2,4'3

ri 4,59 2 , 9 172,56

9 172,56

m

m

m

m

m

m

m

kus

m

soubor

komple

soubor

ks

kus

kus

m

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m2

5 , 147, 7 35 ,

512, 179,2 91 75 ,4

38,

2 ,

52,

5 2,

72 ,

3 2,

25,

289,

249,

265,

77,

725,

5 9,

57,

254,

2 196,

2196,

1,

22 ,

348,

348,

95,

15,

12 ,

16,

156,

26,

12,

6,

16,

16,

6,

5,33

33,6

14,4

216,3

294,7

175,

223,3

246,4

352,1

49,7

51,8

59,5

68,6

79,1

89,6

1 5,

123,2

118,

52,5

14,

31 1,28

64 ,

3 ,

1 ,

55 ,

191,

77,

1 6,

159,

282,

441,

142,

124,

183,

279,

414,

1 ,

8 219,4

5 894,

9 1 ,

112 96,6

177 4 8,

1 6 334,2

1 242,5

14 97 ,2

14 815,5

18 179,

6 9 ,7

64 96 ,

53 445,

7 22,4

29 972,

115 29 ,

3  744,

31 1,28

14  8 ,

1 4 4 ,

34 8 ,

52 25 ,

2 865,

9 24 ,

1 696,

24 8 4,

7 332,

5 292,

852,

1 984,

2 928,

1 674,

2 2 6,63

1 299 8,81

3 36 ,49
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Položkový rozpočet

Stavba : 47 Apriota Rozpočet: ZTI 2

Objekt: 1 Poliklinika Líšeň ZTI - Etapa 2 - stoupací potrubí vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
2np:2"2,4'2 9,6C

3np:2'‘2,4'"2. 9,6C

5 7664118XR Zpětná montáž demontovaného obložení stěn | m2 33,6 498, C)| 16 732,8

lnp:2*2,4‘3 14.4

2np:2'2,4'2 9,5

3np:2’2,4'2 9.6

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské | 2  92,8
Díl: 784 Malby
51 7841911 1R Penetrace podkladu univerzální 1x j m2 68,42 2 , 1 368,4

(13,2+8,4+ ,3+ ,36)'2 

po drážkách ve zdí:47,8' ,5

44,52

23,9

52 784195412R Malba, bílá, bez penetrace, 2 x otěruvzdorná j m2 68,42 6 , 41 5,2

Celkem za 784 Malby 5 473,6
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
53 D96-PC1 Skládkovné t 11,95 1 , 11 95 ,

54 979 11111R Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 11,95 1 8,5 1 296,39

55 979 17111R Svislé přemístění sutí nošením na H do 3,5 m t 11,95 172, 2 55,1

56 979 17191R Příplatek k přemístění sutí za dalších H 3,5 m t 23,9 67, 1 6 1, 7

57 979 81111R Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km t 11,95 283, 3 381,36

58 979 81121R Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 119,48 15,7 1 875,88

59 979 82111R vftitrostavenlštní doprava sutí do 1  m t 11,95 6 5,5 7 234,68

6 979 82121R 3říplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 59,74 34, 2 31,21

61 979 88212R Nakládání sutí na dopravní prostředky t 11,95 5 , 5 974,14

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 37 399,84

Digitálně

Marek £^äf"Ma,ek

Mqh,qcDatum:IVla lva 5 2 2 . 1 o ó
17:3 :28 + 1' '

ZDracováno nrnnramsm RI lil nnnw/f»r <&> pt q  oe .Qlrana 3



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel:

2 17_ 42 POLIKLINIKA HORNÍKOVA - REGENERACE

D.3 VZDUCHOTECHNIKA

2 2. ETAPA

ICO:

DIČ:

Zhotovitel: Stavební firma Matyáš s.r.o.

Ochoz u Brna č.p. 363 

664 2 Ochoz u Brna

ICO: 29298113 

DIČ: CZ29298113

Rozpis ceny Celkem

HSV 124 25 ,

PSV ,

MON ,

Vedlejší náklady 21 15 ,

1 Ostatní náklady ,

1 Celkem 145 4 ,

| Rekapitulace daní

1 Základ pro sníženou DPH 15 % ,  CZK

1 Snížená DPH 15 % ,  CZK

Základ pro základní DPH 21 % 145 4 ,  CZK

Základní DPH 21 % 3  534,  CZK

I Zaokrouhlení ,  CZK

1 Cena celkem s DPH 175 934,00 c zk

1 v dne 6.1.2 2

Digitálně podepsal 
IVIUICÍX Marek Matyáš 

« - , z v Datum: 2 2 . 1. 6

Matyas173137+ 1 oo
Za objednateleZa zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 Ventilátory HSV 7 35 , 5

4 Distribuční elementy HSV 2 1 , 1

5 Ostatní elementy HSV 5 ,

9 Potrubí HSV 63 12 , 43

11 Ostatní HSV 51 18 , 35

VN Vedlejší náklady VN 21 15 , 15

Cena celkem 145 4 , 1

Digitálně

Marek ŷTalMarek

Jvld ty do 2020.01.06
17:32:07 +01'00'



Položkový rozpočet

S: 2 17_ 42 POLIKLINIKA HORNÍKOVA - REGENERACE

: D.3 VZDUCHOTECHNIKA

R: 2 2. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Dí: 2 Ventilátory 7 35 ,

Díl:

2 2

4

Diagonální ventilátor tříotáčkový d2  mm, 47  m3/h, 17

Pa, 23  V, 133 W, ,56 A; včetně pružných manžet

Distribuční elementy

ks 1. C 7 35 . C 7 35 ,

2 1 ,

Díl:

4 3

5

Kovová odvodní vyústka jednořadá s regulační klapkou

3 x1  mm

Ostatní elementy

ks 3, 7 , 21 ,

5 ,
3

Díl:

5 5

9

Krycí mřížka d25  mm

Potrubí

I 1, 5 , 5 ,  

63 12 ,
4 9 1 V2T potrubí spíro sk.l., d25O mm, včetně tvarovek m 48, 46 , 22 8 ,

5

Díl:

9 2

11

VZT potrubí spiro sk.l., d18  mm, včetně tvarovek

Ostatní

m 114, 36 , 41 4 ,  

51 18 ,
6 11 1 Prostupy konstrukcemi včetně zapravenl, jádrové vrtáni 

do cihelného zdivá 25  mm

ks 2, 1 54 , 3 8 ,

7 11 2 Napájení a ovládání ventilátorů včetně prodrátování, 

dodávka elektro

ks 1, 3 , 3 ,

8 6 2 Montáž zařízeni VZT a potrubí ks 1, 33 , 33 ,

9 6 21 Ostatní a spojovací materiál (závěsy, těsnění, těsnící 

pásky, volné přířuby, konzoly a další)

ks 1, 4 , 4 ,

1 6 12 Drobná stavební výpomoc hod 8, 35 , 2 8 ,

11 6 25 Orientační štítky ks 3, 1 , 3 ,

12

Díl:

1 1

VN

Kompletační činnost

Vedlejší náklady

ks 1, 5 , 5 ,

21 15 ,
13 36 27 Saregulováni ks 1, 1 , 1 ,

14 36 23 Projektová dokumentace skutečného stavu ks 1, 1 , 1 ,

15 16 1 /Xutorský dozor hod 4, 35 , 1 4 ,

16 C16 11 rNepředvídatelné práce hod 5, 35 , 1 75 ,

17 C16 13 F’ronájem montážních plošin den 3, 1 5 , 4 5 ,

18 C 6 24 Hkoordinace profesí na stavbě ks 1, 5 , 5 ,

19 C 6 26 2 ařízeni staveniště ks 1, 1 5 , 1 5 ,

2  1 2 k4imostaveníštní doprava ks 1, 3 , 3 ,

21 1 3  F řesun hmot pro VZT ks 1, 6 5 , 6 5 ,

Celkem 145 4 ,

Poznámky uchazeče k zadání

Marek
Digitálně 
podepsal Marek 
Matyáš

Matyášz v Datum: 
2 2 . 1. 6

i \ i \ 1 innt



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 538 442,

Doprava 3,6 %, Přesun 1, % 19 383,91 5 384,42

Montáž - materiál 62 163,

Montáž - práce 163 15 ,4

Mezisoučet 1 557 825,91 230 697,82

PPV 6, % z montáže: materiál + práce 13 518,8

Nátěry ,

Zemní práce ,

PPV , % z nátěrů a zemních prací ,

Mezisoučet 2 557 825,91 244 216,62

Dodav, dokumentace , % z mezisoučtu 2 ,

Rizika a pojištění 1, % z mezisoučtu 2 8 2 ,43

Opravy v záruce , % z mezisoučtu 1 ,

Základní náklady celkem 81  62,96

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 7 937, 4

Provozní vlivy , % z pravé strany mezisoučtu 2 ,

Vedlejší náklady celkem 7 937, 4

Kompletační činnost ,

Náklady celkem 818 000,00
Základ a hodnota DPH 21% 818 , 171 78 ,

Základ a hodnota DPH 15% , ,

Náklady celkem s DPH 989 780,00

Roční nárůst cen , % ,

Roční nárůst cen , % ,

Součty odstavců Materiál Montáž

Dodávky 538 442, 53 8 ,

Elektromontáže - Silnoproud 62 163, 1 9 35 ,4

Kabely 53 55 , 15 65 ,

Marek
Digitálně 
podepsa! Marek 
Matyáš

l\/l Q Datum.
IVIdiydD 2 2 . 1. 6

17:34:17 + 1W



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

Dodávky

Rozvaděč RE+RH+RSS dle TS

Dodávky - celkem
ks 1, 538 442, 538 442,

538 442,

53 8 , 53 8 ,

53 8 ,

592 242, *

592 242, (

, i

Elektromontáže - Silnoproud

, (
Kabely

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 25 , 33, 8 25 , 16, 4 , 12 25 , (

CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevné m 25 , 39, 9 75 , 16, 4 , 13 75 . C

O.OC
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)

H 7V-K 25 mm2 , pevně

Kabely - celkem

m 45 , 79, 35 55 ,

53 55 ,

17, 7 65 ,

15 65 ,

43 2 , C

O.OC

69 2 ,

,
MONTÁŽNÍ MATERIÁL

HM 8 HMOŽDINKA 8 S VRUTEM ks 2 , 3, 6 , 3, 6 , 1 2 ,

SP 28 x4,5 Stahovací pásek ks 3 , 4, 1 2 , 2, 6 , 1 8 ,
HM 6X45 HMOŽDINKA NATLOUKACÍ ks 1 , 3, 3 , 3, 3 , 6 ,

,

UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

na svorkovnici ks 8 , , , 5, 4 , 4 ,

,

CISTENI BUDOV

úklid a likvidace odpadu ks 1, , , 5 42 ,4 5 42 ,4 5 42 ,4

,

PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY

Protipožární těsnicí hmota EI6  - (Kompletní systém) m2 4, 44 , 1 76 , 18 , 72 , 2 48 ,

,

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽNÍ

Montáž (nepředvídatelné práce vzniklé na základě klientských změn a požadavků) hod 24, , , 24 , 5 76 , 5 76 ,

Doplněni el. instalace dle aktuálně vzniklich požadavků investora hod 24, , , 24 , 5 76 , 5 76 ,

Demontáž stávajícího zařízeni hod 16, , , 24 , 3 84 , 3 84 ,

Vyhledáni připojovacího místa hod 2, , , 24 , 48 , 48 ,

Zjištěni skutečného stavu zapojeni stávající elk. instalasce především stávajícího rozvaděče v rozvodné hod 2 , , , 24 , 4 8 , 4 8 ,

,

ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽNÍ

Připojeni ventilátoru VZT, včetně snímačů přítomnosti plynu hod 35, , , 24 , 8 4 , 8 4 ,

Připojení technologických zařízeni hod 19, , , 15 , 2 85 , 2 85 ,

Připraveni a pomoc s napojením venkovnlchnapájeni a ovládáni VZT hod 24, , , 15 , 3 6 , 3 6 ,  

,

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY (vzniklé zrněnými při realizaci)

Úprava PD rozvaděče RE+RH+RSS na základě zjištěni skutečného stavu zapojení el. instalace hod 24, , , 45 , 1  8 , 1  8 ,

Úprava PD na základě klientských změn a požadavků včetně zapracováni mezietapových nejasnosti hod 65, , , 15 , 9 75 , 9 75 ,

Zakresleni skutečného stavu el. instalace hod 24, , , 45 , 1  8 , 1  8 ,

,

PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK

DLE OSN 3315

Revizní technik včetně dodáni revizni zprávy hod 16, , , 65 , 1  4 , 1  4 ,

Spolupráce s revíz.technikem hod 2, , , 24 , 48 , 48 ,

,

Kontrola TIČRu včetně dodáni zprávy hod 1 , , , 65 , 6 5 , 6 5 ,

Spolupráce s technikem TIČRu. hod 1, , , 24 , 24 , 24 ,

,

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

S ostatními profesemi

Podružný materiál

Elektromontáže - Silnoproud - celkem

hod 5, , ,

4 753,

62 163,

24 , 1 2 ,  1 2 ,

,

4 753,

1 9 35 ,4  171 513,4

Marek
Matyáš

Digitálně 
podepsal Marek 
Matyáš
Datum: 
2020.01.06 
17:35:18+01'00'



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce POLIKLINIKA HORNÍKOVA - REGENERACE

Projekt D.1.4.a Silnoproudá elektroinstalace - etapa č. 2
Investor Statutární město Brno, MČ Brno Líšeň Jírova 2, 628  Brno

Z. č. 17 36
A. č.

Smlouva

Vypracoval Ing. Michal Kadlec
Kontroloval Ing. Tomáš Partl
Datum 12.12.2 17
Zpracovatel KIP Brno, spol s r.o., Cej, 1 1,6 2 
CÚ RTS - M21
Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) % 3,6

Přesun dodávek (1)% 1,

PPV (1 nebo 6) % 6,

PPV zemních prací, nátěrů (1) % ,

Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % ,

Rizika a pojištění (1 - 1,5) % 1,

Opravy v záruce (5 - 7) % ,

GZS (3,25 nebo 8,4) % 3,25

Provozní vlivy % ,

Kompletační činnost - a ,

Kompletační činnost - b ,952842

Kompletační činnost - k1 ,

Kompletační činnost - k2 ,

Roční nárůst cen 1 % ,

Roční nárůst cen 2 % ,
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 1 5
Procento PM % 2 1



říloha č. 7

Identifikace obchodního tajemství

Identifikaci - označení čá tí nabídky, které uchazeč považuje dle § 504 NOZ za obchodní 
tajem tví. Obchodním tajem tvím nemohou být informace povahy veřejné, jako 
kvantifikovatelná kritéria hodnocení - nabídková cena.

1)
Za obchodní tajem tví prohlašuji ná ledující čá t nabídky:

V...........................................

Dne:....................................

jméno a podpi  o oby oprávněné jednat 
jménem či za úča tníka zadávacího řízení

-NEBO---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

2)
Prohlašuji, že za obchodní tajem tví nepovažuji žádnou čá t nabídky.

V Ochozi u Brna

Dne: 06.01.2019

Marek
Matyáš

Digitálně podep al 
Marek Matyáš 
Datum: 2020.01.06 
17:38:39+0 T00'

jméno a podpi  o oby oprávněné jednat 
jménem či za úča tníka zadávacího řízení



ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ
Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšni - II. etapa

Stavební práce 14 15 16 17 18 19 2 r2

Přípravné práce

Svislé konstrukce
Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů
Dokončovací práce
Bourání konstrukcí



2 2

ukončení prací v kolektoru - 31.7.2 2

Marek
Matyáš

Digitálně podepsal 
Marek Matyáš 
Datum: 2 2 . 1. 6 
17:42:42 + 1’ ‘



_____________________________________________________________________ říloha č. 4

eznam poddodavatelů, s jejichž pomocí bude dodavatel plnit předmět zakázky

Označení čá ti veřejné zakázky:.............................................

dle potřeby kopírujte

1)
název poddodavatele:
Druh a roz ah lužeb, které bude ubdodavatel po kytovat:

V................................

Dne...............................................

jméno a podpi  o oby oprávněné jednat 
jménem či za úča tníka zadávacího řízení

NEBO------------------------------------------------------................... ............................................ -............-

2.)
Prohlašuji, že na předmětných pracích v celém roz ahu e nebudou podílet žádné poddodavatel ké firmy.

V Ochozí u Brna 

Dne 06. 01.2019 Digitálně

Marek £yTIMarek

Matyášz v Datum: 
2 2 . 1. 6 
17: 7:11 + 1W

jméno a podpi  o oby oprávněné jednat 
jménem či za úča tníka zadávacího řízení
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Zuzana Jetelová| Elektronicky podepsal/a
Zuzana Jetelová
DN: SERIALNUMBER=ICA - 1 484 85, OID.2.5 4.97=NTRCZ- 
45317 54, OU=38 , O="Komerčni banka, a.s.", C=CZ, 
SURNAME=Jetelová, GI\/ENNAME=Zuzana, CN=Zuzana Jetelová 
Datum: 13. 2.2 2  1 5:4 : 7 + 1

ZÁRUČNÍ LISTINA

Věřitel:
Statutární město rno, městská část rno - Líšeň 
Jírova 2 
628 00 rno 
IČO: 44992785

ankovní záruka č. 2000899029

Byli jsme informováni, že podle SMLOUVY O DÍLO na veřejnou zakázku s názvem: „Rekonstrukce 
polikliniky Horníkova v rně-Líšni - II. etapa" (dále jen „Smlouva"), která bude uzavřena mezi Vámi a 
obchodní společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., č.p. 363, 664 02 Ochoz u rna, IČO: 29298113, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl C, vložka 72118 (dále jen „Klient“), 
je za splnění povinností Klienta ze Smlouvy včetně plnění povinností Klienta po dobu záruční lhůty 
vyžadována bankovní záruka ve výši CZK 25 . , .

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 7, IČO: 
45317 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 136 , 
neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do 
celkové výše

CZK 250.000,00
slovy: Korun českých Dvě Stě Padesát Tisíc 00/100
(dále jen „Zaručená částka“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky a bude 
obsahovat Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „Výzva"). Výzva 
musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího uzavření) a nesplněné povinnosti ze 
Smlouvy.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo pravost Vašich podpisů a oprávněnost podepsaných 
osob na Výzvě musí být potvrzeny Vaší bankou.

Výzva v originále nám musí být doručena v listinné podobě doporučenou poštou na adresu:
Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), P.O.BOX 839, 114 7 Praha 1,
nebo kurýrem či osobně na adresu:
Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), Václavské náměstí 42, 114 7 Praha 1
nejpozději k níže uvedenému datu uplynutí platnosti této záruky.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené 
částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data 30. září 2025 včetně (datum uplynutí platnosti). Uplynutím tohoto dne tato 
záruka zaniká, a to i v případě, že tento den nebude pracovním dnem v místě pro doručení Výzvy.

Před datem uplynutí platnosti zaniká tato záruka i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručeno Vaše 
sdělení, že nás zprošťujete ze všech povinností daných touto zárukou a že vůči nám nemáte žádné nároky 
plynoucí z této záruky.
Toto sdělení nám musí být předloženo v listinném originále nebo úředně ověřené kopii na výše uvedenou 
adresu pro Výzvu (Vaše podpisy na sdělení musí být úředně ověřeny nebo pravost Vašich podpisů a 
oprávněnost podepsaných osob na sdělení musí být potvrzeny Vaší bankou) nebo elektronicky (podepsané 
uznávaným elektronickým podpisem) zaslané do datové schránky.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku a právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí 
osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

s o c ie t e Komerční banka, a. s., se sídlem: 1/2
g e n e r á l e  praha 1 _ Na příkopě 33 čp 939, pSQ -j <| 4 Q7, IČO: 45317 54
GROUP ZAPSANÁV O CHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENEM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE. ODDÍL , VLOŽKA 1360



m k b

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 13.2.2 2

Komerční banka, a.s.

podepsáno elektronicky

Ing. Marek Brýdl
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking

podepsáno elektronicky

Zuzana Jetelová
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking

s o c ie t e Komerční banka, a. s., se sídlem:
g e n e r á l e praha -| Na příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 7, IČO: 45317 54
GROUP 2APSANA V O CHODNÍM REJSTOIKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE. ODDÍL . VLOŽKA 1360

Marek BrýdlIEiektronicky podepsal/a
Marek Brýdl 2/2
DN: SERIALNUMBER=ICA - 1 473336,
SERIALNUMBER=IDCCZ-2 661422 , O="Komerční banka, a.s.", 
C=CZ, SURNAME=Brýdl, GIVENNAME=Marek, CN=Marek Brýdl 
Datum: 13. 2.2 2  15:45:15 + 1


