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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

 

uzavřený  v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ke smlouvě o dílo č. 1911000 ze dne 21. 06. 2019 

 

I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Město Benešov 
sídlo:   Masarykovo náměstí 100, 256 01  Benešov 
IČ:                               002 31 401 
DIČ:   CZ00231401 
zastoupený:   Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:   320035309/0800   
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.  
se sídlem:   F. V. Mareše 2056, 256 01 Benešov 
zastoupený:   Ing. Lenkou Nováčkovou, jednatelkou 
IČ:    278 66 785 
DIČ:   CZ27866785 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu:  213454778/0300 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

II. 
Účel dodatku a důvody jeho uzavření 

 
1) Smluvní strany uzavřely  dne 21.06.2019 smlouvu o dílo č. 1911000 (dále jen „Smlouva“), jejímž 

předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Stavební úpravy objektu sociálního bydlení Vlašimská 
897, Benešov". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele 
a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že 
Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě. 

 
2) Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 2 „Smlouvy“ dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě. 

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je dodatek č. 1, který upravuje položky víceprací a méněprací. 
 
 

3) V průběhu realizace díla v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností došlo k nutnosti provést 
určité činnosti (vícepráce), který si současně vyžádaly další dny pro realizaci díla navíc. Soupis 
jednotlivých činností, v důsledku kterých je nutné prodloužení lhůty pro realizaci díla, je uveden v příloze 
č. 1 tohoto dodatku. S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu 
pro dokončení díla o přiměřenou dobu potřebnou pro realizaci předmětných prací dle přílohy č. 1 
tohoto dodatku, tj. prodloužení doby realizace díla o celkem o 130 kalendářních dnů. Termín 
dokončení díla se tedy mění dle čl. III tohoto dodatku.  
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III. 

                                                                Doba plnění a místo plnění 
 
1)  S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, 

že nově zní: 
 
Doba plnění uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy věta první se doplňuje o tuto větu. 
 
"S ohledem na skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 a dodatku č. 2 smlouvy o dílo se termín pro ukončení 
plnění díla (tj. termín předání a převzetí díla) posouvá o celkem 130 kalendářních dnů oproti termínu 
stanovenému ve smlouvě (tj. o 130 kalendářních dnů od původního data dokončení 23.05.2020) tj. do 
30.09.2020." 
    

 
V. 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Všechna ostatní ujednání SOD nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 
2) Tento dodatek je vyhotoven  ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel 

jeden stejnopis. 
3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
4) Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zák. 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném zně-
ní, přičemž zveřejnění zajistí objednatel. 

       Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy. 

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 
 - příloha č. 1 -  Soupis prodloužení lhůty realizace díla 

 
         
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
V Benešově dne: 21.02.2020                                   V Benešově  dne: 21.02.2020 
 
 
 
 
 
 
Ing. Roman Tichovský 
……………………………….....                                    ……………………………………… 
Ing. Jaroslav Hlavnička     Ing. Lenka Nováčková 
starosta města      jednatelka 
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