
faktura- daňový doklad Variabilní symbol: 200179
Evidenční číslo daňového dokladu: FVYD 20179

Dodavatel.' Odběratel:

RAPOŠ, spol. S r.o.

Palackého 529, Všetuly
769 01 Holešov
Česká republika
IČO: 25504487 DIČ: CZ25504487
Spis.Značka,' KOS Brno C 27940 7.10,1997
Dodatek.'

Banka.' ČS Kroměříž exp.Holešov
Účet: 148147835910800
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ73 0800 0000 0014 8147 8359

Fakturujeme Vám:
Název
Fakturujeme Vám na základě SOD ze dne
16.7,2019 za provedené stavební práce
na akci "Modernizace mdtimediálni učebny
fyziky a vybudováni škdniho poradenského
pracoviště" částku dle zjišt'ovaciho protokolu č. 2
vevýši:

3. Základni škola Holešov

Družby 329
769 01 Holešov

IČO: 70841471

Datum vystaveni:
Datum uskuteč,zdanit.plněn1:
Datum splatnosti.'
Forma úhrady.'

30,09,2019
30.09,2019
30.10.2019 - 30 dnů
Převodním příkazem

DPH Množství jedn. Cena MJ Celkem

21

Cena celkem:
DPH Celkem:

Faktura celkem:

655 865,00 655 865,00

655 865,00 Kč

137 732,00 Kč

793 597,00 Kč

K úhradě celkem: 793 597,00 KČ
Rozpis DPH: Základ DPH Celkem

Základni: 21% 655 865,00 137 732,00 793 597,00
1.snížená: 15%
2,snižená: 10%
Bez DPH
Celkem 655 865,00 137 732,00

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 063/0003226
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zjišt'ovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.09.2019 do 30.09.2019

Stavba : r62/16 3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky

Dle SOD " Změnový list č. 1

Zhotovitel : RAPOŠ, spol. s r.o.
Palackého 529, Všetuly

76901 Holešov

IČO : 25504487
DIČ : CZ25504487

Objednatel : IČO :
DIČ:

Od počátku bez Provedeno
V rozpočtu sledovaného ve sledovaném zbývá

období období
Základ pro DPH 15 %

DPH 15 % 0,00 0,00 0,00 0,00

Základ pro DPH 21 % 1 467 397,96 502 322,36 545 146,14 419 929,46

DPH 21 % 308 154,00 105 488,00 114 481,00 88 185,00

Zaokrouh|eni 0,04 -0,36 -0,14 -0,46
Cena celkem za stavbu 1 775 552,00 607 810,00 659 627,00 508 114,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě R62/16 3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ní učebna fyziky za
období od 01.09.2019 do 30.09.2019. zjišt'ovaci protokol stavby poř. č. 2 je přiložen.

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 1



Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Od počátku bez Provedeno
Číslo Název V rozpočtu sledovaného ve sledovaném zbývá

období období
SO 01 3.ZŠ Holešov- Mu|timediá|nj uče 497 691,66 206 341,06 208 696,14 82 654,46

01-1 3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ní uc_ 498 681,66 206 341,06 209 686,14 82 654,46
01-1-1 3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ní uč -990,00 0,00 -990,00 0,00

so 02 přístupový chodník + sadové úPře 295 981,30 295 981,30 0,00 0,00
02-1 Mu|timediá|ní učebna - chodník 295 981,30 295 981,30 0,00 0,00

SO 04 Stavební úpravy pro mobiliář 673 725,00 0,00 336 450,00 337 275,00
04-1 Stavební úpravy pro mobiliář- F 616 875,00 0,00 279 600,00 337 275,00
04-1-1 Stavební úpravy pro mobiliář - F -2 750,00 0,00 -2 750,00 0,00
04-2 Stavební úpravy pro mobiliář- F 59 600,00 0,00 59 600,00 0,00

Rekapitulace dílů

Od počátku bez Provedeno
Číslo Název V rozpočtu sledovaného ve sledovaném zbývá

období období
1 Zemni práce 57 593,74 57 593,74 0,00 0,00
11 Přípravné a přidružené práce 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00
18 Povrchové úpravy terénu 76 104,17 76 104,17 0,00 0,00
27 Základy 9 977,64 9 977,64 0,00 0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce 31 292,00 31 292,00 0,00 0,00
34 Stěny a příčky 1 179,00 1 179,00 0,00 0,00
342 Konstrukce ze sádrokartonu 26 769,85 26 769,85 0,00 0,00
5 Komunikace 42 412,50 42 412,50 0,00 0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní 24 834,03 14 318,68 10 515,35 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce 15 788,13 5 356,33 10 431,80 0,00
64 výplně otvorů 10 775,00 10 775,00 0,00 0,00
800 Stavební úpravy 24 100,00 0,00 19 100,00 5 000,00
91 Dop|ňujÍcÍ práce na komunikaci 17 330,31 17 330,31 0,00 0,00
94 Lešení a stavební výtahy 3 471,00 3 471,00 0,00 0,00
95 Dokončovací konstrukce na póze 17 331,60 17 331,60 0,00 0,00
956 Vybavení sportovišť' 65 800,00 65 800,00 0,00 0,00
96 Bouráni konstrukcí 9 301,00 9 301,00 0,00 0,00
97 Prorážení otvorů 10 293,03 10 293,03 0,00 0,00
99 Staveništní přesun hmot 15 427,72 10 386,25 0,00 5 041,47
711 Izolace proti vodě 4 553,45 4 553,45 0,00 0,00
720 Vodoinstalace 2 185,00 0,00 0,00 2 185,00
766 Konstrukce truhlářské 64 499,25 0,00 37 976,00 26 523,25
771 Podlahy z dlaždic a obklady 122 157,78 23 430,00 98 727,78 0,00
775 Podlaha 248 390,00 0,00 0,00 248 390,00
776 Podlahy povlakové 56 514,34 9 959,24 8 465,36 38 089,74
783 Nátěry 1 440,00 0,00 1 440,00 0,00
784 Malby 13 639,85 0,00 13 639,85 0,00
786 Zatemění 155 100,00 0,00 155 100,00 0,00
787 Zaskhvání 1 071,20 1 071,20 0,00 0,00
M21 Elektromontáže 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00
M21/1 Elektroinstalace 88 250,00 0,00 58 250,00 30 000,00
M21/2 Osvětlení 62 100,00 0,00 62 100,00 0,00
M21/3 Osvětlení v poradenské a relaxač 41 900,00 0,00 41 900,00 0,00
M22/1 Ozvučení 51 700,00 0,00 0,00 51 700,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 816,37 6 816,37 0,00 0,00
vn vedlejší náklady 69 700,00 45 700,00 11 000,00 13 000,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 2



zjišt'ovaci protokol č.
Stavba:
objekt:
Rozpočet:

2 Za období: 01.09.2019 30.09.2019
R62/16
SO 01

01-1

3.ZŠ Holešov - Multimediálni učebna fyziky

3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ni učebna fyziky
3.ZŠ Holešov - Multimediální učebna fyziky

V rozpočtu Od počátku Za období zbývá
Poř.č. Číslo MJ Cena l MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
61 Úpravy povrchů vnitřní 24 834,03 14 318,68 10 515,35 0,00

18 612473182R00 m2 445,00 10 515,35 0,00 10 515,35 0,00
Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková 23,63000 0,00000 23,63000 0,00000

63 Podlahy a podlahové konstrukce 15 788,13 5 356,33 10 431,80 0,00
24 633811111U00 m2 75,00 4 741,73 0,00 4 741,73 0,00

Broušeni podlah beton -2mm pod dlažbu 63,22300 0,00000 63,22300 0,00000
25 633811119U00 m2 45,00 5 690,07 0,00 5 690,07 0,00

Připl broušeni bet podlah ZKD 1mm 126,44600 0,00000 126,44600 0,00000
766 Konstrukce truhlářské 64 499,25 0,00 37 976,00 26 523,25

48 766PC ks 18 800,00 37 600,00 0,00 37 600,00 0,00
D+M nadsvětlíku - plast - 5200/1000 mm 2,00000 0,00000 2,00000 0,00000

53 998766201R00 % 1,00 474,25 0,00 376,00 98,25
Přesun hmot pro truhlářské konštr., výšky do 6 m 474,25000 0,00000 376,00000 98,25000

771 Podlahy z dlaždic a obklady 122 157,78 23 430,00 98 727,78 0,00
54 771101210R00 m2 46,00 2 921,23 0,00 2 921,23 0,00

Penetrace podkladu pod dlažby 63,50500 0,00000 63,50500 0,00000
55 771445014R00 m 126,70 4 345,81 0,00 4 345,81 0,00

Obklad sokhků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm 34,30000 0,00000 34,30000 0,00000
56 771575109R00 m2 585,00 36 951,53 0,00 36 951,53 0,00

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm 63,16500 0,00000 63,16500 0,00000
57 771578011R00 m 52,00 1 783,60 0,00 1 783,60 0,00

Spára podlaha - stěna, silikonem 34,30000 0,00000 34,30000 0,00000
58 771100010RAB m2 380,00 41 716,40 0,00 41 716,40 0,00

Vyrovnáni podk.samoniv.hmotou nivelační hmota ti. 4 mm, penetrace 109,78000 0,00000 109,78000 0,00000
59 59764210R m2 425,00 29 529,64 22 000,00 7 529,64 0,00

Dlažba slinutá hladká 300X300X9 mm 69,48150 51,76471 17,71680 -0,00001
60 998771202R00 % 6,50 4 909,57 1 430,00 3 479,57 0,00

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m 755,31810 220,00000 535,31810 0,00000
776 Podlahy povlakové 56 514,34 9 959,24 8 465,36 38 089,74

61 776101122T00 m2 76,50 8 398,17 0,00 8 398,17 0,00
Přebroušení, vyčištění a penetrace podkladu pod PVC a dlažbu 109,78000 0,00000 109,78000 0,00000

67 998776203R00 % 0,80 448,53 79,04 67,19 302,30
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 560,65810 98,80200 83,98170 377,87440

783 Nátěry 2 430,00 0,00 2 430,00 0,00
68 783PC1 ks 720,00 1 440,00 0,00 1 440,00 0,00

Nátěr zárubni 2,00000 0,00000 2,00000 0,00000
69 783PC2 kpl 990,00 990,00 0,00 990,00 0,00

Nátěr stávajícího vedení plynu na stěně 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
784 Malby 13 639,85 0,00 13 639,85 0,00

70 784165511R00 m2 38,00 7 360,32 0,00 7 360,32 0,00
Malba tekutá, bez penetrace, 1 x stěny 193,69250 0,00000 193,69250 0,00000

71 784165521R00 m2 42,00 4 726,47 0,00 4 726,47 0,00
Malba tekutá, bez penetrace, 1 x stropy 112,53500 0,00000 112,53500 0,00000

72 784442021RT2 m2 76,00 1 553,06 0,00 1 553,06 0,00
Malba disperzní, výška do 3,8 m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace 20,43500 0,00000 20,43500 0,00000

M21 Elektromontáže 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00
74 210001 soubor 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00

Stavební přípomoci pro El " SLP 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
vn vedlejší náklady 40 000,00 16 000,00 11 000,00 13 000,00

81 VRNO Soubor 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Ztížené výrobni podmínky 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

82 VRN1 Soubor 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Oborová přirážka 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000



zjišt'ovaci protokol č.
Stavba:
objekt:
Rozpočet:

2 Za období: 01.09 2019 30.09.2019
R62/16
SO 01

01-1

3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|nj učebna fyziky

3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|nj učebna fyziky
3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ní učebna fyziky

V rozpočtu Od počátku Za období zbývá
Poř.č. Číslo MJ Cena l MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
83 VRN2 Soubor 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
84 VRN3 Soubor 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00

Mimostaveništní doprava 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
86 VRN5 Soubor 6 000,00 6 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00

Provoz investora 1,00000 0,00000 0,50000 0,50000
87 VRN6 Soubor 15 800,00 15 800,00 0,00 5 800,00 10 000,00

Kompletační činnost (ĹČĎ) 1,00000 0,00000 0,36709 0,63291



zjišt'ovací protokol č.
Stavba:
objekt:
Rozpočet:

2 Za období: 01.09.2019 30.09.2019
R62/16
SO 01

01-1-1

3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ni učebna fyziky
3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|nj učebna fyziky
3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ní učebna fyziky změnový list Č.1

V rozpočtu Od počátku Za období zbývá
Poř.č. Číslo MJ Cena l MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
783 Nátěry -990,00 0,00 -990,00 0,00

1 783PC2 kpl 990,00 -990,00 0,00 -990,00 0,00
Nátěr stávajícího vedení plynu na stěně -1,00000 0,00000 -1,00000 0,00000



zjišt'ovací protokol č.
Stavba:
objekt:
Rozpočet:

2
R62/16
SO 04

04-1

Za období: 01.09.2019 30.09.2019
3.ZŠ Holešov - Multimediálni učebna fyziky

Stavební úpravy pro mobiliář
Stavební úpravy pro mobiliář - posluchárna přírodnÍch věd

V rozpočtu Od počátku Za období zbývá
Poř.č. Číslo MJ Cena l MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
M21/1 Elektroinstalace 76 450,00 0,00 46 450,00 30 000,00

1 EL-01 kpl 19 950,00 19 950,00 0,00 19 950,00 0,00
Osazení samostatné rozvodnice VC. proudového chrániče a přepět'ové oč 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

2 EL-03 kpl 56 500,00 56 500,00 0,00 26 500,00 30 000,00
El. rozvod v učebně (rozvody k žákovským stolům) 1,00000 0,00000 0,46903 0,53097

800 Stavební úpravy 18 200,00 0,00 13 200,00 5 000,00
3 NC-01 kpl 8 600,00 8 600,00 0,00 8 600,00 0,00

Zasekání a zapraveni spár pro elektroinstalaci 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
4 NC-02 kpl 9 600,00 9 600,00 0,00 4 600,00 5 000,00

Mycí kout s umyvadlem a baterii vC. keramického obkladu 1,00000 0,00000 0,47917 0,52083
M21/2 Osvětlení 62 100,00 0,00 62 100,00 0,00

14 EL-51 kus 3 200,00 38 400,00 0,00 38 400,00 0,00
Zářivkové moduly přisazené 2X36W 12,00000 0,00000 12,00000 0,00000

15 EL-52 kus 3 600,00 7 200,00 0,00 7 200,00 0,00
Zářivkové moduly lomené přisazení 2x36W 2,00000 0,00000 2,00000 0,00000

16 EL-53 kpl 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00
Elektroinstalace osvětlení 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

786 Zatemění 157 850,00 0,00 157 850,00 0,00
21 786-01 kus 58 600,00 117 200,00 0,00 117 200,00 0,00

Roletové, elektrické zatemněni ve vod icich lištách 3300X2400 mm 2,00000 0,00000 2,00000 0,00000
22 786-02 kpl 2 750,00 2 750,00 0,00 2 750,00 0,00

Vybudování vodicího pilíře 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
23 786-03 kus 32 600,00 32 600,00 0,00 32 600,00 0,00

Roletové, elektrické zatemněni ve vodících lištách 1800x2400 mm 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
24 786-04 kpl 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00

Dálkový ovladač sdružený čtyřkanálový 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000



zjišt'ovací protokol č.
Stavba:
objekt:
Rozpočet:

2 Za období: 01.09.2019 30.09.2019
R62/16
SO 04

04-1-1

3.ZŠ Holešov - Multimediálni učebna fyziky

Stavební úpravy pro mobiliář
Stavební úpravy pro mobiliář- posluchárna přÍrodnich věd -změnový list Č.1

V rozpočtu Od počátku Za období
Poř.č. Číslo MJ Cena l MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
786 Zatemění -2 750,00 0,00 -2 750,00 0,00

1 786-02 kpl 2 750,00 -2 750,00 0,00 -2 750,00 0,00
Vybudování vodicího pilíře -1,00000 0,00000 -1,00000 0,00000

zbývá



zjišt'ovaci protokol č.
Stavba:
objekt:
Rozpočet:

2 Za období:
3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ni učebna fyziky

Stavební úpravy pro mobiliář
Stavební úpravy pro mobiliář - poradenské centrum

01.09.2019 30.09.2019
R62/16
SO 04

04-2

V rozpočtu Od počátku Za období
Poř.č. Číslo MJ Cena l MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
M21/1 Elektroinstalace 11 800,00 0,00 11 800,00 0,00

1 NC-01 kpl 11 800,00 11 800,00 0,00 11 800,00 0,00
El. rozvod v poradenské a relaxační místnosti 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

800 Stavební úpravy 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00
2 NC-02 kpl 5 900,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00

Zasekáni a zapraveni spár pro elektroinstalaci 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
M21/3 Osvětlení v poradenské a relaxační místnosti 41 900,00 0,00 41 900,00 0,00

3 NC-03 kus 3 300,00 26 400,00 0,00 26 400,00 0,00
Zářivkové moduly přisazené 2X36\N 8,00000 0,00000 8,00000 0,00000

4 NC-04 kpl 15 500,00 15 500,00 0,00 15 500,00 0,00
Elektroinstalace osvětleni 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

zbývá



zjišt'ovací protokol č. 3 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.09.2019 do 30.09.2019

Stavba : r62/16 3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ní učebna fýziky

Dle SOD
Zhotovitel : RAPOŠ, spol. s r.o.

Palackého 529, Všetuly
IČO : 25504487
DIČ : CZ25504487

76901 Holešov

Objednatel : IČO :
DIČ:

Od počátku bez Provedeno
V rozpočtu sledovaného ve sledovaném zbývá

období období
Základ pro DPH 15 % ,

'\DPH 15 % 0,00 0,00 0,00 0,00

Základ pro DPH 21 % 1 467 397,96 1 047 468,50 110 718,94 309 210,52

DPH 21 % 308 154,00 219 969,00 23 251,00 64 934,00

Zaokrouhleni 0,04 -0,50 0,06 0,48
Cena celkem za stavbu 1 775 552,00 1 267 437,00 133 970,00 374 145,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě R62/16 3.ZŠ
období od 01.09.2019 do 30,09.2019. zjišt'ovaci protokol stavby poř. č.

Holešov - Multimediální učebna fyziky za
3 je přiložen.

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 1



Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Od počátku bez Provedeno
Číslo Název V rozpočtu sledovaného ve sledovaném zbývá

období období
SO 01 3.ZŠ Holešov - Multimediální uče 497 691,66 415 037,20 0,00 82 654,46

01-1 3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ní uč 498 681,66 416 027,20 0,00 82 654,46
01-1-1 3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ní uč -990,00 -990,00 0,00 0,00

so 02 přístupový chodník + sadové úpre 295 981,30 295 981,30 0,00 0,00
02-1 Mu|timediá|nj učebna - chodník 295 981,30 295 981,30 0,00 0,00

SO 04 Stavební úpravy pro mobiliář 673 725,00 336 450,00 110 718,94 226 556,06
04-1 Stavební úpravy pro mobiliář- F 616 875,00 279 600,00 110 718,94 226 556,06
04-1-1 Stavební úpravy pro mobiliář- F -2 750,00 -2 750,00 0,00 0,00
04-2 Stavební úpravy pro mobiliář- F 59 600,00 59 600,00 0,00 0,00

Rekapitulace dílů

Od počátku bez Provedeno
Číslo Název V rozpočtu sledovaného ve sledovaném zbývá

období období
1 Zemní práce 57 593,74 57 593,74 0,00 0,00
11 Přípravné a přidružené práce 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00
18 Povrchové úpravy terénu 76 104,17 76 104,17 0,00 0,00
27 Základy 9 977,64 9 977,64 0,00 0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce 31 292,00 31 292,00 0,00 0,00
34 Stěny a příčky 1 179,00 1 179,00 0,00 0,00
342 Konstrukce ze sádrokartonu 26 769,85 26 769,85 0,00 0,00
5 Komunikace 42 412,50 42 412,50 0,00 0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní 24 834,03 24 834,03 0,00 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce 15 788,13 15 788,13 0,00 0,00
64 výplně otvorů 10 775,00 10 775,00 0,00 0,00
800 Stavební úpravy 24 100,00 19 100,00 0,00 5 000,00
91 Dop|ňující práce na komunikaci 17 330,31 17 330,31 0,00 0,00
94 Lešení a stavební výtahy 3 471,00 3 471,00 0,00 0,00
95 Dokončovací konstrukce na póze 17 331,60 17 331,60 0,00 0,00
956 Vybaveni sportovišť' 65 800,00 65 800,00 0,00 0,00
96 Bourání konstrukci 9 301,00 9 301,00 0,00 0,00
97 Prorážení otvorů 10 293,03 10 293,03 0,00 0,00
99 Staveništní přesun hmot 15 427,72 10 386,25 0,00 5 041,47
711 Izolace proti vodě 4 553,45 4 553,45 0,00 0,00
720 Vodoinstalace 2 185,00 0,00 0,00 2 185,00
766 Konstrukce truhlářské 64 499,25 37 976,00 0,00 26 523,25
771 Podlahy z dlaždic a obklady 122 157,78 122 157,78 0,00 0,00
775 Podlaha 248 390,00 0,00 110 718,94 137 671,06
776 Podlahy povlakové 56 514,34 18 424,60 0,00 38 089,74
783 Nátěry 1 440,00 1 440,00 0,00 0,00
784 Malby 13 639,85 13 639,85 0,00 0,00
786 Zatemění 155 100,00 155 100,00 0,00 0,00
787 Zaskhvání 1 071,20 1 071,20 0,00 0,00
M21 Elektromontáže 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00
M21/1 Elektroinstalace 88 250,00 58 250,00 0,00 30 000,00
M21/2 OsvětlenI 62 100,00 62 100,00 0,00 0,00
M21/3 Osvětlení v poradenské a relaxaCí 41 900,00 41 900,00 0,00 0,00
M22/1 Ozvučení 51 700,00 0,00 0,00 51 700,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 816,37 6 816,37 0,00 0,00
vn vedlejší náklady 69 700,00 56 700,00 0,00 13 000,00
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Stavební úpravy pro mobiliář
Stavební úpravy pro mobiliář - posluchárna přírodních věd

Poř.č. Číslo MJ Cena l MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
775 Podlaha 248 390,00 0,00 110 718,94 137 671,06

8 776-01 m2 2 440,00 102 480,00 0,00 80 718,94 21 761,06
Vybudováni stupňovité podlahy 42,00000 0,00000 33,08153 8,91847

9 776-02 m2 1 100,00 82 500,00 0,00 30 000,00 52 500,00
PVC krytina 75,00000 0,00000 27,27273 47,72727

V rozpočtu Od počátku Za období zbývá


