
faktura- daňový doklad

iWb'
Variabilní symbol: 200224

Evidenční čIslo daňového dokladu: FVYD 20224
Dodavatel: Odběratel,'

RAPOŠ, spol. S r.o.

Palackého 529, Všetuly
769 01 Holešov
Česká republika
IČO: 25504487 DIČ: CZ25504487
Spis.Značka: KOS Brno C 27940 7.10.1997
Dodatek.'

Banka: ČS Kroměříž exp.Holešov
Účet: 1481478359/0800
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ73 0800 0000 0014 8147 8359

Fakturujeme Vám:
Název
Fakturujeme Vám na základě SOD ze dne
16.7.2019 za provedené stavební práce
na akci "Modernizace mu|timediá|ni učebny
fyziky a vybudováni školního poradenského
pracoviště" částku dle zjišt'ovaciho protokolu Č.4
ve výši:

3. Základni škola Holešov

Družby 329
769 01 Holešov

IČO: 70841471

Datum vystaveni:
Datum uskuteč.zdanit.plněnl:
Datum splatnosti:
Forma úhrady:

31.10.2019
31.10.2019
30.11.2019 - 30 dnů
Převodním příkazem

DPH Množství jedn. Cena MJ Celkem

21

Cena celkem:
DPH Celkem:

Faktura celkem:

309 211,00 309 211,00

309 211,00 Kč

64 934,00 Kč

374 145,00 Kč

K úhradě celkem: 374 145,00 KČ
Rozpis DPH: Základ DPH Celkem

Základni: 21% 309 211,00 64 934,00 374 145,00
1.snižená: 15%
2.snižená: 10%
Bez DPH
Celkem 309 211,00 64 934,00

Číslo projektu: CZ.06. 2.67/0.0/0.0/16_063/0003226
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zjišt'ovací protokol č. 4 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.10.2019 do 31.10.2019

Stavba : r62/16 3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ní učebna fyziky

Dle SOD + změnový list č. 1
Zhotovitel : RAPOŠ, spol. s r.o.

Palackého 529, Všetuly
76901 Holešov

IČO : 25504487
DIČ : CZ25504487

Objednatel : IČO :
DIČ:

Od počátku bez Provedeno
V rozpočtu sledovaného ve sledovaném zbývá

období období
Základ pro DPH 15 %

DPH 15 % 0,00 0,00 0,00 0,00

Základ pro DPH 21 % 1 467 397,96 1 158 187,44 309 210,52 0,00

DPH 21 % 308 154,00 243 220,00 64 934,00 0,00

Zaokrouh|ení 0,04 -0,44 0,48 0,00
Cena celkem za stavbu 1 775 552,00 1 401 407,00 374 145,00 0,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě R62/16 3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ni učebna fyziky za
období od 01.10.2019 do 31.10.2019. zjišt'ovací protokol stavby poř. č. 4 je přiložen.

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 1



Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Od počátku bez Provedeno
Číslo Název V rozpočtu sledovaného ve sledovaném zbývá

období období
SO 01 3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ní uče 497 691,66 415 037,20 82 654,46 0,00

01-1 3.ZŠ Holešov - Multimediální uč 498 681,66 416 027,20 82 654,46 0,00
01-1-1 3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ni uč -990,00 -990,00 0,00 0,00

so 02 přístupový chodník + sadové úpre 295 981,30 295 981,30 0,00 0,00
02-1 Mu|timediá|ní učebna - chodník 295 981,30 295 981,30 0,00 0,00

SO 04 Stavební úpravy pro mobiliář 673 725,00 447 168,94 226 556,06 0,00
04-1 Stavební úpravy pro mobiliář- F 616 875,00 390 318,94 226 556,06 0,00
04-1-1 Stavební úpravy pro mobiliář - F -2 750,00 -2 750,00 0,00 0,00
04-2 Stavební úpravy pro mobiliář- F 59 600,00 59 600,00 0,00 0,00

Rekapitulace dílů

Od počátku bez Provedeno
Číslo Název V rozpočtu sledovaného ve sledovaném zbývá

období období
1 Zemni práce 57 593,74 57 593,74 0,00 0,00
11 Přípravné a přidružené práce 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00
18 Povrchové úpravy terénu 76 104,17 76 104,17 0,00 0,00
27 Základy 9 977,64 9 977,64 0,00 0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce 31 292,00 31 292,00 0,00 0,00
34 Stěny a příčky 1 179,00 1 179,00 0,00 0,00
342 Konstrukce ze sádrokartonu 26 769,85 26 769,85 0,00 0,00
5 Komunikace 42 412,50 42 412,50 0,00 0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní 24 834,03 24 834,03 0,00 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce 15 788,13 15 788,13 0,00 0,00
64 výplně otvorů 10 775,00 10 775,00 0,00 0,00
800 Stavební úpravy 24 100,00 19 100,00 5 000,00 0,00
91 Dop|ňujÍcĹ práce na komunikaci 17 330,31 17 330,31 0,00 0,00
94 Lešení a stavební výtahy 3 471,00 3 471,00 0,00 0,00
95 Dokončovací konstrukce na poze 17 331,60 17 331,60 0,00 0,00
956 Vybavení sportovišť' 65 800,00 65 800,00 0,00 0,00
96 Bourání konstrukci 9 301,00 9 301,00 0,00 0,00
97 Prorážení otvorů 10 293,03 10 293,03 0,00 0,00
99 Staveništní přesun hmot 15 427,72 10 386,25 5 041,47 0,00
711 Izolace proti vodě 4 553,45 4 553,45 0,00 0,00
720 Vodoinstalace 2 185,00 0,00 2 185,00 0,00
766 Konstrukce truhlářské 64 499,25 37 976,00 26 523,25 0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady 122 157,78 122 157,78 0,00 0,00
775 Podlaha 248 390,00 110 718,94 137 671,06 0,00
776 Podlahy povlakové 56 514,34 18 424,60 38 089,74 0,00
783 Nátěry 1 440,00 1 440,00 0,00 0,00
784 Malby 13 639,85 13 639,85 0,00 0,00
786 Zatemění 155 100,00 155 100,00 0,00 0,00
787 Zaskhvání 1 071,20 1 071,20 0,00 0,00
M21 Elektromontáže 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00
M21/1 Elektroinstalace 88 250,00 58 250,00 30 000,00 0,00
M21/2 Osvětlení 62 100,00 62 100,00 0,00 0,00
M21/3 Osvětlení v poradenské a relaxač 41 900,00 41 900,00 0,00 0,00
M22/1 Ozvučení 51 700,00 0,00 51 700,00 0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 816,37 6 816,37 0,00 0,00
VN vedlejší náklady 69 700,00 56 700,00 13 000,00 0,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 2



zjišt'ovaci protokol č.
Stavba:
objekt:
Rozpočet:

4 Za období: 01.10.2019 31.10.2019
R62/16
SO 01

01-1

3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ni učebna fyziky
3.ZŠ Holešov - MultimediálM učebna fyziky
3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ní učebna fyziky

V rozpočtu Od počátku Za období zbývá
Poř.č. Číslo MJ Cena l MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
99 Staveništní přesun hmot 5 041,47 0,00 5 041,47 0,00
41 998011001R00 t 360,00 5 041,47 0,00 5 041,47 0,00

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 14,00408 0,00000 14,00408 0,00000
766 Konstrukce truhlářské 64 499,25 37 976,00 26 523,25 0,00

46 766661 122R00 kus 650,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00
Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m 2,00000 0,00000 2,00000 0,00000

47 766695213R00 kus 122,50 245,00 0,00 245,00 0,00
Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm 2,00000 0,00000 2,00000 0,00000

49 766PC ks 855,00 1 710,00 0,00 1 710,00 0,00
D+M kování dveří VC. vložky 2,00000 0,00000 2,00000 0,00000

50 766PC-D105 šoub 6 400,00 6 400,00 0,00 6 400,00 0,00
D+M Dřevěné dveře, hladké laminov.900/1970 osazeno do ocelové zárut 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

51 766PC-D105a šoub 16 600,00 16 600,00 0,00 16 600,00 0,00
D+M Dveře protipožární jednokřídlové šířky 90 cm, 90/197 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

52 61187178R kus 170,00 170,00 0,00 170,00 0,00
Přechodová lišta bezbariérová hlinIková 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

53 998766201 ROD % 1,00 474,25 376,00 98,25 0,00
Přesun hmot pro truhlářské konštr., výšky do 6 m 474,25000 376,00000 98,25000 0,00000

776 Podlahy povlakové 56 514,34 18 424,60 38 089,74 0,00
62 776421100R00 m 103,00 4 140,60 0,00 4 140,60 0,00

Lepeni podlahových sokhků z PVC u koberce montáž vyťaž. soklu na stě 40,20000 0,00000 40,20000 0,00000
64 776572100RT1 m2 190,00 9 264,40 0,00 9 264,40 0,00

Lepeni povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve 48,76000 0,00000 48,76000 0,00000
65 777101101R00 m2 6,55 319,38 0,00 319,38 0,00

Příprava podkladu - vysáváni podlah prům.vysavačem 48,76000 0,00000 48,76000 0,00000
66 69741044.8 m2 470,00 24 063,06 0,00 24 063,06 0,00

Koberec zátěžový do zázemí barva béžová 51,19800 0,00000 51,19800 0,00000
67 998776203R00 % 0,80 448,53 146,23 302,30 0,00

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 560,65810 182,78370 377,87440 0,00000
vn vedlejší náklady 40 000,00 27 000,00 13 000,00 0,00

86 VRN5 Soubor 6 000,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00
Provoz investora 1,00000 0,50000 0,50000 0,00000

87 VRN6 Soubor 15 800,00 15 800,00 5 800,00 10 000,00 0,00
Kompletační činnost (ĹČĎ) 1,00000 0,36709 0,63291 0,00000



zjišt'ovací protokol č.
Stavba:
objekt:
Rozpočet:

4
R62/16
SO 04

04-1

Za období: 01.10.2019 31.10.2019
3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ní učebna fyziky

Stavební úpravy pro mobiliář
Stavební úpravy pro mobiliář- posluchárna přírodnÍch věd

" J " "Poř.č. Číslo MJ Cena l MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
M21/1 Elektroinstalace 76 450,00 46 450,00 30 000,00 0,00

2 EL-03 kpl 56 500,00 56 500,00 26 500,00 30 000,00 0,00
El. rozvod v učebně (rozvody k žákovským stolům) 1,00000 0,46903 0,53097 0,00000

800 Stavební úpravy 18 200,00 13 200,00 5 000,00 0,00
4 NC-02 kpl 9 600,00 9 600,00 4 600,00 5 000,00 0,00

Mycí kout s umyvadlem a baterii vC. keramického obkladu 1,00000 0,47917 0,52083 0,00000
720 Vodoinstalace 2 185,00 0,00 2 185,00 0,00

5 720-01 kpl 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00
Vodoinstalace a odpady 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

6 720-02 kpl 655,00 655,00 0,00 655,00 0,00
Napojeni na stávající vpust' 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

7 720-03 kpl 530,00 530,00 0,00 530,00 0,00
Potrubí. příchytky, držáky 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

775 Podlaha 248 390,00 110 718,94 137 671,06 0,00
8 776-01 m2 2 440,00 102 480,00 80 718,94 21 761,06 0,00

Vybudování stupňovité podlahy 42,00000 33,08153 8,91847 0,00000
9 776-02 m2 1 100,00 82 500,00 30 000,00 52 500,00 0,00

PVC krytina 75,00000 27,27273 47,72727 0,00000
10 776-03 kpl 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00

Lepidlo - materiál 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
11 Pol_0017 kpl 4 480,00 4 480,00 0,00 4 480,00 0,00

okopové lišty 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
12 776-04 m 494,00 22 230,00 0,00 22 230,00 0,00

Schodová Al lišta 45,00000 0,00000 45,00000 0,00000
13 776-05 m 3 500,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00

Zábradlí 10,00000 0,00000 10,00000 0,00000
M22/1 Ozvučení 51 700,00 0,00 51 700,00 0,00

17 SL-01 kpl 26 700,00 26 700,00 0,00 26 700,00 0,00
Repro soustava 5+1 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

18 SL-02 kus 1 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00
Konzole 5,00000 0,00000 5,00000 0,00000

19 SL-03 kpl 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00
Receiver 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

20 SL-04 kpl 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00
Kabeláž 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

V rozpočtu Od oočátku Za období Zbůvá


