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Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo  
uzavřené dne 9. května 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, 

na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona 
č.  526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

 

č. smlouvy objednatele:  645 350 006 / 2016 / D01 

č. smlouvy zhotovitele: 44/2016 

„Sanace žel. spodku poškozeného sesuvem v km 408,000 – 408,100 Nového spojení“ 

mezi smluvními stranami: 

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384      
zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

  
 Osoby zmocněné jednat: 

a) ve věcech smluvních:  
 
 
 

 (dále jen „ objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: STRIX Chomutov, a.s. 
se sídlem Chomutov, 28. Října 1081/19, PSČ 430 01 

                            IČ: 27274535, DIČ: CZ27274535, plátce DPH 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 1620 

           Zastoupena: Radkem Frydrychem, členem představenstva 

(dále jen „zhotovitel“) 

I. 

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1; uzavřené 
smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku: 

II. 

Čl. 4 – Termín plnění – se doplňuje a mění takto: 

Původní termín ukončení díla: 15. července 2016 

Nový termín ukončení díla: 24. listopadu 2016  
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Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto: 

Cena bez DPH (původní, základní)………………………………… 10 682 846,00 Kč 
Cena dodatku č. 1 (méněpráce)………………………………………..3 282 040,00 Kč 
Cena dodatku č. 1 (vícepráce)…………………………………………7 007 400,15 Kč 
Nová cena (základní + Dodatek č. 1)………………………….……  14 408 206,15 Kč 

Zdůvodnění: 

Méněpráce – Položka č. 24, 25: ŽB trámy typu A a B jsou nahrazeny roznášecí deskou. 

Položka č. 8, 13, 14: Byly odečteny metry vrtu, které bylo nutné pažit.  

Položka č. 15, 16: V ŽB trámu bylo provedeno 19 ks vrtů a 15m a instalováno 19 ks  kabelových 
kotev o délce 15 m. 

Položka č. 17: Napnutí 19 ks kabelových kotev 

Vícepráce - Položka 25a: Z důvodu špatné geologické stavby stávajícího železničního násypu 
bylo nutné nahradit ŽB trámy za čtvercové ŽB desky. Tyto desky budou částečně osazené 
hlouběji do násypu a bude tak docházet k výhodnějšímu přenosu napětí z kotev do nestabilních 
svrchních vrstev železničního násypu. Celková dosedová plocha ŽB desek se mírně zvýší oproti 
ŽB trámům. Kotevní deska bude zároveň jednotná pro všechny osy a v rámci svahu bude možné 
jejich prostorové přizpůsobení aktuálním geologickým podmínkám. 

Položka 9, 10: Z důvodu velmi složitých geologických podmínek zjištěných při odvrtání prvních 
vrtů bylo nutné prohloubit vrty v liniích B6-A22 o 1 m tak, aby celý kořen kotvy byl umístěn v 
hornině třídy R5 (požadavek projektu, viz  zápisy ve st. deníku ze dne 6.6. a 8.6.2016). 
Prohloubení vrtu o 1 m bylo provedeno celkem u 60 vrtů. Při vrtání vrtu  B16/2 došlo v hloubce 
11 m pod úrovní terénu k navrtání kaverny 4m hluboké. Bylo proto nutné prohloubit vrt tak, aby 
celý kořen kotvy byl umístěn v hornině třídy R5 (6m). Rovněž bylo nutné o 1m prodloužit 
kabelové kotvy.(zápis ve st. deníku ze dne 2. 6. 2016). 

Položka 8a, 8b : Při vrtných pracech byla zjištěna značná nestabilita a nehomogenita tělesa 
násypu, neustále docházelo k zavalování vrtů. Dále byly v náspu vrtnými pracemi zastiženy ve 
třech liních a v hloubkách 3m a 6m relikty kamenných opěrných zdí. Z těchto důvodů bylo nutné 
použít při vrtání pažení do hloubky v průměru 7m pod terénem. Od této hloubky už k zavalování 
vrtu nedocházelo. Vrty v linii C byly paženy v celé délce vrtu. Tato skutečnost nebyla v projektu 
a ve výkazu výměr zohledněna. 

Položka 10a, 10b: Složité geologické poměry se projevily i velmi vysokou spotřebou injektážní 
směsi při nízkotlaké injektáži kotev – viz injektážní protokoly.    

Položka 20: Navýšení množství injektážní směsi a délky kotev. 

Položka 2,3,5,6,7: Z důvodu změny tvaru roznášecí betonové desky došlo k celkovému zvětšení 
půdorysu a tedy i k navýšení objemu výkopových prací.     

 

Položkový soupis více - méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho 
nedílnou přílohu č. 1. 

III. 

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají 
v platnosti v původním znění. 

IV. 
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Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 
3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně 
a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 
jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. 

Příloha č. 1 - Vyčíslení více - méně prací 

 

V Praze dne 12. 7. 2016 V Chomutově 11. 7. 2016 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

…….……………………………     …….…………………………… 

 Ing. Zdeněk Vondrák         Radek Frydrych 
 ředitel člen představenstva společnosti   
 Oblastní ředitelství Praha STRIX Chomutov, a.s.    
 
 

     

    


