
faktura- daňový doklad
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Variabilní symbol: 200225
Evidenční čIslo daňového dokladu: FWD 20225

Dodavatel: Odběratel:

RAPOŠ, spoL s r.o.

Palackého 529, Všetuly
769 01 Holešov
Česká republika
IČO: 25504487 DIČ: CZ25504487
Spis.Značka: KOS Brno C 27940 7.10.1997
Dodatek,'

Banka: ČS Kroměříž exp.Holešov
Účet: 1481478359/0800
SWIFT' GIBACZPX
IBAN.' CZ73 0800 0000 0014 8147 8359

3. Základni škola Holešov

Družby 329
769 01 Holešov

IČO: 70841471

Datum vystaveni':
Datum uskuteč,zdanit,p/něn/:
Datum splatnosti.'
Forma úhrady.'

31.10.2019
31.10.2019

,30.11.2019 - 30 dnů
Převodním příkazem

Fakturujeme Vám:
Název

Fakturujeme Vám na základě SOD ze dne
16.7.2019 a dodatku za provedené stavební
práce na akci "Modernizace mdtimediálni
učebny fyziky a vybudováni školniho poradenského
pracoviště" částku dle zjišt'ovacího protokolu č. 5
ve výši:

DPH Množství jedn, Cena MJ Celkem

21

Cena celkem:
DPH Celkem:

Faktura celkem:

119418,00 119418,00

119418,00 Kč

25 078,00 Kč

144 496,00 Kč

Rozpis DPH: Základ DPH Celkem

ZákladnI: 21% 119 418,00 25 078,00 144 496,00
1.snižená: 15%
2.snížená: 10%
Bez DPH
Celkem 119 418,00 25 078,00

K úhradě celkem: 144 496,00 KČ

Číslo projektu: CZ,06.2. 67/0.0/0,0/16_063/0003226
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zjišt'ovací protokol č. 5 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.10.2019 do 31.10.2019

Stavba : r62/16 3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ni učebna fyziky

Dle Změnového listu č. 2
Zhotovitel : RAPOŠ, spol. s r.o.

Palackého 529, Všetuly
76901 Holešov

IČO : 25504487
DIČ : CZ25504487

Objednatel : IČO :
DIČ:

Od počátku bez Provedeno
V rozpočtu sledovaného ve sledovaném zbývá

období období
Základ pro DPH 15 %

DPH 15 % 0,00 0,00 0,00

Základ pro DPH 21 % 119 418,32 0,00 119 418,32 0,00

DPH 21 % 25 078,00 25 078,00 0,00

ZaokrouhlenI -0,32 -0,32 0,00
Cena celkem za stavbu 144 496,00 0,00 144 496,00 0,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě R62/16 3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ní učebna fyziky za
období od 01.10.2019 do 31.10.2019. zjišt'ovací protokol stavby poř. č. 5 je přiložen.

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 1



Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Od počátku bez Provedeno
Číslo Název V rozpočtu sledovaného ve sledovaném zbývá

období období
SO 01 3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ní uče 95 032,29 0,00 95 032,29 0,00

01-2 3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ní uč 95 032,29 0,00 95 032,29 0,00
so 02 přístupový chodník + sadové úpre 24 386,03 0,00 24 386,03 0,00

02-2 Mu|timedjá|ni učebna - chodník 24 386,03 0,00 24 386,03 0,00

Rekapitulace dílů

Od počátku bez Provedeno
Číslo Název V rozpočtu sledovaného ve sledovaném zbývá

období období
1 Zemní práce 5 596,45 0,00 5 596,45 0,00
5 Komunikace 8 830,32 0,00 8 830,32 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce 34 887,12 0,00 34 887,12 0,00
64 výplně otvorů 4 145,00 0,00 4 145,00 0,00
91 Dop|ňující práce na komunikaci 6 757,13 0,00 6 757,13 0,00
95 Dokončovací konstrukce na póze 23 259,85 0,00 23 259,85 0,00
96 Bouráni konstrukci 380,94 0,00 380,94 0,00
99 Staveništní přesun hmot 2 594,00 0,00 2 594,00 0,00
723 Vnitřní plynovod 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00
766 Konstrukce truhlářské 7 762,86 0,00 7 762,86 0,00
783 Nátěry 720,00 0,00 720,00 0,00
M21 Elektromontáže 13 100,00 0,00 13 100,00 0,00
vn vedlejší náklady 5 384,65 0,00 5 384,65 0,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 2



zjišt'ovaci protokol č.
Stavba:
objekt:
Rozpočet:

5
R62/16
SO 01

01-2

Za období: 01.10.2019 31.10.2019
3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ní učebna fyziky
3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|ní učebna fyziky
3.ZŠ Holešov - Multimediálni učebna fyziky - nové práce

V rozpočtu
Poř.č. Číslo MJ Cena l MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
63 Podlahy a podlahové konstrukce 34 887,12 0,00 34 887,12 0,00

1 631663111R00 m 762,56 34 887,12 0,00 34 887,12 0,00
Oprava trhlin v podlahách sponkovánim 45,75000 0,00000 45,75000 0,00000

64 výplně otvorů 4 145,00 0,00 4 145,00 0,00
2 642942111R00 kus 845,00 845,00 0,00 845,00 0,00

Osazeni zárubni dveřních ocelových, pI. do 2,5 m2 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
3 553310133R kus 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00

Zárubeň ocelová HSE "DZ" 100, 800X1970 L, P 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 23 259,85 0,00 23 259,85 0,00

4 954313101R00 m 489,50 6 999,85 0,00 6 999,85 0,00
Demontáž a obezdívka rozvodů ÚT + mřížky 14,30000 0,00000 14,30000 0,00000

včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukci ze sádrokartonu,
- standardního tmeleni Q2, to je: základní tmeleni Q1+ dodatečné tmeleni (tmeleni najemno) a případné
přebroušeni.

5 PC-952 kpl 16 260,00 16 260,00 0,00 16 260,00 0,00
Zatrubkováni rozvodů elektro 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

96 Bourání konstrukcí 380,94 0,00 380,94 0,00
6 968061125R00 kus 15,94 15,94 0,00 15,94 0,00

Vyvěšeni dřevěných dveřních křídel pI. do 2 m2 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
7 968072455R00 m2 365,00 365,00 0,00 365,00 0,00

Vybouráni kovových dveřních zárubni pI. do 2 m2 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
99 Staveništní přesun hmot 216,52 0,00 216,52 0,00

8 998011001R00 t 360,00 216,52 0,00 216,52 0,00
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 0,60144 0,00000 0,60144 0,00000

723 Vnitřní plynovod 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00
9 PC-Ml kpl 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00

Odstraněni rozvodu plynu včetně zapraveni, bez revize a vypuštěni systé 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
766 Konstrukce truhlářské 7 762,86 0,00 7 762,86 0,00

10 766661112R00 kus 631,00 631,00 0,00 631,00 0,00
Montáž dveří do zárubně,oteviravých 1kř.do 0,8 m 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

11 611601214R kus 6 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 0,00
Dveře vnitřní plné 1kř. 80X197 cm, laminované 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

12 766PC ks 855,00 855,00 0,00 855,00 0,00
D+M kováni dveří 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

13 998766201R00 % 1,00 76,86 0,00 76,86 0,00
Přesun hmot pro truhlářské konštr., výšky do 6 m 76,86000 0,00000 76,86000 0,00000

783 Nátěry 720,00 0,00 720,00 0,00
14 783 ks 720,00 720,00 0,00 720,00 0,00

Nátěrzárubní 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
M21 Elektromontáže 13100,00 0,00 13 100,00 0,00

15 M21PC2 ks 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00
Dodávka ovladače zatemněni - 1 ks navíc 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

16 M21PC1 kpl 7 800,00 7 800,00 0,00 7 800,00 0,00
Propojeni elektro mez učebnami - SIL+SLP + etážový rozvaděč 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

VN Vedlejší náklady 4 560,00 0,00 4 560,00 0,00
17 005121R Soubor 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00

Zařízeni staveniště 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
22 VRN5 Soubor 1 360,00 1 360,00 0,00 1 360,00 0,00

Provoz investora 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
23 VRN6 Soubor 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00

Od počátku Za období zbývá



zjišt'ovací protokol č.
Stavba:
objekt:
Rozpočet:

5
R62/16
SO 01

01-2

Za období: 01.10.2019 31.10.2019
3.ZŠ Holešov - Mu|timediá|nj učebna fyziky

3.ZŠ Holešov - Multimediálni učebna fyziky
3.ZŠ Holešov - Multimediálni učebna fyziky - nové práce

· JPoř.č. Číslo MJ Cena l MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
Kompletační činnost (ĹČĎ) 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

V rozpočtu Od počátku Za období ZbÝvá



zjišt'ovací protokol č.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

5 Za období: 01.10.2019 31.10.2019
R62/16
SO 02

02-2

3.ZŠ Holešov - Multimediá|nj učebna fyziky

přístupový chodník + sadové úpravy
Mu|timediá|ni učebna - chodník + sadové úpravy - nové práce

V rozpočtu Od počátku Za období zbývá
Poř.č. Číslo MJ Cena l MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
1 Zemní práce 5 596,45 0,00 5 596,45 0,00
1 111301111R00 m2 74,80 855,71 0,00 855,71 0,00

Sejmuti drnu ti. do 10 cm, s přemístěním do 50 m 11,44000 0,00000 11,44000 0,00000
2 122201101R00 m3 186,50 426,71 0,00 426,71 0,00

Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 2,28800 0,00000 2,28800 0,00000
3 162201203R00 m3 239,00 546,83 0,00 546,83 0,00

Vodorovné přemist.výkopku, kolečko hor.1-4, do lOm 2,28800 0,00000 2,28800 0,00000
4 162602112R00 m2 46,90 536,54 0,00 536,54 0,00

Vodorovné přemístěni drnu do 5000 m 11,44000 0,00000 11,44000 0,00000
5 162632511R00 t 538,00 1 969,51 0,00 1 969,51 0,00

Vodorovné přemístěni výkopku do 5000 m 3,66080 0,00000 3,66080 0,00000
6 167101101RO m3 256,00 585,73 0,00 585,73 0,00

Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 výkop pod chodníker 2,28800 0,00000 2,28800 0,00000
7 171204111R00 m3 15,20 34,78 0,00 34,78 0,00

Uloženi sypaniny bez zhut na skládku podorniční vrstva u chodníku 2,28800 0,00000 2,28800 0,00000
8 199000002RO m3 280,00 640,64 0,00 640,64 0,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4 podorniční vrstva u chodníku 2,28800 0,00000 2,28800 0,00000
5 Komunikace 8 830,32 0,00 8 830,32 0,00
9 564861111R00 m2 216,00 2 471,04 0,00 2 471,04 0,00

Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušt'ky 20 cm 11,44000 0,00000 11,44000 0,00000
10 596215021R00 m2 265,00 2 544,00 0,00 2 544,00 0,00

Kladeni zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti. 4 cm 9,60000 0,00000 9,60000 0,00000
11 592451120R m2 378,50 3 815,28 0,00 3 815,28 0,00

Dlažba sklad. HOLLAND l 20x10x6 cm 10,08000 0,00000 10,08000 0,00000
91 DoplňujÍcÍ práce na komunikaci 6 757,13 0,00 6 757,13 0,00
12 917862111R00 m 279,50 5 142,80 0,00 5 142,80 0,00

Osazeni stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 18,40000 0,00000 18,40000 0,00000
13 592173070R kus 42,59 1 614,33 0,00 1 614,33 0,00

Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý 37,90400 0,00000 37,90400 0,00000
99 Staveništní přesun hmot 2 377,48 0,00 2 377,48 0,00
14 998223011R00 t 217,50 2 377,48 0,00 2 377,48 0,00

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 10,93094 0,00000 10,93094 0,00000
VN vedlejší náklady 824,65 0,00 824,65 0,00

19 005121R Soubor 471,23 471,23 0,00 471,23 0,00
Zařízeni staveniště 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

20 VRN5 Soubor 353,42 353,42 0,00 353,42 0,00
Provoz investora 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000


