
Smlouva o dílo - dodatek č. 1

č. zhotovitele 673/2020


                                        č. objednatele SML2020-005.01-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:
     „ Přerov – oprava vodovodních řadů na ul. 9. května (Jižní čtvrť)“
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupen          
: Michalem Záchou, předsedou představenstva 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:
Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice
Zastoupen

: Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti
IČ


: 46581367
DIČ


: CZ46581367
Bankovní účet

: xxxxxxxxx 

Telefon

: xxxxxxxxxx
E-mail 

: xxxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500


(dále jen zhotovitel)
1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 1 je upřesnění termínu realizace stavby „Přerov-oprava vodovodních řadů na ul. 9. května (Jižní čtvrť)“ z důvodu koordinace se stavbou rekonstrukce chodníků v Přerově        v ul. Durychova. 
IV. Lhůta a místo plnění:
4.1.1 Původní termín realizace stavby 
Termín zahájení:  

              01.04.2020
Termín ukončení a předání:

  30.11.2020
Celková lhůta realizace od zahájení stavby:   90  kalendářních dnů

4.1.2 Upřesněný termín realizace stavby 

Termín zahájení:  

              18.05.2020
Termín ukončení a předání:

  15.08.2020
Celková lhůta realizace od zahájení stavby:   90  kalendářních dnů

XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1
Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 673/2020, č. objednatele SML2020-005-Ko ze dne 10.2.2020.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele č. 673/2020, č. objednatele SML2020-005-Ko, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 

V Přerově   dne  19.2.2020                                     V Přerově dne 21.2.2020


Za zhotovitele:    





           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….
            Petr Zdráhal                                                                               Michal Zácha
       Jednatel společnosti       




         předseda představenstva
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