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název

název stavby:

podpis
Zhotovitel
Objednatel

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

11
Ponechání krytu vozovek - silniční panely k dalš

m2 -3916 265,00 Kč -1 037 740,00 Kč

25 odvoz panelů zdarma na odkup kpl -1,0 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč-                    

VRN Mimostaništní doprava kpl -1,0 10 477,00 Kč 10 477,00 Kč-                    

VRN Zařízení staveniště kpl -1,0 10 477,00 Kč 10 477,00 Kč-                    

-  Kč                               

-  Kč                               

-  Kč                               

-  Kč                               

-  Kč                               

-  Kč                               

-  Kč                               

-  Kč                               

-  Kč                               

-1 068 694,00 Kč

O
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vo

d
n
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í:

1

Jméno, Příjmení

Josef Voldřich

Ing. Antonín Rezek

Za TDI Ing.Radek Procházka

Za zhotovitele Ing. Václav Hrudka

poznámka

Objednatel Zhotovitel

Odpočtový změnový list č-:

Práce nerealizované

Oplocení areálu Troja

Diplomatický servis MIMAXREAL s.r.o.
Václavské náměstí 49, Praha 1 Holečkova 789/49, Praha 5
zodpovědná osoba: Josef Voldřich zodpovědná osoba: Ing. Václav Hrudka

Projektanat (TDI) Předání objednateli ke kontrole
Dessier, spol .r.o. datum
Sazečská 560/8, Praha 10 26.04.2016
zodpovědná osoba: Ing. Radek Procházka 26.04.2016

cenová specifikace změnového listu

26.04.2016

Na základě požadavků investora a z důvodů obslužnosti zařízení ve správě PVK a PPD distribuce nebude 
provedeno odstranění panelové vozovky

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

datum podpis

Za objednatele
26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 



Objekt : Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby : SKP :

Projektant : Počet měrných jednotek :
Objednatel : Náklady na MJ :
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy

Dodávka celkem Ztížené výrobní podmínky

Z Montáž celkem Oborová přirážka

R HSV celkem 1 047 740 Přesun stavebních kapacit

N PSV celkem Mimostaveništní doprava 10 477

ZRN celkem 1 047 740 Zařízení staveniště 10 477

Provoz investora

HZS Kompletační činnost (IČD)

RN II.a III.hlavy 1 047 740 Ostatní VRN

ZRN+VRN+HZS 1 068 695 VRN celkem 20 955
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 1 068 695 Kč
DPH 21,0 %  činí : 224 426 Kč
Základ pro DPH %  činí :
DPH %  činí :

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 293 121 Kč

Poznámka :

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

DESSIER spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vedlejší rozpočtové náklady
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Rozpočet stavby Datum: 26.04.2016
 

Stavba : OPLOCENÍ AREÁLU TRÓJA - rozpočet pro méně práce ZL č. 1
Praha 8, Trója, katastrální území 730190

Objednatel : Diplomatický servis

Projektant: DESSIER spol. s r.o.

Zhotovitel : MIMAXREAL s.r.o., Holečkova 789/49,150 00  Praha 5
IČ:28480198

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %
Základ pro DPH %
DPH %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
21 %

Základ DPH 
0 %

DPH celkem

01 OPLOCENÍ AREÁLU TRÓJA - rozpočet pro méně prác 1 293 121 1 068 695 224 426

Celkem za stavbu 1 293 121 1 068 695 224 426

Za zhotovitele Za objednatele

1 068 694,80
224 426,00

1 293 120,80
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