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EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operacni program Zivotni prostfedi . | EPUI

Nize uvedeného dne, mésice a roku sjednavaji tyto smluvni strany:

Objednatel: Méstys Krizanov

Sidlo: Bene$ovo nameésti 12, 594 51 KfiZanov
ICO: 00294616

DIC: CZ00294616 &islo

Gctu 3123751/0100

bankovni ustav Komeréni banka, a.s.

Zastoupeny: Ivo Klime$, starosta méstyse

(dale jen ,objednatel‘) na strané jedné

a

Zhotovitel: Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové, pod spis. zn. C 1036
Sidlo: Pistovy 820, 537 01 Chrudim Il.

ICO: 150 53 695

DIC: CZ15053695

Bankovni spojeni: CSOB Chrudim

Cislo Gétu: 272199033/0300

Zastoupeny: Mgr. Pavlem Vanéurou, jednatelem spole¢nosti

Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem spole€nosti

(dale jen ,zhotovitel“) na strané druhé

Dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo

uzavieny podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku (dale jen ,0Z"),
ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,dodatek")

na verejnou zakazku:

,ANALYZA RIZIK VLIVU ZDROJU KONTAMINACE V KATASTRU MESTYSU KRIZANOV NA PODZEMNi
A POVRCHOVE VODY*
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Clanek I. Predmét
dodatku

Dodatek ke smlouveé fesi zmény v ¢lanku Ill. Doba a misto plnéni. Smluvni strany si dohodly prodlouZeni
terminu dokonc&eni dila na zakladé ustanoveni bodu 5., ¢lanku I, a to v souladu s bodem 8., &lanku Il1.
Prodlouzeni terminu dila vzniklo z ddvodil uvedenych v bodu 9, ¢lanku lll., v tomto pFipadé se smluvni
strany zavazuji dohodnout prodlouzeni doby plnéni Gmérné trvani okolnosti branici dodrZzeni ptivodniho
terminu.

Diavodem prodlouzeni jsou sloZité vyjednavaci podminky s viastniky pozemku p.&. st. 4, & p. 191 (SJM
Nguyen Van Than a Dong Thi Xoan, BeneSovo nameésti 191, 594 51 Kiizanov), kdy na uvedeném
pozemku mély byt vyhotoveny ruéni sondy a hydrogeologicky vrt s naslednymi vzorkovacimi pracemi.

Znéni bodu 3, ¢lanku lll. je tedy na zakladé shody obou smiuvnich stran nasleduijici:

‘Zhotovitel je povinen dilo provést nejpozdéji do 30. 4. 2020. Prace budou provedeny dle
aktualizovaného €asového harmonogramu praci, ktery je nedilnou soucasti dodatku &. 1 jako jeho
pfiloha.”

Clanek II.
Zavérec¢na ustanoveni

Ostatni ujednani smluvnich stran zlstavaji v nezménéné platnosti.

Tento dodatek nabyva platnosti a u¢innosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami.
Smluvni strany souhlasi s tim, Ze uzavieny dodatek bude v&etné v§ech priloh zverejnén.

Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢énost tohoto dodatku smlouvy a prohlasuji, Ze si dodatek precetly,
s jeho obsahem souhlasi, Ze byl sepsan na zakladé pravdivych (dajl, z jejich pravé a svobodné vile a
nebyl uzaviena v tisni za jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem, resp.
podpisem svého opravnéného zastupce.

Soucésti tohoto dodatku jsou nasledujici, smluvnimi stranami parafované, prilohy:
Priloha &. 1 — aktualizovany harmonogram praci

2:2. 2020

V Kfizanové dne ...... V Chrudimidpe ....\.......[...........

objednatel
Méstys Kfizanov
Ivo Klime$, starosta méstyse Mgr. Pavel Vanéura a Ing. Josef Drahokoupil
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