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V V

Ředitelství silnic a dálnic CR

se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

IČO: 65993390

zastoupená

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2,2 Smluvních podmínek 

(dále jen „Objednatel" nebo „Smluvní strana")

a

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 00014915

zastoupená na základě plné moci

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek 

(dále jen „Zhotovitel" nebo „Smluvní strana"),

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany")
í

spolu v souvislosti s realizací Díla „Dl modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů -  EXIT 
178 Ostrovačice" uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Dodatek").

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 20. 12. 2019 smlouvu o dílo č. smi. Objednatele 
02PT-006249, č. smi. Zhotovitele D4/104/2019, na zhotovení stavby „Dl modernizace 
- úsek 23, EXIT 168 Devět křížů -  EXIT 178 Ostrovačice", ev. č. 
(ISPROFIN/ISPROFOND): 562 155 0005 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem 
je zhotovení díla definovaného ve Smlouvě (dále jen „Dílo" nebo „Stavba");
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(B) Zhotovitel předložil dne 10.1.2020 v dopise zn.: D4/4/20/D1 -23/ZAP návrh na zlepšení 
ve smyslu Pod-čl. 13.2 Smluvních podmínek (dále jen ,,Návrh“) spočívající v možnosti 
urychlení prací na kritické cestě, a to posílením výrobních kapacit nad rámec kapacit 
uvažovaných v podané Nabídce za předpokladu, že Datum zahájení prací bude 
stanoveno na 20. 3. 2020 a povolení uzavírky na dálnici od 20. 3. 2020. Dle Návrhu 
Zhotovitele by díky tomuto urychlení došlo zejména ke zkrácení dopravního omezení 
na dálnici o 14 dnů a zároveň též ke zkrácení Doby pro dokončení prací v rozsahu 
odpovídajícímu Etapě 0 až 5.1 ve smyslu Pod-čl. 4.29 písm. b) Přílohy-k nabídce o 14 
dní;

(C) Správce Stavby seznámil Objednatele s předloženým Návrhem. Objednatel si je 
v obecné rovině vědom prospěchu tohoto zlepšení dle Návrhu, po zhodnocení možností 
realizace Návrhu by mělo dojít k:

a) zkrácení dopravního omezení na dálnici D l v předmětném úseku o 14 dnů;

b) zkrácení (i) Doby pro dokončení prací v rozsahu odpovídajícímu Etapě 0 až 5.1 
ve smyslu Pod-čl. 4.29 písm. b) Přílohy k nabídce, (ii) Doby pro uvedení stavby 
do provozu ve smyslu Pod-čl. 1.1.3.10 Přílohy k nabídce a (iii) Doby pro 
dokončení Díla ve smyslu Pod-čl. 1.1.3.3 Přílohy k nabídce, o 14 dní;

c) snížení rizika kolizních situací v důsledku nepříznivých klimatických podmínek 
na dálnici v zimním období a ve zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na 
dálnici D l, a to díky přesunu úvodních náročných dopravních omezení na 
dálnici nutných pro umožnění zahájení stavebních prací s režimem vedení 
dopravy v jednom a ve dvou zúžených jízdních pruzích v jednom dopravním 
směru z období 1 .3 . 2020 -  19. 3. 2020 do klimaticky vhodnějšího období od 
20. 3. 2020;

d) akcelerace v tomto rozsahu nebude mít za následek zvýšení ceny Díla.

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ

I.

1. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly:

a) že Datum zahájení prací ve smyslu Pod-čl. 1.1.3.2 Smluvních podmínek je 
dohodou Objednatele a Zhotovitele tímto stanoveno na 20. 3. 2020;

b) na zkrácení Doby pro dokončení prací v rozsahu odpovídajícímu Etapě 0 až 5.1 
ve smyslu Pod-čl, 4.29 písm. b) uvedené v Příloze k nabídce o 14 dní, tedy na 
406 dní (do této doby se nepočítá období přerušení prací v souvislosti se zimní 
technologickou přestávkou od 20. 11. 2020 do 15. 3. 2021), tzn. nejpozději do
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23. 8. 2021 bude z dálnice D l (s výjimkou prostoru bezprostředně navazujícího 
na SO 23-226 a 23-227) odstraněno DIO a dálnice D l tedy bude k 23. 8. 2021 
zprovozněna bez dopravních omezení;

c) na zkrácení Doby pro uvedení stavby do provozu ve smyslu Pod-čl. 1.1.3.10 
uvedené v Příloze k nabídce o 14 dní, tedy na 497 dní, (do této doby se nepočítá 
období přerušení prací v souvislosti se zimní technologickou přestávkou od 20. 
11. 2020 do 15. 3. 2021), tzn. nejpozději do 22. 11. 2021;

d) na zkrácení Doby pro dokončení Díla ve smyslu Pod-čl. 1.1.3.3 uvedené 
v Příloze k nabídce o 14 dní, tedy na 637 dní, (do této doby se nepočítá období 
přerušení prací v souvislosti se zimní technologickou přestávkou od 20.11.2020  
do 15. 3. 2021), tzn. nejpozději do 11. 4. 2022.

Podmínkou a předpokladem platnosti a účinnosti těchto ujednání uvedených shora pod 
písm. a), b), c), d) je:

i. povolení uzavírky na dálnici od 21. 3. 2020 stím, že Zhotovitel požádá o 
uzavírku nejpozději do 15.2.2020 a bude poskytovat nezbytnou součinnost při 
vydání povolení uzavírky,

ii. poskytnutí práva přístupu na Staveniště včetně jeho předání a umožnění 
užívání podlé Smlouvy nejpozději od 20. 3. 2020,

iii. a součinnost Správce stavby/Objednatele potřebná pro zahájení prací na
Staveništi k 20. 3. 2020. ,

2. V souvislosti s touto změnou výstavby o 14 dnů nebude Zhotovitel po Objednateli 
požadovat žádné platby (např. Dodatečnou platbu, Náklady) a tento Dodatek nemá za 
následek zvýšení ceny Díla.

II.

1. Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu, zavazují se kjeho plnění 
a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli 
v tísni, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 výtisky 
obdrží Objednatel a 2 výtisky Zhotovitel.
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku 
v registru smluv zabezpečí Objednatel.

4. Přílohy:

1. Harmonogram postupu prací podle jednotlivých etap

V Praze dne .U r P T ®
1 0. 02. 2020

V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotoviteli:

Ředitelství silnic a dálnic ČR Metróštáv a.sl

Za Správce stavby:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
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