
Bečovské rybníky, Dodatek č. 2

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č.: 24/1/956344,956346/2019/6 

název akce: Bečovské rybníky 
uzavřené dne: 16.10.2019

Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19 , Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540 
jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p. 
zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:
Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře v Teplicích,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300-511/0100 
(dále jen „objednatel”)

a

Carix s.r.o.
IČO: 29158401 
DIČ: CZ29158401
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27622 
Sídlo: Dolní 98, 362 63 Dalovice - Všeborovice 
Statutární orgán: Tomáš Gerát, jednatel
Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
Č. telefonu: , email:
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Karlovy Vary, číslo účtu: 251551368/0300
(dále jen „zhotovitel”)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, tento

Dodatek č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené 
smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Bečovské 
rybníky”.
Celková cena za řádně zhotovené dílo činí 3 274 014,62 Kč bez DPH.
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II.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimních měsících, dochází ke změně finančního 
a časového harmonogramu provádění díla.

III.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a 
finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený 
harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí 
tohoto dodatku.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma 
smluvními stranami řádně podepsán.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 2 4 -02- 2020 V Dalovicích dne

Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře 

Lesy České republiky, s.p

Tomáš Gerát 
jednatel společnosti

Přílohy:
1. Časový a finanční harmonogram



ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Stavba: Bečovské rybníky

24.10.2019: předání staveniště

1.1.2020- 31.1.2020:
DRUHÝ RYBNÍK: fakturace k 31.1.2020-100.000.- Kč bez DPH
SO 4 - kompletní zhotovení objektu
VON - Vytýčení sítí, vytýčení stavby, aktualizace plánů BOZP, havarijního a povodňového

1.5.2020- 31.5.2020:
TŘETÍ RYBNÍK: fakturace k 31.5.2020 - 300.000.- Kč bez DPH
SO 1 - odstranění pařezů
SO 2 - zemní práce, vodorovné konstrukce, přesun hmot
VON - Vytýčení sítí, vytýčení stavby, aktualizace plánů BOZP, havarijního a povodňového

1.6.2020 - 30.6.2020:
TŘETÍ RYBNÍK: fakturace k 30.6.2020 - 550.000.- Kč bez DPH
SO 1 - zemní práce
SO 2 - vodorovné konstrukce, přesun hmot (kompletní dokončení objektu)

1.7.2020- 31.7.2020:
TŘETÍ RYBNÍK: fakturace k 31.7.2020 - 610.000,- Kč bez DPH
SO 1 - zemní práce, vodorovné konstrukce, přesun hmot (kompletní dokončení objektu)

1.9.2020- 30.9.2020:
TŘETÍ RYBNÍK: fakturace k 30.9.2020 - 609.969.- Kč bez DPH
SO 3 - kompletní zhotovení objektu 
VON - kompletní

1.10.2020- 31.10.2020:
DRUHÝ RYBNÍK: fakturace k 31.10.2020 - 200.000,- Kč bez DPH
SO 2 - kompletní zhotovení objektu

1.6.2021- 30.6.2021:
DRUHÝ RYBNÍK: fakturace k 30.6.2021 - 528.860.- Kč bez DPH
SO 1 -kompletní zhotovení objektu

1.7.2021- 31.7.2021:
DRUHÝ RYBNÍK: fakturace k 31.7.2021 - 375.186,- Kč bez DPH
SO 3 - kompletní zhotovení objektu 
VON - kompletní

DO 30.09.2021: PŘEDÁNÍ DÍLA OBJEDNATELI




