
DODATEK č.2 k 
OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky: 09EU-003718 
Název související veřejné zakázky: „1/13 Cvikov - usměrnění dopravy, IČ“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)
a
Projektová kancelář VANER s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
Ing. Radek Mátl, pověřen řízením
Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
..........................................................................
........................................
.........................................
..................................................................
.............................
.........................................

V Horkách 101/1, 460 07 Liberec
25458990
CZ25458990
u Krajského soudu v Ústí n. L., odd. C, vložka 1927
společnost s ručením omezeným
...............................................
Ing. Lubošem Vanerem, jednatelem
..........................
.........................
....................
......................
....................................
....................

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany”)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1, 
kterým dochází ke změně termínu.



I.
Předmět dodatku

1. Termín plnění se mění z důvodů požadavku pozastavení výkonu IČ ze strany RSD. Na zaklade 
jednání s Městem Cvikov a jeho záměru vybudování přechodu pro chodce v blízkosti stavby USD 
a vydání společného stanoviska Policií ČR k oběma akcím současně, po zpracování projektové 
dokumentace Městem Cvikov k přechodu pro chodce.

Doba plnění - podání žádosti o územní rozhodnutí se mění: 

původní termín 31.1. 2020 

nový termín 12/2020

II.
Platební podmínky

2. Vzhledem k dlouhotrvajícímu projednávání s DOSS, rozšířenému rozsahu projednávání a dále 
vzhledem k propadlým vyjádřením správců inž. sítí a nutnosti jejich aktualizace se navyšuje cena

Původní cena 35 100,- Kč

Cena celkem po navýšení 53 100,- Kč
DPH 21%_____________________ 11 151,- Kč
Cena celkem včetně DPH 64 251,- Kč

III.
Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Objednávky, nedotčená tímto Dodatkem č.2, zůstávají nadále v platnosti v 
původním znění.
3.2 Tento Dodatek č.2 k Objednávce je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.
3.3 Tento Dodatek č.2 má dvě strany textu.
3.4 Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.l K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Liberci dne 3 /* toio V Liberci dne 23. 1. 2020

Za Poskytovatele:

Ing. Luboš Vaner 

jednatel společnosti 

Podpis oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ing. Jan WolMmutlř 

Ředitel správy^^/berec 

Podpis oprávněné osoby

Stránka 2 z 2


