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Dodatek č. 1ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ")


Revmatologický  ústav, státní příspěvková organizace
Sídlo:	Na Slupi 4, Praha 2, PSČ: 128 50
IČ:	00023728

DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající:

(dále jen „Objednatel")


a

JR Tech, a.s. Zapsaná v OR: Sídlo: Jednající:
IČ:
DIČ:

(dále jen „Zhotovitel")

CZ00023728
Česká národní banka 439021/0710
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel









Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15858 Nesvačily 37, 267 27
Jan Drda 29019605 CZ29019605


(dále společně jako „smluvní strany" nebo každá zvlášť jako „smluvní strana")

uzavřely níže uvedené dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 9. 2019 (dále jen „Smlouva").

I.
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1) po uzavření Smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny předmětu plnění, jejíž potřeba vznikla v dl'.lsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které vznikly až po ukončení zadávacího řízení; vše v souladu a v rozsahu zákonných limittl dle § 222 odst. 6 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky;


2) po uzavření Smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba dodatečných služeb od zhotovitele ptlvodní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v ptlvodním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kdy jsou tyto služby však nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických a technických dl'.lvodO, a současně by zptlsobila zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladO. Vše je v souladu a v rozsahu zákonných limitO dle § 222 odst. 5 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky,

3) po uzavření Smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba dodatečných  služeb od zhotovitele pOvodní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v pOvodním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kdy jsou tyto služby však nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických a technických dOvodO, a současně by zpOsobila zadavateli značné obtíže a výrazné

zvýšení nákladů. Vše je v souladu a v rozsahu zákonných limittl dle § 222 odst. S ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky,


v dtlsledku čehož došlo ke zvýšení celkové ceny za realizaci předmětu smlouvy, se Smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
AD 1) Příloha Smlouvy, Výkaz výměr, se dle tohoto bodu mění tak, že se nově přidávají položky dle Přílohy č. 1tohoto Dodatku - Listu 1a Listu 2 přílohy


AD 2) Příloha Smlouvy, Výkaz výměr, se dle tohoto bodu mění tak, že se nově přidávají položky dle Přílohy č. 1tohoto Dodatku - Listu 3 přílohy


AD 3) Příloha Smlouvy, Výkaz výměr, se dle tohoto bodu mění tak, že se nově přidávají položky dle Přílohy č. 1tohoto Dodatku - Listu 4 přílohy


 (
2
)

VZHLEDEM  K TOMU, ŽE:

II.


1) po uzavření Smlouvy došlo ke změně, jejíž potřeba vznikla v dtlsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť se vyskytly objektivní skutečnosti a překážky, jejichž existenci žádná smluvní strana nepředvídala a ani předvídat nemohla. S ohledem na změnu rozsahu díla dle bodu Itohoto dodatku došlo v rámci víceprací k rozšíření díla takovým zptlsobem, že není objektivně možné takto změněné dílo provést v ptlvodní lhtltě, a jednak se v prliběhu provádění díla objevily technické překážky, jejichž odstranění znatelným způsobem prodlouží dobu plnění/provádění díla dle Smlouvy. V prtlběhu rozebírání vzduchotechnických rozvodtl se objevilo zanešení starých rozvodtl v takovém rozsahu, které nešlo dlivodně předpokládat, dále se objevily nové stavební a vzduchotechnické překážky, které smluví strany nepředpokládaly a které nebyly součástí ptlvodního projektu provedení díla, a konečně v prtlběhu provádění díla vyvstala potřeba dodatečných oprav a výměn částí vzduchotechniky, které opět nebyly a ani neměly být v ptlvodním projektu díla, přičemž pro všechny shora uvedené překážky došlo k nutné potřebě rozšíření doby plnění díla. S ohledem na uvedené se smluvní strany s ohledem na výše uvedené, v souladu se Smlouvou a právními předpisy, dohodly na posunu termínu plnění, tj. na prodloužení doby trvání/provádění díla, a to následovně.

Čl. IIodst. 2 věta první nově zní:

[bookmark: _GoBack]„Zhotovitel sezavazuje provést Dílo nejpoz ději do 150 kalendářméh dnů  ode dne zahájení realizace Díla, včetně 2denního zkušebního provozu. "

V ostatním ztlstává  Čl. IIodst. 2 nezměněn.


III.

1) Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a ztlstávají v platnosti v ptlvodním znění.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 1smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti tohoto Dodatku č. 1. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí Objednatel, při plné součinnosti ze strany Zhotovitele.

4) Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují,že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.


Příloha č. 1: Přehled změn - rozšíření Výkazu výměr

            OBSAH TÉTO PŘÍLOHY SE NEZVEŘEJŇUJE

V Praze dne  5.2.2020








            [Xx  xX]
místopředseda  představenstva






V   Praze  dne  5.2.2020








Revmatologický ústav,
státní příspěvková organizace
[Xx  xX]  ředitel


