
DO DA TEK  č. 06513-2016-4502-D-0131/96-01-034-S00551-3

k Realizační smlouvě o dílo na provedení služeb při sanaci ekologických škod -  
Ochranné sanační čerpám v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKKKoksovny, a.s.
(dále jen „Realizační smlouva44)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednám 
způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČ: 00006947 '
DIČ: CZ00006947
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

(dále j en „obj ednatel44) 

a

2. UNIGEO a.s.
se sídlem: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová 
IČ: 45192260 
DIČ: CZ45192260
zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 386 
zastoupen: Ing. Irenou Valentovou, členkou představenstva

(dále jen „zhotovitel44)

(dále společně jen „smluvní strany44)

tento Dodatek č. 3 k Realizační smlouvě o dílo č. 06513-2015-4502-S-0131/96-01-034- 
S00551 ze dne 3. 7. 2015 na provedení služeb při sanaci ekologických škod -  Ochranné 
sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s. (dále jen 
„Dodatek44).

L

S ohledem na nutnost realizace dodatečných prací se smluvní strany dohodly na změně článku
II. bod 2.1 odstavec 2. Realizační smlouvy, který nově zm takto:

„ Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 39 047 920,- Kč (slovy: 
třicetdevětmilionůčtyřicetsedmtisícdevětsetdvacet korun českých). “



II.

S ohledem na nutnost realizace dodatečných prací se smluvní strany dohodly na změně článku 
III. odst. 3.3 Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„3.3 K  ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 31. 3. 2037 
s tím, že po dobu plnění je  zhotovitel povinen dodržovat délku jednotlivých etap prací 
dle nového časového harmonogramu, doručeného objednateli dne 30. 11. 2016. Způsob 
a termín předání díla je  upraven článkem XII. této smlouvy. “

III.

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvmmi stranami.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 
tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 
na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

Příloha: Nový časový harmonogram doručený objednateli dne 30. 11. 2016

V Praze dne Č ////Ž

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V dne

Za UNIGEO a.s.

. 1£. 2o 1C

/

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

žlng. Irena^ alentová
členka představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jan Tůma ytJUdLs* 

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová



Ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda
Časový harmonogram
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