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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03037/OI/DSM/2
Číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 28. 06. 2019 na realizaci stavby

„Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice - Stavební
úpravy kuchyně*1

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

:

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

60609460

CZ60609460

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel")

a

2. Zhotovitel:

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 28173
Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

PROBI Inženýring, s.r.o.

Havlíčkova 2131, Hranice l-Město, 753 01 Hranice

26843528
CZ26843528

Petrem Skřivanem, DiS., na základě plné moci ze dne
3. 4. 2019

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel"

oba společně dále jen „smluvní strany"
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1Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03037/OI/DSM/2 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 28.06.2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo 
č. 2019/03037/01/DSM pod názvem akce „Střední zdravotnická škola, Nová 1820, 
Hranice - Stavební úpravy kuchyně", kdy předmětem plnění této smlouvy 
je rekonstrukce stávajícího samostatného nepodsklepeného, jednopodlažního objektu 
o půdorysných rozměrech 19,7 x 12,5 m v současnosti nevyužívaného, který 
je v havarijním stavu. Dále je předmětem plnění částečná rekonstrukce hlavního 
objektu školy v místě stávající jídelny s výdejnou jídel v1. NP a rekonstrukce 
propojovacího krčku obou objektů. Obě tyto rekonstruované části budou propojeny 
spojovacím koridorem. Smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2019 ke Smlouvě o dílo 
dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě rozsahu plnění, ke změně termínů plnění a ke 
změně ceny díla (dále jen „Smlouva").

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy 
o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou 
provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ").

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čí. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto 
dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých 
změn:

vicepráce 
v Kč bez 

DPH

méněpráce 
v Kč bez 

DPH
Popis změn

1) Kotvení a dilatace příček, ZL č. 7 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
Ukotvení pórobetonových příček pomocí ocelových kotev k nosné 
betonové konstrukci stěny v délce 47,2 m._______________________
2) Dodávka a montáž nerezových lišt, ZL č. 8 (§ 222 odst. 5

ZZVZ)
Odpočet 888 m nerezových přechodových lišt.____________________
3) Kontaktní zateplovací systém objektu kuchyně, ZL č. 10 (§

222 odst. 5 ZZVZ)
Dopočet 86,18 m okenního profilu (APU lišta), 189,50 m rohových AL 
lišt, zateplení 14,175 m2 okenních špalettl. 30 mm.________________
4) Plochá střecha, ZL č. 12 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
Provedení 3 ks roznášecích prahů pro osazení VZT jednotky z 9,75 m2 
cihelného zdivá tl. 250 mm včetně ukončení betonovou mazaninou tl. 
50 mm.
Doplnění izolantu EPS 100 v objemu 49,31 m3.
Odpočet 252,176 m2 izolace tl. 60 mm.
Doplnění systémových prvků pro povlakovou krytinu střechy - 
závětrná lišta 64 m, rohová lišta 85 m, koutová lišta 91 m včetně 440 
ks ukotvení povlakové krytiny.
Odpočet provedení oplechování atikové římsy z pozinkovaného 
plechu ve výměře 54,36 m2.
Odpočet 128,884 m2 PVC fólie hydroizolační tl. 2 mm a lepení PVC 
fólie dl. 306.867 m.
Přitížení ploché střechy betonovými dlaždice 400 x 400 mm v počtu 
276 ks.

7 177,15 0,00

0,00 -36 962,60

34 784,54 0,00

19 397,21

100 082,45
-27 340,22

51 867,96

-38 627,46

-93 184,13
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1

Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03037/OI/DSM/2 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

25 392,00
5) Skříň elektrorozvaděče, ZL č. 9 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Osazení 2 ks rozvodných skříní oproti 1 ks v PD.
?■ 28 953,00 0,00

6) Plochá střecha, ZL č. 12 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
Zakrytí sendvičového zdivá atikového panelu dřevoštěpkovou deskou 
ve výměře 25,527 m2 a její ukotvení.
Provedení hydroizolace svislé části atiky výměry 69,736 m2 včetně 
penetrace.

18 446,80
0,00

24 448,39

7) Vyrovnávací beton nosné konstrukce střechy, ZL č. 11 (§
222 odst. 6 ZZVZ)

Provedení vyrovnávací betonové mazaniny tl. 5 cm v objemu 11,117 0,0046 112,27
m3.
8) Přizdívka zdivá tl. 75 mm u ZB sloupů, ZL č. 13 (§222 odst. 4

ZZVZ)
Přizdívka u ŽB sloupů ve výměře 17,1 m2._______________________
9) Vyrovnání vnitřních stěn pod obklady, úhlováni, ZL č. 14

(§222 odst. 6 ZZVZ)
Vyrovnáni nerovností obvodových stěn v místnostech č. 12, 14,16,
17, 19, 21, 22, 23, 24, 25 a 26 vápenocementovou maltou tl. do 15 
mm v ploše 131,301 m2._______
10) Podpěrné a přizdivané konstrukce, ZL č. 15 (§222 odst. 6

ZZVZ)
Záměna zdivá příček tl. 200 mm z broušených cihel za pórobetonovou 
tvárnici ve výměře 14,427 m2a u zdivá tl. 150 mm navýšení celkové 
výměry o 5,384 m2 z důvodu rozdílu skutečné výšky o 5 cm.

0,009 450,55

0,0038 817,46

25 026,35 -12 483,84

Vicepráce a méněpráce celkem 
ZMÉNA CENY DÍLA CELKEM-

429 956,13 -208 598,25
221 357,88

Ostatní ustanovení čí. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly 
na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá 
z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude 
činit:

Základ DPH DPH 21% CelkemNázev
(v Kč) (v Kč) (v Kč)

Cena za dílo dle
Smlouvy 29 497 240,00 6 194 420,40 35 691 660,40

Změna ceny dle dodatku
č. 1 Smlouvy 552 774,71 116 082,69 668 857,40

Změna ceny dle dodatku
č. 2 Smlouvy 221 357,88 46 485,15 267 843,03

Celková cena Smlouvy
včetně dodatku č. 1 a 
dodatku č. 2

30 271 372,59 6 356 988,24 36 628 360,83

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a v dodatku 
č. 2 včetně DPH slovy:třicet-šest-milionů-šest-set-dvacet-osm-tisíc-tři-sta-šedesát- 
korun-českých-osmdesát-tři-haléřů.

Ostatní ustanovení čí. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03037/OI/DSM/2
Číslo smlouvy Zhotovitele:

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají
v platnosti. 1

1.

2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu
Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Uveřejnění
dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

z nichž

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

5. Tento dodatek byl schválen
č. UR/83/8/2020 ze dne 17. 02. 2020.

Příloha 6. 1) Položkový rozpočet

usnesením Rady Olomouckého kraje

Olomouci dne: 2 7 -02- 2020 V Hranicích dne: Px

nazikiadSpTně~m6cí—------
Mgr, Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmana
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REKAPITULACE
Stavba: SŠZ Hranice - Stavební úpravy kuchyně
Objekt: Méněpráce a vícepráce k 12.02,2020 veree č. V

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.
Místo: Hranice

*

Méněpráce
1.1 Dodávka a montáž nerez lišty
2.1 Plochá střecha objekt K sp
3.1 Podpěrné a přizdivané kce

-36 962,60
-159 151,81

-12 483,84

Méněpráce celkem bez DPH -208 598,25

Vícepráce
1.2 Vyrovnávací beton na střechu
2.2 Plochá střecha objektu K
3.2 Podpěrné a přizdivané kce
4.2 Skříň na rozvaděč
5.2 Kotvení příček
6.2 Přizdívka u sloupů
7.2 KZS doplňky objekt K
8.2 Vyrovnáni stěn pod obklady, úhlování

46 112,27
239 634,81
25 026,35
28 953,00

7 177,15
9 450,55

34 784,54
38 817,46

Vícepráce celkem bez DPH 429 956,13

Rozdíl méně a více prací bez DPH
DPH 21%
Rozdíl méně a více prací s DPH

221 357,88
46 485,15

267 843,03



1SOUPIS PRACÍ

MPC 1,1 - Dodávka a montáž nerových lišt
Hranice i.Oíí.m

PROBI Inženýring s.r.o. Petra Valová

PČ Typ

Náklady soupisu celkem

Kód MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]Popis

-36 962,60

d PSV Práce a dodávky PSV -36 812,03
D 787

263 K 767.6

Konstrukce zámečnické
Dodávka + montáž přechodové dilatační lišty nerez ploché - 5/Z

-Q0G-*(1 2+4+' 0+5 8)

Součet

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

-36 812,03
-36 168,24-888,000

-388.000

■883.000

-361,682

40,73m

269 K 998767201 1,78 -643,79

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
Ostatní náklady
Ostatní náklady

-150,57

D VRN9
0 K 090001000

-150,57
-150,57-1,000 150,57



's o u pis  pr a c í

tavba
SSZ Hranice - Stavební úpravy Kuchyně

bjeKt:

MPC 2,1 - Plochá střecha objekt K sp
Hranice Datum:

Miste

Projektant:

Zpracovatel:
Zadavatel.

Zhotovitel
Petra ValováPROBI Inženýring s.r.o.

Cena celkem [CZKJMJ Množství J,cena[CZK}PopisKódPČ Typ
-159 151,81

-226,94

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVd HSV
-226,68

Zakládáni ................................................................
i Zřízení vrstvy z geotextiíie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5šdo3m
plocha střechy objektu K
(0.05+18.92-* 0.05)"(0.05 h 11.590 + 0.05)
plocha atiky temeno objektu K
{{0.12 + 0,24+0.05+18.92+0.05+0.24+0.12)‘2 + {0.Q5+11.59 + 0.0 
5)“2)*{0.12+0.24)
plocha atiky svislá část K. dlouhá sever
(5.46) ‘(0.35 + 0.542)/2
plocha atiky svislá část K. dlouhá, sever 
(8.18)*0.542
plocha atiky svislá část K. dlouhá, sever
{5,38)’{0.542+ 0.35)/2
plocha atiky svislá část K. krátké strany
((0.05+11.59+0.05)'(0 35)}*2
plocha atiky svislá část K. dlouhá, jih
(4.05)’*(□ 35*0 492J/2
plocha atiky svislá část K. dlouhá, jih
(6)*{0 492)
plocha atiky svislá část K. dlouhá, jih
(4.5)'(0.492 + 0 35)/2
plocha atiky svislá část K. dlouhá, jih
(4.47) *(0 35)
základy VZT - svislá část K, dlouhá, sever 
(1.721 )“(0.39 *0 4)/2
základy VZT - svislá část K. dlouhá, sever
(6.321)*(0,4 + 0 21 )/2
základy VZT - svislá část K. dlouhá, jih
(5.843)'(0.32+ 0.10)/2
základy VZT - svislá část K. dlouhá, jih
f2.199n0.10M 14)/2
základy VZT - svislá část K, krátká, východ 
(2 33)*íO. 14* 0 21)/2
základy VZT - svislá část K, krátká, západ

(2.33)*(0.39+ 0.32)/2
průduchy VZT - obdélníkový průřez

(0.85*2+0.42-2)*{0 32)
průduchy VZT - obdélníkový průřez
(0.85*2+0.42'2)‘í0 29)
průduchy VZT - obdélníkový průřez - odečet z plochy

(0.85*0.42)* 2
Mezisoučet
dle SoD objektu K
282.435'M)

geotextiíie tkaná separátní, filtrační, výztužná PP
pevnost v tahu 15kN/m
-5 723*1 1 'Přepočtené koeficientem množství

D 2

19 K 213141111 15 i-100,17,50-5,723.m2 ;

222,344

22 630

2 435

4 434

2 399

8 183

1.705

2.952

1 895

1 565

0.580

1.928

1 227

0 264

0.408

0 827

0 813

0 737

-0 714
276,712

282 435 
5 723

-126,5320,10-6,295 im2
20 " M 69311006

5.295’

-0,26

-0,26.
Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

D 998

164 K 998011001 261,93;-0,001t

-158 276,57Práce a dodávky PSVd PSV
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Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
. položenou volně s přilepením spoiů
piocha střechy objektu K
(0.05+18.92+0.05)*(0 05+11.590 + 0.05)
plocha atiky temeno objektu K
((0.12+0.24+0.05+18 92 + 0 05+0 24+0.12)*2+(0.05+11.59+0.0 
5}*2)*(0.12+0.24)
piocha atiky svislá část K. dlouhá sever 
{5.46)* (0.35+0.542 ;/2 
plocha atiky svislá část K. dlouhá, sever 
(8.18) '0.542
plocha atiky svislá část K. dlouhá, sever
(5.38)" (0.542 +0.351/2
plocha atiky svislá část K. krátké strany
((0.05+11,59+0.Q5)*{0.35))*2
plocha atiky svislá část K, dlouhá, jih
(4.05)’(0.35+0.492)/2
plocha atiky svislá část K. dlouhá, jih
(6)' (0.492)
plocha atiky svislá část K. diouhá. jih
(4.5)'(0.492+0.35)/2
plocha atiky svislá část K. dlouhá, jih
(4,47)’(0.35)
základy VZT - svislá část K. dlouhá, sever 
(1 721)'(0.39+0.4)/2
základy VZT - svislá část K, dlouhá, sever
(6,321)'(0.4+0.21 )/2
základy VZT - svislá část K. dlouhá, jih
(5.843)'(0.32+0.10 )/2
základy VZT - svislá část K, dlouhá, jih
(2.199)*(0.10+0.14}/2
základy VZT - svislá část K. krátká, východ
(2.33) '(0.14+0.21 )/2
základy VZT - svislá část K. krátká, západ
(2.33) *(0.39+0.32)/2
průduchy VZT - obdélníkový průřez 
(0.85‘2+0.42*2 )'(0,32) 
průduchy VZT - obdélníkový průřez 
(0.85*2 + 0.42-2f(0.25)
průduchy VZT - obdélníkový průřez - odečet z plochy

(0.85*0.42)*-2
Mezisoučeí
dle SoD objektu K
282.435'f-1)
Součet . .

' fólie hydroizolační střešní řnPVC mechanicky kotvená ti ■

-5,723 -920,26160,80m2712361701

222.344

22.630

I 2.435

4.434

2.399

8.183

1 705

2.952

1.895

1.565

0.680

1.928

1.227

0 264

0.408

0.827

0.813

0.737

-0.714
276,712

-282.435
-5.723

-2 248,39357,17-6,295m2180 M 28322000
2, Omm šedá
-5.723*1.1'Přepočtené koeficientem množství
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pojištění 
spoje fólie PVC nalepením pruhu fólie lepidlem
skladba S1 - objektu K 
(18.92 + 2*0.625+2‘0.39)‘(11.59 + 2*0 625+2*0.39)/1.20‘{-1 )*1

95'-6.2

-40 294,71131,31-306,867m181 K 712363007 i

-237 783

skladba S2 - m č.11 -A/K
(7 205+2*0.50+2*0.45)'(7 205 + 2*0 50+2*0 45)/1,20‘(-1) 
Součet ...

' fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl \ 
2. Omm šedá
-128.88414 ........................................................... .
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

-69.084 
-306.S67

''■182[ M 28322000 -46 033,50357,17-128,884 i 
-128.884'

-894,969!

m2

4,12 -3 687,27. %i 183 K 998712201

-27 113,28 
-25 797,60.

Izolace tepelné
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000
ka/m2)tl60mm
Objekt K výměra dle SoD 3 vrstvy
-(18.92*11.5903*1.15
Objekt K - skutečnost 2 vrstvy
(18.92*11.59)*2*1 15
Součet ........................... ..... .
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

D 713

187 M 28372306 102,30-252,176m2

-756.526

504.350
-252.176

-257,976: 5,10 -1 315,68;%552 K 998713201



-37 979,16 V 
979,16j ^

D 764

213 K '764.1
Konstrukce klempířské
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 
z Pz plechu
odpočet dle SoD 
54 36'(-1)

-54,360!m2 . 698,66; -37

-54 360

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Ostatní náklady

Ostatní náklady

-648,30
D VRN9

0 K 090001000
-648,30

-648,301,000 i -648,30,
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VsOUPIS PRACÍ

W tavba
f SSZ I íra-iícc • Ztcvcbni úpravy kuchyně

1

bjfikf

MPC 3,1 - Podpěrné a přizdívané kce
Hranice 11.4. 2019Datum.

Projektant:
Zpracovamí

e!
Petra ValováPROBI Inženýring s.r.o.e!

MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] í
PC Typ

Náklady soupisu celkem

PopisKód

-12 483,84

-12 432,99

-11 935,32

-11 935,32;

Práce a dodávky HSVd HSV

Svislé a kompletní konstrukce
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 200 mm
budova K
'21-k" (2.30-2.95 0 90*1 S7C(-1)
"?1-k" (3 Q0'2 95)"í-1)
Součet

Přesun hmot
: Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 

Vedlejší rozpočtové náklady

Ostatní náklady
Ostatní náklady

o 3

521 K 311235121 -13.862 861,01m2

-5 012 
-8 850 
13.662

vv

-497,67
JI97.67

D 998
164! K 998011001 -1,900 ii 261,93:t

-50,85

-50,85
-50,85

d VRN

D VRN9
0 K 090001000 1,000 -50,85



SOUPIS PRACÍ

Su m Um

VCP 1,2 - Vyrovnávací beton na střechu
MÍSU'! Hranice 29.10,2019

ZudavMM.I

PROBI Inženýring s.r.o. Petra Valová

PČ Typ Kód Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJPopis

Náklady soupisu celkem 46 112,27

d HSV Práce a dodávky HSV 45 924,43

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 16/20

(19.020*11.690*0.05)

D 6 39 354,18

39 354,18
í

3 540,00R518| K 631311114 m3 11,117

11.117'

D 998

! K 998011001

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
6 570,25
6 570,2525,084 jj 164 261,93:t

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Ostatní náklady

Ostatní náklady

187,84

D VRN9

: 0 K 090001000

187,84

187,841,000! 187,84;



r
HfOUPIS PRACÍ
Kjtavba

WĚ" SSZ Hranice - Stavetíni úpravy kuchyně

y Oblekl
VCP 2,2 - plochá střecha objektu K

DatumHraniceMiste

Projektant.

Zpracovatel.
Zadavatel

Zhotovitel Petra ValováPROBI Inženýring s.r.o.

MJ Množství Jcena [CZK] Ce"p^!jem

239 834,81

47 302,95

3 487,05

3 487,05

PopisPČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

d HSV

d 2

548 ' K 274351121

Práce a dodávky HSV

Zakládáni .........................  r
Zřízení bednění základových pasů rovného
Objekt K - základy VZT 
{(6.5*0.25 *6 5*0 25)*(0.30))*3

Svislé a kompletní konstrukce
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou 
maltu M10 z cihel děrovaných P15 tioušťkv 250 mm
Objekt K - základy pod VZT 
(6.5-0 5)*3 
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez j
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
Objekt K - základy VZT 
({6.5'0 25)'(0.05))‘3 
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Dlaždice betonové 400x400 mm kladené na sucho na

: Příplatek k dlaždicím betonovým 400x400 mm 
kladeným na sucho za podkladové čtverce z folie .

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 

Práce a dodávky PSV

izolace proti vodě, vlhkostí a plynům
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné žá 
.studená lakem asfaltovým
Objekt K - délka atiky x 2bm přetažení do plochy střechy 
(11,59'2!"2
Objekt K - délka atiky x 2bm přetaženi do plochy střechy 
(18.92*2)*2
Objek K - atika temeno 
(18 92+0 24+11.59-0 24)*2*(0.24)
Součet
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená ^ 
lakem asfaltovým
Objekt K - atika svislá x výška 
{18.92+11 59)*2'(0 75}
Součet

287,00:m2 : 12,150.

12.150

14 820,00
14 820,001

D 3

K 311236121 520,00.m2 , 9,750. 1546

9 750 
9.75077

1 090,16

1 090,16!
D 6

4 467,870,244m3 :87 K 631311115

0.244 
0 244

25 392,00 
19 016,40 
6 375,60

D 9

K 953921113 
K 953921114.R

276,000

276,000!

68,90;

23,10

kus571

kus572

2 513,74

2 513,74;
D 998

ř 164 K 998011001 261,939,597t

191 351,84

24 448,39 
1 601,91

D PSV

D 711

532: K 711111002 70136,915 11,m2

46.36077

75 680

14.875 
136.915 _

45,7651 22,50! 1 029,71533 K 711112002

45 765 
45 765W



1
' 814,75| '

534M 11163150 lak penetrační asfaltový t
objekt K + atika (svislá + íemeno)*spo?řeba 0 35 kg/m2 
(136.915+45 765)'0 35/1000
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením i _ 
vodorovné NAIP m
Objekt K - atika temeno 
((18.92+0 2472 +(11 59+0 24)‘2)‘0 24
Provedení izolace proti zemní vlhkostí pásy přitavením 
svislé NAIP
Objekt K atika svislá 
(18,92+11,59)'2‘{0.75)
'pásy s modifikovaným asfaltem ti 4,0 mm vložka 
polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp 
Objekt K - plocha nová výměra včetně atiky spotřeba 
(219.283+14.875+45.765)*  1.15 
Objekt K - původní výměra dle SoD 
-(18.92*11 59)'1 15 
Součet
Přesun hmot procentní pro izoiace proti vodě, vlhkosti a 
olvnům v objektech v do 6 m

0,064' 53 300,00
0.064

122,001170 : K 711141559 14,875

14.875

K71535 1142559 m2 45,765 109,00 4 988,39

45.765

171 M 62852254 m2 69,736 156,00 j 10 878,82
vv
vv 321.911

-252.175
69.736VV

K 998711201 237,248' 3,05: 551 % 723,61

D 712 Povlakové krytiny
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fóíie 

.talířovou, hmoždinkou do betonu nebo ŽB
M 3410599050. R1 Teleskopická hmoždinka střešní R45x135

51 867,96

10 428,00 
750,00

1 137,50
2 183,10 
4 620,00
11 776,00

568 K 712363103 kus 440,000

120,000

130,000

190,000

440,000

64,000;

23,70

569 kus 6,25

kus570 M 3410599050. R2 
M 3410599050. R3 
M 34102102.R

Teleskopická hmoždinka střešní R45x225 
Teleskopická hmoždinka střešní R45x325 
Kotva TIA-T25-6,3x150 
Povlakové krytiny střech do' 10° z tvarovaných 
poplastovaných líšt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm 
závětrná lišta k objektu K - venkovní rozměr atiky 
(19,66+12.33)'2+0.02
Povlakově krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová líšta vnitřní rš 
100 mm
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 m
.mm
Stěnová lišta rovná z popiastovaného plechu Vipianyl 
j.š. 70 mm
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

8,75

571 kus 11.49

10.50572 kus

575 K 712363358 184,00m

64,000

: 576 K 712363352 85,000 106,00 9 010,00m

K 712363353577 91,000 106,00 9 646,00

! 566 M 1020499115

K 998712201

4.000 66,24 264,96m

183 % 498,156 2 052,404,12

D 713 Izolace tepelné
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené 
atikový klín
Objekt K - Atika 
(18 92 +11.590*2 
Objekt K - základy VZT 
(6.5 i 0 25-' 6 5-0.25)*3 
Objekt K - prostupy VZT 
(0 84+ 0.4)'2‘2

100 082,45

1 693,03,480 15,90:540 ; K 713141211 106m

V7

61.020
vv

40 500

4 960

Součet 106.480

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 
J1000) mm - atikový klín 80 x 80 
Objekt K

541 M 283759130 m3 0,375 2 750,00 1 031,25

(106.48*(0.08*0.08*0 5))*1 1

deska EPS 100 spádový polystyren - kladečský pián
Montáž izolace tepelné střech plochých osazení 
odvětrávacích komínků
'Komínek střešní odvětrávací TOPWET TWO 50 PVC, [ 
DN50
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 0/ 
do 6 m /o
Konstrukce tesařské
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky j - 
(atiky) z desek dřevoštépkových tl. 22 mm m
Objekt K - temeno atiky - překližka na atiku

0 375

;
537 M 283723060_R m3 49,310 1 778.04 87 675,15
573 K 713191321 kus 7,000 19,50 136,50

M TWT. TWO50PVC574 1 kus 7.000 670,00 4 690,00
552 K 998713201

D 762

952,259 5,10 4 856,52

18 273,64

16 439,39542 : K 762361312 25,527 644,00.



15 105(0 12-0 24+18.92-0.24-0 12)*(0 12+0 24+0.05K2

Mezisoučet

(■0.05'11.59-0.05)*(0 12- 0 24 ♦ 0.05)*2

16,105

9 422

9,422Mezisoučet

25 527‘1 15 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m
Dokončovací práce - nátěry 
Zametení betonových podlah před provedením nátěru m2

29 356

843,32'

990,93

990,93

5,13!% 164,390' 555 I K 998762201

O 783

531 K >83901451 279,923! 3,54,



1objekt K - plocha

(18.92*11 59)

Objek K - atika svislá + temeno atiky

(18.92 >0.24+11.59*0 24)‘2'0.24 > (18 92' 11 59)*2*0.75

Součet

219.283

60 640

279.923

d VRN 
D VRN9 

0 K 090001000

Vedlejší rozpočtové náklady 
Ostatní náklady 
Ostatní náklady

980,02

980,02

980,02;1,000; 980,02:

;



PgOUPIS PRACÍ

Slavic
SSZ Hranice ■ Stavební úpravy kuchyně

Obiekl:
VCP 3,2 - Podpěrné a přizdívané kce

Hranice Datum'Místo

Projektant:

Zpracovatel:
Zadavatel

Zhotovíte! Petra Valová 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

PROBI Inženýring s.r.o.

PC Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem 25 028,36

24 924,41Práce a dodávky HSVd HSV

24 133,91
200,96

Svislé a kompletní konstrukce 
Překlad ze ŽB tř. C 20/25
beton do překladu P9 pol.49 v objektu K 
"23-k" 3 600*0 175'0 C5 
"23-k" 3,600*0 175*0,05 
Součet

Výztuž překladů a říms z betonářské oceíi 10 505
výztuž k položce 49 ’ 2 ks překladu 
1 podélná výztuž R12* (5’3 600*0 0008S8)*2 
"trminky R6 po 150mm" (23'0 490*0.0001 771*2 
Součet

Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
. tenkovrstvou maltu tl 100 mm
budova K nad rámec SoD

o 3
!382 K 317321511 m3 3 140,00;0,064

Vv

vv 0 032 
0.032 
0.064

0,036 i

vv

383 K 317361821 1 526,4042 400,00

0.032 
0 004 
0,036

0,625 397,69636,31.m2 i50 K 342272225

0 330 
0 1-0 
0Z85 
0.625

"13-k" (3 65*3 0)-(3 60*2 95)
"18-K" ((0 95iQ 1511 1)*3 00) <2 20*2.95)

"24-k" ((0 7+0 051*3.0K0 70*2 55)

Součet

Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm
nová výměra - zaměřeno na stavbě objektu K 
" í2-k" jS 34*3;

"12 k dveře do 13-K* ;0 5*1 97i*( 1)

112-k - dve-e clo 14-k' ;0 9*1 9/TM)

"15-k » lo k" (3 65i4.01-*0 15'2 140*3 
"15-k+lS'k - dveře do 15-k 16-k" (0 9*1 97)*(-?)

"17 k" (3 45)*3

" 1 V-k - dveře do 19-k' (0 3*1 9V!'(-*)

"13-K' (0 1+1.f;5t0 15*2 1)*3 
"19-k - dveře do 13-k' (C 7*1 97)*(-1)

"13 k - avcře tío20-k" !0 9*1 3~:*t 1)

"20-k" ((4 1+0 05)*2)*3

"22-k" (1.325'1 325'5.35-0 05)*3

"22-k - dveře clo 19-k" (0 9*1.S7)'(-1)

"23 k' (2 65-2+0 S5}*3
"23-k - dveře do ?‘-k" (G 9*i 97)‘M)

"23 k - dveře do 19 k1' (1 1‘1 97K-1)

'23-k" í? 67;“3

"23 k - dveře do 24-k" (0 gm 97}*M)

"23-k' (2 8Sj*3

'25 k + 26 k" (3 05*0 15*6 3)*3

"25-k + ?6-k - dveře do 24-k " (0 9*1 97)'M)

1 25-k * 26 k dveře do 23 k* (1 '*1.97!'( 1)

"25-k * 26-k" í,0 6+1 1401*3

"25 k * 26-k - dveře mezi 26-k 3 25-k" (0 9*1 9~)‘( D

1 *18-k" (0 45* 1.1)'?.35

"18 k - dveře WC (0 70*1 9~)1í-1 >

1 *2-k + 1S-k přiZdívka dveře" (2 24)’C 4 
"12-k * 19 k přizdívka otvor1 (2.24i*0 17 
'1 2-k + 19-k přiza:vk3 otvor" (2 24)*3 1 7 
"12 k + 19 k pnzaivka otvor" í 1 10)'0 *0 
Mezisoučet

" výměty cle ScE3" í 157.696í*(-1)

Mezisoučet

Soi

Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm

342272245 4 696,46872,30.5,384m251 K

16 020 
1 576 

-1 7/3 
29 850 
-3 546 
nO 350 
-1 575

Vv

11 700
•1 379
1.773 

24 900 
23 850 
-1 773 
16.800 
-1 7 73
-2 167
8 013 

-1 773
8 6/0

28 500
773

2 167 
5 220 

•1 773
3 643 

-1 379 
0 8S6 
0 381 
0 331 
0 110

163,080 
-157.596 
-157,696 

5 384 
14,427

íčeí na rámec SoD

1 200,00; 17 312,40m2 :3841 K 346272266



!'3 7 353 
■ 773 

S 850 
14 427

Drn $;?)'{ 1)

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

D 6 0,00

D 998
164 K 998011001

790,50
790,50t 3,018: 261,93

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
Ostatní náklady
Ostatní náklady

101,94
D VRN9

0 K 090001000
101,94
101,94:1,000^ 101,94



1

Vícepráce 4,2 - rozvaděč 
Stavební úprava kuchyně 
Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice
část: D1.4 Silnoproudá elektrotechnika ..

a) veškeré položky na připomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých tednotkovych cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízeni do provozu, zaškoleni obsluhy a revize
c) součásti dodávky je zpracováni veškeré dílenské dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedeni o , ,,, ,. .
d) v rozsahu práci zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízeni, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonu, ktere isou ale nezbytné nutné k dodaní, 
instalaci, dokončení a provozováni díla v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice0.
e) nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je i výkresová dokumentace a technická zpráva
f) výrobci uvedení v dokumentaci jsou pouze příklad. Při dodrženi stejných či vyšších technických parametrů je možno použit jiného výrobce
g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2018/li

Měrná
jednot

cena montážcena materiálČíslo

pozice

cena montážcena materiálPOPIS VÝKONU Množství m.jm.j.
ka

Rozváděče 0,4kV
0,000,0028 953,00 

28 953,00
28 953,001,00Rozváděč RK rozdělen do dvou skříni 

mezisouiet
ks1.1

0,00

28953,00CELKEM



1SOUPIS PRACÍ

VCP 5,2 - kotvení příček
Hranice iOtuL.m.

"'cnekta-ii:

PROBI Inženýring s.r.o. Peíra Valová

| pČ Typ

Náklady soupisu celkem

J.cena
[CZKJMJ MnožstvíKód Cena célkem [CZK]Popis

7 177,15
d HSV Práce a dodávky HSV 7 147,91
D 3

379; K 342291131

Svislé a kompletní konstrukce
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami

délka příček v objektu K mezi'

" 13-k a 12-k" (2 95}

"13-k  a 14-k" (2 95}
"15-k a 16-k" (2 95}

"16-K a 17-k" (2.35)
"17-k a 20-k" (2 95)

' 20-k a 21-k" (2 95)

"21 -k a 23- k" (2 95)

"23-k a 25-k" (2 95)

"25-k s 26-k" (2 95)

"26-k a 22-k" (2 35)

k a 15-k" (2 S5*2)

"vnitř 22-k a 12-k" (2.95)
"vnitř 24-k a 13-K a 23-k" 12 95*3)

Součet

pěna pistolová PUR nízkoexpanzní celoroční

7 143,20
5 475,2047,200| 116,00;m

2 950 
2 950 
2 950 
2.950 
2 950 
2.950 
2.950 
2.950 
2 950 
2.950 
5 900 
2 950 
S 850 

47 200

6.000 278,00'

"vnitř

'380' M 59071005_R It 1 668,00
D 998

164 K 998011001

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

4.71

0,018 261,93 4,71

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady

^Ostatní náklady

Ostatní náklady

29,24

D VRN9

0 K 090001000

29,24
29,24:1,0001 29,241



FsOUPIS PRACÍ

Stavbu

Obiekt:
VCP 6,2 - přizdívka u sloupů

HraniceMiSio. Datum.

Zaaavaie!

Zhotovitel
Projektant:
Zpiaoovatol.PROBI Inženýring s.r.o. Petra Valová

Čerta celkem [CZK}151111PC Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem 9 450,55

d HSV Práce a dodávky HSV 9 412,05

D 3
373! K 346272226.PFX

Svislé a kompletní konstrukce 
Přizdívka z tvárnic Porfix P2-5001! 75 mm
sloup 1 v objektu K * výška místnosti 
(0.3*0 3Z3 
sloup 2 
(0 3+0.6}'3 
sloup 3 
(0 3+0.3)*3 
sloup 4 
(0.3+ 0.3)*3 
sloup 5 
(0.3 te 3)*3 
sloup 8 
(0 3+0.3)*3 
sloup 9 
(0.2+0.3)'3 
sloup 10 
{0 2 + 0 2)‘3 
sloup 11 
(0.210 2)*3 
sloup 12 
(0.3+0 2)’3 
Součet

9 171,07
9 171,07;536,321m2 17,100

1.800
-.'V
vy 2 700
vv

1 800

1 800
sloup 6.7 není přizdívka

1 800

1.800■/v

1 500
vv

1.200

1.200

1 500 
17 100

D 998

164 K 998011001
Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

240,98
240,980,920;t 261,94

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Ostatní náklady
Ostatní náklady

38,50

D VRN9
0 K 090001000

38,50
38,5011,000 38,50



1SOUPIS PRACÍ

Stavba

Objekt

VCP 7,2 - KZS doplňky objekt K 
HraniceOisio Datum:

Zaoavate;

Zhotovitel
Projektant:
Znrar.m/KÍpiPROBI Inženýring s.r.o. Petra Valová

Cena celkem 
[CZK]

PopisPČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem
34 784,54

d HSV Práce a dodávky HSV 34 642,85

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Montáž omítkových samolepících začlěťovacích profilů i 
pro spoiení s okenním rámem (APU lišt) m
severní pohled 
"Okno 0/3"

"Okno 0/5. 0/4" 
západní pohled 
"Okno 0/4" 
východní pohled 
"Okno 0/2"

'Okno 0/3"

Mezisoučet 
jižní pohled 
"Okno 0/5"

"Dveře D/11"

"Okno 0/5"

"Okno 0/4"

"Dveře D/12"

'Okno 0/5"

Mezisoučet 
Součet

profil okenní začišťovaci se sklovláknitou armovací 
.tkaninou 9 mm/2.4 m 
severní pohled 
"Okno 0/3"

"Okno 0/5. 0/4" 
západní pohled 
"Okno 0/4" 
východní pohled 
"Okno 0/2"

"Okno 0/3"

Mezisoučet 
jižní pohled 
"Okno 0/5"

"Dveře D/11"

"Okno 0/5"

"Okno 0/4"

"Dveře D/12"

"Okno 0'5"

Mezisoučet 
Součet

86.18*1,05 'Přen
Momaz omrtKO'

a rohová 
severní pohled 
"Okno 0/3" (3* 1.5'2)

"Okno 0/5. 0/4" {1 5M.95*2+1.Ol.95*2*1.1+1 95*2) 
západní pohled 
"Okno 0/4" (1.1*1 95'2)'4 
východní pohled 
"Okno 0/2" (15*15-2)

"Okno 0/3" (3.0*15‘2) 
západní pohled

D 6 34 569,51

2 723,29622143004 86,180377 K 31,60
'/v

(3 + 1 5*2)

(1.5+1.95*2+1.1*1.95*2+1.1 + 1.95*2)

6.000

15.400W

(1 1 + 1.95*2)'4 20.000

(1.5 + 1.5-2) 
(3+1.5*2)

4.500

6.000

51,900

(1.5+1.95*2)
(1 1+2.77-2) 
(1.5 + 1.95-2) 

(1.1 + 1.95-2) 
(0.9+2 77’2) 
(1.5+1.95*2)

5.400 
6.640 
5.400 
5 000 
6.440 
5.400 

34,280 
85.180

[378l M 59051476 90,489 31,70 2 868,50m

v v (3+1.5*2)

(1.5+1.95'2+1.1 + 1 95*2+1.1 + 1.95-2)

6.000

15.400

(1 1 + 1 95‘2)*4 20.000

(1.5+1.5"2) 
(3+1 5*2)

4.500 
6 000

51,900

(1 5+1 95*2) 
(1 1*2.77*2) 
(1.5+1 S5-2) 

(1 1*1.95*2) 
(0 9+2 77*2) 
(1.5+1 05*2)

5 400 
6.640 
5 400 
5.000 
6.440 
5 400 

34,280 
86.180 
90 489

189,500

■učtené koeficientem množst
vycn prastovycn neoo poziriKOvanycn

tvfilů c tWa
AL s tkáni

3791 K 622252002 36,20m 6 859,90H nou

6 000 
15 400

20 000

4 500 
6 000



r
i -
E"

"svislé rohy" (4 070+0 6)*2 
východní pohled
"svislé rohy" (4 070 + 1 1+4 07+0 6) 
jižní pohled
"Okno 0/5" (1.5+1 95*2)
"Dveře D/11" (1.1+2.77*2)
"Okno 0/5" (1 5+1.95'2)
"Okno 0/4" (1.1 + 1 95*2)
"Dveře D/12" (0.9+2.77*2)
"Okno 0/5" (1 5+i 95'2)
Mezisoučet
Profil okenní s nepřiznanou podomiíkovou okapnicí 
severní pohled 
"Okno 0/3" (3)
"Okno 0/5 0/4" (1 5+1 1+11)
západní pohled 
"Okno 0/4" (1.04)
východní pohled 
"Okno 0/2" (1,5)
"Okno 0/3" (3)
severní a jižní pohled
"odskok vůči soklové části" (19 5+0.1 + 0.1+19.5 + 0.1+0.1-0 1-
0.3-2.4-0.3-0.1)
západní a východní pohled

"odskok vůči soklové části" (12.17+0.1+0.1 + 12.17+0.1+0 1) 
jižní pohled 
"Okno 0/5"
"Dveře D/11"
"Okno 0/5"
"Okno 0/4"
"Dveře D/12"
"Okno 0/5"
Mezisoučet 
Mezisoučet 
Součet

profil rohový A! s tkaninou kontaktního zateplení 
Lišta rohová AL s tkaninou 
severní pohled 
"Okno 0/3" (3+1.5*2)
"Okno 0/5. 0/4" (1 5+1.95*2+1.1 + 1.95*2+1.1 + 1 95*2) 
západní pohled 
"Okno 0/4" (1.1 + 1 95*2)'4 
východní pohled 
"Okno 0/2" (1.5+15*2)
"Okno 0/3" (3,0i 1 5*2) 
západní pohled 
"svislé rohy" (4.Q70+0.6)*2 
východní pohled
"svislé rohy" (4 070+1,1+4 07 + 0 6) 
jižní pohled
"Okno 0/5" (1 5+1.95*2)
"Dveře D/1 1" (1.1+2.77*2)
"Okno 0/5" (1 5+1.95*2)
"Okno 0/4" (1.1+1.95*2)
"Dveře D/12" (0.9+2.77*2)
"Okno 0/5" (15 + 1 95*2)
Mezisoučet
105.36*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 
profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 
PVC 2,0 
Profil oke 
severní pohled 
"Okno 0/3" (3)
"Okno 0/5. 0/4" (1.5 * 1.1 * 1.1)
západní pohled 
"Okno 0/4" (1.1*4)
východní pohled 
"Okno 0/2" (1,5)
"Okno 0/3" (3)
severní a jižní pohled
"odskok vůči soklové části" (19 5+0.1 *0.1 + 19.5+0.1 *0.1-0.1
0.3 2 4-0 3-0.1)
západní a východní pohled

9.340

9 840

5 400
6 640 
5 400
5 000
6 440 
5 400

105,360

V '.
VV 
7 7
v v
7 7
77

3 000 
3 700

V v
4.400

vv

1 500 
3.000W

77 36 200

77 24 740

77 (1.5) 1.500 
1.100 
1.500 
1 100 
0 900 
1 500 

84,140 
0,000 

189 500 
110,628\

VV (1.1)
(1 5)

V 7 
VV 
Vv

(1-1)
(0.9)
(1.5)

vv

'380 M 59051480 18,10 2 002,37m

77

Vv 6 000 
15 400

■7 7
20.000

-77

4 500 
6 000

9 340

9 840

5 400
6 640 
5.400 
5.000 
6 440 
5 400

105,360 
110 628

7 7
Vv

382 M 59051510 88,347 29,80 2 632,74m
m

nní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí
vv

3.000
3.700

vv
4.400

1.500 
3 000

36.200



}"odskok vuč! soklové části" (12 17+0 1+0.1+12 17+0.1-0 1) 24 740

jižni pohled 
"Okno 0/5" 
"Dveře D/11" 
"Okno 0/5" 
"Okno 0/4" 
"Dveře D/12' 
"Okno 0/5"

(1.5) 1 500 
1 100 
1 500 
1 100 
0 900 
1 500 

84 140 
88 347

íl 1) 
(1 5)

O D
(0 9)
{1 5)

Součet
84 14*1.05 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety 
do 200 mm z polystyren
Západní strana - nadsoklo 
Í1.1*2 + 1.95*2f4
Severní strana - nadsoklová část - ostění otvorů 
(1 1*2+1.95*2)*2
Severní strana - nadsoklová část - ostění otvorů 
(1 5‘2 + 1.95'2)*1
Severní strana - nadsoklová část - ostění otvoru 
(3*2+1.5’2)*1
Východní strana - nadsoklová část •• ostění otvorů 
(3*2 + 1.5*2)*1
Výchdni strana - nadsoklová část - ostění otvoru 
(1.5*2+1.5*2)*1
Jižní strana - nadsoklová část - ostění otvoru 
(1.5*2+1.95*2)*3
Jižni strana - nadsoklová část - ostění oíyoru 
(1.1+2.77-2)
Jižni strana - nadsoklová část - ostění otvorů 
(1.1*2+1.95*2)
Jižní strana - nadsoklová část - ostění otvorů 
(0.9+2.77*2)
Součet

deska EPS 100 fasádní A=0,0371! 30mm 
Západní strana - nadsoklová část - ostění otvoru 
(1 1*2-M.95*2)’*4*0 12
Severní strana - nadsoklová část - ostáni otvoru 
(1 1 *2+ 1 95‘2)'2*0 12
Severní strana - naasokioyá část - ostění otvoru 
í 1.5*2 * 1 95*2)-1'0.12
Severní strana - nadsoklová část - ostění otvoru 
(3'2 * 1 5'2)’1 *0.12
Východní strana - nadsoklová část - ostění otvorů 
(3*2+1 5*2)'1 ‘0,12
Výchdni strana - nadsoklová část - ostění otvoru 
(1 5*2 + 1 5*2)*1*0 12
Jižní strana - nadsoklová část - ostění otvoru 
(1 5*2+ 1.95*2)‘3*0.12
Jižní strana - nadsoklová část - ostění otvorů 
(1.1 + 2 77*2)'0.12
jižní strana - nadsoklová část - ostění otvorů 
(I 1 *2 * 1 ,S5*2)“0.12
Jižní strana - nadsoklová část - ostění otvoru 
(0 9‘2.77*2}*0.12 
Součet
12.886*1.1 'Přepočtené koeficientem množství

383 K ! 622212001 107,380 156,00 16 751,28mu tl do 40 mm
vá část - ostění otvoru

24.400

12.200

6.SOO

9 000

9.000

6.000

20 700

6.640

5.100

6 440 
107.380_

14,175'384' M 28375943 m2 51,60 731,43

vy 2.928

1.464

0.823

1.080

1.080

0.720

2.484

0.797

0.732

0.773 
12.886 
14 175

D 998

164 K 998011001
Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
73,34
73,34t 0,280 261,94

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Ostatní náklady

Ostatní náklady

141,69

D VRN9

K 090001000
141,69

141,690 ! 1,000; 141,691



SOUPIS PRACÍ

tavba
SSZ I tramce

Objekt

VCP 8,2 - vyrovnání stěn pod obklady, úhlování 

Hranice Pal jn
Mísic

Zacievaíe!

Zhotcviífc!
Petra ValováPROBI Inženýring s.r.o.

Cena celkem 
[CZK1MJ Množství J.cena [CZKJPopisPČ Typ Kód

38 817,46Náklady soupisu celkem

38 659,34Práce a dodávky HSVd HSV
37 683,39

30 067,93
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Vyrovnání podkladu vnitřních stén maltou 
vápenocementovou t! do 10 mm
"12-k" (2,50-1 20-Q.43)*1.85*1.20 
"12-k" {5.22-0.17)'2.85*1.20 
"12-k" (2.50)*2.85-1.20 
"12-k" (1 20)*1.95*(-1)
"14-k" (2.745+0.15-0 4)'0 85'1.20
"14-k" (2 745+0.15-0.4-1.1)*1.00*1 20

"14-k" {0.40+0 20)*2.85*1 20
117-k" (3.45-0 95)*0.85*1 20
"17-k" (0.5)' 1.00* 1 20
"17-k” (0 4+0.4)*2.85*1 20
"19-k" (0 56+0 31 + 1.20+0.43+0 405‘2 85*1 20

"19-k" (1.20)'1.97'(-1)
"22-k" (2.90+0 15-0.4)*0 85*1.20
"22-k" (2 90+0.15-0.40-1 5)'1'1.20
"22-k1 (0.57+4.25+0 15+0.25-0.17)"2.85*1.20
'22-k" (0.25)'2.85'2 00*1.20
"21-k" (2 90+0 15-0.4u}‘0,85‘ 1.20
"21 -k" (2 90+0 15-0.40-1 5001 00*1 20
"21-k" (0.4-0 4}'2 85-1.20
"23-k" (6 3-0.70+9.21 -0 70-0.40)*0 85*1.20
"23-k" (0.40+0 40+0.40+0.40+0 40+0 40)’2.85*1 20

"24-k" (0.40+0.20+0.20)*2.85*1 20
"26-k" (3.05+0 15-0 40-0.901*0.85'1.20
"26-k" (3.05+0 15-0.4-0 9-1.1 )* 1.00*1.20
"26-k" 01-4+0 25)'2.85* 1.20
"25-k" (0.4)‘2.85* 1.20
"25-k" (6 30-1 10-0.7)*0.85*1 20
"25-k" (6 30-1.1-0.7-1.5)* 1.00*1.20
"25-k" (2.31-0 4-0.17)*0.85'1 20
"25-k" (2.31-0.4-0.17)'1.00*1.20
"25-k" (0.4 + 0.4)-2 85*1.20
"16-k" (3.65-0.70)’2 85*1.20
Příplatek k vyrovnání vnitřních stén maltou
váoenocementovou za každvch dalších 5 mm tl
131.301
Součet

D 6

368 ! K 612135001 229,00:131,3011m2

1.931 
17.271 
8.550 

-2 340 
2.545
1 674 
2.052
2 550 
0.600 
2 736 
9.918 

-2 364 
2 703 
1 330

17.271 
1 710 
2.703
1 330
2 736 

13 934
8 208
2 736 
1 938 
0 960 
2.223 
1 368 
4.590
3 600
1 775
2 088 
2.736

10.089

7 615,46
369 K 612135091 58,00;131,301:

131.301" 
131 301

m2

975,95

975,95
Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

D 998

164 K 998011001 261,933,726t

0,00Práce a dodávky PSV 

Vedlejší rozpočtové náklady

Ostatní náklady

Ostatní náklady

D PSV

158,12
d VRN

158,12

158,12
D VRN9 

OK 090001000 158,12;1,000


