
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:

Město Bílovec
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
00297755
CZ00297755
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec 
..................................

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Renata Mikolášová, starostka města
Zbyněk Bajnar -  místostarosta

Kontaktní osoba: ............................................................... ...........
...................

Tel.: .............................
... .............................................................................................................
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:ln....................................

.............................................................
Tel. :
E-mail:
(dále jen „Objednatel“)

............................. 
..................................................

Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:

Ivo Karkoška
Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec
62323873
CZ7304195239
Komerční banka a.s., pobočka Bílovec 
....................................

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ivo Karkoška MBA 
Tel. : ..................
... ...........................................................................................
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ivo Karkoška 
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Popis skutkového stavu

1.Smluvní strany uzavřely dne 8.8.2018 Smlouvu o dílo č. 21/2018/RR/Ple., ke které byl 
sjednán Dodatek č. 1 ze dne 22.1.2019, Dodatek č. 2 ze dne 25.2.2019, Dodatek č. 3 
ze dne 12.4.2019, Dodatek č. 4 ze dne 30.5.2019, Dodatek č. 5 ze dne 10.7.2019, 
Dodatek č. 6 ze dne 7.8.2019 a Dodatek č. 7 ze dne 23.12.2019, předmětem bylo 
zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby: Stavební úpravy objektu č.p. 650 pro sociální bydlení
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Stavební povolení: MBC/25230/17/V/Sta 3135/2017

Místo stavby: na pozemcích pare. č 2101/1,2101/2, 2102/1, 2102/2 a 2576/1 v kat. území
Bílovec-město.

Projektová dokumentace: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČP 650 PRO SOCIÁLNÍ
BYDLENÍ VČETNĚ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH A OPLOCENÍ, zpracovaná: Ing. Arch.
Dušan Rosypal, architektonický ateliér, Nad Plesenkou 597/20, 725 27 Ostrava Plesná, IČ:
16658370

Koordinátor BOZP objednatele: PROCHÁZKA -  stavební firma spol. s r.o., Veleslavínova
1022/4, 702 00 Ostrava, IČO: 25389599

Technický dozor stavebníka: PROCHÁZKA -  stavební firma spol. s r.o., Veleslavínova
1022/4, 702 00 Ostrava, IČO: 25389599

2. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele díla.

3. Strana Objednatele je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle 
smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou 
smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS").

4. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nebyly 
řádně splněny povinnosti pro uveřejnění Smlouvy 21/2018/RR/Ple ze dne 8.8.2018 
včetně Dodatků č. 1-7 v Registru smluv, jelikož byly zveřejněny jen dokumenty 
v otevřeném a strojově čitelném formátu, ale metadata po uzavření Dodatků č. 1-7 
zůstala nezměněna. Smluvní strany jsou si vědomy právních následků s tím spojených.

5. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané 
smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti 
uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, 
a ve snaze napravit vzniklý stav, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve 
znění, jak je dále uvedeno.

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv 
a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem 
původně sjednané smlouvy a dodatků, které tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty 
se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a dodatky.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně 
sjednané smlouvy a dodatků považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se 
vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně 
nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od 
okamžiku jejího uveřejnění v Registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných 
závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle ZRS 
smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně 
k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v Registru smluv 
v souladu s ustanovením § 5 ZRS.

II
Práva a závazky smluvních stran
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III.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý 

s hodnotou originálu, přičemž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel obdrží jeden 
stejnopis.

Tato Smlouva o vypořádání závazků byla schválena ....  schůzí rady města Bílovec dne
:•?*&{? usnesením č. RMI /J?.

V Bílovci V Bílovci dne..

objednatel

ftG& ■ hfí-ULfctoufr

. hotovitel

/uo /
Příloha č. 1 -  Smlouva č. 21/2018/RR/Ple ze dne 8.8.2018

Dodatek č. 1 ke Smlouvě 21/2018/RR/Ple ze dne 22.1.2019 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě 21/2018/RR/Ple ze dne 25.2.2019 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě 21/2018/RR/Ple ze dne 12.4.2019 
Dodatek č. 4 ke Smlouvě 21/2018/RR/Ple ze dne 30.5.2019 
Dodatek č. 5 ke Smlouvě 21/2018/RR/Ple ze dne 10.7.2019 
Dodatek č. 6 ke Smlouvě 21/2018/RR/Ple ze dne 7.8.2019 
Dodatek č. 7 ke Smlouvě 21/2018/RR/Ple ze dne 23.12.2019
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SMLOUVA O DÍLO č. 21/2018/RR/Ple
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 

Kontaktní osoba:

Tel.:

Město Bílovec
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
00297755
CZ00297755
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Mgr. Pavlem Mrvou - starostou,
Ing. Sylvou Kováčíkovou - místostarostkou

E-mail:

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Tel. :

Ivo Karkoška
Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec
62323873
CZ7304195239
Komerční banka a.s., pobočka Bílovec 

Ivo Karkoška MBA

E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ivo Karkoška

(dále jen „Zhotovitel“)

1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost ktomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily čí 
omezovaly plnění jeho závazků.

1.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost ktomu, aby splnil závazky, vyplývající 
z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a 
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

I



H  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):
Název stavby: Stavební úpravy objektu č.p. 650 pro sociální bydlení
Stavební povolení: MBC/25230/17A//Sta 3135/2017
Místo stavby: na pozemcích pare. č 2101/1,2101/2, 2102/1,2102/2 a 2576/1 v kat. území Bílovec-město.
Projektová dokumentace: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČP 650 PRO SOCIÁLNÍ BYDLENÍ VČETNĚ
ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH A OPLOCENÍ, zpracovaná: Ing. Arch. Dušan Rosypal, architektonický ateliér, 
Nad Plesenkou 597/20, 725 27 Ostrava Plesná, IČ: 16658370
Koordinátor BOZP objednatele: PROCHÁZKA -  stavební firma spol. sr.o , Veleslavínova 1022/4,

702 00 Ostrava, IČO: 25389599
Technický dozor stavebníka: PROCHÁZKA -  stavební firma spol. s r.o., Veleslavínova 1022/4,

702 00 Ostrava, IČO: 25389599

3. LHŮTY A TERMÍNY
3.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: do 10 dnů od účinnosti této smlouvy
3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává nejpozdějí do 160 kalendářních dnů od předání 

staveniště.

4. CENA DÍLA
4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu 

s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nejvýše 
přípustné ceně a to ve výši:
4,1.1. Cena díla bez DPH celkem 5 816 488,14 Kč
4.1.2. Výše DPH 15% 868 266,40 Kč
4.1.3. Výše DPH 21% 5 889,56 Kč
4.1.4. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 6 690 644,10 Kč

5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
5.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla ve smyslu článku 19.1. obchodních podmínek pro

zhotovení stavby se sjednává ve výši 5% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní
podmínky.

5.2. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční lhůty ve smyslu článku 19.2. obchodních podmínek pro
zhotovení stavby se sjednává ve výší 5% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní
podmínky.

5.3. Minimální limit pojistného plnění pří pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve výši 5 mil. Kč.

5.4. Objednatel je plátcem DPH. Při realizaci projektu bude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti, 
tzn. DPH bude odvádět Objednatel.

5.5. Přílohou této smlouvy je seznam poddodavatelů, kteří byli identifikováni Zhotovitelem před podpisem 
smlouvy. Pokud se následné zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit
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objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to 10 pracovních dnů před zahájením plnění 
poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku).

5 6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo od její části jestliže mu nebude poskytnuta či bude 
poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancování ceny díla nebo pokud v průběhu 
realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla, a to 
zejména z rozpočtových důvodů. V případě takového odstoupení provedou strany finanční vypořádání 
dosud provedených prací.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
6.1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, 

byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele nebo v registru smluv 
v rámci informací o výše uvedené veřejné zakázce.

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv.

6.3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, 
která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a 
datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě 
budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu 
této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy -  Registru smluv. Dále prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti po 1. 
7. 2017 je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

6.5. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této Smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro 
zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před 
ustanovením Obchodních podmínek.

6.6. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel 
obdrží rovněž dvě vyhotovení.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla 132. schůze Rady města Bílovce dne 12.7.2018 
usnesením č. RM/132/2662

Přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
Příloha č. 3 - Časový harmonogram postupu prací -  přiloží až vybraný Zhotovitel souladu s obchodními podmínkami 
Příloha č. 4 - Finanční harmonogram prací - přiloží až vybraný Zhotovitel souladu s obchodními podmínkami 
Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů
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Příloha č. 1 - O bchodní podm ínky pro zho toven í s tavby

OBCHODNÍ PODM ÍNKY PRO 
ZHO TO VENÍ STAVBY

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Preambule:

Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního 
vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným zhotovitelem. Obchodní 
podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u 
veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují. Odchylky nebo 
zvláštní ujednání vztahující se ke specifikům konkrétní stavby jsou obsahem 
smlouvy o dílo, jejíž ustanovení mají přednost před těmito obchodními 
podmínkami.

i



■  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. POJMY

1.1. Pojmy obchodních podmínek
1.1.1 V rámci obchodních podmínek jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu

výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
1.1.1.1. Dodatečnými stavebními pracemi stavební práce, dodávky nebo služby, 

které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných 
objektivních okolností, které nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichž 
provedení je pro zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných 
stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit.

1.1.1.2. Harmonogramem dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby 
v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či 
inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž 
splnění je povinností Zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována 
nejméně na měsíce.

1.1.1.3. Havárií stav předmětu plnění, kdy v důsledku jeho vad čí nedodělků hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních 
konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, 
atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.

11.1.4. Koordinátorem bezpečnosti práce osoba s odbornou způsobilostí, 
zajišťující pro Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevencí 
rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na Staveništi.

1.1.1.5. Lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací) doba mezi Termínem 
zahájení prací a dnem, kdy Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, že stavba je 
dokončena a může být zahájeno předávací a přejímací řízení. Do této lhůty 
se započítávají oba krajní termíny

1.1.1.6. Méněpracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné 
pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, 
dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je 
zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich 
neprovedení.

1 1.1.7. Nedodělkem nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo 
služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo Smlouvou

1.1.1.8. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
1.1.1.9. Ostatními náklady náklady spojené splněním povinností Zhotovitele 

neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých 
stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v 
soupisu vedlejších nákladů Ostatními náklady jsou zejména náklady na 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na 
geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro 
publicitu projektu a další náklad vyplývající z obchodních podmínek

1.1.1.10. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se 
specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejích 
celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů 
a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
definovány.

1.1.1.11. Provozním souborem funkčně ucelená část technologické části stavby, 
tvořená souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený 
technologický proces.

1.1.1.12. Příslušnou dokumentací se rozumí projektová dokumentace pro provádění 
stavby nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a 
architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět 
veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, 
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit 
podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

o
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1.1.1.13.

1 1 1 14 
1 1 1 15

1.1.1 16

1.1.1.17.

1.1.1.18.

1.1.1.19.

1. 1. 1. 20 .

1. 1. 1.21

1. 1. 1. 22 .

1.1.1.23.

1.1.1.24.

1.1.1.25.

1.1.1.26. 

1.1.1.27.

1.1.1.28

Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a 
Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle 
zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho 
změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy. 
Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele 
Soupisem provedených prací podrobný popis stavebních prací, dodávek a 
služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který 
definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě 
za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).
Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb podrobný popis všech 
stavebních prací, dodávek čí služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, 
včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění 
požadavků Objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.
Termínem zahájení prací den, v němž dojde k protokolárnímu předání a 
převzetí Staveniště mezí Objednatelem a Zhotovitelem - datum, stanovené ve 
sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště 
zahájí na tomto staveništi stavební práce.
Staveništěm prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a 
v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které Zhotovitel 
použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
Zařízením staveniště dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění 
stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto 
účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako 
součást stavby nebojsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, 
pokud se tak smluvní strany dohodnou.
Vícepracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro 
zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a ani jejich 
cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl 
na jejich provedení.
Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu 
výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace. 
Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu 
plněni či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, 
Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy. 
Technickým dozorem osoba zajišťující pro Objednatele odbornou kontrolní 
činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby.
Termín dokončení den, ve kterém Zhotovitel doručí písemně Objednateli 
sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je .dílo 
připraveno k předání a převzetí.
Termín předání a převzetí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
Poddodavatelem osoba, která na veřejné zakázce bude fyzicky plnit určité 
stavební práce nebo služby.
Vedlejšími náklady náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro 
celou stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých 
stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž 
předmětem jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a 
likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s 
umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou 
Objednatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné 
dokumentace.
Technologickým zařízením soubor strojních zařízení, zabezpečujících dílčí 
technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý 
výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, 
např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního 
procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení
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zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např zařízení pro zdravotnictví, 
školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a 
plynů, rozvod elektrické energie).

1.1.1.29. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1. Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem
2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na 

změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé 
smluvní straně zasílány:
2.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou 

nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
2.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou 

ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, 
budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,

2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby 
¡ze použít i stavební deník.

2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas 
nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny 
zadržováno nebo zpožďováno.

2.1.3. Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou 
nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku 
vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den 
ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu 
Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Rozsah předmětu díla
3.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také 

předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činnosti souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby,

3.1.2. Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou,
3.1.3. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a 

je-li to nezbytné pro vklad do Katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření 
dokončeného díla.

3.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a 
činnosti:
3.1.4.1. zajištění vytýčeni veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich 

neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejích správcům,
3.1 4.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla,
3.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
3 1.4.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí,
3.1.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

4
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3.1.4.6 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejích údržba a 
přemísťování a následné odstranění,

3.1.4.7 zajištění a provedeni všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných 
projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

3.1.4.8. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 
(i dle zákona č. 22/1997 Sb., prohlášení o shodě) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

3 14 9 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla,

3.1.4.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
3.1.4 11 odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební 

suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 
zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů,

3.1.4.12 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

3.2. Dokumentace skutečného provedeni stavby
3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky 

stavby.
3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech 

vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a 
dwg.

3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla.

3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo 
k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn",

3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 
razítkem Zhotovitele

3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou 
osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,

3.2.3.5. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k 
potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech 
svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení" a 
bude opatřena.razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce 
Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci 
schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně 
dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

3.3. Geodetické zaměření díla
3 3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 

oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a bude předáno objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

3.3.2 Součástí tohoto zaměření jsou:
3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla
3.3.2.2. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.
3.3.2.3. Doklady o vytýčení stavby.

3.3.3 U staveb, jejichž zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do Katastru 
nemovitostí se geometrický plán nevyhotovuje.

5
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3.4. Předání příslušné dokumentace
3.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na 

jehož základě je sjednána Smlouva Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci 
ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 vyhotovení 
této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode 
dne podpisu Smlouvy.

3.4.2. Je-li příslušnou dokumentací členěna stavba na stavební objekty, inženýrské objekty 
nebo provozní soubory, je jejich výčet uveden ve Smlouvě.

4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNI

4.1. Termín zahájení stavebních prací
4.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu 

předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
4.1.2. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle fyzicky nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode 

dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací
4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené 

Smlouvou.
4.2.2. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností 

Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím 
dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi 
stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu 
shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení Lhůty 
pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

4.2.3. Prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla delší jak 30 dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z 
důvodů na straně Objednatele.

4.2.4. Poslední den Lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude 
Objednatel Zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného díla 
se nazývá Termín dokončení.

4.3. Harmonogram provádění prací.
4.3.1. Zhotovitel je povinen ke Smlouvě přiložit I harmonogram provádění prací včetně 

předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozdějí do 15 dnů 
ode dne podpisu Smlouvy. Byly-ll tyto dokumenty zpracovány v zadávacím řízení 
v rámci nabídky Zhotovitele, stávají se součástí Smlouvy.

4.3.2. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu
s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane po 
jeho vyhotovení.

4.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to 
podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na 
požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
4.4.1 Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla 
Technickému dozoru objednatele k projednání.

4.4.2 Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele

4.4.3 O případném prodloužení Lhůty pro dokončeni díla musí být sjednán písemný dodatek 
ke smlouvě, jinak je neplatné.
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4.4.4. Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty 
ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět 
plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.

4.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce 
provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

5.1. Výše sjednané ceny
5.1.1. Cena za splnění díla je definována ve Smlouvě

5.2. Obsah ceny
5.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového 

rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je 
rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

5.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané 
náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty pro 
dokončení stavebních prací.

5.2.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré 
náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě 
Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

5.3. Doklady určující cenu za dílo
5.3.1 Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. 

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.

5.3.2 Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové 
rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování 
skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení 
ceny případných Víceprací nebo Méněprací

5.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

5.3.4 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení 
neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek 
popsané v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky 
či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny 
v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

5.4. Podmínky pro změnu ceny za dílo
5.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních 

a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek.
5.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu 

plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové 
povinnosti;

5.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které 
nebyly v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl 
předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
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5.5. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)
5.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti 
změna sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení.

5.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí 
Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro změnu závazků ze smlouvy a bude 
uzavřen příslušný dodatek smlouvy

5 5 3. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli 
formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou 
podmínkou pro změnu sjednané ceny I souhlas s obsahem Změnového listu od 
poskytovatele finančních prostředků.

5.6. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování
5.6.1. Vyskytnou-ll se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen 

vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně 
jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli 
k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které 
vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

5.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce 
v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy použité 
zhotovitelem v nabídce na tuto veřejnou zakázku, definované pro to období, ve kterém 
byly Vícepráce zjištěny.

5.6.3 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozdějl do 10ti dnů ode 
dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu 
potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření 
Objednatele nejméně 30 dnů.

5.6.4. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě 
strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

5.6.5. Případné rozpočty víceprací nebo méněprací budou předkládány i v elektronické 
podobě ve formátech MS Excel a PDF.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Zálohy
6 1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu

6.2. Postup plateb
6.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur") 

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
kalendářní den příslušného měsíce.

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozdějl do pátého dne následujícího měsíce 
soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení (nevyjádří-ll se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem 
souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozdějl do 15 
dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. 
Bez tohoto soupisu je faktura neúplná,

6.2.3. Nedojde-ll mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část
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faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

6.2 4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, 
jak je popsáno v řešení sporů.

6.2.5 Soupis provedených prací předkládaný pří fakturací bude předkládán i v elektronické 
podobě ve formátech MS Excel a PDF.

6.3. Zádržné (pozastávka)
6.3.1. Nestanovuje se.

6.4. Lhůty splatnosti
6 4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdějí do 30 dnů ode dne 

následujícího po dní odeslání faktury.

6.5. Platby za Vícepráce
6.5.1 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí 

být jejich cena fakturována samostatně.
6.5.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 

odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
6.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
6.6.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí 

být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura 
musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, 
tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

6 6.3 Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou 
povinností budou uplatněny souladu s platnou legislativou.

6.6.4 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost 
dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
6.6.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 

smlouvy,
6.6.4.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do 

postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy 
v takovém postavení nenachází,

6.6.4.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
6.6.5. Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie, pak každá faktura 

musí být označena názvem projektu a registračním číslem projektu.

6.7. Termín splnění povinnosti zaplatit
6.7 1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 

částka připsána na účet Zhotovitele.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení díla je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výší 0,15% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to 
za každý i započatý den prodlení.

7.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních 
dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% 
ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den 
prodleni.
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7.2. Smluvní pokuta za neodstraněni Vad a Nedodělků zjištěných při předání a 
převzetí díla
7.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k

odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na 
jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí
díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli
smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý 
den prodlení.

7.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných Vad
7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 

patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované 
Vady (případně Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném 
termínu a za každý den prodlení.

7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení a za každý den prodlení.

7.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

7.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v 

termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.5. Ostatní smluvní pokuty
7.5.1. Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 

stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv zosob vyskytujících se na 
staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
zjištěný případ.

7.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizaci 
související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

7.5.3. Pokud Zhotovitel nebude realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými bylá prokazována 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení, a nezajistí odborné vedeni stavby 
stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

7.5.4 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výší 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

7.5.5 Pokud Zhotovitel pověří prováděním části předmětu plnění poddodavatele, který nebyl 
definován v nabídce v rámci zadávacího řízeni, nebo bez souhlasu Objednatele, nebo 
jej pověří prováděním prací nebo dodávek, které nesmí být prováděny poddodavatelem, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný 
případ.
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7.6. Úrok z prodlení
7.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.

7.7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
7.7.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování 
smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní 
pokuty čí úroku z prodlení.

7.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokutu či úroku z prodlení vyjádřit 
nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.7.3. Nesouhlasí-lí strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty čí úroku z prodlení je 
povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které 
vyúčtování smluvní pokuty čí úroku z prodlení neuznává.

7.8. Lhůta splatnosti smluvních pokut
7.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení 

nejpozdějí do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.9. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
7.9.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinností Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Předání a převzetí Staveniště
8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté 

práv třetí osoby nejpozdějí do deseti dnů po dní oboustranného podpisu smlouvy o dílo, 
pokud se strany písemně ve Smlouvě nedohodnou jinak. Splnění termínu předání 
Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Lhůty pro 
dokončení předmětu plnění.

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu.

8.2. Stávající podzemní inženýrské sítě
8.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách 

stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním díla včetně případných zákresů. Zhotovitel si zajistí aktualizací podkladů 
o trasách stávajících známých inženýrských sítích, kterým skončila platnost.

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou 
stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k 
jejich poškození.

8.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a 
nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejích nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za 
škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech 
Objednatele.

8.3. Publicita stavby na Staveništi
8.3.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze 

zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen v prostorách Staveniště vybudovat a umístit
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prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel 
předá Zhotoviteli.

8.3.2. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po 
Termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však do 10 dnů ode dne předáni 
a převzetí Staveniště.

8.3.3 Prvkem publicity se rozumí velkoplošný Informační panel (billboard, o rozměru 
stanoveném podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné 
údaje podle podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace).

8.3.4 Na velkoplošném informačním panelu musí být uveden rovněž název stavby. Povinné 
údaje a název stavby budou zabírat nejméně 25 % plochy panelu. Velkoplošný 
informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická 
podoba velkoplošného informačního panelu bude v předstihu schválena Objednatelem.

8.3.5. Pokud jsou prvky publicity požadovány, jsou náklady na publicitu uvedeny 
v Položkovém rozpočtu Zhotovitele.

8.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště
8.4.1. Provozní, sociální a případně I výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 

souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.4.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
8.4.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na 

Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
8.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 

spotřebovaných energií a tyto uhradit.
8.4.5. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má 

je zahrnuty ve sjednané ceně.
8.4.6. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám 

vykonávajícím funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení 
nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění Není-li 
Smlouvou či příslušnou dokumentací stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající 
provozní prostory a zařízení považuje samostatná kancelář vybavená běžným 
skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a 
vytápěním.

8.4.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru 
používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.

8.5. Uživání staveniště
8 5 1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 

předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
8.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel 

a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. 
Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost 
projednat s vlastníkem těchto sítí.

8.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice 
stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

8.5.4 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
8.5.5 Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 

vhodné zabezpečení.
8.5.6 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště 

k ubytování nebo nocování osob.
8.5.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebného materiálu Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

8.5.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a 
rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny 
provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a

12
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osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen 
tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu Jiné reklamy či identifikační tabule 
(např. poddodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

8.5.9 Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel

8.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
8 6.1 Veškerá potřebná povoleni k užíváni veřejných ploch, připadne rozkopávkám, 

objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikaci zajišťuje Zhotovitel a 
nese veškeré případné poplatky

8.6 2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude 
třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o 
pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži 
Zhotovitele.

8.6.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup 
a výjezd z něj.

8.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi
8.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická

opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy.

8.7.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.
8.7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice 

stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
8.7.4 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup 

a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.8. Vyklizení staveniště
8.8.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 

dnů ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak 
(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění, vad a 
nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

8.8.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Povinnost vést stavební deník
9.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí, stavební deník.
9.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod přístupný oprávněným 

osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku 
zapisovat.

9.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního 
deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.

9.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou 
kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5 Povinnost vést Stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu.
9 1 6 Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání 

kolaudačního souhlasu má Objednatel.
9 1.7. Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné 

pro provádění díla Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 
499/2006 Sb.

9.1 8 Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány



■  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

9.1.9. Ve Stavebním deníku nesmi být vynechána volná místa
9.1.10 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
Stavebního deníku.

9.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
9 2.1 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolností rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
9 2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkcí Technického dozoru je 

povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem 
nejpozdějí do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí.

9.2.3 Nesouhlasí-lí Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkcí Technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkcí Autorského dozoru nebo funkcí Koordinátora BOZP, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozdějí do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že 
se zápisem souhlasí.

9.2.4 V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze 
stavební deník vést elektronickou formou.

9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
9.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

10. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

10.1 .Kontrola provádění prací
10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím 

Technického dozoru. Zjistí-lí Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy.

10.2. Kontrolní dny
10.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na 
termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

10.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, 
Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

10.2.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plněni provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů.

10.2.4 Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
10 2.5 Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří 

pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným
10.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního 

deníku.

10.3. Četnost kontrolních dnů
10.3,1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x týdně v pracovních dnech.
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10.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují 
okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti 
v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je 
Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

10.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí
10.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, 

které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve Stavebním deníku).

10.4.2 Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt Bude-li v tomto případě Objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
Zhotovitel.

10.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků

10.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 
2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

10.5.2. Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie je Zhotovitel povinen:
10.5.2.1. uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud pro vybrané 
dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší, bude 
postupováno podle platných národních předpisů;

10.5.2.2. minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost

11.TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

11.1 .Technicky dozor
11.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho 

jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
11.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.
11.1.3. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo 

v zápise ve Stavebním deníku.

11.2.Oprávnění Technického dozoru
11.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli 

či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
11.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají 

rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle 
mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně 
informovat Objednatele.

11.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku 
provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na 
prováděném díle.
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11.2 4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru 
neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-lí 
Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní 
parametry stavby.

12. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

12.1 .Koordinátor bezpečnosti práce
12.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a 

pří výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem 
jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečností práce.

12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečností práce.
12.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečností práce 

ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

12.2.Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce
12.2.1. Koordinátor bezpečností práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí čí pokyny 

vůči Zhotoviteli čí jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
12.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a 

případných dalších činností Zhotovitele čí jeho Poddodavatelů z hlediska provádění 
v souladu s předpisy týkajícími se bezpečností a ochrany zdraví pří prácí a dále 
kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy 
týkající se bezpečností a ochrany zdraví při práci.

12.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v 
uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi 
a vyžadovat zjednání nápravy;

12.2.4. Koordinátor bezpečností práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a 
vyžadovat jejích splnění,

12.2.5. Koordinátor bezpečností práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích 
částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečností práce vliv na termíny plnění či 
sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto 
skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele.

12.2.6 Koordinátor bezpečností práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol 
na prováděném díle.

12.2.7. Koordinátor bezpečností práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho 
názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě 
hrozí-lí z provádění prací nebezpečí úrazu.

12.2.8. Koordinátor bezpečností práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví 
právní předpis.

12.3.Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce
12.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem 

bezpečností práce,
12.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících pří pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil,

12.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečností práce součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu 
bezpečností a jeho změny.

12.3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

13. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE
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13.1. Pokyny Objednatele
13.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora 
BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele.

13.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k 
provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pří vynaložení odborné 
péče.

13.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozdějl před zahájením prací na příslušné části díla a bez 
zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a 
předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů 
dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

13.2. Použité materiály a výrobky
13.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve 

Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
13.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na 
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikací, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů.

13.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozdějl však v Termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

13.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
13.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 
ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy.

13.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je 
rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

13.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně I u svých Poddodavatelů.

13.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
sjeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami.

13.3.5. Jsou-ll při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 
Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a 
zavést signály, které poskytují informace nebo Instrukce týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Poddodavatele.

13.3.6. Jestliže se pří provádění stavby vyskytují na Staveništi nebo v místě provádění 
stavebních prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez 
zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a 
kontrolovat jejích hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na 
nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Pří zjišťováni, hodnocení a přijímání opatření k 
dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle 
příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální 
(například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele 
(například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a 
nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-
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li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových 
faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, 
technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních 
podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných 
osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.

13.3.7 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

13.3.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 
veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. 
podchody pod lešením).

13.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a 
pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.

13.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní 
lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

13.3.11. Dojde-li kjakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost.

13.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
13.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke 
Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů 
řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

13.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

13.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizaci
13.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto 
povinnost nemá, prokáže-ll, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré 
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

13.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
13.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 

Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel 
na požádání Objednatele povinen doložit.

13.7.0dpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
13.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

13.7.2. Zhotovitel odpovídá I za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
13.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.8.Archeologické nálezy
13.8.1 Jestliže Zhotovitel při prováděni práci narazí na archeologické nálezy, je povinen 

přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní 
správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, 
a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.
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14. PODDODAVATELÉ

14.1 .Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
14.1.1. Pověřit prováděním části předmětu plnění Poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze 

v případech, kdy takové Poddodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího 
řízení. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu 
plnění Poddodavatele jen se souhlasem Objednatele.

14.1 2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých Poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám
14.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a 
rozsahu jejich poddodávky.

14 1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech 
svých Poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli

14.2. Změna Poddodavatele
14.2.1. Změna Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za 
předpokladu, že nový Poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi 
Zhotovitelem a Poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, 
kterým kvalifikaci prokazoval původní Poddodavatel.

14.2.2. Objednatel schválení nového Poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek 
bez závažného důvodu neodepře.

14.2.3. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Poddodavatelem 
v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Poddodavatel prokazatelně v minulosti 
poskytl Objednateli vadné plněni.

14.3. Věcné omezení prací prováděných poddodavatelsky
14.3.1. Objednatel má právo ve Smlouvě stanovit, že některé druhy prací nebo dodávek nesmí 

být prováděny Poddodavatelem, pokud si takové právo vyhradil v zadávacích 
podmínkách, na jejichž základě Zhotovitel podal svoji nabídku.

14 3.2. Pokud Objednatel tohoto svého práva využije, je Zhotovitel povinen provádět takto 
stanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou vůči němu 
v pracovněprávním vztahu.

15. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

15.1.Kontrolní a zkušební plán stavby
15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební 

plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele 
proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

15.1.3 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo 
není prováděno v souladu se Smlouvou

15.2.Individuální vyzkoušení
15.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů 

(např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a 
správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno 
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, 
když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.

15.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat 
Objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.
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15.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze 
zkoušeného elementu v českém jazyce a vyžaduje-M to povaha elementu, tak i 
zaškolení obsluhy.

15.2.4. Náklady Individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.
15.2.5. O datu provedení a výsledku Individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve 

Stavebním deníku.

15.3. Komplexní vyzkoušení
15.3.1. Je-li předmětem plnění dle Smlouvy I dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy 

o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele 
provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich 
komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízeni společně 
bezvadně fungují, vykazuje vlastnosti definované projektovou dokumentaci a plní jako 
celek předepsanou funkci nebo účel.

15.3.2 Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.
15.3.3 Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, 

který projedná s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování 
úspěšností komplexního vyzkoušení.

15.3.4. Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednatele. 
O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá 
Objednateli v rámci předání a převzetí díla.

15.3.5. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a 
jiné prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu 
vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Kvalifikované pracovníky, jejíchž 
přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo 
přizvat ke Zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky.

15.3.6. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, 
energií a mezd pracovníků Objednatele Zhotovitel. Případná produkce získaná 
komplexním vyzkoušením náleží Objednateli.

15.3.7. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze 
zkoušeného strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-lí to povaha stroje nebo 
zařízení, tak i zaškolení obsluhy.

15.3.8. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla 
shledána žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby 
dosažení bezvadného stavu.

15.3.9. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podstatnou podmínkou zahájení 
zkušebního provozu.

15.3.10. Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo 
úspěšné z příčin na jeho straně.

15.4. Zkušebni provoz
15.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém díle po 

úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. 
Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a 
výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených v příslušné dokumentaci.

15.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají smluvní strany dobu zahájení a délku 
zkušebního provozu (není-lí stanovena Smlouvou), jakož í kritéria výsledného 
hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele.

15 4.3 Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentací 
stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady 
prodlouženého zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz 
neúspěšný z příčin ležících na jeho straně.

15.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provozní 
řád na zkušební provoz.

15 4 5. Energie a provozní náplně pro Zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel.
15.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatele.
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16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

16.1.Organizace předání díla
16.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude 

dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

16.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a 
přejímacího řízení.

16.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
16.1.4 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

Technického a případně i Autorského dozoru
16.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 

pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své 

Poddodavatele.

16.2. Protokol o předání a převzetí díla
16.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
16.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

16.2.2.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli
16.2 2.2. popis díla, které je předmětem předání a převzetí
16.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
16.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
16.2.2.5. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

16.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí 
protokol obsahovat i:
16.2.3.1. soupis zjištěných Vad a Nedodělků
16.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání
16.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění 

Vad nebo Nedodělků
16.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 

díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

16.3. Vady a nedodělky
16.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které 

samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
16.3.2. V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků 

včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
16.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak 

platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání 
a převzetí díla.

16.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, 
kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v 
těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

16.4. Doklady nezbytné k předáni a převzetí díla
16.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 

doklady:
16.4.1.1. tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení 

v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
16.4.1.2. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
16.4.1.3. zápisy a výsledky předepsaných měření (např., radon, CO apod.);
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16.4.1.4. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 
revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);

16.4.1.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
16.4.1.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční 

listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
16.4.1.7 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
16.4.1.8. geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu 

vyhotovení
16.4.2, Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 

schopné předání.
16.4.3, Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 

tyto doklady:
16.4.3.1. územní rozhodnutí;
16.4.3.2. stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech 

případných změn a doplňků
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky 
v nich obsažené.

16.4.4, Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením 
termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla.

16.5. Kojaudace
16.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve objednatel. 

V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na 
opakované kolaudační řízení.

16.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

16.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního 
souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

16.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve 
lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne 
doručení kopie kolaudačního souhlasu.

17.ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA______________________  _____

17.1.Odpovědnost za vady díla
17.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za Vady 

díla zjištěné v záruční době.
17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na 
jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší 
mocí.

17.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených práci či dodávek'jak vlastními pracovníky, 
tak i za kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli.

17.2.Délka záruční Ihuty
17.2.1. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
17.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 

díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
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17.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

17.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží 
pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

17.2.5. Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady 
nebo vady stejného původu) je Zhotovitel povinen nahradit vadnou část díla novým 
funkčním plněním. Záruka za jakost na tuto část se automaticky prodlužuje o dobu 
dalších 12-ti měsíců.

17.3. Výjimky ze záruky
17.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců.

17.4. Způsob uplatnění reklamace
17.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve 
Smlouvě. V reklamací musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v 
reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

17.4.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
17.4.2.1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
17.4.2.2. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit pří vynaložení odborné péče 

při prohlídce při předání a převzetí díla,
17.4.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení 

odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
17.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

17.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad
17.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne 
obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) 
odstraní.

17.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do 15ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až 
do rozhodnutí soudu.

17.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení 
reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
Objednateli Zhotovitel.

17.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady.

17.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po 
obdržení reklamace (oznámení).

17.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem 
nastoupení na odstraněni vady ani s termínem pro odstranění vady
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17.6.Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
17.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-ll mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.

17.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie 
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-ll mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že 
havárie musí být odstraněna nejpozdějl do 5 dnů ode dne doručení reklamace 
Zhotoviteli.

17.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

18.1 .Vlastnictví díla
18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

18.2.Nebezpečí škody na díle
18.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 

převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

19.ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

19.1.Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla
19.1.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku za řádné 

provedení předmětu plnění § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, bude její výše sjednána ve Smlouvě.

19.1.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do 
předání díla bez vad a nedodělků resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělky, 
které nebrání užívání díla, až do doby odstraněni všech vad a nedodělků.

19.1.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své 
povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy 
nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo 
uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka 
podmínkám Smlouvy.

19.1.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozdějl do 30 
kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční 
listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 
částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a 
Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

19.1.5. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí 
nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud 
Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž 
měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

19.1.6 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 
dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
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19.2.Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůtv
19.2.1 Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku § 2029 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, za řádné plnění 
záručních podmínek, bude její výše sjednána ve Smlouvě.

19.2 2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané 
záruční lhůty.

19.2.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní 
případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli 
vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem 
nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo 
uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka 
podmínkám Smlouvy.

19.2.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. 
Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční 
listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu 
uhradit.

19.2.5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena 
(uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.

20. POJIŠTĚNÍ DÍLA

20.1 .Pojištění Zhotovitele
20.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to do výše stanovené ve 
Smlouvě.

20.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody 
na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem 
nebo nemocí):
20.1.2.1. způsobené provozní činností Zhotovitele,
20.1.2.2. způsobené vadným výrobkem,
20.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
20.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
20.1.2.5. vzniklé na věcech zaměstnanců.

20.1.3. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty 
nedefinuje má se na mysli minimální hodnota odpovídající 20% nové ceny, tedy 
hodnoty díla po jeho úplném dokončení.

20.2.Pojištění díla
20.2.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou 

vzniknout v průběhu zhotovování stavby:
20.2 1.1. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla,

jeho části nebo jeho nákladu,
20.2.1.2. záplavou, povodni, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 

zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo 
námrazy,

20.2.1.3. pádem pojištěné věci, nárazem,
20.2.1.4. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
20.2.1.5. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
20.2 1.6. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením,

nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
20.2.1.7. krádeží.
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20.2.2. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty 
nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném 
dokončení.

20.3. Pojištění zaměstnanců
20.3.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců.

20.4. Pojištění Poddodavatelů
20.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné 

povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím 
charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

20.5. Doklady o pojištěni
20.5.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 

uhradil pojistné.
20.5.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. 

Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode 
dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

20.6. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
20.6.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
20.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech
20.6.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

21. VYŠŠÍ MOC

21.1. Definice vyšší moci
21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli 

ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

21.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
21.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v 

důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

22.ZMĚNA SMLOUVY

22.1.Forma změny Smlouvy
22.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.

22.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla dodatku Smlouvy.

22.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného 
Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě
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22.2.Převod práv a povinností ze smlouvy
22.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 

jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele
22.2.2 Vzhledem ktomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním 

pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a 
povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů 
podle § 100 citovaného zákona

23.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

23.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy
23.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plněni Smlouvy 

je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

23.1.2. Prodleni zhotovitele s předáním části díla (dílčí části) nebo celého díla přesáhlo 1 
měsíc.

23.2. Způsob odstoupení od Smlouvy
23.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze 

smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout 
druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla 
splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit.

23.2.2. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy 
vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.

23.2.3. Nesouhlasi-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany 
nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem 
odstoupení souhlasí.

23.3. Den účinnosti odstoupeni
23.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 

oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana 
nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti 
odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne 
z rozhodnutí příslušného orgánu.

23.4. Důsledky odstoupeni od Smlouvy
23.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
23.4.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla
23.4.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě 

poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu"
23.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 

nedohodnou jinak
23.4.1 4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen 

do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení"
23.4.1.5. po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 

Smlouvy
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23.4 1.6. Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, 
ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny 
díla bez DPH.

24. ŘEŠENÍ SPORŮ

24.1.Příslušnost soudu
24.1.1. Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami nebo prostřednictvím Rozhodce nebo Rozhodčího soudu, bude 
rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.

24.2.Volba práva
24.2.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatností se řídí českým právem.
24.2.2. Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude 

smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a předpisy souvisejícími.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:
Bilovec6508

Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec 

Uchazeč:
Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec 

Projektant:
DUPLEX s.r.o.28.října 173/864,70900 Ostrava-Mar.Ho 

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně 
28 045,50 

5 788 442,64
DPH základní

snížena
21,00%
15, 00%

Cena s DPH v CZK

Strana



CC-CZ:
Datum: 22. 1. 2018

IC: 00297755
DIC:

IC: 62323873
Dl£: CZ7304195239

IC: 62305433
DIC:

5 816 488,14

Vyse dane 
5 889,56 

868 266,40

6 690 644,10



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Bilovec650B

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p<650 pro sociální bydlení

Místo: Datum:

Zadavatel: Město Bilovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec Projektant:
Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem
SO 01 Stavební úpravy objektu č.p.650 pro 
sociální bydlení

1a Stavební úpravy objektu

1b Oplocení a okapový chodník (nezpůsobilé výdaje)

1c ZTI
1d Vytápění
1e VZT
1f Elektro silnoproud
1g Elektro slaboproud

2 SO 02 Kanalizační přípojky vč ČOV a retence
2a ČOV (nezpůsobilé výdaje)

3 Vedlejší rozpočtové náklady
3a

3b

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady-Nezpůsobilé
výdaj é

S tran a  2 z  88



22. 1. 2018

DUPLEX s.r.o.28.ňjna 173/86

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

5 816 488,14 6 690 644,10

5 4 2 0  6 6 8 ,1 9 6 235  4 5 1 ,1 5 STA
4 125 596,53 4 744 436,01 Soupis

70 745,50 83 040,06 Soupis

340 480,20 391 552,23 Soupis
349 328,96 401 728,30 Soupis

15 115,00 17 382,25 Soupis
444 826,30 511 550,25 Soupis

74 575,70 85 762,06 Soupis

352  1 6 4 ,9 5 4 0 4  9 8 9 ,6 9 STA
352 164,95 404 989,69 Soupis
43 6 5 5 ,0 0 50 2 0 3 ,2 5 STA

30 402,00 34 962,30 Soupis

13 253,00 15 240,95 Soupis



krycí list soupisu

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení 

Objekt:
1 - SO 01 Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení 

Soupis:

1a - Stavební úpravy objektu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec 

Uchazeč:
Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec 

Projektant:
DUPLEX s.r.o.28.njna 173/864,70900 Ostrava-Mar.Ho 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH



Základ daně 
0,00 

4 125 596,53

V CZK

CC-CZ:
Datum: 22. 1. 2018

IČ: 00297755
DIČ:

IČ: 62323873
DIČ: CZ7304195239

IČ: 62305433
DIČ:

4 125 596,53

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 618 839,48

4 744 436,01

S tran a  3 z  88



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Objekt:

1 - SO 01 Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Soupis:

1 a - Stavební úpravy objektu
Místo:

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec
Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kom pletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

761 - Konstrukce prosvětlovací

762 - Konstrukce tesařské



Datum:

Projektant:

22. 1. 2018
DUPLEX s.r.o.28.října 
173/864,70900 Ostrava-

Cena celkem [CZK]

4 125 596,53

1 939 799,28
19 800,31 

225 574,34  

98 025,79  

33 728,32  

1 051 715,47  

6 927,00  

329 837,14  

143 430,34  

30 760,57

2 185 797,25
13 060,40

14 271,95  

167 270,94

65 397,00  

483 681,01

S tran a  4 z  88



763 - Konstrukce suché výstavby
764 - Konstrukce klempířské podrobný popis v.č.DI.1-122
765 - Krytina skládaná
766 - Konstrukce truhlářské-podrobný popis v.č.DI.1-116
767 - Konstrukce zámečnické-podrobný popis v.č.DI.1-221 
771 - Podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakové
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety



51 668,80
231 955,00

12 266,85
561 640,64
200 273,60
134 668,45
104 731,39
84 431,00

1 562,82
58 917,40

S tran a  5 z  88



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení,
Objekt:

1 - SO 01 Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Soupis:

1a - Stavební úpravy objektu
Místo:

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec
Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
W "v.č.DI.1-201"
vv "od -0,75 na -2,35" 5,0*1,5*1,6
vv "sešikmení" (5,0+1,5*2)*0,5*1,6/2
vv F1 Součet

2 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
vv "v.č.DI.1-201"
vv "pro drenáž"
w F2 (19,8+10,0+7,0)* (0,3+0,6)/2*0,9

3 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
vv "v.č.DI.1-201"
vv "pro základové patky ozn.ZI"
vv F3 "od -1,9 na -2,8" 0,3*0,3*0,9*6

4 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny ž horniny tř. 1 až 4
vv "pro zásyp" F4*2

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
vv F1+F2+F3
vv "odpočet zásypu" -F4
vv F5 Součet

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Strana



Projektant: DUPLEX s.r.o.28.října 173/864,70900 Os

Datum: 22 .1 .2018

MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

4 125 596,53

1 939 799,28
19 800,31

m3 15,200 . 198,00 3 009,60 CS ÚRS 2015 01

12,000
3,200

15,200
m3 14,904 298,00 4 441,39 CS ÚRS 2015 01

14,904
m3 0,486 658,00 319,79 CS ÚRS 2015 01

0,486
m3 27.046

27.046
30,00 811,38 CS ÚRS 2015 01

m3 17,067
30,590

-13,523

248,00 4 232,62 CS ÚRS 2015 01

17,067
m3 13,523 132,00 1 785,04 CS ÚRS 2015 01



Kód PopisPČ Typ

W

7 K 1 7 1 2 0 1 2 0 0

VV

8 K 1 7 4 1 0 1 1 0 1

VV

VV

VV

w F4

"pro zásyp" F4
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
F5
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 
"vytěžená zemina" F1 
"odpočet vytlačené kubatury"
-(3,925+0,7*2)*0,3*1,05
Součet

D 2
9 K 212810010

vv
vv

10 K 274321511
VV
vv

11 K 274351215
VV

12 K 274351216

13 K 274361821
vv

14 K 275313811
W
W
w

15 K 2816003AP

VV
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

Zakládání
Trativody z flexibilních trubek DN 160 vč lože a obsypu 
"v.č.DI.1-201"
19,8+10,0+7,0
Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 
"V.Č.D1.1-20Í"
"ozn.Z2" (3,925+0,7*2)*0,3*0,95
Zřízeni bedněni stěn základových pasů
"ozn.ZI" (3,925+0,7*2)*0,95*2
Odstraněni bednění stěn základových pasů

Výztuž základových pásů betonářskou oceli 10 505 (R)
"odhad 90 kg/m3" 1,518*90*0,001 
Základové patky z betonu tř. C 25/30 
"v.č.DI.1-201"
"betonáž do výkopu +3,5%"
"ozn.ZI" 0,3*0,3*0,9*6*1,035
Injektování zdivá proti vlhkosti polyuretanovou pryskyřicí vč vrtáni otvoru, zdivo 
t l .600 mm 
"cena obsahuje:
"vyvrtáni otvoru, injektáž vč dodáni hmot"
"1.PP v.č.DI. 1-201"
18,6*2+3,75*10
-(1,05*9+2,4)
18,6*2+3,75*10+1,8
-(1,05*5+0,9+2,4)
Součet

D 3
16 K 310238211

vv
vv
vv

Svislé a kom pletní konstrukce
Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 
"1.PP v.č .D I.1-201" 0,8*0,45*0,6 
"2.NP v.č.DI. 1-203" 0,8*0,6*0,45 
Součet

S tran a  7 z  88



MJ Množství
J.cena Cenová

Cena celkem [CZK]

m3
13,523
17,067

[CZK]

254,00

soustava

4 335,02

m3
17,067
13,523 64,00 865,47 CS ÚRS 2015 01

m

15,200

-1,677
13,523

36,800 385,00
225 574,34

14 168,00 VLASTNÍ

m3
36,800

1,518 2 384,00 3 618,91 CS ÚRS 2015 01

m2
1,518

10,118 186,00 1 881,95 CS ÚRS 2015 01

m2
10,118
10,118 41,00 414,84 CS ÚRS 2015 01

t 0,137 33 280,00 4 559,36 CS ÚRS 2015 01

m3
0,137
0,503 2 125,00 1 068,88 CS ÚRS 2015 01

m

0,503

130,800 1 528,00 199 862,40 VLASTNÍ

74,700
-11,850
76,500
-8,550

130,800

m3 0,432 3 815,00
0,216
0,216
0,432

98 025,79
1 648,08 CS ÚRS2015 01



PČ Typ Kód Popis

17 K 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami
vv ”1.NP v.č.D I. 1 -202" 0,9*1,2*0,45
vv "2.NP v .č .D I.1-203" 0,9*1,2*0,45
vv Součet

18 K 311238144
Zdivo nosné vnitřni z cihel broušených tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou 
maltou

w "1 .NP v .č .D I.1-202"
vv "vstup" 1,0*2,45
w "v. č.D1.1-204+207"
w "atika" (3,1+5,8)*0,70
vv Součet

19 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže
w "v.č.DI.1-202+207"
vv "venkovní schodiště"
w (0,7+2,5*2)*0,3*0,9
vv 1,5*0,3*0,9/2*2
vv Součet

20 K 311351105 Zřizeni oboustranného bednění zdi nosných
vv 1,944/0,3*2

21 K 311351106 Odstranění oboustranného bédněni zdi nosných
22 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505

w "odh ad 90 kg / m 3" 1,944*90,0*0,001

23 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosniků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12

vv "1 .NP v.č.DI. 1-202"
vv "ozn.P4 2x IPE 120" 1,8*2*10,4*0,001

24 /M 130107440 o ce l p ro f i lo v á  IP E , v  ja k o s t i  11 375 , h=120 m m

p P o z n á m k a  k p o lo ž c e :  

H m o tn o s t :  1 0 ,6 0  k g /m

vv 0,037*1,08
25 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů

w "1 .NP v.č.DI .1-102"
vv "ozn.P1 3xlPE 120" 1,2*3*6*10,4*0,001
w "2.NP v.č .D I.1-103"
w "ozn.P1 3xlPE 120" 1,2*3*7*10,4*0,001
vv Součet

26 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů
vv "1.NP v.č .D I.1-102"
vv "ozn.P1 3xlPE 160" 1,2*3*6*15,8*0,001
vv "ozn.P3 3xlPE 160" 1,8*3*15,8*0,001
vv "2.NP v.č .D I.1-103”
w "ozn.P1 3xlPE 160" 1,2*3*7*15,8*0,001

S tran a  8 2 88



m3

M J

0,972
0,486
0,486
0,972

M n o ž stv í
J.cena
[CZK]

3 522,00

C e n a  c e lk e m  [C Z K ]
Cenová 

soustava 
3 423,38 CS ÚRS 2015 01

m2 8,680 980,00 8 506,40 CS URS 2015 01

2,450

m3

6,230
8,680
1,944 2 613,00 5 079,67 CS ÚRS 2015 01

m2

m2
t

1,539
0,405
1,944

12.960
12.960
12.960 

0,175 
0,175

301,00

85,00 

33 546,00

3 900,96 CS URS 2015 01

1 101,60 CS ÚRS 2015 01 

5 870,55 CS ÚRS 2015 01

t 0,037 7 018,00 259,67 CS ÚRS 2015 01

í
0,037
0 ,0 4 0 17 86 0 ,0 0 714 ,40  CS URS 2015 01

t
0,040
0,487 28 600,00 13 928,20 CS ÚRS 2015 01

0,225

t

0,262
0,487
0,966 28 960,00 27 975,36 CS ÚRS 2015 01

0,341
0,085

0,398



PČ Typ Kód Popis

vv "ozn.P3 3xlPE 160" 1,5*3*2*15,8*0,001
vv Součet

27 K 340239225 2azdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl 300 mm
vv "1 .NP v.č.DI .1-202" 0,9*2,05
vv "2.NP v.č.DI.1-203" 0,9*2,05*3
vv Součet

28 K 340239226 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl 140 mm
vv "1 .NP v.č.DI .1 -202" 0,9*2,05*4
vv "2.NP v.č.DI .1-203" 0,9*2,05*2
vv Součet

29 K 342248142 Příčky z cihel broušených tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry
vv "1 .NP v .č .D I.1-202"
vv 2,5*2,8-1,5*2,1
vv "atika nad vstupem" (2,5+1,0*2)*0,35
vv Součet

30 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm
vv "1 .NP v.č.DI .1-202" 2,5

31 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami
vv "1 .NP v.č.DI.1-202" 2,8*2

32 K 349231811 Přizdívka ostění z cihel tl do 150 mm
w "nadezdívka parapetů"
vv "2.NP v.č.DI .1-103" 1,2*0,45*6

33 K 349231821 Přizdívka ostění z cihel tl do 300 mm
vv "nadezdívka parapetů"
vv "1.NPv.č.D1.1-102" 1,2*0,45*6
vv "dozdívka ostění u oken"
vv "1.NPv.č.D1.1-202" 1,55*0,45*2
w "2.NP v.č.DI .1-203" 1,65*0,45*2
w Součet

D 4 Vodorovné konstrukce
34 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30

vv "1.NP v.č.DI. 1-202"
vv "deska nad vstupem" 2,5*1,0*0,15

35 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových
vv 2,5*1,0+(2,5+1,0‘2)*0,15

36 K 411351102 Odstranění bednění stropů deskových
37 K 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa

vv “1.NP v.č.DI.1-202"
vv "deska nad vstupem" 2,5*1,0

38 K 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa

S tran a  9 z  88



M J ' M n o ž s tv í
J.cena
[CZK]

C e n a  c e lk e m  [C Z K ]
Cenová

soustava

m2

0,142
0,966
7,380 985,00 7 269,30 CSÚRS 2015 01

m2

1,845
5,535
7,380

11,070 586,00 6 487,02 CSÚRS 2015 01

m2

7,380
3,690

11,070
5,425 579,00 3 141,08 CS ÚRS 2015 01

m

3,850
1,575
5,425
2,500 52,00 130,00 CSÚRS 2015 01

m
2,500
5,600 71,00 397,60 CSÚRS 2015 01

m2
5,600
3,240 617,00 1 999,08 CS ÚRS 2015 01

m2
3,240
6,120 1 012,00 6 193,44 CS ÚRS 2015 01

m3

3,240

1,395
1,485
6,120

0,375 2 562,00
33 7 2 8 ,3 2

960,75 CS ÚRS 2015 01

m2
0,375
3,175 301,00 955,68 CS ÚRS 2015 01

m2
3.175
3.175 74,00 234,95 CS ÚRS 2015 01

m2 2,500 89,00 222,50 CSÚRS 2015 01

m2
2.500
2.500 21,00 52,50 CS ÚRS 2015 01



PČ Typ Kód Popis

39 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505
VV "odhad 60kg/m3" 0,375*60,0*0,001

40 K 411388640 Zabetonování otvorů pl do 0,5 m2 ve stropech
VV "po vybourání komínů- v.č.DI.1-104" 3

41 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30
VV "v.č.D1.1-202+207"
w "vstupní schodiště"
VV "podesta" 2,0*1,0*0,25
VV "podstupňová deska" 1,75*1,0*0,25
VV Součet

42 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505
VV "odhad 90 kg/m3" 0,938*90,0*0,001

43 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m
VV 2,0*1,0+(2,0+1,0)*2*0,25*2
VV 1,75*1,0+1,75*0,25*2
VV Součet

44 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m

45 K 434311115 Schodišťové stupně dusané na desku z betonu tř. C 15/20 bez potěru
VV "v.č.DI.1-202"
VV "vstupní schodiště" 1,0*6

46 K 434311120 Nadbetonování schodišťových stupňů z betonu tř. C 15/20 bez potěru
VV "v.č.DI. 1-207" 1,1 *(42+16)

47 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť
VV "v.č.DI. 1-207"
VV "1.PP nadbetonování" 1,1*0,3*16
VV "venkovní schodiště" (0,3+0,175)*1,0*6
VV Součet

48 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť
49 K 434351145 Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť

VV "v.č.DI. 1-207"
VV "1-3. NP" 1,1*0,25*42

50 K 434351146 Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

51 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně (spojovací a podkladní
vrstva)

VV OM1

52 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená
ručně

VV "1 .NP v .č .D I.1-202"
VV "m.č. 100-118"

S tran a  10 z  88



MJ Množství
J.cena Cenová

Cena celkem [CZK]

t 0,023
[CZK]
34 890,00

soustava
802,47 CS ÚRS 2015 01

kus
0,023
3,000 ■ 498,00 1 494,00 VLASTNÍ

m3
3,000
0,938 2 721,00 2 552,30 CS ÚRS 2015 01

t

0,500
0,438
0,938
0,084 39 520,00 3 319,68 CS ÚRS 2015 01

m2
0,084
7,625 469,00 3 576,13 CS ÚRS 2015 01

m2

5,000
2.625
7.625
7.625 71,00 541,38 CS ÚRS 2015 01

m 6,000 123,00 738,00 VLASTNÍ

m
6,000

63,800 164,00 10 463,20 VLASTNÍ

m2
63,800

8,130 268,00 2 178,84 CS ÚRS 2015 01

m2

5,280
2,850
8.130
8.130 41,00 333,33 CS ÚRS 2015 01

m2 11,550 407,00 4 700,85 CS ÚRS 2015 01

m2
11.550
11.550 52,10 601,76 CS ÚRS 2015 01

m2 301,200 64,00

1 051 715,47

19 276,80 CS ÚRS 2015 01

m2

301.200

301.200 207,00 62 348,40 CS ÚRS 2015 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství'
J.cena
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava
vv 5,0+14,5+3,3+19,4+19,5+10,7+4,5+1,8 78,700
vv 5,0+19,5+5,5+5,0+19,5+5,5 60,000
w 3,7+1,5*3+3,6 11,800
w "2.NP V.Č .D1.1-203"
w "m.č.201-218"
vv 19,7+3,3+19,4+19,5+10,7+4,5+1,8 78,900
vv 5,0+19,5+5,5+5,0+19,5+5,5 60,000
vv 3,7+1,5*3+3,6 11,800
vv 0M1 Součet 301,200

53 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně (spojovací a podkladní 
vrstva)
OM

m2 772,944 56,00 43 284,86 CS ÚRS 2015 01

vv 772,944
54 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřnich stěn nanášená ručně m2 772,944 185,00 142 994,64 CS ÚRS 2015 01

vv "1.NP v.č.DI. 1-202"
vv "m.č.100" (2,5+2,0)*2*2,65 23,850
vv "m.č.101" (6,0+2,5)*2*2,65 8 45,050
vv "m.č.102" (2,75+1,2*2)*2,65 13,648
vv "m.č.103" (5,0+3,9)*2*2,65 47,170
vv "m.č.104" (5,0+3,9)*2*2,65 47,170
vv "m.č.105" (2,75+3,9)*2*2,65 35,245
vv "m.č.106" (1,75+2,6)*2,65 11,528
vv "m.č.107" 2,0*2,65 5,300
vv "m.č.108" (2,75+1,8*2)*2,65 16,828
vv "m.č.109" (5,0+3,9)*2*2,65 47,170
vv ''m.č.HO'1 (2,75+2,0*2)*2,65 17,888
w "m.č.111" (2,75+1,8*21*2,65 16,828
vv "m.č.112' (5,0+3,91*2*2,65 47,170
vv "m.č.113" (2,75+2,0*21*2,65 17,888
vv "m.č.114-117" (3,35+2,55)*2*2,15 25,370
vv "m.č.118" (2,55+1,41*2*2,15 16,985
vv "2.NP v .č .D I.1-203"
vv "m.č.201" (8,1+2,51*2*2,8 59,360
vv "m.č.202" (2,75+1,2*2)*2,8 14,420
vv "m.č.203" (5,0+3,91*2*2,8 49,840
vv "m.č.204" (5,0+3,91*2*2,8 49,840
vv "m.č.205" (2,75+3,91*2*2,8 37,240
vv "m.č.206" (1,75+2,6)‘ 2,8 12,180
vv "m.č.207" 2,0*2,8 5,600
vv "m.č.208" (2,75+1,8*2)*2,8 17,780
vv "m.č.209" (5,0+3,91*2*2,8 49,840
w "m.č.210" (2,75+2,0*21*2,8 18,900
vv "m.č.211" (2,75+1,8*21*2,8 17,780
vv "m.č.212" (5,0+3,9)*2*2,8 49,840

S tran a  11 z  88



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

vv "m.č.213" (2,75+2,0*2)*2,8 18,900
vv "m.č.114-117" (3,35+2,55)*2*2,4 28,320
w "m.č.118" (2,55+1,4)*2*2,4 18,960
w "3.NP v.č.DI. 1-204"
vv "m.č.301” 2,5*2,4+2,9*2,5/2*2 13,250
vv 0M2 Mezisoučet 897,138
vv "odpočet otvorů"
vv "1.NP"
vv -(1,2*2,45*6+1,0*1,55*2+0,75*1,55*2+0,9*0,7*2) -24,325
vv -((0,7*2+0,8*16)*1,97+1,5*2,1*2+1,5*2,45+0,8*2,15) -39,669
vv "2.NP”
vv -(1,2*2,5*6+1,0*1,6*2+1,2*1,6+0,75*1,6*2) -25,520
vv -(0,9*0,7*2+0,8*1,97*20) -32,780
w "3.NP" -1,0*1,9 -1,900
w OM Součet 772,944

55 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 60,400 489,00 29 535,60 CS ÚRS 2015 01
vv "1.NP V.Č.D1.1-202”
vv (1,2+2,45)*2*0,4‘6+(1,0+1,55)*2*0,4*2 21,600
vv (0,75+1,55)*2*0,4*2+(0,9+0,7)*2*0,4*2 6,240
vv (0,9+2,15*2)*0,4 2,080
vv "2.NP v.č .D I.1-203"
vv (0,9+0,7)*2*0,4*2+(1,2+2,5)*2*0,4*6 20,320
vv (1,2+1,6)*2*0,4+(1,0+1,6)*2*0,4*2 6,400
w (0,75+1,6)*2*0,4*2 3,760
vv 0M3 Součet 60,400

56 K 615481111 Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem s postřikem MC m2 19,275 154,00 2 968,35 VLASTNÍ
vv "1.NP v.č .D I.1-102"
vv "ozn.P1" (0,3+0,2*2)*1,2*7 5,880
vv "ozn.P2" (0,15+0,15*2)*1,1*4 1,980
vv "ozn.P3" (0,45+0,2*2)*1,8 1,530
vv "2.NP v .č .D I.1-103"
vv "ozn.P1" (0,3+0,2*2)*1,2*6 5,040
vv "ozn.P2" (0,15+0,15*2)*1,1*3 1,485
vv "ozn.P3" (0,45+0,2*2)*1,5*2 2,550
vv "1 .NP v.č.D I.1-202"
vv "překlad v nové příčce"
vv "ozn.P4" (0,15+0,15*2)*1,8 0,810
w Součet 19,275

57 K 621531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omitka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějšich podhledů m2 40,320 256,00 10 321,92 CS ÚRS 2015 01
vv KZS2 40,320

58 K 622511111 Tenkovrstvá akrytátová mozaiková střednězrnná omitka včetně penetrace vnějších 
stěn m2 77,063 498,00 38 377,37 CS ÚRS 2015 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

vv "sokl" •
w "pohled JZV.Č.D1.1-208"
vv 20,1*(0,7+0,9)/2 16,080
w "pohled SV v.č.DI. 1-209"
w 20,1 *(1,6+1,45)/2 30,653
vv "ostěni"
vv (0,8+0,45*2)*0,15*2+(0,9+1,0*2)*0,15*2 1,380
vv "odpočet otvorů"
vv -(0,8*0,45*2+0,9*1,0*2) -2,520
vv "pohled JV v.č.DI. 1-210"
w 9,3*(0,8+1,6)/2+3,0*1,6 15,960
vv "pohled SZ v.č.DI .1-211"
vv 9,3*(0,8+1,6)/2+3,0*1,6 ' 15,960
vv "ostěni dveří" 0,9*0,15*2 0,270
vv "odpočet otvoru" -0,8*0,9 -0,720
vv Součet 77,063

59 K 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 343,787 207,00 71 163,91 CS ÚRS 2015 01

vv "výměra dle zatepleni" KZS1 320,462
v v "dopočet ostěni"
vv "pohled JZ v.č.DI. 1-208"
vv ((1,2+2,45)*2*2+(1,0+1,55)*2*2+1,5+2,45*2)*0,15 4,680
v v ((1,2+2,5)*2*2+(1,0+1,6)*2*2+(1,2+1,6)*2)*0,15 4,620
vv "pohled SV v .č .D I.1-209"
v v ((1,2+2,45)*2*2+(0,75+1,55)*2*2+(0,9+0,7)*2*2)*0,15 4,530
v v ((1,2+2,5)*2*2+(0,75+1,6)*2*2)*0,15 3,630
v v "pohled JV v .č .D I.1-210"
v v ((1,2+2,45)*2*2+(1,2+2,5)*2*2+(0,9+0,7)*2*2)*0,15 5,370
v v "pohled SZ v.č.DI .1 -211"
vv (0,8+1,25*21*0,15 0,495
vv Součet 343,787

60 K 622711AP KZS stěn budov pod omitku deskami EPS tl 150 mm s hmoždinkami s kovovým trnem 
vč lišt

m2 320,462 965,00 309 245,83 VLASTNÍ

vv "cena obsahuje:
vv "dodávku izolačnich desek
vv "upevněni desek lepenim a hmoždinkami
w "přestěrkování izolačních desek
vv "armovací šitě ze sklovláknitých tkanin
vv "montáž a dodávku lišt pro kontaktní zateplení"
vv "pohled JZ v.č.DI. 1-208"
vv "od -0,15 na +5,85"
vv 20,1*6,0 120,600
vv "odpočet otvorů"
w -(1,2*2,45*2+1,0*1,55*2+1,5*2,45) -12,655
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava
w -(1,2*2,5*2+1,0*1,6*2+1,2*1,6) -11,120
vv 'pohled SV v .č .D I.1-209"
vv "od -0,15 na +5,85"
vv 7,15*6,0+6,1*1,5 52,050
vv "od -0,15 na +4,85"
vv 6,1*5,0 30,500
vv "odpočet otvorů"
vv -(1,2*2,45*2+0,75*1,55*2+0,9*0,7*2) -9,465
vv -(1,2*2,5*2+0,75*1,6*2) -8,400
vv "vnitřni atika" (5,8+2,65)*(0,7+0,6) 10,985
vv "pohled JV v .č .D I.1-210"
vv "od -0,15 na +5,85" 9,3*6,0 55,800
vv "od-0,15 n a+4,85" 3,0*5,0 . 15,000
vv "odpočet otvorů"
vv - (1,2*2,45*2+1,2*2,5*2+0,9*0,7*2) -13,140
vv "pohled SZ v.č.DI .1-211"
w "od -0,15 na -9,915" 9,3*(6,0+4,41/2) 76,307
vv "od -0,15 na +4,85" 3,0*5,0-0,8*1,25 14,000
vv KZS1 Součet 320,462

61 K 622712AP KZS soklu budov pod omitku deskami XPS tl 80 mm s hmoždinkami s kovovým trnem 
vč lišt

m2 176,220 934,00 164 589,48 VLASTNÍ

vv "cena obsahuje:
vv "dodávku izolačnich desek
vv "upevněni desek lepenim a hmoždinkami
vv "přestěrkování izolačních desek .
vv "armovací sítě ze sklovláknitých tkanin
vv "montáž a dodávku lišt pro kontaktní zatepleni"
vv "pohled JZ v.č.DI. 1-208"
vv 20,1*3,2-0,8*0,45*3 63,240
vv "pohled SV v.č.DI.1-209"
vv 20,1*2,6-(0,8*0,45*2+0,9*1,0*2) 49,740
vv "pohled JV v.č.D1.1-210"
w (9,3+3,0)*2,6 31,980
w "pohled SZ v .č .D I.1-211"
vv (9,3+3,0)*2,6-0,8*0,9 31,260
vv Součet 176,220

62 K 622741AP KZS venkovních podhledů budov deskami EPS tl 150 mrrvs hmoždinkami s kovovým 
trnem vč lišt m2 40,320 1 056,00 42 577,92 VLASTNÍ

vv "v.č.DI.1-204+207"
vv "cena obsahuje:
vv "dodávku izolačních desek
vv "upevnění desek lepením a hmoždinkami
vv "přestěrkování izolačnich desek
vv "armovací sítě ze sklovláknitých tkanin
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PČ Typ Kód Popis

vv "montáž a dodávku lišt pro kontaktní zateplení"
vv "římsa"
vv KZS2 (20,55*2+9,3)* (0,5+0,3)

63 K 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého .tř. C 20/25
w "2.NP v.č.DI. 1-203+207"
vv "podlaha ozn.S004" KD6*0,1

64 K 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25
vv "1.NP v.č.DI. 1-203+207"
w "podlaha ozn.S002" KD3*0,15

65 K 631319231
Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 0,6 
kg/m3

vv 1,214+1,821
66 K 635111232 Násyp pod podlahy z kameniva se zhutněním

vv "1.PP v.č.DI. 1-201 +207"
vv "ozn.SOOl" S01*0,06

67 K 637211100 Podlaha z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do štěrkového lože
vv "1.PP v .č .D I.1-201+207"
vv "ozn.SOOl"
vv m.č.001" 12,4-(1,8*1,05+2,4*0,95)
vv "m.č. 002-009" 10,2*4+17,4*4
vv S01 Součet

68 K 642942111 Osazováni zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC
vv "odk.T01+T02" 4+2
vv "odk.T07+T08" 2+2
vv "odk.T10" 1
vv Součet

69 M p re d b T IO Z zá ru b eň  o ce lo v á  s d rážko u  p ro  tě sn ě n í H 110 DV 1000x1900 m m , o d k .T 1 0

70 M 553312220 zá ru b eň  o ce lo v á  s d rážko u  p ro  tě sn ě n í H 160 DV 800 L /P
vv "odk.T01+T02" 4+2
vv "odk.T07+T08" 2+2
vv Součet

71 K 6500001AP Obklad fasády kazetami Corten (dod+mont)
vv "v.č.DI.1-208"
vv "venkovní vstup"
vv (1, 0*2+0,5)*3,395+(2,5+1,0*2)*0,5
vv 2,5*1,0
vv Součet

D 8 Trubní vedení
72 K 877265271 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 150

w "v.č.DI .1-220”
vv "odk.K08” 3
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MJ Množství J .ce n a
[CZK]

Cena celkem  [CZK]
Cenová

soustava

m3
40,320

1,214 2 852,00 3 462,33 CS ÚRS 2015 01

m3
1,214
1,821 2 822,00 5 138,86 CS ÚRS 2015 01

m3

1,821

3,035 158,00 479,53 CS ÚRS 2015 01

m3
3,035
7,118 854,00 6 078,77 CS ÚRS 2015 01

m2
7,118

118,630 396,00 46 977,48 VLASTNÍ

kus

8,230
110,400
118,630

11,000 189,00 2 079,00 CS ÚRS 2015 01

kus

6,000
4.000
1.000 

11,000
1,000 8 4 5 ,0 0 8 4 5 ,0 0  VLASTNÍ

kus 10 ,000 96 2 ,00 9 62 0 ,0 0  CS ÚRS 2015 01

m2

6,000
4,000

10,000
13,238 3 048,00 40 349,42 VLASTNÍ

10,738
2,500

13,238

6 927,00
kus 3,000- 111,00 333,00 CS ÚRS 2015 01

3,000



PČ Typ Kód Popis

73 M 552441020 lapač s t ře šn íc h  sp la ven in  - geíger DN 150 m m , o d k .K 0 8

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 4 K 911001AP
Systémový tříplášfový komín s keram vložkou a nerez pláštěm+ doplňky, odk.Z03 
(dod+mont)

75 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 
1,2 m v do 10 m

vv "pohled JZ v.č.DI.1-208"
w (20,1+1,0*2)* (6,55+6,75)/2
vv "pohled SV v.č.D1.1-209"
vv (7,0+1,0)*7,6+(7,0+1,0)*7,45
vv (5,8+1,0*2)*6,8
vv " pohled JV v.č.D I.1-210"
vv (9,3+1,0*2)*(6,8+7,6)/2
vv (3,0+1,01*6,75
vv "pohled SZ v .č .D I.1-211"
vv (9,3+1,0*2)*(6,8+7,6)/2+(9,3+1,0*2)*2,5
vv (3,0+1,01*6,75
vv LE Součet

76 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první 
a ZKD den použití

vv "odhad 30 dní" LE*30

77 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 
do 1,2 m v do 10 m

vv LE

78 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

vv "pro otlučení omítek"
vv "stropy"
vv "1.PP v .č .D I.1-101"
vv "výměra dle projektanta" 125,0
vv T.NP v.č .D I.1-102"
vv "m.č.101-115"
vv 20,3+10,7+19,4+10,7+19,4+10,7+19,4
vv 10,7+19,4+4,8+0,8*4+3,5
vv "2.NP v.č.DI. 1-103"
vv "m.č.101-115"
vv 20,3+10,7+19,4+10,7+19,4+10,7+19,4
vv 10,7+19,4+4,8+0,8*4+3,5
vv "3.NP v.č .D I.1-104"
vv "m.č.301" 6,8
vv "stěny"
vv "1.PP v.č.DI. 1-101"
vv "m.č.001" (7,8+2,4)*2*1,0
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MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava
kus 3 ,0 0 0 2 198,00 6 59 4 ,0 0  cS ÚRS 2015 01

329 837,14

m 3,500 3 242,00 11 347,00 VLASTNÍ

m2 565,375 48,00 27 138,00 CS ÚRS 2015 01

146,965

120,400
53,040

81,360
27.000

109,610
27.000 

565,375

m2 16 961,250 1,00 16 961,25 CS ÚRS 2015 01

16 961,250

m2 565,375 25,00 14 134,38 CS ÚRS 2015 01

565,375

m2 1 595,100 30,00 47 853,00 CS ÚRS 2015 01

125,000

110,600
41.600

110,600
41.600

6,800

20,400



P Č  T y p Kó d P o p is

vv "m.č.002" (2,7+3,75)*2*1,0
vv "m.č.003" (2,7+3,75)*2*1,0
vv "m.č.004'' (4,65+3,751*2*1,0
vv "m.č.005'- (4,65+3,75)*2*1,0
w "m.č.006" (2,7+3,75)*2*1,0
vv "m.č.007" (4,65+3,75)*2*1,0
vv ■'m.č.008" (2,7+3,751*2*1,0
w "m.č.009" (4,65+3,751*2*1,0
vv "1 .NP V.Č.D1.1-102"
vv "m.č.101" (8,1+2,51*2*1,0
vv ''m.č.102" (2,75+3,91*2*1,0
vv "m.č.103" (5,0+3,91*2*1,0
vv "m.č.104" (2,75+3,91*2*1,0
vv "m.č.105" (5,0+3,9)*2*1,0
vv "m.č.106" (2,75+3,91*2*1,0
vv "m.č.107" (5,0+3,91*2*1,0
vv "m.č.108" (2,75+3,91*2*1,0
vv "m.č.109" (5,0+3,91*2*1,0
vv "m.č.110-114" (3,35+2,551*2*1,0
vv "m.č.115" (2,55+1,41*2*1,0
w "2.NP v .č .D I.1-102”
vv •'rn.č.20r (8,1+2,51*2*1,0
vv "m.č.202" (2,75+3,91*2*1,0
vv "m.č.203" (5,0+3,91*2*1,0
vv "m.č.204" (2,75+3,91*2*1,0
vv "m.č.205" (5,0+3,9)*2*1,0
vv "m.č.206" (5,0+1,01*1,0
vv 'm.č.207" (2,75+3,91*2*1,0
vv "m.č.208" (5,0+3,91*2*1,0
vv "m.č.209" (5,0+3,9+2,8+2,81*1,0
vv "m.č.210" (2,75+2,8*21*1,0
vv "m.č.211-215" (3,35+2,551*2*1,0
vv "m.č.216" (2,55+1,41*2*1,0
vv "3.NP v.č .D I.1-102"
vv "m.č.30r (2,5+2,9*21*1,0
vv Mezisoučet
vv "pro nové omitky, vyzdívky a sádrokarton"
vv "stropy" 0M1
vv "stěny"
vv "1.NP v.č.DI. 1-202"
vv "m.č.100" (2,5+2,01*2*1,0
vv "m.č.101" (6,0+2,51*2*1,0
vv "m.č.102" (2,75+1,21*2*1,0
vv "m.č.103" (5,0+3,91*2*1,0



MJ M nožství
J .c e n a
[CZK]

Cena ce lkem  [CZK]
Cenová

soustava
12.900
12.900
16,800
16,800
12.900
16,800
12.900
16,800

21,200
13.300
17.800
13.300
17.800
13.300
17.800
13.300
17.800
11.800
7.900

21,200
13.300
17.800
13.300
17.800
6,000

13.300
17.800
14,500
8,350

11.800
7.900

8,300
912,050

301,200

9,000
17,000
7,900

17,800
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P Č  T y p Kó d P o p is

vv "m.č.104" (5,0+3,9)*2*1,0
vv "m.č.105" (2,75+3,9)*2*1,0
vv "m.č.106" (1,75+2,6)*2*1,0
vv "m.č.107" (2,0+0,91*2*1,0
vv "m.č.108" (2,75+1,8)*2*1,0
vv "m.č.109" (5,0+3,91*2*1,0
vv "m.č.110" (2,75+2,0)*2*1,0
vv "m.č.111" (2,75+1,81*2*1,0
vv 'm.č.112" (5,0+3,91*2*1,0
vv "m.č.113'' (2,75+2,0)*2*1,0
vv "m.č.114-117' (3,35+2,551*2*1,0
w -m.č.118" (2,55+1,4)*2*1,0
vv "2.NP v.č.DI .1-203"
vv "m.č.201” (8,1+2,51*2*1,0
vv "m.č.202" (2,75+1,21*2*1,0
vv Mm.č.203" (5,0+3,9)*2*1,0
vv "m.č.204" (5,0+3,9)*2*1,0
vv "m.č.205" (2,75+3,91*2*1,0
vv "m.č.206" (1,75+2,61*2*1,0
vv "m.č.207" (2,0+0,91*2*1,0
w "m.č.208" (2,75+1,81*2*1,0
vv "m.č.209" (5,0+3,91*2*1,0
vv "m.č.210" (2,75+2,01*2*1,0
w "m.č.211" (2,75+1,81*2*1,0
vv "m.č.212" (5,0+3,91*2*1,0
vv "m.č.213" (2,75+2,0*21*1,0
vv "m.č.114-117" (3,35+2,551*2*1,0
vv "m.č.118" (2,55+1,4)*2*1,0
vv "3.NP v .č .D I.1-204"
vv "m.č.301" ( 2,5+2,4)*2*1,0
vv Mezisoučet
vv Součet

K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
vv "1.PP" 19,8*9,0
vv "1 .NP+2.NP" (19,8*9,0+5,8*3,01*2
vv "3.NP" 19,8*9,0
vv Součet

K 961044111 Bourání betonového světlíku
vv T.PP v .č .D I.1-101"
vv (1,6+0,6*21*0,6*0,25*4

K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm
vv "2.NP v .č .D I.1-103"
vv "m.č.206" (5,0+1,01*2,9-0,8*1,97*2
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M J M n o ž s tv í
J . c e n a
[C Z K ]

C e n a  c e lk e m  [C Z K ]
C e n o v á

s o u s ta v a
17.800
13.300
8.700
5.800
9.100

17.800
9.500
9.100

17.800
9.500

11.800
7.900

21,200
7.900

17.800
17.800
13.300
8.700
5.800
9.100

17.800
9.500
9.100

17.800 
6,750

11.800
7.900

9.800 
683,050

1 595,100
47 846,40 CSÚRS 2015 01

3 670,80 CSÚRS 2015 01

933,24 CS ÚRS 2015 01

m l 747.600
178.200
391.200
178.200
747.600

64,00

m3 1,680 2 185,00

1,680
m2 14,248 65,50

14,248



PČ Typ Kód Popis

82 K 962032231 Bouráni zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3

vv "v.č.DI.1-104"
w "vybourání atiky" (3,255*0,25*0,3)*2

83 K 962032631 Bourání zdivá komínového z cihel na MV nebo MVC
vv "v.č.DI.1-104+105"
vv (0,8+1,05)*0,45*4,45
vv 0,8*0,45*2,4
vv Součet

84 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm
vv "2.NP v.č .D I.1-103" 0,8*0,6

85 K 963053937 Bourání schodišťových ramen betonových monolitických
vv "1.NP v.č.DI. 1-102" 1,5*1,0

86 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2

vv "1.PP v .č .D I.1-101"
vv "výměra dle projektanta" 125,0*0,1

87 K 965081113 Bouráni dlažby z dlaždic půdnich plochy přes 1 m2
vv "3.NP v.č.DI.1-104"
vv "výměra dle projektanta" 150,0

88 K 965081601 Odsekáni sokliků schodišťových vč otlučení podkladní omitky na zdivo
vv "1-3.NP v.č.DI. 1-102+103+106" (0,27+0,165)*42,*2

89 K 965081611 Odsekání sokliků rovných vč podkladní omítky na zdivo
vv "1 .NP v.č.DI .1-102"
vv "m.č.101" 5,2*2+2,5-(0,8*4+0,9)
vv "m.č.110-114" (3,35+2,55+0,3)*2-(0,6+0,8)
vv "2.NPv.č.D1.1-103”
w "m.č.201" 5,2*2+2,5-0,8*5
vv "m.č.211-215" (3,35+2,55+0,3)*2-(0,6+0,8)
vv "podesty" (1,1+1,1-0,8)*3
vv Součet

90 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2
vv "3.NP v.č.DI.1-104"
vv "výměra dle projektanta" 150,0*0,1

91 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC po vybourání otvorů

vv "1 .NP v.č.DI. 1-102"
vv (0,9+2,05*2)*0,3*2
vv (0,9+2,05*2)*0,15*3
vv (0,9+2,15*2)*0,45
vv (1,5+2,45*2)*0,45
vv "parapety" (1,2+0,75*2)*0,45*6
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m3

m3

m2

tn2

m3

m2

m

m

M J

m3

m2

Množství
J.cena
[CZK]

0,488 502,00

0,488
4,569 573,00

3,705
0,864
4,569
0,480 82,00
0,480
1,500 712,00
1,500

12,500 1 432,00

12,500
150,000 26,00

150,000
36,540 29,20
36,540
43,900 19,00

8,800
11,000

8,900
11,000
4,200

43,900
15,000 248,00

15,000

33,030 82,00

3,000
2,250
2,340
2,880
7,290

C e n a  c e lk e m  [C Z K ]
C e n o v á

s o u s ta v a

244,98 CS ÚRS 2015 01

2 618,04 CS ÚRS 2015 01

39,36 CS ÚRS 2015 01 

1 068,00 CS ÚRS 2015 01

17 900,00 CS ÚRS 2015 01

3 900,00 CS ÚRS 2015 01

1 066,97 CS ÚRS 2015 01 

834,10 CS ÚRS 2015 01

3 720,00 CS ÚRS 2015 01

2 708,46 CS ÚRS 2015 01



PČ Typ Kód Popis

vv "2.NP v .č .D I.1-103"
vv (0,9+2,05*2)*0,3*3
w (0,9+2,05*2)*0,15*2
vv (1,2+1,6*2)*0,45
vv "parapety" (1,2+0,75*2)*0,45*6
vv Součet

92 K 967031732 Sešikmení ostění z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm
vv "sešikmení ostění oken"
vv T.NP v.č.DI. 1-102" (1,8*4+1,75*16)*0,45
vv "2.NP v .č .D I.1-103" (1,8*4+1,75*16)*0,45
vv Součet

93 K 967031733 Přisekání plošné zdivá z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm
vv Tozšiřeni otvorů”
vv "1.NP v.č .D I.1-102"
vv "m.č.115" 2,05*0,2
vv "2.NP v.č .D I.1-103"
vv "m.č.216" 2,05*0,2+1,6*0,45*2
vv Součet

94 K 967031734 Přisekáni plošné zdivá z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm
vv "rozšířeni otvorů"
vv "2.NP v.č .D I.1-103"
vv ''m.č.208" 1,75*0,45

95 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2
vv "1.NP v.č.DI. 1-102"
vv 1,0*1,75*2+0,9*1,2*3
vv "2.NPv.č.D1.1-103"
vv 1,0*1,75*2+0,9*1,2*3
vv Součet

96 K 968062376 Vybouráni dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 řn2
vv "1.NP v.č.DI. 1-102"
vv 1,2*1,75*2
vv "2.NP v .č .D I.1-103"
vv 1,2*1,75*2
vv Součet

97 K 968072244 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2
w "1.PPV.Č.D1.1-101" 0,8*0,45*8

98 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubni pl do 2 m2
vv "1.PP v.č.DI. 1-101"
vv (1,05+0,9)*1,65+0,8*1,97
vv "1.NP v.č.DI. 1-102"
vv (0,8*9+0,6)*1,97
vv "2.NP v.č.DI.1-103"

Stran a



MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

M n o ž stv í
J . c e n a
[C Z K ]

C e n a  c e lk e m  [C Z K ]
C e n o v á

s o u s ta v a

4.500
1.500 
1,980 
7,290

33,030
31,680 92,00 2 914,56 CSÚRS 2015 01

15.840
15.840 
31,680
2,260 203,00 458,78 CS ÚRS 2015 01

0,410

1,850
2,260
0,788 309,00 243,49 CSÚRS 2015 01

0,788
13,480 95,00 1 280,60 CS ÚRS 2015 01

6.740

6.740 
13,480
8,400 78,00 655,20 CSÚRS 2015 01

4.200

4.200 
8,400 
2,880 211,00 607,68 CSÚRS 2015 01
2,880

39,072 178,00 6 954,82 CSÚRS 2015 01

4,794

15,366



PČ Typ Kód Popis

vv (0,8*10+0,6)*1,97
vv "3.NP v .č .D I.1-103"
w 1,0*1,97
vv Součet

99 K 968072456 Vybourání kovových dveřních záru.bní pt přes 2 m2
w T.NP v.č.DI.1-102"
vv 0,9*2,45

100 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2

vv '1.NP v .č .D I.1-102"
vv 1,0*1,75*2
w "2.NP v.č.DI .1-103"
vv (1,0*2+0,9)*1,75
vv Součet

101 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2

vv T.NP v.č.D I.1 -102"
vv 1,2*1,8*2+1,2*1,75*2
vv "2.NP v.č.DI.1-103"
vv 1,2*1,8*2+1,2*1,75*2
vv Součet

102 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm

vv "okenní parapety"
vv T.NP v.č.DI. 1-102" 1,2*0,75*0,45*6
w "2.NP v.č.DI .1-103" 1,2*0,75*0,45*6
vv Součet

103 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm

vv '1.NPV.Č.D1.1-102" 0,9*2,05*3
vv -2.NP v.č.DI. 1-103" 0,9*2,05*2
vv Součet

104 K 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm

vv "1.NP v.č.DI.1-102" 0,9*2,05*0,3*2
vv "2.NP v.č.DI.1-103" 0,9*2,05*0,3*3
vv Součet

105 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm

vv "1.NP v .č .D I.1-102"
vv 0,9*2,15*0,45
vv (1,5*2,45-0,9*2,451*0,45
vv Součet
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MJ

m2

m2

m2

m3

m2

m3

m3

16,942

M n o ž stv í
J.cena
[C Z K ]

C e n a  c e lk e m  [C Z K ]
C e n o v á

s o u s ta v a

1,970
39,072
2,205 154,00 339,57 CS ÚRS 2015 01

2,205

8,575 186,00 1 594,95 CS ÚRS 2015 01

3,500

5,075
8,575

17.040 122,00

8.520

8.520
17.040

4.860 1 117,00

2.430
2.430
4.860

9.225 89,00

5,535
3,690
9.225

2.768 648,00

1,107
1,661
2.768

1,533 749,00

2 078,88 CS ÚRS 2015 01

5 428,62 CS ÚRS 2015 01

821,03 CS ÚRS 2015 01

1 793,66 CS ÚRS 2015 01

1 148,22 CS ÚRS 2015 01

0,871
0,662
1,533



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava

106 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 15,400 155,00 2 387,00 CS ÚRS 2015 01

vv "1.NP v.č.DI .1 -102"
vv ozn.P2" 1,1 ”2*4 8,800
vv "2.NP v .č .D I.1-103"
w "ozn.P2" 1,1*2*3 6,600
vv Součet 15,400

107 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 61,200 187,00 11 444,40 CS ÚRS 2015 01

vv "1.NP v .č .D I.1-102"
vv "ozn.P1" 1,2*3*7 25,200
vv "ozn.P3" 1,8*3 5,400
w "2.NP v.č.D1.1-103"
w "ozn.P1" 1,2*3*6 21,600
vv "ozn.P3" 1,5*3*2 9,000
vv Součet 61,200

108 K 978011191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 436,200 68,00 29 661,60 CS ÚRS 2015 01

vv "1.PP v .č .D I.1-101"
vv "výměra dle projektanta" 125,0 125,000
vv "1.NP v .č .D I.1-102"
vv "m.č.101-115"
vv 20,3+10,7+19,4+10,7+19,4+10,7+19,4 110,600
vv 10,7+19,4+4,8+0; 8*4+3,5 41,600
vv "2.NP v.č.DI .1-103"
vv "m.č.101-115"
vv 20,3+10,7+19,4+10,7+1 í(4+10,7+19,4 110,600
vv 10,7+19,4+4,8+0,8*4+3,5 41,600
vv "3.NP v.č.DI.1-104"
vv "m.č.301" 6,8 6,800
vv Součet 436,200

109 K 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % m2 1 076,002 51,00 54 876,10 CS ÚRS 2015 01

vv "1.PP v .č .D I.1-101"
vv "výměra dle projektanta" 350,0-125,0 225,000
vv "1 .NP v.č.DI .1-102"
vv "m.č.101" (8,1+2,5)*2*2,8 59,360
vv "m.č. 102" (2,75+3,9)*2*2,8 37,240
vv "m.č.103" (5,0+3,9)*2*2,8 49,840
vv "m.č.104" (2,75+3,9)*2*2,8 37,240
vv "m.č. 105" (5,0+3,9)*2*2,8 49,840
vv "m.č.106" (2,75+3,91*2*2,8 37,240
vv "m.č.107" (5,0+3,9)*2*2,8 49,840
vv "m.č. 108" (2,75+3,9)*2*2,8 37,240
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PČ Typ Kód Popis

vv "m.č.109" (5,0+3,9)*2*2,8
vv "m.č.110-114" (3,35+2,55)*2*2,3
vv "m.č.115" (2,55+1,4)*2*2,3
vv "odpočet otvorů"
vv - (1,2*1,75*4+1,2*1,8*2+1,0*1,75*4)
vv - (0,9*1,2*3+(0,818+0,6*2)*1,97+0,9*2,45)
vv "2.NP v.č.DI. 1-102"
vv "m.č.201" (8,1+2,5)‘ 2*2,9
vv "m.č.202" (2,75+3,9)*2*2,9
w "m.č.203" (5,0+3,9)*2*2,9
vv "m.č.204" (2,75+3,9)*2*2,9
vv "m.č.205" (5,0+3,9)*2*2,9
vv "m.č.206" (5,0+1,0)*2,9
vv "m.č.207" (2,75+3,9)*2*2,9
vv "m.č.208" (5,0+3,9)*2*2,9
w "m.č.209" (5,0+3,9+2,8+2,8)*2,9
vv "m.č.210" (2,75+2,8*2)*2,9
vv "m.č.211-215" (3,35+2,55)*2*2,5
vv "m.č.216" (2,55+1,4)*2*2,5
vv "odpočet otvorů"
vv -(1,2*1,75*3+1,2*1,8*2+1,0*1,75*5+0,8*0,6)
vv -(0,9*1,75+0,9*1,2*3+(0,8*14+0,6*2)*1,97)
vv “3.NP v.č.D1.1-102"
vv "m.č.301" 2,5*2,4+2,9*2,5/2*2
vv -1,0*1,97
vv Součet

110 K 978059541 Odsekání obkladů stěn z vnitřních obkládaček vč podkladní omítky na zdivo,plochy 
přes 1 m2

vv "výměra dle projektanta"
vv "1.NPv.č.D1.1-102" 10,0
vv ‘ "2.NP v.č.DI.1-103" 10,0
vv Součet

D 997 Přesun sutě

111 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

112 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

vv 195,223*9 Přepočtené koeficientem množství
113 K 997013832 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

D 998 Přesun hmot
114 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
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C e n a  c e lk e m  [C Z K ]
C e n o v á

s o u s ta v a
49,840
27,140
18,170

M n o ž stv í
J . c e n a
[C Z K ]

-19,720
-9,420

61,480
38.570
51.620
38.570
51.620 
17,400
38.570
51.620 
42,050 
24,215 
29,500 
19,750

-19,850
-29,243

13,250 
-1,970 

1 076,002

20,000 58,20 1 164,00 CS ÚRS 2015 01

10,000
10,000
20,000

143 430,34

195,223 198,00 38 654,15 CS ÚRS 2015 01

1 757,007 8,30 14 583,16 CS ÚRS 2015 01

1 757,007
195,223 462,00 90 193,03 VLASTNÍ

30 760,57
143,741 214,00 30 760,57 CS ÚRS 2015 01



PC Typ Kód Popis

d PSV Práce a dodávky PSV
d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

115 K 711493112 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnici stěrkou AQUAFIN-1K

vv
vv
vv
vv

"pod dlažbu"
"1.NP m.č. 106+110+113" KD2 
"2.NP m.č.206+210+213" KD5 
Součet

116 K 711493122
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnici stěrkou AQ.UAFIN-1K 
"vytaženi na stěny v=300 mm"
"1.NP"
”m.č. 106" ((2,6+1,75)*2-0,7)*0,3 
"m.č. 110" (2,75+2,0+1,75+0,9-0,7)*0,3 
"m.č.113" (2,75+2,0+1,75+0,9-0,7)*0,3 
"2.NP"
"m.č.206" ((2,6+1,75)*2-0,7)*0,3 
"m.č.210" (2,75+2,0+1,75+0,9-0,7)*0,3 
"m.č.213" (2,75+2,0+1,75+0,9-0,7)*0,3 
"vytaženi u sprchy v=2000 mm"
"1.NP"
"m.č. 110+113" (1,0+1,1)*2,0*2 
"2.NP"
"m.č.210+213" (1,0+1,1 )'2,0*2 
Součet

117 K 99871120 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m

D 712
118 K 7123001AP

vv
vv

119 K 712311101

vv
vv ST1 
vv ST3
vv

120 M 111631500

P

vv

Povlakové krytiny
Odstranění povlakové krytiny střech do 10" dvouvrstvé vč násypu a nánosu 
"v.č.D1.1-105"
"výměra dle projektanta" 15,0
Provedení povlakové krytiny střech do 10" za studená lakem penetračním nebo
asfaltovým
"V .Č .D 1 .1 -2 0 4 + 2 0 7 "

"výměra dle projektanta" 15,0 
"deska nad vstupem" 2,5*1,0 
Součet
lak a s fa lto v ý  A LP / 9 b a l 9 kg 
P o z n á m k a  k p o lo ž c e :

S p o tře b a  0 ,3 - 0 ,4 k g /m 2  d le  p o v rc h u ,  ř e d id lo  te c h n ic k ý  b e n z ín  

(ST1+ST3)*0,0003
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M J

m2

m2

soubor

m2

m2

ř

M n o ž stv í
J . c e n a
[C Z K ]

C e n a  c e lk e m  [C Z K ]
C e n o v á

s o u s ta v a

2 185 797,25
13 060,40

31,000 198,00 6 138,00 CSÚRS 2015 01

15.500
15.500 
31,000
29,640 210,00 6 224,40 CSÚRS 2015 01

2.400 
2,010 
2,010

2.400 
2,010 
2,010

8.400

8.400 
29,640

1,000 698,00 698,00 VLASTNÍ

14 271,95
15.000 142,00 2 130,00 VLASTNÍ

15.000

17.500 6,60 115,50 CSÚRS 2015 01

15.000 
2,500

17.500
0 ,0 0 5  44 2 3 0 ,0 0  22 1 ,1 5  C S Ú R S  2015 01

0,005



PČ Typ Kód Popis

121 K 712341559 Provedeni povlakové krytiny střech do 10" pásy NAIP přitavenim v plné ploše

V V "plochá střecha" ST1
V V "deska nad vstupem" ST3
vv Součet

122 AI 628526130 pás a s fa lto v a n ý  m o d ifiko va n ý  SBS sp e c iá l d ek o r
vv (ST1+ST3)*1,15

123 K 712341659 Provedeni povlakové krytiny střech do 10" pásy NAIP přitavenim bodově
vv "plochá střecha" ST1
vv "deska nad vstupem" ST3
vv Součet

124 AI 628522640 p á s s m o d ifiko va n ým  a s fa lte m  S p e c iá l m in e rá l
vv (ST1+ST3)*1,15

125 K 712841559 Provedení povlakové krytiny vytaženim na konstrukce pásy přitavenim NAIP
vv "v.č.DI. 1-204+207"
vv 5T2 "vytaženi na stěnu" (5,8*2+2,8)*0,6
vv ST4 "vytaženi u desky vstupu" (2,5*2+1,0)‘0,35
vv Součet

126 AI 628526130 pás a s fa lto v a n ý  m o d ifik o va n ý  SBS sp e c iá l d ek o r
vv (ST2+ST4)*1,2

127 K 99871220 Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m

D 713 Izolace tepelné
128 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami

vv "v.č.DI. 1-204+207"
vv TI 3 "m.č.302" 146,2

129 AI 631480110 d eska  m in e rá ln í s t ře š n í izo la čn í t l .  200 mm
w TI3*1,02

130 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1
vrstva

V V "v.č.DI. 1-207"
vv T11 "1.NP EPS tl.HOmm" PVC1+KD1+KD2
w TI2 "2.NP čedič vlna tl.60 mm" PVC2+KD4+KD5
vv Součet

131 AI 631412530 d eska  izo la čn í p o d la h o vá  P T E  t l .  60 mm
vv TI2*1,02

132 AI 283760370 deska  izo la čn í p o ly s ty ré n o v á  EPS G re y  1000 x  500  x 100 mm

p P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :

la m b d a = 0 ,0 3 2  [W  /  m K ]

vv TI1*1,02
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MJ Množství
J.cena Cenová

Cena celkem [CZK]

m2 17,500

[CZK]

68,00

soustava

1 190,00 CSÚRS2015 01

m l

15,000 
2,500 

17,500 
20,1 25 156 ,00 3 139 ,50 CS ÚRS 2015 01

m2
20,125
17,500 54,00 945,00 CS ÚRS 2015 01

m2

15,000 
2,500 

17,500 
2 0 ,1 2 5 149,00 2 998 ,63 CS ÚRS 2015 01

m2
20,125
10,740 86,00 923,64 CS ÚRS 2015 01

m 2

8,640
2,100

10,740
12,888 156,00 2 01 0 ,5 3  CS ÚRS 2015 01

soubor
12,888
1,000 598,00 598,00 VLASTNÍ

m2 146,200 19,10

167 270,94

2 792,42 CS ÚRS 2015 01

m2
146,200
149,124 3 0 6 ,0 0 45 631 ,94  CS ÚRS 2015 01

m2

149,124

263,100 11,50 3 025,65 CS ÚRS 2015 01

m l

131,450
131,650
263,100
134,283 3 1 3 ,0 0 42 03 0 ,5 8  CS ÚRS 2015 01

m2
134,283
134,079 2 1 9 ,0 0 29 3 6 3 ,3 0  CS ÚRS 2015 01

134,079



PČ Typ Kód Popis

133 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

V V "v.č.DI.1-204+207"
vv "m.č.302"
W TI 4 3,4*2,3-1,0*1,9+3,1*2,4/2*2+3,4*0,85
V V "římsa u pozednice"
V V TI5 (20,55*2+9,3)*0,8
V V Součet

134 AI 283759810 d eska  fa sá d n í p o ly s ty ré n o v á  EPS  100 F  1000 x  500 x  140 mm

p
P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :  

la m b d a ^ O ,0 3 6  [ W  / m  K ]

w TI4*1,02
135 M 283759500 d eska  fa sá d n í p o ly s ty ré n o v á  EPS 100 F  1000 x  500 x  100 mm

F P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :  

la m b d a = 0 ,0 3 6  [W  /  m  K ]

w TI5*1,02

136 K 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená 1 vrstva rohoží, pásů, 
dílců, desek

vv "v.č.DI. 1-204+207"
vv "výměra dle projektanta=15,0 m2" ST1

137 AI 283759130 d eska  z  p ěn o véh o  p o ly s ty re n u  EPS 100 S 1000 x  500 (1000) mm

F P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :  

la m b d a = 0 ,0 3 7  [W  /  m  K ]

vv ST1 * (0,2+0,15) / 2*1,02

138 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek

vv "v.č.DI.1-207 nad schodištěm"
vv TI6 3,4*3,7-0,78*1,118

139 AI 631508510 pás te p e ln ě  izo la čn í ISO VER t l  140 m m  5000x1200 mm
vv TI6*1,02

140 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překryti separačni fólii z 
PE

vv "v.č.DI.1-207"
vv "1.NP EPS tl.110mm" PVC1+KD1+KD2
vv "2.NP čedič vlna tl.60 mm" PVC2+KD4+KD5
vv Součet

141 AI 283231500 fó l i e  sep a ra čn i P E  b a l. 100 m2

p P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :

o d d ě le n í  b e to n o v ý c h  n e b o  s a m o n iv e la č n ic h  v y ro v n á v a c íc h  v r s te v

vv (TI1 +TI2)*1,1
142 K 713291132 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií

vv "v.č.DI. 1-207"
vv "plochá střecha" ST1
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MJ M n o ž s tv í
J . c e n a
[C Z K ]

C e n a  c e lk e m  [C Z K ]
C e n o v á

s o u s ta v a

m2 56,570 115,00 6 505,55 CS URS 2015 01

16,250

m 2

40,320
56,570
16 ,575 3 1 3 ,0 0 5 187,98 CS Ú R S 2 0 1 5  01

m2
16,575

41 ,1 2 6 21 9 ,0 0 9 00 6 ,5 9  CS ÚRS 2015 01

41,126

m l 15,000 89,00 1 335,00 CS ÚRS 2015 01

m3
15,000
2 ,6 7 8 2 00 2 ,0 0 5 36 1 ,3 6  CS ÚRS 2015 01

2,678

m2 11,708 22,30 261,09 CS ÚRS 2015 01

m2
11,708
11.942
11.942

148 ,00 1 767 ,42 CS ÚRS 2015 01

m2 263,100 5,60 1 473,36 CS ÚRS 2015 01

m2

131,450 
131,650 
263,100 
2 8 9 ,4 1 0  ' 7 ,8 0 2 2 5 7 ,4 0  CS ÚRS 2015 01

m2
289,410

15,000 41,00 615,00 CS ÚRS 2015 01

1 5 ,000



PČ Typ Kód Popis

143 M 2 8 3 2 9 2 1 0 0 z á b r a n a  p a r o t ě s n á

n Poznám ka k p o lo žce :r
P arotěsná  zá b ra n a  zpevněná  m říž k o u  s h la v n í fu n k c í ja k o  v ě tro tě s n á  zá b ra n a ..

w ST1*1,5
144 K 713291333 Montáž izolace tepelné parotěsná zábrany podlah folií

vv "v.č.DI.1-207“
vv ' podlaha m.č.302" TI3

145 AI 2 8 3 2 9 2 1 0 0 z á b r a n a  p a r o t ě s n á

D Poznám ka k p o lo žce :
r

P arotěsná  zá brana  zpevněná  m říž k o u  s h la vn í fu n k c í ja k o  v ě tro tě s n á  zá b ra n a ..

vv TI 3*1,5
146 K 99871320 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m

D 761 Konstrukce prosvětlovací
149 K 761114111 Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x100 mm bezbarvých lesklých dezén 

mřížka
VV "1.NP v.č.DI. 1-202"
VV "m.č.110+113" 1,0*2,65*2
vv "2.NP v.č.DI. 1-203"
w "m.č.210+213" 1,0*2,65*2
vv Součet

150 K 761661001 Osazení sklepních světliků (anglických dvorků) hloubky do 0,60 m, šířky do 1,0 m

vv "1.PP v .č .D I.1-201" 3
151 AI 5 6 2 4 5 2 5 1 0 s v ě t l í k  s k le p n í  v č e tn ě  o d v o d ň o v a c íh o  p r v k u ,  r o š t  t a h o k o v  1 0 0 x 6 0 x 4 0  c m

152 K 99876120 Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m

D 762 Konstrukce tesařské
153 K 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohroženi 1 

2
154 K 7621001AP Doplněni konstrukce krovu s bedněním vč impregnace prvků

VV "cena obsahuje:
VV "kompletní kci krovu z hranolů,hranolků nebo fošen
vv "vč spojovacích prostředků a kotevnich želez
vv "profilování zhlaví trámů, celoplošné bedněni
vv "vodorovné a svislé laťováni"
vv "v.č.DI .1-104"
vv "dle projektanta 20% plochy" 170,0*0,2

155 K 7621230AP Dodávka a montáž sklepních kójí z latí do 25 cm2 vč dokováni dveří a impregnace, 
odk.T09

vv "v.č.DI .1 -218"
vv "odk.T09"
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M J Množství
J.cena Cenová

Cena celkem [CZK]

m2 22,500
[CZK]

9 ,2 0
soustava

207,00 C S Ú R S 2 0 1 5  01

m2
22,500

146,200 38,00 5 555,60 CS ÚRS 2015 01

m2
146,200

2 1 9 ,3 0 0 9 ,0 0 1 973 ,70  CS ÚRS 2015 01

soubor
219,300

1,000 2 920,00 2 920,00 VLASTNÍ

m2 10,600 4 960,00

65 397,00
52 576,00 CS ÚRS 2015 01

kus

5.300

5.300 
10,600

3,000 598,00 1 794,00 CS ÚRS 2015 01

kus
3.000
3 .0 0 0 2 869,00 8 6 0 7 ,0 0  CS ÚRS 2015 01

soubor 1,000 2 420,00 2 420,00 VLASTNÍ

m3 0,600 612,00

483 681,01
367,20 CS ÚRS 2015 01

m2 34,000 1 285,00 43 690,00 VLASTNÍ

m2
34,000

28,438 455,00 12 939,29 VLASTNÍ



PČ Typ Kód Popis

vv "1.NP" (3,35+1,45*2)*2,15
vv "2.NP" (3,35+1,45*2)*2,4
vv Součet

156 K 762353430 Montáž střešního vikýře z hraněného řeziva plochy do 224 cm2
vv "v.č.DI.1-204"
vv “ozn.KI 100/150mm" 2,05*6
vv "ozn.SI 150/150mm'- 1,3*4
vv "ozn.VI 150/150 mm" 4,8*1
vv "ozn.V2 100/150mm'' 0,9*10
vv Součet

J57 M 605120110 ře z iv o  je h l ič n a té  h ra n o l ja k o s t  1 nad  120 cm 2
w 2,05*6*0,1*0,15
vv 1,3*4*0,15*0,15
vv 4,8*0,15*0,15
vv 0,9*10*0,1*0,15
vv Mezisoučet
vv "ztratné 10%'' 0,545*0,1
vv Součet

158 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny

159 K 762511284 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a 
drážku lepených

vv "v.č.DI.1-204+207"
vv "m.č.302" 146,2

160 K 762511286 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a 
drážku lepených

vv "v.č.DI. 1-207"
vv "1.NP” PVC1+KD1+KD2
vv "2.NP" PVC2+KD4+KD5
vv Součet

161 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů
vv "v.č.DI .1-207''
vv "1.NP" PVC1+KD1+KD2
vv "2.NP" PVC2+KD4+KD5
vv "3.NP m.č.302" 146,2
vv Součet

162 K 762812932 Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2 
(materiál v ceně)

vv "doplnění záklopu po vybourání komínů"
vv "v.č.DI.1-105" (1,05+0,8)*0,45

163 K 7629001AP Demontáž konstrukce krovu s bedněním
vv "cena obsahuje:
vv "demontáž kcí krovů z hranolů,hranolků nebo fošen
vv "demontáž laťování osové vzdál do 500 mm
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MJ

m

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

Množství
J.cena Cenová

Cena celkem CZK
[CZK] soustava

13.438 
15,000
28.438 
31,300 168,00 5 258,40 CS ÚRS 2015 01

12.300 
5,200 
4,800 
9,000

31.300 
0 ,6 0 0 4 49 6 ,0 0 2 6 9 7 ,6 0  C5 ÚRS 2015 01
0,185
0,117
0,108
0,135
0,545
0,055
0,600
0,600 785,00 471,00 CS ÚRS 2015 01

146,200 478,00 69 883,60 CS ÚRS 2015 01

146,200

263,100 583,00 153 387,30 CS ÚRS 2015 01

131,450
131,650
263,100
409,300 18,00 7 367,40 CS ÚRS 2015 01

131,450
131,650
146,200
409,300

0,833 421,00 350,69 CS ÚRS 2015 01

0,833
34,000 145,00 4 930,00 VLASTNI



PČ Typ Kód Popis

vv "demontáž bednění z prken tl do 32 mm
vv "v.č.DI.1-104"
vv "dle projektanta 20% plochy" 170,0*0,2

164 K 7629002AP Demontáž nadstřešní konstrukce krovu s bedněním (vikýř)
VV "cena obsahuje:
vv "demontáž nadstřešních kcí z hranolů,hranolků nebo fošen
vv "demontáž laťování osové vzdál do 500 mm
vv "demontáž bedněni z prken tl do 32 mm
vv 1 "v.č.DI. 1-104"
vv 3,7*0,9/2+(2,1*0,9)*2

165 K 7629501AP Výměna trámových stropů s doplněním násypu vč impregnace prvků (cca 1/3 plochy)

166 K 99876220 Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m

D 763 Konstrukce suché výstavby
167 K 7631110 Úprava SDK kce pro uchyceni zařizovacích předmětů

vv "pro zavěšeni WC"
VV "1.NPv.č.D1.1-202" 0,9*1,2*3
vv "2.NP v.č.DI.1-203" 0,9*1,2*3
vv Součet

168 K 763111333 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 Tl 60 mm El 30 Rw 45 dB

VV "1.NP v.č.DI. 1-202"
vv (2,75+2,6+0,9)*2,8-0,7*1,97*2
vv (2,75*2,8-0,7*1,97)*2
vv "2.NP v.č.DI .1-203"
vv (2,75+2,6+0,9)*2,8-0,7*1,97*2
vv (2,75*2,8-0,7*1,97)*2
vv SK1 Součet

169 K 763111712 SDK přička kluzné napojení ke stropu
vv "1.NP v .č .D I.1-202"
vv 2,75+2,6+0,9+2,75*2
vv "2.NP v.č.DI.1-203"
vv 2,75+2,6+0,9+2,75*2
vv Součet

170 K 763111717 SDK přička základní' penetračni nátěr
vv SK1 .

171 K 763173111 Osazení úchytu pro umyvadlo v SDK kci
vv "1.NP v.č.DI. 1-202" 1
vv "2.NP v .č .D I.1-203" 1
vv Součet

172 K 99876340 Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m
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MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

34,000
m2 5,445 154,00 838,53 VLASTNI

5,445

m2 100,000 1 680,00 168 000,00 VLASTNÍ

soubor 1,000 13 500,00 13 500,00 VLASTNÍ

m2 6,480 698,00
51 668,80

4 523,04 VLASTNÍ

3.240
3.240 
6,480

’

m2 54,768 685,00 37 516,08 CS ÚRS 2015 01

14,742
12,642

m

14,742
12,642
54,768
23,500 211,00 4 958,50 CS ÚRS 2015 01

11,750

m2

kus

soubor

11,750
23,500
54.768
54.768 
2,000 
1,000 
1,000 
2,000 
1,000

38,00

695,00

1 200,00

2 081,18 CS ÚRS 2015 01 

1 390,00 CS ÚRS 2015 01

1 200,00 VLASTNÍ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava

D 764 Konstrukce klempířské podrobný popis v .č .D I.1 -1 2 2 231 955,00
173 K 764001831 Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti m2 170,000 84,00 14 280,00 CSÚRS 2015 01

VV "v.č.DI.1-105"
VV "výměra dle projektanta" 170,0 170,000

174 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 6,500 98,00 637,00 CSÚRS 2015 01
VV "atika v .č .D I.1-105" 3,25*2 6,500

175 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 34,900 41,00 1 430,90 CSÚRS 2015 01
VV “v.č .D I.1.101-105"
VV "1.PPV.Č.D1.1-101" 0,8*8 6,400
VV '1.NP v.č.D I.1-102" 0,9*3+1,0*4+1,2*6 13,900
VV "2.NP v.č.DI .1-103” 0,9*4+1,0*5+1,2*5 14,600
VV Součet 34,900

176 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 56,500 39,00 2 203,50 CSÚRS 2015 01
VV "v.č.DI .1 -105" 20,25*2+10,2+5,8 56,500

177 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 19,050 30,00 571,50 CS ÚRS 2015 01
VV "v.č.DI.1-105" 6,6*2+5,85 19,050

178 K 7641OAP Falcovaná plechová krytina např RUUKKI Clasic vč všech doplňků barva antracit m2 170,000 668,00 113 560,00 VLASTNÍ

w "v.č.DI.1-205"
VV "výměra dle projektanta" 170,0 170,000

179 K 764244408 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené 
rš 750 mm,odk.K06

m 10,900 846,00 9 221,40 CSÚRS 2015 01

180 K 764246403 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 
250 mm,odk.K01 -K05

m 37,950 294,00 11 157,30 CS ÚRS 2015 01

VV "odk.K01-K05" 18,0+4,6+7,3+4,6+3,45 37,950
181 K 764541405 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm,odk.K07 m 61,350 684,00 41 963,40 CSÚRS 2015 01

182 K 764548425 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 
150 mm,odk.K08

m 24,000 1 428,00 34 272,00 CSÚRS 2015 01

183 K 99876420 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m soubor 1,000 2 658,00 2 658,00 VLASTNÍ

D 765 Krytina skládaná 12 266,85
184 K 765131801 Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30' do suti m2 170,000 62,00 10 540,00 CSÚRS 2015 01

W "v.č.DI. 1-105"
VV "výměra dle projektanta" 170,0 170,000

185 K 765131821 Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu 
do 30' do suti

m 31,500 19,90 626,85 CSÚRS 2015 01

VV "v.č.DI .1-105"
VV 16,5+7,5*2 31,500

186 K 99876520 Přesun hmot pro krytiny skládané v objektech v do 12 m soubor 1,000 1 100,00 1 100,00 VLASTNÍ

d 766 Konstrukce truhlářské-podrobný popis v .č .D 1 .1 : 116 561 640,64
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PČ Typ Kód Popis

187 K 76610 Montáž plast výrobků vč těsnících folií a APU lišt cca 12% z dodávky

188 M předbP O l okno p la s t  1kř 800x450 mm  sk lo p n é  vč v n itřn íh o  p a ra p e tu  a k o vá n i,o d k .P O l

189 AA p ředbP 02 okno  p la s t  1kř 900x1000 mm  sk lo p n é  vč vn itřn íh o  p a ra p e tu  a k o vá n í,o d k .P 0 2

190 M předbP 03
okno  p la s t  2 k ř  1200x2450 m m  o te v íra v é  a sk lo p n é  vč  v n itřn íh o  p a ra p e tu  a 
ko vá n í,o d k .P 0 3

191 M předbPOA
okno p la s t  2 k ř  1000x1550 m m  o te v íra v é  a sk lo p n é  v č  v n itřn íh o  p a ra p e tu  a 
ko vá n í, o d k .P 0 4

192 M před bP 0 5
okno  p la s t  1kř 750x1550 m m  o te v íra v é  a sk lo p n é  vč  v n itřn íh o  p a ra p e tu  a 
kován í ,o d k .P 0 5

19 3 AA předbPO ó okno p la s t  1kř 900x700 m m  sk lo p n é  vč v n itřn íh o  p a ra p e tu  a kován i,odk .P O ó

194 M p řed bP 0 7
okno  p la s t  2 k ř  1200x2500 m m  o te v íra v é  a sk lo p n é  v č  v n itřn íh o  p a ra p e tu  a 
k o v á n í,o d k .P 0 7

195 AI predbP 08
okno p la s t  2 k ř  1200x1600 mm  o te v íra v é  a sk lo p n é  vč  v n itřn íh o  p a ra p e tu  a 
ko vá n í, o d k .P 0 8

196 AA p řed bP 0 9
okno  p la s t  2 k ř  1000x1600 m m  o te v íra v é  a sk lo p n é  vč  vn itřn íh o  p a ra p e tu  a 
ko vá n i, o d k .P 0 9

197 AA p ře d b P 10
okno  p la s t  1kř 750x1600 mm  o te v íra v é  a sk lo p n é  vč  v n itřn íh o  p a ra p e tu  a 
ko vá n í, o d k .P lO

198 AA p ře d b P 1 1
okno  p la s t  2 k ř  1650x1000 mm  o te v íra v é  a sk lo p n é  vč  vn itřn íh o  p a ra p e tu  a 
k o v á n í .o d k .P 1 1

199 AA předbP 12
okn o  p la s t  I k ř  750x1000 m m  o te v íra v é  a  sk lo p n é  vč v n itřn íh o  p a ra p e tu  a 
kován í ,o d k .P 1 2

200 M predbP 13 d v e ře  p la s t  1kř 900x2150 mm  o te v íra v é  vč  vn itřn íh o  k o v á n í,o d k .P 1 3

201 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové 
zárubně

vv "odk.T01+T02'' 4+2
vv "odk.T07+T08'' 2+2
vv Součet

202 AI 611656100 d v e ře  v n itřn í p o žá rn ě  o d o ln é , fó l i e  d u b ,o d o ln o st E l (EW ) 30 DP3, 1kř 80 x  197 
cm .o d k .T 0 1  + T02

203 AA 611656101 d v e ře  v n itřn í p o žá rn ě  o d o ln é , fó l i e  d u b ,o d o ln o st E l (EW ) 30 DP3, 1kř 80 x  197 
cm ,o d k .T0 7 + T 0 8

204 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové 
zárubně

VV 'odk.T10'' 1

205 AA p ře d b T IO d v e ře  v n itřn í p o žá rn ě  o d o ln é , fó l i e  d u b ,o d o ln o s t  E l (EW ) 30 DP3, 1kř 1000x1900 m m . 
o d k .T lO

206 K 766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně

VV Jodk.T03-T06" Ď+4+4+5
207 M 611628020 d v e ře  v n itřn í h la d ké  fo lio v a n é  dub p ln é  Ik ř id lo v é  80x197  cm , odk .T03+ T04

vv 6+4
208 AA 611628010 d v e ře  vn itřn í h la d k é  fo lio v a n é  dub p ln é  Ik ř id lo v é  70x197 cm , odk . T05+T06

VV 4+5

S tran a  31 z  88



MJ

Kč

Množství

1,000

J.cena
[CZK]
28 245,00

Cena celkem [CZK]

28 245,00

Cenová
soustava

VLASTNI

kus 5 ,0 0 0 2 46 5 ,0 0 12 32 5 ,0 0 VLASTNÍ

kus 2 ,0 0 0 4 158,00 8 31 6 ,0 0 VLASTNÍ

kus 6 ,0 0 0 8 645 ,00 51 87 0 .0 0 VLASTNÍ

kus 2 ,0 0 0 5 80 0 ,0 0 11 600 ,00 VLASTNÍ

kus 2 .0 0 0 4 23 8 .0 0 8 47 6 ,0 0 VLASTNÍ

kus 4 ,0 0 0 3 65 0 ,0 0 14 600 ,00 VLASTNÍ

kus 6 ,0 0 0 8 65 8 ,00 51 948 ,00 VLASTNÍ

kus 1 ,000 6 89 0 ,0 0 6 890 ,00 VLASTNÍ

kus 2 ,0 0 0 5 82 0 ,0 0 11 64 0 ,0 0 VLASTNÍ

kus 2 ,0 0 0 4 2 0 0 ,0 0 8 40 0 ,0 0 VLASTNÍ

kus 2 ,0 0 0 5 980 ,00 11 960 ,00 VLASTNÍ

kus 1,000 3 985 ,00 3 985 ,00 VLASTNÍ

kus 1,000 6 980 ,00 6 980 ,00 VLASTNÍ

kus 10,000 798,00 7 980,00 CS ÚRS 2015 01

kus

6,000
4.000 

10,000

6.000 3 4 8 5 ,0 0 20 910 ,00 CS ÚRS 2015 01

kus 4 ,0 0 0 3 4 8 5 ,0 0 13 940 ,00 VLASTNÍ

kus 1,000 920,00 920,00 CS ÚRS 2015 01

kus

1,000

1,000 4 85 9 ,0 0 4 85 9 ,0 0 VLASTNÍ

kus 19,000 485,00 9 215,00 CS ÚRS 2015 01

kus
19.000
10 .000 1 185,00 11 85 0 ,0 0 CS ÚRS 2015 01

kus
10,000
9,000 1 125,00 10 125,00 CS ÚRS 2015 01
9,000



P Č  T y p Kó d P o p is

209 K 766660183 Montáž dveřních křidel otviravých 2křídlových požárních do obložkové zárubně

vv
210 M p ř e d b T U

211 K 766664959
VV
VV
VV

212 M p ředbO l

213 K 766671454

214 K 766671514

215 M 611242330
W

216 K 766682111
VV

"odk.TH" 1
d v e ře  p ro sk le n é  E l (EW ) 30 DP3 2 k ř  1500x2100 m m  vč  kování, o d k .T 1 1

Montáž dveřního kováni
-odk.T01-T08" 4+2+6+4+4+5+2+2
"odk.TlO" 1
Součet
kován í d v e řn í d le  sp e c if ik a c e  v  PD
Střešní okna typ GZL 1050 MK06 78 x 118 cm včetně montáže okenního rámu a
lemování do krytiny ploché,odk.T12
Montáž parotěsné zábrany k oknu rozměru 78 x 118 cm

m a n že ta  z p a ro tě sn é  fó l i e  BBX M K06 78 x  118 cm
1*1,96 Přepočtené koeficientem množství
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm 
"odk.T03-T06" 4+2+4+5

217 M 611822620 zá ru b eň  o b lo žko vá  p ro  d v e ře  Ik ř íd lo v é  6 0 ,7 0 ,8 0 ,9 0 x1 9 7  cm , t l . 6 - 17 cm  fó l ie  dub

218 K 766682112
vv
VV
vv
vv
vv
vv
w

Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm 
"1.NP"
"odk.T3" 1 
"odk.T4" 1 
"1.NP"
"odk.T3" 1 '
"odk.T4" 1 
Součet

219 M 611822700

220 K 766682221

vv

221 M p ře d b T U Z

222 K 766695212
VV
VV
vv

223 M 611871360
vv

224 M p řed b T IO P

225 K 766695213
VV

zá ru b eň  o b lo žko vá  p ro  d v e ře  Ik ř íd lo v é  6 0 ,7 0 ,8 0 ,9 0 x1 9 7  cm , t l . 26-35cm  a v íc e ,d u b

Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 
mm
"odk.TII" 1
zá ru b eň  o b lo žko vá  p ro t ip o ž á r . p ro  d v e ře  2 k ř  1500x2100 m m , t l .  6-17 cm  fó l i e  dub , 
o d k . T11
Montáž truhlářských prahů dveří 1 křídlových šířky do 10 cm 
"odk.T05+T06" 4+5 
"odk.TlO" 1 
Součet
p ráh  d ve řn í d ře v ě n ý  d u b o vý  t l  2 cm  d l. 72 cm  š  10 cm  
"odk.T05+T06" 4+5
p ráh  d v e řn í d ře v ě n ý  d u b o vý  t l 2 cm  d l. 100 cm  š  10 cm  
Montáž truhlářských prahů dveří 1 křídlových šířky přes 10 cm 
"odk.T01-T04" 4+2+6+4
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MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava

kus 1,000 896,00 896,00 CSÚRS 2015 01

1,000
kus 1,000 31 982 ,00 31 98 2 ,00  VLASTNÍ

sada 30,000 110,00 3 300,00 VLASTNÍ
29.000 

1,000
30.000

kus 30 ,0 0 0 798 ,00 23 94 0 ,0 0  VLASTNI

kus 1,000 9 650,00 9 650,00 CS ÚRS 2015 01

kus 1,000 71,00 71,00 CS ÚRS 2015 01

kus 1 ,960 584 ,00 1 144,64 C S Ú R S  2015 01
1,960

kus 15,000 821,00 12 315,00 CS ÚRS 2015 01
15,000

kus 15 ,000 2 2 1 0 ,0 0 33 150,00 CS ÚRS 2015 01

kus 4,000 895,00 3 580,00 CS ÚRS 2015 01

1,000
1,000

1,000
1,000
4,000

kus 4 ,0 0 0 3 96 7 ,00 15 86 8 ,0 0  C S Ú R S  2015 01

kus 1,000 1 150,00 1 150,00 CS ÚRS 2015 01

1,000

kus 1,000 3 82 0 ,0 0 3 8 2 0 ,0 0  VLASTNÍ

kus 10,000 65,00 650,00 CSÚRS 2015 01
9.000
1.000

10,000
kus 9 ,00 0 6 8 ,0 0 61 2 ,0 0  C S Ú R S  2015 01

9,000
kus 1 ,000 108.00 108 ,00  VLASTNÍ
kus 20,000

16,000
64,00 1 280,00 CS ÚRS 2015 01



PČ Typ Kód Popis

VV "odk.T07+T08" 2+2
VV Součet

226 AI 611871610 práh d ve řn í d ře v ě n ý  d u b o vý  t l 2 cm  d l. 82 cm  š  15 cm

227 K 7668101AP Dodávka a montáž kuchyňských linek

228 K 7668102AP Dodávka a montáž el varné desky

229 K 7668103AP Dodávka a montáž vestavěné el trouby

230 K 7668104AP Dodávka a montáž nerez dřezu

231 K 99876620 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické-podrobný popis v.č. D 1. 1 -221
232 K 767132811 Demontáž příček z plechu s dveřmi

VV "1 .NP V.Č.D1.1-102"
VV "m.č.111-114" (3,35+1,1*3)*2,0
VV "2.NP v.č.DI.1-103"
VV "m.č.212-215" (3,35+1,1*3)*2,0
VV Součet

233 K 767161211 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg
VV "odk.Z01" 1,2*12

234 M p ředbZ O l
o ce lo v é  zá b ra d lí fra n co u zsk ý ch  oken  1200x900 m m , výp lň  p le t iv o  z  o ce l la n e k ,v č  
p o vrch  ú p ra vy ,o d k .Z O l

235 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů
VV "odk.ZOó” 2,1*6

236 M předbZ 0 6 sch o d  m ad lo  o ce l a d ře v o  a ty p  vč  p o v rch  ú p ra vy , odk.ZO ó

237 K 767220510 Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli
w 'odk.ZOr 2,0+1,5
VV ”odk.Z07" 0,95+0,85
VV Součet

238 M před bZ 0 2
o c e lo v é  zá b ra d lí 2000+1500x900 m m , výp lň  p le t iv o  z  o c e l la n e k ,v č  p o v rch  ú p ra vy , 
o d k . Z02

239 M p řed bZ 0 7 o ce lo v é  zá b ra d lí 950+840x900 m m , výp lň  p le t iv o  z  o c e l la n e k ,v č  p o v rch  ú p ra vy , 
odk . Z07

240 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg
VV "ocelové schodiště odk.Z07"
VV "odhad" 145,0

241 M před bZ 0 7 s o ce lo v é  sch o d y  z  o ce t p ro f i lů  a p o ro ro š tů  v č  p o v rch  ú p ra vy , o d k .Z 0 7

242 K předbALOI Vstupni prosklené dveře 2kř 1500x2450 mm automat zavírání,vč kování, odk.ALOI 
(dod+mont) ■ ;

243 K předbZ04 Ocelová okenice s dřev výplní 1200x2450 mm,vč pojezdů a příslušenství, odk.Z04 
(dod+mont)

244 K předbZ05 Ocelová okenice s dřev výplní 1200x2500 mm,vč pojezdů a příslušenství, odk.Z05 
(dod+mont)
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MJ Množství
J.cena Cenová

Cena celkem [CZK]

kus

4,000
20,000

2 0 ,0 0 0

[CZK]

112 ,00

soustava

2  2 4 0 ,0 0  CS ÚRS 2015 01

kus 6,000 6 980,00 41 880,00 VLASTNÍ

kus 6,000 2 895,00 17 370,00 VLASTNÍ

kus 6,000 5 065,00 30 390,00 VLASTNÍ

kus 6,000 785,00 4 710,00 VLASTNÍ

soubor 1,000 4 500,00 4 500,00 VLASTNÍ

m2 26,600 186,00
200 273,60

4 947,60 CS ÚRS 2015 01

m

13.300

13.300 
26,600 
14,400 120,00 1 728,00 CS ÚRS 2015 01

kus

14,400

12 ,000 3 2 5 0 ,0 0 39 0 0 0 ,0 0  VLASTNÍ

m 12,600 98,00 1 234,80 CS ÚRS 2015 01

m
12,600
12 ,600 68 5 ,0 0 8 63 1 ,0 0  VLASTNÍ

■ m 5,300 234,00 1 240,20 CS ÚRS 2015 01

kus

3,500
1,800
5,300

1 ,000 9 65 0 ,0 0 9 65 0 ,0 0  VLASTNÍ

kus 1 ,000 5 121,00 5 121 ,00  VLASTNÍ

kg 145,000 18,00 2 610,00 CS ÚRS 2015 01

kus
145,000

1 ,000 7 85 6 ,0 0 7  8 5 6 ,0 0  VLASTNÍ

kus 1,000 29 830,00 29 830,00 VLASTNÍ

kus 4,000 10 620,00 42 480,00 VLASTNÍ

kus 4,000 10 670,00 42 680,00 VLASTNÍ



PČ Typ Kód Popis

245 K 99876720 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m

D 771 Podlahy z dlaždic
246 K 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní' lepidlo š do

300 mm
vv "V.Č.D1.1-207" 1,1 *(42+16)

247 M 5 9 7 6 4 0 4 0 0 s c h o d o v k a  k e r a m ic k á  n e g la z o v a n á  s l in u t á  l . j .

vv 63,8*0,3*1,1

248 K 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní' lepidlo v do 200
mm

VV "v.č.DI. 1-207" 1,1* (42-1-16)
2 4 9 M 59 7 6 1 4 0 0 d la ž d ic e  k e r a m ic k é  s l in u t é  n e g la z o v a n é  m r a z u v z d o r n é  l . j .

VV 63,8*0,2*1,1
250 K 771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm

vv "1.NP v.č.DI. 1-202"
vv "m.č.100" (2,5+2,0+0,3)*2-1,5*2
vv "m.č.101" 2,5+2,95*2+0,3-(0,8*3+1,5)
vv "m.č. 114-117" (3,35+2,55+0,3)*2-(0,8+0,7)
vv "m.č.118" (2,55+1,4+0,3)*2-(0,7+0,8)
vv "2.NP v.č.D1.1-203"
vv "m.č.201" (5,4*2+2,5)-0,8*3
vv "m.č.214-217" (3,35+2,55+0,3)*2-(0,7+0,8)
w "m.č.218" (2,55+1,5)*2-0,7
vv "podesty 1.NP-3.NP” (1,1+1,1 )*3-0,8*2
vv KS Součet

2 51 M 5 9 7 6 1 4 6 1 d la ž d ic e  k e r a m ic k é  s o k l  v  1 0 0  m m  l . j

vv KS*1,1

252 K 771474133 Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v
do 120 mm

vv "v.č.DI. 1-207"
vv "1-3.NP" (0,3+0,2)*42*2
vv "1.PP" (0,3+0,2)*16*2
vv Součet

253 M 5 9 7 6 1 4 6 1 d la ž d ic e  k e r a m ic k é  s o k l  v  1 0 0  m m  l . j

vv 58,0*1,1
254 K 771551810 Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty

vv "1.NP v .č .D I.1-102"
vv "m.č. 101" 5,2*2,5
w “2.NPv.č.D1.1-103"
vv "m.č.201" 5,2*2,5
vv Součet

255 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty
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MJ

soubor

Množství

1,000

J.cena
[CZK]

3 265,00

Cena celkem [CZK] '
soustava

3 265,00 VLASTNÍ

m 63,800 208,00

134 668,45

13 270,40 CSÚRS 2015 01

m2
63,800
21 ,0 54 4 9 8 ,0 0 10 4 8 4 ,8 9  VLASTNÍ

m

21,054

63,800 98,00 6 252,40 CSÚRS 2015 01

m2
63,800
14,036 3 6 8 ,0 0 5 165,25  VLASTNÍ

m
14,036
63,500 74,00 4 699,00 CSÚRS 2015 01

m

6,600
4,800

10.900
7.000

10.900
10.900 
7,400
5.000 

63,500 
69 ,8 5 0 150 ,00 10 4 7 7 ,5 0  VLASTNÍ

m

69,850

58,000 98,00 5 684,00 CSÚRS 2015 01

m

42.000
16.000 
58,000 
63 ,8 0 0 150,00 9 570,00 VLASTNÍ

m2
63,800
26,000 92,00 2 392,00 CSÚRS 2015 01

m2

13.000

13.000
26.000 
24,226 91,00 2 204,57 CSÚRS 2015 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava
vv "1.NP v.č.DI. 1-102"
vv "m.č.110-114" 3,35*2,55 8,543
vv "m.č.115" 2,55*1,4 3,570
vv "2.NP v .č .D I.1-103"
vv "m.č.211-215" 3,35*2,55 8,543
vv "m.č.216" 2,55*1,4 3,570
vv Součet 24,226

256 K 771574131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 
50 ks/m7 m2 83,586 297,00 24 825,04 CSÚRS 2015 01

vv "1 .NP v.č.DI .1-202"
vv "m.č. 100" 5,0 5,000
vv "m.č. 101" 14,5-2,9*2,5 7,250
vv "m.č.107" 1,8 1,800
vv KD1 Mezisoučet 14,050
vv "m.č. 106" 4,5 4,500
vv "m.č.110" 5,5 5,500
vv "m.č.113" 5,5 5,500
vv KD2 Mezisoučet 15,500
vv "m.č.114-117” 3,35*2,55 8,543
w "m.č.118" 3,6 3,600
vv KD3 Mezisoučet 12,143
vv "2.NP v .č .D I.1-203"
vv "m.č.201" 19,7-2,9*2,5 12,450
w "m.č.207" 1,8 1,800
vv KD4 Mezisoučet 14,250
w "m.č.206" 4,5 4,500
vv "m.č.210" 5,5 5,500
vv "m.č.213” 5,5 5,500
vv KD5 Mezisoučet 15,500
vv "m.č.214-117” 3,35*2,55 8,543
vv "m.č.218" 3,6 3,600
vv KD6 Mezisoučet 12,143
w KD Součet 83,586

257 M 59761400 d la žd ice  k e ra m ick é  s l in u té  ne^ lazované m ra zu vzd o m é  l . j . m l 91 ,945 38 9 ,0 0 35 766,61  VLASTNÍ
vv KD*1,1 91,945

258 K 771579795 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou m2 115,486 27,00 3 118,12 VLASTNÍ
vv "dlažba" KD 83,586
w "schody" 63,8*(0,3+0,2) 31,900
vv Součet 115,486

259 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 24,286 31,00 752,87 CSÚRS 2015 01
vv "v.č.DI. 1-207" KD3+KD6 24,286

260 K 99877120 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m soubor 1,000 5,80 5,80 VLASTNÍ
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P C  T y p Kó d P o p is

D 776
261 K 776401800

vv
vv
vv
w
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

262 K 776421100
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
w
w
vv
V V  PL

Podlahy povlakové
Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových 
"1.NP v .č .D I.1-102"
"m.č.102" (2,75+3,9)*2-0,8*2 
"m.č.103" (5,0+3,9)*2-0,8 
"m.č.104" (2,75+3,9)*2-0,8*2 
"m.č.105" (5,0+3,91*2-0,8 
"m.č.106" (2,75+3,9)*2-0,8*2 
"m.č.107" (5,0+3,9)*2-0,8 
"m.č.108" (2,75+3,9)*2-0,8*2 
"m.č.109" (5,0+3,9)*2-0,8 
"2.NP v.č.DI .1-103"
"m.č.202" (2,75+3,9)*2-0,8*2 
"m.č.203" (5,0+3,9)*2-0,8 
"m.č.204" (2,75+3,9)*2-0,8*2 
"m.č.205" (5,0+3,9)*2-0,8 
"m.č.206'' (5,0+1,0)*2-0,8*5 
"m.č.2071' (2,75+3,9)*2-0,8 
"m.č.208" (5,0+3,91*2-0,8 
'm.č.209" (5,0+3,91*2-0,8 
"m.č.210" (2,75+2,81*2-0,8 
Součet
Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů 
"1.NP v.č.DI.1-202"
"m.č.102" (2,75+1,2+0,15)*2-(0,7*2+0,8*2)
"m.č.103" (5,0+3,91*2-0,8*2 
"m.č.104" (5,0+3,91*2-0,8 
"m.č.105'' (2,75+3,9+0,151*2-0,8 
"m.č.108" (2,75+1,8+0,15)*2-(0,7+0,8*2)
”m.č.109" (5,0+3,91*2-0,8
"m.č.111" (2,75+1,8+0,15)*2-(0,7+0,8*2)
"m.č.112" (5,0+3,91*2-0,8 
"2.NP v.č.DI .1-203"
"m.č.202" (2,75+1,2+0,15)*2-(0,7*2+0,8*2)
"m.č.203" (5,0+3,91*2-0,8*2 
"m.č.204" (5,0+3,91*2-0,8 
"m.č.205" (2,75+3,9+0,151*2-0,8 
"m.č.208" (2,75+1,8+0,15)*2-(0,7+0,8*2)
"m.č.209" (5,0+3,91*2-0,8 
"m.č.211" (2,75+1,8+0,15)*2-(0,7+0,8*2)
"m.č.212" (5,0+3,91*2-0,8 
Součet



MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

m

m

104 731,39
237.000 8,60 2 038,20 CS ÚRS 2015 01

11.700
17.000
11.700
17.000
11.700
17.000
11.700
17.000

11.700
17.000
11.700
17.000
8,000

12,500
17.000
17.000 
10,300

237.000
198.800 14,50 2 882,60 CS ÚRS 2015 01

5.200
16,200
17.000
12,800
7.100

17.000
7.100

17.000

5.200
16,200
17.000
12,800
7.100

17.000
7.100

17.000
198.800
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PČ Typ Kód Popis

263 M 284110060 liš ta  sp e c iá ln í so k lo vá  PVC sa m o le p íc í 15 x  50 m m  ro le  50 m
vv PL*1,02

264 K 776511820 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně
vv 1.NP v.č.DI. 1-102"
vv ”m.č. 102-109" 10,7*4+19,4*4
vv "2.NP v .č .D I.1-103"
vv "m.č.202-210" 10,7*3+19,4*3+5,0+17,9+7,7
vv Součet

265 K 776521100 Lepeni pásů povlakových podlah plastových
vv "1.NP v.č.DI. 1-202"
vv "m.č.102-105" 3,3+19,4+19,5+10,7
vv "m.č.108+109" 5,0+19,5
vv "m.č.111+112" 5,0+19,5
vv PVC1 Mezlsoučet
vv "2.NP v.č.DI. 1-203"
vv "m.č.202-205" 3,3+19,4+19,5+10,7
vv "m.č.208+209" 5,0+19,5
vv "m.č.211+212" 5,0+19,5
vv PVC2 Mezlsoučet
vv Součet

266 M 284122850 k ry t in a  pod la h ová  h e te ro g e n n í PVC t l .  2 mm
vv (PVC1+PVC2)*1,05

267 K 99877620 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m

D 781 Dokončovací práce - obklady
268 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem

vv "1.NP v.č.DI. 1-202"
vv "m.č.106" ((2,6+1,75)*2-0,7)*2,0
vv "m.č.107" ((2,0+0,9)*2-0,7)*1,5
vv "m.č.110" ((2,75+2,0)*2-0,7)*2,0
vv "m.č.113" ((2,75+2,0)*2-0,7)*2,0
vv "kuchyňská linka" (2,6+0,7)*0,6*3
vv "2.NP v.č.DI.1-203"
vv "m.č.206" ((2,6+1,75)*2-0,7)*2,0
vv "m.č.207" ((2,0+0,9)‘ 2-0,7)*1,5
vv "m.č.210" ((2,75+2,0)*2-0,7)*2,0
vv "m.č.213” ((2,75+2,0)*2-0,7)*2,0
vv "kuchyňská linka" (2,6+0,7)*0,6*3
vv KO Součet

269 M 597610390 o b k lá d a čk y  k e ra m ick é  - ko u p e ln y  (b í lé  i b a re v n é ) 1. j .
vv KO*1,1

270 K 781479198 Příplatek za spárování vodotěsným tmelem
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MJ

m

m2

m2

m l

soubor

m2

m l

m2

Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] (' en°  3 
soustava

20 2 ,776 4 4 ,2 0 8 962 ,70  C 5 Ú R S 2 0 1 5  01

202,776
241,300 64,20 15 491,46 CSÚRS 2015 01

120,400

120,900
241,300
203,800 84,50 17 221,10 CSÚRS 2015 01

52,900
24.500
24.500 

101,900

52,900
24.500
24.500 

101,900 
203,800
2 1 3 .99 0
213.990

2 6 7 ,0 0 57 135,33 C S Ú R S  2015 01

1,000 1 000,00 1 000,00 VLASTNÍ

84 431,00
129,580 298,00 38 614,84 CSÚRS 2015 01

16,000
7,650

17.600
17.600
5,940

16,000
7,650

17.600
17.600 
5,940

129,580
142.538
142.538

196,00 27 93 7 ,4 5  C S Ú R S  2015 01

129,580 28,30 3 667,11 VLASTNÍ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava
vv KO 129,580

271 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilnim lepidlem m 64,200 104,00 6 676,80 CSÚRS 2015 01
V V "1 .NP V.Č.D1.1-202" 2,0*12+1,5*4+0,7*3 32,100
V V "2.NP v .č .D I.1-203" 2,0*12+1,5*4+0,7*3 32,100
v v Součet 64,200

272 K 781494511 Plastové profily ukončovaci lepené flexibilním lepidlem m 61,400 82,00 5 034,80 CS ÚRS 2015 01
V V "1 .NP v.č.DI .1-202“
vv "m.č.106" (2,6+1,75)*2-0,7 8,000
v v "m.č.107" (2,0+0,9)*2-0,7 5,100
v v "m.č.110" (2,75+2,0)*2-0,7 8,800
w "m.č.113” (2,75+2,0)*2-0,7 * 8,800
v v "2.NP v .č .D I.1-203"
vv "m.č.206" (2,6+1,75)*2-0,7 8,000
vv "m.č.207" (2,0+0,9)*2-0,7 5,100
vv "m.č.210" (2,75+2,0)*2-0,7 8,800
vv "m.č.213" (2,75+2,0)*2-0,7 8,800
vv Součet 61,400

273 K 99878120 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 VLASTNÍ

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 562,82

274 K 783225400 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukci barva standardní dvojnásobné a 
1x email a tmeleni m2 12,810 122,00 1 562,82 CSÚRS 2015 01

V V "ocelové zárubně"
vv (2*1,97+0,8)*(2*0,05+0,15)*10 11,850
vv (2*1,9+1,0)*(2*0,05+0,1)*1 0,960
vv "ostatni nátěry v ceně výrobků"
w Součet 12,810

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 58 917,40
275 K 78400 Povrchová úprava sádrokartonu m2 69,236 58,00 4 015,69 VLASTNÍ

vv SK1*2 109,536
w "odpočet obkladů"
vv "1 .NP"
vv -((2,6+1,75-0,7)*2,0+ (2,0+0,9*2-0,7)*1,5) -11,950
vv -(2,75-0,7)*2,0*2 -8,200
v v "2.NP"
vv -((2,6+1,75-0,7)*2,0+(2,0+0,9*2-0,7)*1,5) -11,950
vv -(2,75-0,7)*2,0*2 -8,200
vv Součet 69,236

276 K 784181101 Základní’ akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v mistnostech výšky do 3,80m m2 1 220,038 9,80 11 956,37 CS ÚRS 2015 01
v v MAL 1 220,038
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

277 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 1 220,038

V V "stropy" OM1 301,200
v v "stěny" OM2 897,138
vv "ostění" OM3 60,400
vv "odpočet obkladů"
vv "1.NP"
vv ■((2,6+1,75)*2,0+2,0*1,5) -11,700
vv -(2,75+2,0*2)*2,0*2 -27,000
VV MAL Součet ■ 1 220,038

J.cena
[CZK]

35,20

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

42 945,34 CS ÚRS 2015 01
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krycí list soupisu

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení 

Objekt:
1 - SO 01 Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení 

Soupis:

1b - Oplocení a okapový chodník (nezpůsobilé výdaje)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 1. 2018

Zadavatel: IČ: 00297755
Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec DIČ:

Uchazeč: IČ: 62323873
Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec DIČ: CZ7304195239

Projektant: IČ: 62305433
DUPLEX s.r.o.28.října 173/864,70900 Ostrava-Mar.Ho 

Poznámka:

DIČ:

C ena b e z  DPH 70 745,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 045,50 21,00% 5 889,56

snížená 42 700,00 15,00% 6 405,00

Cena s DPH v CZK 83 040,06
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Objekt:

1 - SO 01 Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Soupis:

1b - Oplocení a okapový chodník (nezpůsobilé výdaje)
Místo: Datum: 22. 1. 2018

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec
Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

Projektant: DUPLEX s.r.o.28.října 
173/864,70900 Ostrava-

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 70 745,50

HSV - Práce a dodávky HSV 70 745,50
1 - Zemní práce 450,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 455,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 42 700,00

997 - Přesun sutě 2 826,68

998 - Přesun hmot 8 313,82
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Objekt:

1 - SO 01 Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Soupis:

1b - Oplocení a okapový chodník (nezpůsobilé výdaje)
Místo:

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec
Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D H5V Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic
vv "okapový chodník"
vv "výměra dle projektanta" 30,0*0,5

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC

VV "výměra dle projektanta" 30,0*0,5
K 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton

vv "výměra dle projektanta" 30,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

K 9001OAP Oplocení z poplast petiva v=1500 mm vč sloupků, základů a betonové dlažby 
200/100/60mm

vv "cena obsahuje"
vv "hloubení šachet pro osazení sloupků,
vv "dodávka a osazení sloupků a vzpěr vč zabetonování
vv "dodávku a montáž pletiva,ostnatého drátu
vv "dodávku a osazení betonové dlažby"
vv "výměra dle projektanta" 70,0
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Datum: 22. 1. 2018

Projektant: DUPLEX s.r.o.28.října 173/864,70900 Os

MJ Množství
J.cena
[CZK]

m2 15,000 30,00

15,000

m2 15,000 505,00

15,000
m 30,000 296,00

30,000

m 70,000 610,00

soustava

70 745,50

70 745,50
450,00

450,00 CS URS 2015 01

16 455,00

7 575,00 CSÚRS 2015 01

8 880,00 CS ÚRS 2015 01

42 700,00

42 700,00 VLASTNÍ

70,000



PČ Typ K ó d Popis

D 997

5 K 997013501

6 K 997013509

w
7 K 997013832

D 998
8 K 998232111

Přesun sutě

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 

3,825*9 'Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

Přesun hmot
Přesun hmot pro oplocení kovové v do 10 m
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MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava

2 826,68

t 3,825 205,00 784,13 CS ÚRS 2015 01

t 34,425 8,00 275,40 CS ÚRS 2015 01

34,425
t 3,825 462,00 1 767,15 VLASTNÍ

8 313,82
t 20,889 398,00 8 313,82 CS ÚRS 2015 01



krycí list soupisu
Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení 
Objekt:

1 - SO 01 Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení 
Soupis:

1 c - ZTI

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec 

Uchazeč:
Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec 

Projektant:
DUPLEX s.r.o.28.října 173/864,70900 Ostrava-Mar.Ho 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH



Základ daně 
0,00 

340 480,20

CC-CZ:
Datum: 22. 1. 2018

IČ: 00297755
DIČ:

IČ: 62323873
DIČ: CZ7304195239

IČ: 62305433
DIČ:

340 480,20

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výšedaně 
0,00 

51 072,03

v CZK 391 552,23
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení 
Objekt: /

1 - SO 01 Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Soupis:

1 c - ZTI

Místo:

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec
Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předm ěty



Datum: 22 .1 .2018

Projektant: DUPLEX s.r.o.28.října 
173/864,70900 Ostrava-

Cena celkem [CZK]

340 480,20

340 480,20 
63 146,20  

111 744,00  

165 590,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Objekt:

1 - SO 01 Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Soupis:

1 c - ZTI

Místo:

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec
Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV
D 721 Vnitřní kanalizace

1 K 962031132 Odstranění sávajících rozvodů ZDT, bourací práce

2 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm

3 K 721176114R00 Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm
4 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm

5 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm

6 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi.DN 150 x 4,0 mm
7 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8

8 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3

9 K 721223423RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310NPr mřížka nerez 115 x 115 DN 
50/75/110

11 K 721242111RT1 Lapač střešních splavenin PP HL660/2 DN 125 svislý odtok
10 K 721273145RM1 Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HL 810
12 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125
13 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150
14 K 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m

D 722 Zdravotechnika - vn itřní vodovod
16 K 722175210R00 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 16
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Projektant: DUPLEX s.r.o.28.října 173/864,70900 Os

Datum : 22. 1. 2018

MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava

340 480,20

340 480,20
63 146,20

kus 70,000 75,00 5 250,00 CS URS 2015 02
m 28,000 154,00 4 312,00 CS ÚRS 2015 02
m 26,000 378,00 9 828,00 CS ÚRS 2015 02
m 52,000 405,00 21 060,00 CS ÚRS 2015 02
m 24,000 402,00 9 648,00 CS ÚRS 2015 02
m 12,000 369,00 4 428,00 CS ÚRS 2015 02

kus 29,000 51,10 1 481,90 CS ÚRS 2015 02

kus 7,000 75,00 525,00 CS ÚRS 2015 02

kus 1,000 1 422,00 1 422,00 CS ÚRS 2015 02

kus 3,000 468,00 1 404,00 CS ÚRS 2015 02
kus 4,000 784,00 3 136,00 CS ÚRS 2015 02
m 24,000 13,00 312,00 CS ÚRS 2015 02
m 12,000 18,90 226,80 CS ÚRS 2015 02
t 0,250 450,00 112,50 CS ÚRS 2015 02

111 744,00
m 90,000 155,00 13 950,00 CS ÚRS 2015 02



PČ Typ Kód Popis

17 K 722175211R00 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20

18 K 722175212R00 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25

19 K 722182001R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25

20 K 722190401ROO Vyvedení a upevnění výpustek DN 15

21 K 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1 /2

22 K 722239101ROO Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2

23 K 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4

24 K 722262221UOO Vodoměr závit -401 C G 1 /2x80mm

25 K 722262302U00 Vodoměr závit -40 C G 1x150mm

26 K 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50

27 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80

28 M 283771021. A Izo la ce  p o tru b í (n a p ř .M ire lo n  PRO ) 22 x  9 mm  šed o če rn á

29 M 283771031 Iz o la ce  p o tru b í (n a p ř .M ire lo n  PRO ) 22x13 mm  šed o če rn á

30 M 283771032 Izo la ce  p o tru b í (n a p ř .M ire lo n  PRO) 22 x20  mm  šed o če rn á

31 M 283771092 .a Izo la ce  p o tru b í (n a p ř .M ire lo n  PRO ) 32x9  mm  šed o če rn á

32 M 283771093 Iz o la ce  p o tru b í (n a p ř .M ire lo n  PRO ) 25x20  m m  šed o če rn á

33 M 283771127 Iz o la ce  p o tru b í (n a p ř .M ire lo n  PRO) 32x13 mm  šed o če rn á

34 M 63154515 P ou zd ro  p o tru b n í izo la čn í (n a p ř.P ÍP O  A LS ) 60125 mm

35 M N5-006 V en til z p ě tn ý  6 /4 "

36 M N5-007 V e n til z p ě tn ý  2"

37 M R248-001 K ohou t n a p o u štěc í a v y p o u ště c i 3 /4 "

38 M R250D-06 K ohou t ku lo vý  R 250D-50

39 M R250DS-02 K ohou t ku lo vý  R 25ODS-20-s vyp o u štěn ím

40 M R250D5-06 K o h o u t ku lo vý  R 250DS-50-S vyp o u štěn ím

41 M r74-A-007 F i l t r  z á v ito v ý  DN 50

42 M MG P ro tip o ž á rn í tm e l (nap ř. IN TUM EX M G) 310 m l

43 K 283100
Osazení podružných vodoměrů studená voda a osazeni měřeni TUV pro každý byt 
samostatně

44 K 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předm ěty
46 K 725119213U00 Mtž klozet mís závěsných
47 K 725119401ROO Montáž předstěnových systémů pro zazdění

48 K 725219401ROO Montáž umyvadel na šrouby do zdivá
49 K 725229103U00 Mtž van akrylátových

50 K 725249103R00 Montáž sprchových koutů
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MJ Množství
J.cena Cenová

Cena celkem [CZK]

m 90,000
[CZK]

164,00
soustava

14 760,00 CS ÚRS 2015 02

m 120,000 178,00 21 360,00 CS ÚRS 2015 02

m 120,000 19,00 2 280,00 CS ÚRS 2015 02

kus 45,000 146,00 6 570,00 CS ÚRS 2015 02

kus 45,000 137,00 6 165,00 CSURS 2015 02

kus 6,000 51,00 306,00 CS ÚRS 2015 02

kus 6,000 64,00 384,00 CS ÚRS 2015 02

kus 12,000 798,00 9 576,00 CS ÚRS 2015 02

kus 1,000 3 011,00 3 011,00 CS ÚRS 2015 02

m 300,000 28,00 8 400,00 CS ÚRS 2015 02

m 300,000 19,00 5 700,00 CS ÚRS 2015 02

m 45 ,0 0 0 11 ,10 4 9 9 ,5 0  CS ÚRS 2015 02

m 4 5 ,0 0 0 14 ,50 65 2 ,5 0  CS ÚRS 2015 02

m 60 ,0 0 0 2 8 ,6 0 1 716 ,00  CS ÚRS 2015 02

m 4 5 ,0 0 0 13 ,10 5 8 9 ,5 0  CS ÚRS 2015 02

m 4 5 ,0 0 0 3 0 ,2 0 1 3 5 9 ,0 0  CS ÚRS 2015 02

m 90,000 2 0 ,5 0 1 84 5 ,0 0  CS ÚRS 2015 02

m 40 ,0 0 0 98 ,2 0 3 92 8 ,0 0  CS ÚRS 2015 02

KS 1,000 77 6 ,0 0 77 6 ,0 0  VLASTN Í

■ KS 1,000 85 4 ,0 0 85 4 ,0 0  VLASTN Í

KS 1,000 158,00 158,00 VLASTN Í

KS 1,000 58 6 ,0 0 58 6 ,0 0  VLASTN Í

KS 12,000 119,00 1 4 2 8 ,0 0  VLASTN Í

KS 1,000 57 8 ,0 0 57 8 ,0 0  VLASTN Í

KS 1,000 865 ,00 86 5 ,0 0  VLASTN Í

k a rtu š 10 ,000 22 2 ,0 0 2 2 2 0 .0 0  VLASTN Í

KS 12,000 85,00 1 020,00 VLASTN Í

C 0,500 415,00 207,50 CS ÚRS 2015 02

kus 6,000 578,00
165 590,00

3 468,00 CS URS 2015 02

soubor 6,000 589,00 3 534,00 CS ÚRS 2015 02

soubor 8,000 532,00 4 256,00 CS ÚRS 2015 02
soubor 2,000 1 225,00 2 450,00 CS ÚRS 2015 02
soubor 4,000 948,00 3 792,00 CS ÚRS 2015 02



PČ
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Typ Kód Popis

K 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur

K 725819201ROO Montáž ventilu nástěnného G 1/2
K 725819401ROO Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1 /2
K 725829301ROO Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové
K 725839203R00 Montáž baterie vanové nástěnné G 1 /2

K 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška

K 725869101 ROO Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32

K 725869204R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40
K 72586921 TOO Montáž zápachových uzávěrek vanových a sprchových
K 725980113R00 Dvířka vanová 300 x 300 mm

M 55141030 V en til ro h o vý  m osazný T  66 112" s  v rškem  T  13

tA 55162324 .A H L100G /40  zápachová  u zá v ě rk a  DN 40 x  6 /4 "

M 55 16 24 20 .A H L400 zápachová  u zá vě rka  p ro  p ra č k y  DN 40 /5 0

M 55162477 HL555N.O vanová  odpadn í soup rava  6/4 "

M 55167396. A S ed á tko  k lo z e to v é  b ílé

M 64214330 U m yvadlo  b í lé  s o tv . p ro  b a t. 550x450 mm

M 64214331 U m yvatko  b í lé  s o tv . p ro  b a t. 450x250  mm

M 64240062 M ísa  k lo ze to v á  závěsn á  b ílá  h l. 530 mm

/VI 64271101 V ýlevka  se  sk lo p , p la s t , m řížk o u , b ílá

/VI 89100 Sp rch o vý  kaná lek  n e re z  (nap r.A Q U A LIN E) 8 9 X l0 cm

M 80110 S p rch o vé  d v e ře  sk lo  8 0 -1 10cm

M 100.966 M on tážn í p rv e k  zá vě sn ý  kom b i f i x  e co  o v l. z e p ře d u

/VI 115.788 O vládací t la č ítk o  p ro  zá vě sn ý  m odu l

M 17075 Vana a k ry lá to vá  1 7 0 x7 5

/VI 55001 .0 B a te r ie  um ývad lová  sto já n ko vá

/VI 55020 .0 B a te r ie  vanová  n á stěn n á -ko m p le t

/VI 55060 .0 B a te r ie  sp rch o vá  n á stěn n á -ko m p le t

M 55091 B a te r ie  d ře zo vá  sto já n ko vá

/VI 104-003 N erezová  o p lé ta n á  h a d ička  M lIT -M 1 /2 "-5 0 0 m m
/VI C F 3027 V en til p ra č k o v ý  ro h o vý  s PO v e n tile m  DN 15

K 998725101ROO Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m
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MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2015 02

soubor 6,000 84,00 504,00 CS ÚRS 2015 02

soubor 28,000 95,00 2 660,00 CS ÚRS 2015 02

kus 14,000 132,00 1 848,00 CS ÚRS 2015 02

soubor 2,000 219,00 438,00 CS ÚRS 2015 02

kus 4,000 249,00 996,00 CS ÚRS 2015 02

kus 8,000 89,00 712,00 CS ÚRS 2015 02

kus 6,000 91,00 546,00 CS ÚRS 2015 02

kus 6,000 105,00 630,00 CS ÚRS 2015 02

kus 2,000 198,00 396,00 VLASTNÍ

kus 28 ,0 0 0 8 7 ,0 0 2 43 6 ,0 0 VLASTNÍ

kus 8 ,0 0 0 24 5 ,0 0 1 960 ,00 VLASTNÍ

kus 7 ,0 0 0 49 6 ,0 0 3 47 2 ,0 0 VLASTNÍ

kus 2 ,0 0 0 1 123,00 2 24 6 ,0 0 VLASTNÍ

kus 6 ,0 0 0 598 ,0 0 3 58 8 ,00 VLASTNÍ

kus 6 ,0 0 0 1 68 4 ,0 0 10 104,00 VLASTNÍ
kus 2 ,0 0 0 1 4 9 6 ,0 0 2 992 ,00 VLASTNÍ
kus 6,000 2 64 5 ,0 0 15 87 0 ,0 0 VLASTNÍ

■ kus 1,000 4 25 8 ,0 0 4 25 8 ,0 0 VLASTNÍ
kus 4 ,0 0 0 2 500 ,00 10 00 0 ,0 0 VLASTNÍ
kus 4 ,0 0 0 2 4 9 8 ,0 0 9 992 ,00 VLASTNÍ
kus 6 ,0 0 0 3 950 ,00 23 70 0 .00 VLASTNÍ
kus 6 ,0 0 0 1 8 0 0 ,0 0 10 80 0 ,0 0 VLASTNÍ
kus 2 ,0 0 0 5 82 0 ,0 0 11 64 0 .00 VLASTNÍ
kus 8 ,0 0 0 1 08 0 ,0 0 8 64 0 ,00 VLASTNÍ
kus 2 ,0 0 0 1 40 0 ,0 0 2 80 0 ,00 VLASTNÍ
kus 4 ,0 0 0 1 33 0 ,0 0 5 32 0 ,0 0 VLASTNÍ

kus 6,000 1 150,00 6 900 ,00 VLASTNÍ
kus 28 ,0 0 0 2 8 ,0 0 78 4 ,0 0 VLASTNÍ
kus 6 ,0 0 0 7 8 ,0 0 46 8 ,0 0 CS ÚRS 2015 02

t 2,000 420,00 840,00 CS ÚRS 2015 02

48 z 88



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení 
Objekt:

1 - SO 01 Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení 
Soupis:

1 d - Vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec 

Uchazeč:
Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec 

Projektant:
DUPLEX s.r.o.28.říjná 173/864,70900 Ostrava-Mar.Ho 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH



Zäklad dane 
0,00 

349 328,96

CC-CZ:
Datum: 22. 1. 2018

lC: 00297755
DIC:

IC: 62323873 .
DlC: CZ7304195239

IC: 62305433
DlC:

349 328,96

Sazba dane 
21,00% 
15,00%

Vyse dane 
0,00 

52 399,34

v CZK 401 728,30

S tran a  49  z  88



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Objekt:

1 - SO 01 Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Soupis:

1 d - Vytápění
Místo:

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec
Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné

731 - Ústřední vytápění - kotelny

732 - Ústřední vytápění - strojovny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - arm atury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa  

747 - Elektrom ontáže - kom pletace rozvodů

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



Datum: 22. 1. 2018

Projektant: DUPLEX s.r.o.28.října 
173/864,70900 Ostrava-

Cena celkem [CZK]

349 328,96

338 528,96 
13 630,70 

58 692,00 

49 825,60 

86 293,90 

37 515,76 

86 551,00 
6 020,00 

10 800,00

S tran a  50 z  88



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Objekt:

1 - SO 01 Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Soupis:

1d - Vytápění
Místo: Datum: 22. 1. 2018

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec Projektant: DUPLEX s.r.o.28.října 173/864,70900 Os
Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

PČ Typ Kód Popis . MJ Množství
J.cena
[CZK]

CenováCena celkem [CZK]
soustava

Náklady soupisu celkem 349 328,96

D P5V Práce a dodávky PSV 338 528,96
D 713 Izolace tepelné

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry
13 630,70

i K 713463121 bez povrchové úpravy (izolačni materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí 
jednovrstvá

m 282,000 29,20 8 234,40 CS ÚRS 2016 02

2 M 283771040 izo la ce  te p e ln á  p o tru b í z p ěn o véh o  p o ly e ty lé n u  22 x  13 mm m 9 ,00 0 16 ,10 144 ,90  CS ÚRS 2016 02

3 M 283771050 izo la ce  te p e ln á  p o tru b í z  p ěn o véh o  p o ly e ty lé n u  1 8 x 1 3  mm m 35,000 15 ,40 539,00 CS ÚRS 2016 02

4 M 2837709501 izo la ce  te p e ln á  p o tru b í z  p ěn o véh o  p o ly e ty lé n u  12 x  13 mm m 10 ,000 12 ,70 127 ,00 VLASTN Í

5 M 283770950 iz o la ce  te p e ln á  p o tru b í z  p ěn o véh o  p o ly e ty lé n u  15 x  13 mm m 2 0 3 ,00 0 15 ,80 3 2 0 7 ,4 0  CS ÚRS 2016 02

6 M 283770460 iz o la ce  te p e ln á  p o tru b í z  p ěn o véh o  p o ly e ty lé n u  22 x  25 mm m 10 ,000 5 1 ,1 0 51 1 ,0 0  CS ÚRS 2016 02
7 M 283770490 iz o la ce  te p e ln á  p o tru b í z  p ěn o véh o  p o ly e ty lé n u  28 x  25 mm m 15 ,000 57 ,2 0 8 5 8 ,0 0  CS ÚRS 2016 02

8 K 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,012 750,00 9,00 CS ÚRS 2016 02

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 58 692,00
9 K 731244494 Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních 

ostatních typů o výkonu přes 28 do 45 kW
soubor 1,000 3 680,00 3 680,00 CS ÚRS 2016 02

10 M 484174360 k o te l zá vě sn ý  v e rz e  tu rb o  ko n d en za čn í výkon  35 kW kus 1,000 52 0 0 0 ,0 0 52 0 0 0 ,0 0  CS ÚRS 2016 02

P P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :  

T h e rm o n a  o b j.Č ís lo  1065

11 K 731810112 Nucené odtahy spalin od turbokotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně vnější 
stěnou, průměru 80/125 mm

soubor 1,000 2 865,00 2 865,00 CS ÚRS 2016 02

S tran a  51 z  88



PČ Typ Kód Popis

12 K 998731102 Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 732 Ústřední vytápění - strojovny
13 K 732113116 Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků závitové PN 6 

(průtok Qm3/h) G 5/4 (1,8 m3/h)

14 K 732219113 Montáž ohříváků vody zásobníkových ležatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/1,0, PN 1,6/1,6 o 
obsahu 400 l

15 M 484371150 o h ř íva č  vo d y  s ta c io n á rn í 0 ,6  M pa zá so b n ík o vý  1 vým ěn ík  s bočn í p ř íru b o u  o b je m  300  
l it rů ,v ý m ě n ík  1 ,3 m 2 , 507 U h ,p ř ík o n  2 9 ,5  kW

16 K 732331614 Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým 
připojením PN 0,6 o objemu 25 l

17 K 732429212 Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných 
závitových DN 25

18 M 426105840 če rp a d lo  o b ěh o vé  te p lo v o d n í z á v ito v é  DN 25 p ro  vy tá p ěn í vý tla k  6 m Q m ax 0 .8  m 3 !h  
PN 10 .230V

19 M 426106210 če rp a d lo  o b ěh o vé  tep lo v o d n í z á v ito v é  DN 25 p ro  TV  vý tla k  2 .5  m PN 10 Q m ax 1,75  
m 3 /h .2 3 0 V

20 K 998732102 Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní' vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
21 K 733222201 Potrubi z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 12/1
22 K 733222202 Potrubi z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 15/1
23 K 733222203 Potrubi z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 18/1

24 K 733222204 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájenim D 22/1,0

25 K 733222205 Potrubi z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájenim D 28/1,5

26 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5

27 K 998733102 Přesun hmot pro rozvody potrubi stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury
28 K 734209105 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1 (DN 25)
29 M 551282760 sro u b en í reg u la čn í ra d iá to ro v é , ro h o vé , p ro  Cu tru b k y  1/2" x  15

P P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :  

G ia c o m in i,  k ó d :  R 1 6C Y 003

30 M 551282740 sro u b en í s v ě rn é  p ro  Cu tru b k y  1/2"

S tran a  52 z  88



MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

t 0,049 3 000,00 147,00 CSÚRS 2016 02

49 825,60

kus 1,000 4 398,00 4 398,00 CSÚRS 2016 02

soubor 1,000 5 542,00 5 542,00 CSÚRS 2016 02

kus 1 ,000 22 150,00 22 150 ,00  CSÚRS 2016 02

soubor 1,000 1 850,00 1 850,00 CSÚRS 2016 02

soubor 2,000 695,00 1 390,00 CSÚRS 2016 02

kus 1,000 8 62 0 ,0 0 8 62 0 ,0 0  CSÚRS 2016 02

kus 1,000 5 69 8 ,0 0 5 69 8 ,0 0  CSÚRS 2016 02

t 0,148 1 200,00 177,60 CSÚRS 2016 02

86 293,90
m 22,000 269,00 5 918,00 CSÚRS 2016 02
m 203,000 260,00 52 780,00 CSÚRS 2016 02
m 35,000 298,00 10 430,00 CSÚRS 2016 02

m 19,000 341,00 6 479,00 CSÚRS 2016 02

m 15,000 472,00 7 080,00 CSÚRS 2016 02

m 294,000 11,80 3 469,20 CSÚRS 2016 02

t 0,153 900,00 137,70 CSÚRS 2016 02

37 515,76
kus 23,000 21,50 494,50 CS ÚRS 2016 02
kus 23 ,0 0 0 3 1 1 ,0 0 7 153,00  CSÚRS 2016 02

kus 4 6 ,0 0 0 3 3 ,2 0 1 5 2 7 ,2 0  CSÚRS 2016 02



PČ Typ Kód Popis

P
P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :  

G ia c o m in i,  k ó d :  R 16C Y 004

3 1 M 551280110 h la v ice  te rm o sta t ic k á  kapa lin ová

P
P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :

IVAR , c e n ík o v ý  k ó d : 5 0 0 671

32 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)

33 K 734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)

34 M 551211990 z p ě tn ý  k lapka  z á v ito vá  1"

P P o z n á m k a  k p o lo ž c e :  

C ia c o m in i ,  k ó d :  R 60Y 005

35 K 734209124 Montáž závitových armatur se 3 závity G 3/4 (DN 20)

36 M 551288420 se rvo p o h o n  ke  sm ěšova cím  v en tilů m

P
P o z n á m k a  k p o lo ž c e :

IV A R , c e n ík o v ý  k ó d :  1 A V C 0 5 3 2 M 2 10 -0 3 0 . Na d o ta z  - PR O M IX  - n e b y l n a le z e n  ž á d n ý  d o k u m e n t.

37 M 551288100 v e n t i l  t ř íc e s tn ý  sm ě šo va c í K vs= 4 ,0  3 /4 "

P P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :

IVAR , c e n ík o v ý  k ó d : 5 0 1 5 4 9

38 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěci PN 10 do 110 st.C G 1/2

39 K 734291244 Ostatní' armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přimé s vnitřními závity G 1

40 K 734292714 Ostatni armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4

41 K 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přimé vnitřni závit G 1

42 K 734411102 Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadni připojení (axiálni) průměr 63 
mm délka stonku 75 mm

43 K 734421102 Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojeni (radiálni) tlaku 0-16 
bar průměru 63 mm

44 K 998734102 Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
45 K 735000912 Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvoj regulačních ventilů a 

kohoutů s termostatickým ovládáním

46 K 735159110 Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových jednořadých, 
stavební délky do 1500 mm

47

48

M

K

484575191

735159210

O topné tě le so  tru b k o v é  KRMM 1820 .600
Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební 
délky do 1140 mm

49 K 735159220 Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební' 
délky přes 1140 do 1500 mm

S tran a  53 z  88



MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

kus 2 3 ,0 0 0 31 1 ,0 0 7  153 ,00  CSÚRS 2016 02

kus 92,000 58,10 5 345,20 CSÚRS 2016 02

kus 1,000 82,00 82,00 CSÚRS 2016 02

kus 1,000 2 1 9 ,0 0 2 1 9 ,0 0  CSÚRS 2016 02

kus 1,000 94,50 94,50 CSÚRS 2016 02

kus 1,000 4 127 ,00 4 127 ,00  CSÚRS 2016 02

kus 1,000 1 09 8 ,0 0 1 0 9 8 ,0 0  CS ÚRS2016 02

kus 13,000 185,00 2 405,00 CSÚRS 2016 02

kus 1,000 384,00 384,00 CS ÚRS 2016 02

kus 4,000 279,00 1 116,00 CSÚRS 2016 02

kus 9,000 407,00 3 663,00 CSÚRS 2016 02

kus 2,000 449,20 898,40 CSÚRS 2016 02

kus 2,000 865,00 1 730,00 CS ÚRS 2016 02

t 0,036 721,00 25,96 CS ÚRS 2016 02

86 551,00
kus 23,000 82,00 1 886,00 CSÚRS 2016 02

kus 7,000 241,00 1 687,00 CSÚRS 2016 02

kus 2 ,0 0 0 2 98 5 ,00 5 970 ,00  VLASTN Í

kus 10,000 273,00 2 730,00 CS ÚRS 2016 02

kus 4,000 265,00 1 060,00 CSÚRS 2016 02



PČ Typ Kód Popis

50 K 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4

51 M 484574450 tě le so  o to p n é  d e sk o vé  typ22V K  V900L1000 mm

52 M 484570280 tě le so  o to p n é  d e sk o vé  typ11V K  V600 L40 0  mm

53 M 484570290 tě le so  o to p n é  d e sk o vé  typ11V K  V600 L50 0  mm

54 M 484573830 tě le so  o to p n é  d e sk o vé  typ22V K  V600 1800 mm

55 M 484573840 tě le so  o to p n é  d e sk o vé  typ22V K  V600 L900 mm

56 M 484573850 tě le so  o to p n é  d e sk o vé  typ22V K  V600L1000 mm

57 M 484573860 tě le so  o to p n é  d e sk o vé  typ22V K  V 60 0L1100 mm

58 M 484574440 tě le so  o to p n é  d e sk o vé  typ22V K  V900 L 900 mm

59 K 998735102 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů
60 K 747529200 Montáž ekvitermního regulátoru kekotli

61 M 405411000 re g u lá to r  p ly n o v éh o  k o t le  s e k v ite rm n í reg u la c i s a u to m a ticko  ru čn ím  ov ládán ím

P
Poznámka k položce:
Modulární, digitální regulační p řístro j pro montáž na stěnu, vhodný pro nástěnné nebo stacionární 
kotle s ekvitermní regulací.

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
62 K HZS2212 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér 

odborný - Topná zkouška
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MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

kus 2,000 279,00 558,00 CSÚRS 2016 02

kus 2 ,0 0 0 4 85 0 ,0 0 9 700 ,00 CS ÚRS 2016 02

kus 5 ,0 0 0 2 150,00 10 750 .00 CS ÚRS 2016 02

kus 2 ,0 0 0 2 27 5 ,0 0 4 550 ,00 CS ÚRS 2016 02

kus 2 ,0 0 0 3 150,00 6 30 0 ,0 0 CS ÚRS 2016 02

kus 4 ,0 0 0 3 95 0 ,00 15 80 0 ,0 0 CSÚRS 2016 02

kus 2 ,0 0 0 3 26 0 ,0 0 6 520 ,00 CSÚRS 2016 02

kus 2 ,0 0 0 4 98 0 ,00 9 960 ,00 CS ÚRS 2016 02

kus 2 ,0 0 0 4 54 0 ,0 0 9 08 0 ,0 0 CS ÚRS 2016 02

t 0,611 0,00 CS ÚRS 2016 02

6 020,00
kus 1,000 1 520,00 1 520,00 CS ÚRS 2016 02

kus 1,000 4 50 0 ,0 0 4 50 0 ,0 0 CS ÚRS 2016 02

10 80 0 ,0 0

hod 36,000 300,00 10 800,00 CS ÚRS 2016 02



krycí list soupisu

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení 

Objekt:
1 - SO 01 Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení 

Soupis:

1e - VZT

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec 

Uchazeč:
Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec 

Projektant:
DUPLEX s.r.o.28.října 173/864,70900 Ostrava-Mar.Ho 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum: 22. 1. 2018

1C: 00297755
DlC:

1C: 62323873
Dl£: CZ7304195239

l£: 62305433
D\t:

15 115,00
Zäklad dan£ Sazba dane Vyse dane

0,00 21,00% 0,00
15 115,00 15,00% 2 267,25

v CZK 17 382,25
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Objekt:

1 - SO 01 Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Soupis:

1e -VZT
Místo:

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec
Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení



Datum: 22. 1. 2018

Projektant: DUPLEX s.r.o.28.njna 
173/864,70900 Ostrava-

Cena celkem [CZK]

15 115,00

15 115,00
15 115,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Objekt:

1 - SO 01 Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Soupis:

1e -VZT
Místo:

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec
Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D M
D 24-M

f M P o li

7 M Pol2

3 K Pol3

P

Práce a dodávky M
Montáže vzduchotechnických zařízení
A X IÁ LN Í V EN TILÁTO R 5 D O BĚHEM , D= 10OMM, 80 m 3 /h ,5 W , 40 dB , T= M AX40'C  
P o tru b í sp iro  DN 100 V Č ETN Ě E X TER IÉR O V É  M Ř ÍŽ K Y  
Montáž ventilátorů
Poznám ka k p o lo žce :

171 V Z T
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Datum : 22. 1. 2018

Pro jektan t: DUPLEX s .r .o .2 8 .října  173/864,70900 Os

MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

15 115,00

15 115,00 
15 115,00

ks 8 ,0 0 0 1 150 ,00 9 2 0 0 ,0 0  VLASTNI

m 3 5 ,0 0 0 145 ,00 5 0 7 5 ,0 0  VLASTN Í

ks 8,000 105,00 840,00;VLASTNÍ



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení 
Objekt:

1 - SO 01 Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení 
Soupis:

1f - Elektro silnoproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec 

Uchazeč:
Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec 

Projektant:
DUPLEX s.r.o.28.října 173/864,70900 Ostrava-Mar.Ho 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum: 22. 1. 2018

IČ: 00297755
DIČ:

IČ: 62323873
DIČ: CZ7304195239

IČ: 62305433
DIČ:

444 826,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
0,00 21,00% 0,00

444 826,30 15,00% 66 723,95

v CZK 511 550,25
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Objekt:

1 - SO 01 Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Soupis:

1f - Elektro silnoproud

Místo:

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec
Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M
D1 - Část: Silnoproudá elektroinstalace-
21 -M - Elektromontáže materiál+montáž
210- M - Svítidla vč zdrojů a startérů
211- M - Hromosvod, uzemnění 
1 - Zemní práce
212- M - Skříň ochranného pospojování HOP

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

OST - Ostatní



Projektant:

Datum :

Cena celkem [CZK]

444 826,30

393 296,30 
0,00 

162 470,00 
174 647,10 
37 180,20 
18 500,00

499,00 

38 000,00 

13 530,00

22. 1. 2018

DUPLEX s .r .o .2 8 .r i jn a
173/864,70900 Ostrava-
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Objekt:

1 - SO 01 Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Soupis;

1f - Elektro silnoproud

Místo:

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec
Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M
D D1 Část: Silnoproudá elektroinstalace
D 21-M Elektromontáže materiál+montáž

1 K 1 RE - dodávka dle výkresu č.12
2 K 2 RS - dodávka dle výkresu č.13
3 K 3 RB - dodávka dle výkresu č.14
4 K 4 pojistková platová přípojková skříň do zdi, SP 100
5 K 5 skříň ochranného pospojování HOP
6 K 6 CYKY-J 4x25 (C)
7 K 7 CYKY-J 5x 4 (C)
8 K 8 CYKY-J 5x 2,5(C)
9 K 9 CYKY-J 3X2,5 (C)
10 K 10 CYKY-J 3X1,5 (C)
11 K 11 CYKY-J 3X1,5 (A)
12 K 12 CYKY-0 2X1,5 (A)
13 K 13 JYTY 2x1
14 K 14 tr ohebná d16 320N PVC
15 K 15 plastová chránička dn 32
16 K 16 CY 25 zž
17 K 17 CY 10 zž

Strana



Datum : 22. 1. 2018

Pro jektan t: DUPLEX s .r .o .2 8 .října  173/864,70900 Os

MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

444 826,30

393 296,30 
0,00  

162 470,00

Cenová
soustava

ks 1,000 46 500,00 46 500,00 CSÚRS 2016 01
ks 1,000 9 648,00 9 648,00 CSÚRS 2016 01
ks 6,000 5 636,00 33 816,00 CS ÚRS 2016 01
ks 1,000 2 007,00 2 007,00 CS ÚRS 2016 01
ks 1,000 664,00 664,00 CSÚRS 2016 01
m 15,000 307,00 4 605,00 CSÚRS 2016 01
m 95,000 68,00 6 460,00 CSÚRS 2016 01
m 80,000 44,00 3 520,00 CSÚRS 2016 01
m 950,000 32,00 30 400,00 CSÚRS 2016 01
m 420,000 23,00 9 660,00 CS ÚRS 2016 01
m 80,000 23,00 1 840,00 CSÚRS 2016 01
m 120,000 19,00 2 280,00 CSÚRS 2016 01
m 20,000 18,20 364,00 CS ÚRS 2016 01
m 20,000 20,20 404,00 CS ÚRS 2016 01
m 10,000 38,00 380,00 CSÚRS 2016 01
m 20,000 53,00 1 060,00 CSÚRS 2016 01
m 20,000 44,00 880,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis

18 K 18 CY 6 zž

19 K 19 CY 4 zž

20 K 20 svorka OP

21 K 21 elekroinstalačni lišta 18x13

22 K 22 elekroinstalační lišta 30x25

23 K 23 elekroinstalačni lišta 40x40

D 210-M Svítidla vč zdrojů a startérů
24 K 26 B - přisazené svítidlo 2xT8 58W EVG IP65

25 K 27 D - přisazené svítidlo 2xTC-DEL 18W EVG IP20, platové, kulaté

26 K 28 D1 -přisazené svítidlo 2xTC-DEL 18W EVG IP20, sklo, kulaté
27 K 29 D2 - přisazené svítidlo 2xTC-DEL 18W EVG IP44, platové, kulaté

28 K 30 K - Zářivkové svítidlo pod kuchyňskou linku 1x8W/230V, vlastní vypínač, výklopné

29 K 31 F - přisazené svítidlo 1xTC-D 22W KVG IP65

30 K 32 N - přisazené nouzové svítidlo 1x8W, IP54 + piktogram - 1hod. nouzově svítící

31 K 33 1 -pól. vyp. (1) -strojek, kryt - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
32 K 34 Sériov. přep. (5) - strojek, kryt - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA

33 K 35 Střídav .přep. (6) - strojek, kryt - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA

34 K 36 tlač. ovládač s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček - BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.

35 K 37 1 -pól. vyp. (1) - do vlhka, BARVA BÍLÁ

36 K 38 zásuvka 16A/230V do vlhka, pod omítku

37 K 39 vačkový vypinač 400V/16A, IP44, v krabici pod omítku (el. trouby)

38 K 40 KP68, KU68, nebo do dutých stěn
39 K 41 KR68, nebo do dutých stěn
40 K 42 KR97
41 K 43 krabice K125
42 K 44 krabice IP,54 na povrch se svorkovnici

43 K 45 ukončení vodičů pospojování
44 K 46 pohybové čidlo, IP44
45 K 47 doběhové relé CS pro ventilátror VZT do krabice pod vypínač
46 K 48 napojení ventilátorů a zařízení VZT
47 K 49 ukončeni kabelů do 5 x 25
48 K 50 ukončení kabelů do 5 x 1,5-4

49 K 51 ukončení kabelů do 3 x 1,5-4
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MJ Množství
J .cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
m 80,000 18,00 1 440,00 CSÚRS 2016 01

m 20,000 16,00 320,00 CSÚRS 2016 01

ks 40,000 74,00 2 960,00 CSÚRS 2016 01

m 40,000 43,00 1 720,00 CSÚRS 2016 01

m 20,000 51,00 1 020,00 CSÚRS 2016 01

m 10,000 52,20 522,00 CS ÚRS 2016 01

174 647,10
ks 14,000 1 011,00 14 154,00 CSÚRS 2016 01

ks 22,000 815,00 17 930,00 CS ÚRS 2016 01

ks 23,000 1 090,00 25 070,00 CSÚRS 2016 01

ks 12,000 811,00 9 732,00 CS ÚRS 2016 01

ks 6,000 709,00 4 254,00 CS ÚRS 2016 01

ks 2,000 1 418,00 2 836,00 CS ÚRS 2016 01

ks 7,000 1 129,00 7 903,00 CS ÚRS 2016 01

ks 9,000 164,00 1 476,00 CSÚRS 2016 01

ks 4,000 165,20 660,80 CSÚRS 2016 01

ks 24,000 163,50 3 924,00 CSÚRS 2016 01

ks 12,000 173,00 2 076,00 CS ÚRS 2016 01

ks 76,000 163,50 12 426,00 CS ÚRS 2016 01

ks 17,000 216,00 3 672,00 CSÚRS 2016 01

ks 6,000 703,00 4 218,00 CSÚRS 2016 01

ks 148,000 28,00 4 144,00 CSÚRS 2016 01
ks 90,000 119,00 10 710,00 CSÚRS 2016 01
ks 10,000 128,90 1 289,00 CSÚRS 2016 01
ks 5,000 278,00 1 390,00 CSÚRS 2016 01
ks 10,000 163,00 1 630,00 CSÚRS 2016 01
ks 60,000 14,10 846,00 CS ÚRS 2016 01
ks 7,000 624,00 4 368,00 CSÚRS 2016 01
ks 2,000 418,00 836,00 CS ÚRS 2016 01
ks 8,000 41,00 328,00 CS ÚRS 2016 01
ks 2,000 164,00 328,00 CSÚRS 2016 01
ks 12,000 55,00 660,00 CS ÚRS 2016 01
ks 80,000 31,00 2 480,00 CSÚRS 2016 01



Kód PopisPC Typ

50 K 52

51 K 53

52 K 54

53 K 55
54 K 56

55 K 57

56 K 58
57 K 59

58 K 60

D 211-M
59 K 62

60 K 63

61 K 64

62 K 65
63 K 66
64 K 67

65 K 68

66 K 69

67 K 70

68 K 71

69 K 72
70 K 73

71 K 74

72 K 75

73 K 76

74 K 77

75 K 78

průraz zdivém do 45 cm 

průraz zdivém do 30 cm 

průraz zdivém do 15 cm 

průraz stropem

vysekáni rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm 

vysekáni rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm 

vysekání, vyvrtáni kapes pro krabice 

vysekániniky pro roztváděč
kouřový autonomní hlásič, včetně baterini, montáž ná strop

Hromosvod, uzemnění
FeZn d8 

FeZn d10 

podpěra vedení 
FeZn 30 x 4 

SZ

SR03

SR01

SO
SS,SP
ST

trubka PE d32 

KT 250

jímací tyč 1,5m, 2x distanční vzpěra 80cm 

měření zemních odporů do 100m 

montáž štítků k označni svodů 

tvarování ochranných prvků 

nosný, podružný a režijní materiál

p součet; HZS

D 1
85 K 111

86 K 112

P

Zemní práce
výkop rýhy š. 30, hl 50, zem. tř. 3,4 

zához rýhy š. 30, hl 50, zem. tř. 3,4

S tran a



MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava
ks 2,000 91,00 182,00 CS ÚRS 2016 01

ks 20,000 90,20 1 804,00 CS ÚRS 2016 01

ks 20,000 41,00 820,00 CS ÚRS 2016 01

ks 4,000 159,00 636,00 CS ÚRS 2016 01
m 420,000 38,00 15 960,00 CS ÚRS 2016 01
m 40,000 42,00 1 680,00 CS ÚRS 2016 01

ks 253,000 31,10 7 868,30 CS ÚRS 2016 01
ks 8,000 238,00 1 904,00 CS ÚRS 2016 01
ks 6,000. 742,00 4 452,00 CS ÚRS 2016 01

37 180,20
m 110,000 101,50 11 165,00 CS ÚRS 2016 01

m 40,000 96,00 3 840,00 CS ÚRS 2016 01
ks 45,000 37,00 1 665,00 CS ÚRS 2016 01
m 55,000 94,00 5 170,00 CS ÚRS 2016 01
ks 6,000 61,20 367,20 CS ÚRS 2016 01
ks 10,000 54,00 540,00 CS ÚRS 2016 01
ks 5,000 43,00 215,00 CS ÚRS 2016 01
ks 6,000 70,00 420,00 CS ÚRS 2016 01
ks 30,000 71,60 2 148,00 CS ÚRS 2016 01
ks 2,000 122,00 244,00 CS ÚRS 2016 01
m 60,000 41,00 2 460,00 CS ÚRS 2016 01
ks 6,000 109,00 654,00 CS ÚRS 2016 01
ks 1,000 3 411,00 3 411,00 CS ÚRS 2016 01

ks 6,000 147,00 882,00 CS ÚRS 2016 01
ks 12,000 31,50 378,00 CS ÚRS 2016 01
ks 10,000 32,10 321,00 CS ÚRS 2016 01
kg 50,000 66,00 3 300,00 CS ÚRS 2016 01

m 50,000 250,00
18 500,00  

12 500,00 CS 2016 01
m 50,000 120,00 6 000,00 CS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis

D 212-M Skříň ochranného pospojování HOP
87 M 01 k ra b ice  15 0/15 0/77 , IP  44

88 K 02 ekvipoteciálni svorkovnice EP

89 K 03 spoj. a podr. mat.

P Poznámka k položce:
mezisoučet; celkem; Cenová soustava pro celou část silnoproud je  URS 2016

D HZ5 Hodinové zúčtovací sazby
76 K 901 zabezpečeni pracoviště

77 K 902 demontáže instalace

78 K 903 koordinace s ostatními profesemi

79 K 904 vynášeni suti do kontejneru

80 K 905 spolupráce s reviznim technikem

81 K 906 inženýrská činnost

82 K 907 výchozi revize

83 K 908 dokumentace skut. provedení

84 K 909 osazeni elektroměrů, každý byt samostatně

P Poznámka k položce: 
celkem

D OST Ostatní
91 K 001 Dopravné 3,6% z dodávky
90 K 002 Přesun z dodávky 1%

92 K 003 PPV 6% z montáže
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MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

499,00
ks 1,000 4 8 ,0 0 4 8 ,0 0 CS 2016 01

ks 1,000 303,00 303,00 CS 2016 01

kg 2,000 74,00 148,00 CS 2016 01

38 000,00
hod 12,000 250,00 3 000,00 CS 2016 01

hod 80,000 250,00 20 000,00 CS 2016 01

hod 8,000 250,00 2 000,00 CS 2016 01

hod 16,000 250,00 4 000,00 CS 2016 01

hod 4,000 250,00 1 000,00 CS 2016 01

hod 4,000 250,00 1 000,00 CS 2016 01

hod 8,000 250,00 2 000,00 CS 2016 01

hod 8,000 250,00 2 000,00 CS 2016 01

hod 12,000 250,00 3 000,00 CS 2016 01

13 530,00
soubor 1,000 4 580,00 4 580,00 CS 2016 01
soubor 1,000 1 950,00 1 950,00 CS 2016 01
soubor 1,000 7 000,00 7 000,00 CS 2016 01



k r y c í  l i s t  s o u p i s u

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení 

Objekt:
1 - SO 01 Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení 

Soupis:

1g - Elektro slaboproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec 

Uchazeč:
Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec 

Projektant:
DUPLEX s.r.o.28.října 173/864,70900 Ostrava-Mar.Ho 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum: 22. 1. 2018

IČ: 00297755
DIČ:

IČ: 62323873
DIČ: CZ7304195239

IČ: 62305433
DIČ:

74 575,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
0,00 21,00% 0,00

74 575,70 15,00% 11 186,36

v CZK 85 762,06
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R E K A P IT U L A C E  C L E N E N I S O U P IS U  PR A C Í

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení

Objekt:
1 - SO 01 Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení

Soupis:
1g - Elektro slaboproud

Místo:

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec
Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

Datum: 22 .1 .2018

Projektant: DUPLEX s.r.o.28.října 
173/864,70900 Ostrava-

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 74 575,70
D1 - Část: Slaboproudá elektroinstalace 0,00

M - Práce a dodávky M 62 555,70
210-M - Elektromontáže-příprava kabelových tras,montáž a dodávka 16 650,00
211 -M - Rozvod univerzální kabeláže-montáž výkaz materiálu neobsahuje aktivní prvky pro datovou síť 6 470,00
212- M - Rozvod univerzální kabeláže-dodávka výkaz materiálu neobsahuje aktivní prvky pro datovou síť 11 820,00
213- M - Rozvod televizního signálu-montáž 4 718,00
214- M - Rozvod televizního signálu-dodávka 11 473,00
215- M - Rozvod elektrického vrátného-montáž 2 412,30
216- M - Rozvod elektrického vrátného-dodávka 9 012,40

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 200,00

OST - Ostatní 4 820,00
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S O U P IS  P R A C Í

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení

Objekt:
1 - SO 01 Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení

Soupis:
1g - Elektro slaboproud

Místo: Datum: 22. 1. 2018

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec Projektant: DUPLEX s.r.o.28.října 173/864,70900 Os
Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

CenováCena celkem [CZK] soustava

Náklady soupisu celkem 74 575,70

D D1 Část: Slaboproudá elektroinstalace 0,00

D M Práce a dodávky M 62 555,70
D 210-M Elektromontáže-příprava kabelových tras,montáž a dodávka 16 650,00

1 K 1 Průraz zdivém z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm ks 10,000 70,00 700,00 CSÚRS 2016 01
2 K 2 Průraz zdivém z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm ks 5,000 118,00 590,00 CSÚRS 2016 01
3 K 3 Průraz stropem ks 4,000 235,00 940,00 CSÚRS 2016 01
4 K 4 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) ks 20,000 85,00 1 700,00 CSÚRS 2016 01
5 K 5 Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) ks 5,000 1,20 6,00 CSÚRS 2016 01
6 K 6 Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) ks 2,000 132,00 264,00 CSÚRS 2016 01
7 K 7 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3x3 cm ks 60,000 38,00 2 280,00 CSÚRS 2016 01
8 K 8 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm m 10,000 41,00 410,00 CSÚRS 2016 01
9 K 9 Trubka Monoflex, PVC pod omitkou 16 mm (mont. vč. mat.) m 160,000 34,00 5 440,00 CSÚRS 2016 01
10 K 10 Trubka Monoflex, PVC pod omitkou 23 mm (mont. vč. mat.) m 20,000 42,00 840,00 CSÚRS 2016 01
11 K 11 Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 29 mm (mont. vč. mat.) m 20,000 54,00 1 080,00 CS ÚRS 2016 01
12 K 12 Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 32 mm (mont. vč. mat.) m 20,000 61,00 1 220,00 CSÚRS 2016 01
13 K 13 nosný, podružný a režijni materiál kg 20,000 59,00 1 180,00 CSÚRS 2016 01

P
R o z v o d  u n iv e r z á ln í  k a b e lá ž e  - m o n tá ž  ; V ýka z  m a te r iá lu  n e o b s a h u je  a k t iv n í  p r v k y  p r o  d a to v o u  s í ť .

D 211-M Rozvod univerzální kabeláže-montáž výkaz materiálu neobsahuje aktivní prvky pro datovou síť 6 470,00

S tran a  66 z  88



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK] soustava

14 K 01 Mont. 1HU PATCH panelu kat. 5 bez UK ks 1,000 238,00 238,00 CSÚRS 2016 01
15 K 02 montáž 19" vyvažovači panel 1U, 5 x plastová úchytka ks 1,000 142,00 142,00 CS ÚRS 2016 01
16 K 03 Ukončeni kabelu UTP v zásuvce ks 8,000 61,00 488,00 CSÚRS 2016 01
17 K 04 Ukončeni kabelu UTP, STP na patch panelu ks 8,000 52,00 416,00 CSÚRS 2016 01
18 K 05 Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek m 220,000 10,00 2 200,00 CSÚRS 2016 01
19 K 06 Měření 1 kabelu, vyhot. protokolu ks 8,000 93,00 744,00 CSÚRS 2016 01
20 K 07 Mont. a sestavení zásuvky pro 1 modul RJ45 ks 8,000 39,00 312,00 CS ÚRS 2016 01
21 K 08 Závěrečné práce ve skříni RACK ks 1,000 241,00 241,00 CSÚRS 2016 01
22 K 09 Montáž racku do 20 HU ks 1,000 1 448,00 1 448,00 CS ÚRS 2016 01
23 K 010 Montáž panelu pro přívod 220V ks 1,000 241,00 241,00 CS ÚRS 2016 01

p

D 212-M Rozvod univerzální kabeláže-dodávka výkaz materiálu neobsahuje aktivní prvky pro datovou síť 11 820,00
24 M 011 In sta la čn í ka b e l C at. 5 U TP  LSOH m 2 2 0 ,00 0 7 ,2 0 1 58 4 ,0 0 CSÚRS 2016 01
25 M

F

M

012 zasu vka  R J4 5  C at5  - k o m p le t (k ry t+ rá m eček ) ks 6 ,0 0 0 2 3 8 ,0 0 1 4 2 8 ,0 0 CSÚRS 2016 01

65 013 HDU 1 0 ,0 0 0 0 ,0 0 CSÚRS 2016 01
26 M 014 19" ro zva d ěč , RBA-04-AS4-CAX-A1, n á stěn n ý , u za m y k a te ln ý , k o m p le t ks 1 ,000 5 36 0 ,0 0 5 3 6 0 ,0 0 CSÚRS 2016 01
27 M 015 P atch  p a n e l 12xR J45/ 5 E  1U, še d ý ks 1 ,000 1 09 8 ,0 0 1 0 9 8 ,0 0 CS ÚRS 2016 01
28 M 016 19" ro zvo d n ý  p a n e l 5x220V  s p ře p . o ch ra n o u  t ř íd y  D, 3m ks 1,000 1 72 5 ,0 0 1 725 ,00 CSÚRS 2016 01
29 M 017 19" vyva žo vači p a n e l 1U, 5 x  p la s to v á  ú ch y tka ks 1 ,000 2 4 1 ,0 0 24 1 ,0 0 CSÚRS 2016 01
30 M 018 p ro p o jo v a c í k a b e ly  R J4 5 /R J4 5  c a t .5 e  - 1 ,5m ks 8 ,0 0 0 4 8 ,0 0 38 4 ,0 0 CSÚRS 2016 01

p

D 213-M Rozvod televizního signálu-montáž 4 718,00
31 K 001 Montáž výložného ramene ks 2,000 138,00 276,00 CSÚRS 2016 01
32 K 002 Montáž účast, zásuvky ks 8,000 39,00 312,00 CSÚRS 2016 01
33 K 003 Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty m 240,000 9,80 2 352,00 CSÚRS 2016 01
34 K 004 Ukončení kabelů koax. do průměru 10 mm ks 20,000 41,00 820,00 CSÚRS 2016 01
35 K 005 Montáž rozvodnice STA na zeď ks 1,000 142,00 142,00 CSÚRS 2016 01
36 K 006 Montáž hlavni zesil, soupravy + nastavení ks 1,000 432,00 432,00 CS ÚRS 2016 01
37 K 007 Měřeni na účastnické zásuvkce ks 8,000 48,00 384,00 CS ÚRS 2016 01

p

S t r a n a  6 7  z  88



PČ Typ Kód Popis

D 214-M Rozvod televizního signálu-dodávka
38 A4 008 ro zv o d n ice  STA  CP126, 325x590x150

39 A4 009 z d ro j 24V  1 ,1A

40 A4 0010 ZDROJ+ZESILO VAČ 2x110  dB , 4Z dB , 2 xU H F v s tu p

41 A4 0011 ro zb o čo vo č  8 výstu pů

42 /U 0012 zakonĚovací o d p o r 75 ohm

A3 AI 0013 a n tén a  D VB-T v č e tn ě  u ch y ce n í, 3 x  m u lt ip te x

A4 /VI 001A o ce lo v á  k o n s tru k ce  v č e tn ě  u ch ycen i p ro  a n tén y

45 AI 0015 K o a xiá ln í ka be l H125

46 /VI

P

0016 zásu vka  4-2A00M Hz, k o m p tte  v č e tn ě  rám ečku

D 215-M Rozvod elektrického vrátného-montáž
47 K 0001 Zataž kab. JYSTY do lišt, trubek
48 K 0002 Mont. tlačítkového tabla
49 K 0003 Mont. elektrického zámku
50 K 0004 Mont. domáciho telefonu
51 K 0005 Mont. zdroje pro vrátného do rozáděče
52 K

P
0006 Mont. zvonkového tlačítka

D 216-M Rozvod elektrického vrátného-dodávka
53 A4 0007 JY S T Y  5 x2 x0 ,6

54 A4 0008 AFA 2A9 56 - K ra b ice  K A R A T  p o d  o m ítk u  p ro  2 m odu ly

55 A4 0009 4 F F  127 12.1 - Rám  K A R A T  p ro  2 m o d u ly  (a n tik a  m ěděn á )

56 M 00010 AFN 230 98 .1 - M odu l v rá tn éh o  2 t l . K A R A T  2-BUS p ro  T T  s p ř ím o u  vo lbou

57 A4 00011 AFN 231 01 .1  ■ M odu l 6 t la č . K A R A T  2-BUS (a n tik a  m ěděn á )

58 A4 00012 AFK A61 0 2 .1 0  ■ Z von kové  t la č ítk o  šed é

59 A4 00013 AFN 877 01 - Zám ek e le k t r ic k ý  (6-8 V s t r . )  20x100x61 mm

60 A4 0001A A FP 2 11  03 .201  - Dom ácí te le fo n  2-BUS E LEG A N T  - b ílý

61 A4 00015 AFP 672 49 - S ít . nap. p ro  2-BUS a ADV na DIN liš tu  (8 V /0 ,7 A  s t r . ; 24 V /0 ,5 A  s s .)

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
62 K 901 Revize

S tran a  68 z  88



MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

11 473,00
k s 1,000 2 4 9 8 ,0 0 2 4 9 8 ,0 0 CS ÚRS 2016 01
ks 1 ,000 89 8 ,0 0 89 8 ,0 0 CS ÚRS 2016 01
k s 1,000 1 84 5 ,0 0 1 84 5 ,0 0 CSÚRS 2016 01
k s 1 ,000 59 9 ,0 0 59 9 ,0 0 CS ÚRS 2016 01
k s 3 ,0 0 0 13 ,00 3 9 ,0 0 CSÚRS 2016 01
k s 2 ,0 0 0 29 8 ,0 0 59 6 ,0 0 CS ÚRS 2016 01
ks 2 ,0 0 0 61 2 ,0 0 1 22 4 ,0 0 CSÚRS 2016 01
m 24 0 ,00 0 13 ,50 3 240 ,00 CSÚRS 2016 01
k s 6 ,0 0 0 8 9 ,0 0 53 4 ,0 0 CS ÚRS 2016 01

m 60,000 11,10
2 412,30

666,00 CSÚRS 2016 01
ks 1,000 149,50 149,50 CSÚRS 2016 01
ks 1,000 89,00 89,00 CSÚRS 2016 01
ks 8,000 89,00 712,00 CSÚRS 2016 01
ks 1,000 87,00 87,00 CS ÚRS 2016 01
ks 8,000 88,60 708,80 CSÚRS 2016 01

9 012,40
m 60 ,0 00 7 ,2 0 432 ,00 CS ÚRS 2016 01
k s 1,000 4 4 ,0 0 4 4 ,0 0 CS ÚRS 2016 01
ks 1,000 2 6 8 ,3 0 26 8 ,3 0 CSÚRS 2016 01
ks 1,000 2 54 2 ,0 0 2 54 2 ,0 0 CS ÚRS 2016 01
ks 1,000 774 ,00 77 4 ,00 CS ÚRS 2016 01
ks 6 ,0 0 0 3 3 ,2 0 199,20 CSÚRS 2016 01
ks 1,000 2 9 8 ,9 0 29 8 ,9 0 CS ÚRS 2016 01
ks 6 ,0 0 0 58 7 ,0 0 3 52 2 ,0 0 CS ÚRS 2016 01

k s 1,000 932 ,00 932 ,00 CSÚRS 2016 01

7 200,00
hod 8,000 300,00 2 400,00 CSÚRS 2016 01



Kód PopisPČ Typ

63 K 902
64 K 903

P

D OST
66 K 9011
67 K 9012
69 K 9013
68 K 9014

Pomocné montážní práce 
Zakreslení skutečného provedení stavby 
P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :

c e lk e m ;  C e n o v á  s o u s ta v a  p r o  c e lo u  č á s t  s la b o p r o u d  j e  URS 2 0 1 6

Ostatní
Dopravné z dodávky 3,6%
Přesun 1% z dodávky 
PPV 6% z montáže 
GZS 3,25% z montáže



MJ Množství'
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

hod 8,000 300,00 2 400,00 CS ÚRS 2016 01
hod 8,000 300,00 2 400,00 CS ÚRS 2016 01

4 820,00
soubor 1,000 1 650,00 1 650,00 CS ÚRS 2016 01
soubor 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2016 01
soubor 1,000 1 600,00 1 600,00 CS ÚRS 2016 01
soubor 1,000 1 120,00 1 120,00 CS ÚRS 2016 01
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k r y c í  l i s t  s o u p i s u

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení 

Objekt:
2 - SO 02 Kanalizační přípojky vč ČOV a retence 

Soupis:

2a - ČOV (nezpůsobilé výdaje)

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec 

Uchazeč:
Ivo Karkoška, Svobodova 718/17Í 74301 Bílovec 

Projektant:
DUPLEX s.r.o.28.října 173/864,70900 Ostrava-Mar.Ho 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH



Základ daně 
0,00 

352 164,95

CC-CZ:
Datum: 22. 1. 2018

IČ: 00297755
DIČ:

IČ: 62323873
DIČ: CZ7304195239

IČ: 62305433
DIČ:

352 164,95
Sazba daně 

21, 00% 

15,00%

Výše daně 
0,00 

52 824,74

v CZK 404 989,69
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R E K A P IT U L A C E  C L E N E N I S O U P IS U  P R A C Í

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení

Objekt:
2 - SO 02 Kanalizační přípojky vč ČOV a retence

Soupis:
2a - ČOV (nezpůsobilé výdaje)

Místo:

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské náml/1 74301 Bílovec
Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

Kod dílu - Popis

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

4 - Vodorovné konstrukce 

8 - Trubní vedení 

96 - Bourání konstrukcí 

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 
721 - Vnitřní kanalizace



Datum: 22.1.2018

Projektant: DUPLEX s.r.o.28.října 
173/864,70900 Ostrava-

Cena celkem [CZK]

352 164,95
349 901,48 

166 096,70  

2 657,80  

151 820,00  

26 449,98  

2 877,00  

2 263,47 
2 263,47
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S O U P IS  PRA CÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení

Objekt:
2 - SO 02 Kanalizační přípojky vč ČOV a retence

Soupis:
2a - ČOV (nezpůsobilé výdaje)

Místo:

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec
Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 111212132 Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:2, s pařezem
VV 3*6
VV Součet

2 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
3 K 131301201 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3
4 K 132301201 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3
5 K 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m

VV 1,2*2*50
vv Součet

6 K 151101102 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m
7 K 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
8 K 151101112 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m
9 K 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
10 K 174201101 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění
11 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
12 K 180406111 Založení trávníku parkového drnováním v rovině
13 K 181301104 Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2

vv 30*2
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Projektant: DUPLEX s.r.o.28.ňjna 173/864,70900 Os

Datum: 22 .1 .2018

MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

352 164,95

349 901,48
166 096,70

m2 18,000
18,000
18,000

532,00 9 576,00 CS ÚRS 2015 01

m3 60,000 41,00 2 460,00 CS ÚRS 2015 01
m3 63,000 786,00 49 518,00 CS ÚRS 2015 01
m3 50,000 705,00 35 250,00 CS ÚRS 2015 01
m2 120,000

120,000
120,000

84,00 10 080,00 CS ÚRS 2015 01

m2 86,000 148,00 12 728,00 CS ÚRS 2015 01
m2 120,000 15,00 1 800,00 CS ÚRS 2015 01
m2 86,000 82,10 7 060,60 CS ÚRS 2015 01
m3 63,000 30,10 1 896,30 CS ÚRS 2015 01
m3 82,000 29,40 2 410,80 CS ÚRS 2015 01
m3 24,000 789,00 18 936,00 CS ÚRS 2015 01
m2 60,000 51,10 3 066,00 CS ÚRS 2015 01
m2 60,000

60,000
69,00 4 140,00 CS ÚRS 2015 01



PČ Typ Kód Popis

vv Součet
14 K 451572111 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

15 K 583318026 Kamenivo těžené frakce 16/32 D Moravskoslez. kraj

D 4 Vodorovné konstrukce
16 K 452321151 Podkladní deska ŽB C20/25 výkop

VV 2*2*0,2
vv Součet

17 K 58337213 Štěrkopísek frakce 0-32 Z

D 8 Trubní vedení
28 K 871111101 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm

29 M 919441211 vý u stn i o b je k t  z lom . kam en e  z tru b  DN 15 cm

30 M 919441212
re te n č n í z a ř íz e n i 6 b lo ků  (p la s to v é  za sa ko va cí sy stém y-vsa ko va c i b lo k y ,a ku m u la čn í 
sch o p n o st-o b jem  a ku m u la ce  9 5 0 U m 3 ), o sa ze n í, r e v iz e

31 M 89999 d o p lň ko vé  p rá c e  - o sa ze n í, n a p o jen í ČOV , r e v iz e

32 M 28611260. A T ru b ka  ka n a liza čn í KCEM  SN 8 PVC 160x4 ,7x1000

33 M 28611260. b re v írn í ša ch tic e  KGEM  D415 v č e tn ě  o sa ze n í, r e v iz e

34 M 286978

DOMOVNÍ ČOV PRO 16 OSOB, p a ra m e try  d le  sp e c if ik a c e  v  PD (a e ro b n í b io lo g ick é  
p ro c e sy , 11-17 EO ,sa m o n o sn é  p ro v e d e n í, m o žn o st p ře s ta v b y  s v y u ž it ím  p ře d č iš tě n é  
vo d y  ja k o  u ž itk o v é )  v č e tn ě  p ř ís lu š e n s tv í e l . ro zv a d ě č , d m ych a d lo , v z d u ch .h a d ice , 
ka be l NN15mK

D 96 Bourání konstrukcí
18 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

19 K 99881 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ JÍMKY- ZÁSYP INERTNÍM MATERIÁLEM

20 K 998822 Vývoz a vyčištění jímky, rozebrání krytu

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
21 K 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

22 K 979990001 Poplatek za skládku stavební suti

D PSV Práce a dodávky PSV
D 721 Vnitřní kanalizace

23 K 721170967 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 160
24 K 721170977 Oprava potrubí z PVC, krácení trub DN 160

25 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC do DN 160
26 K 721176234 Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené DN 150 x 4,0mm
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MJ Množství

60,000

J.cena
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava

m3 5,000 698,00 3 490,00 CSÚRS 2015 01

T 11,000 335,00 3 685,00 CS ÚRS 2015 01 

2 657,80
m3 0,800

0,800
0,800

2 689,00 2 151,20 CS ÚRS 2015 01

m3 1,700 298,00 506,60 CSÚRS 201501 

151 820,00
m 45,000 66,00 2 970,00 CSÚRS 2015 01

kus 1,000 11 95 0 ,00 11 950 ,00  VLASTN Í

so u b o r 1 ,000 34 50 0 ,0 0 34 5 0 0 ,0 0  VLASTN Í

so u b o r 1 ,000 12 82 0 ,0 0 12 8 2 0 ,0 0  VLASTN Í

kus 4 5 ,0 0 0 3 5 6 ,0 0 16 0 2 0 ,0 0  VLASTN Í

kus 2 ,0 0 0 2 3 8 0 ,0 0 4 76 0 ,0 0  VLASTN Í

kus 1 ,000 68 80 0 ,0 0 68 8 0 0 ,0 0  VLASTN Í

t 40,196 204,00
26 449,98

8 199,98 VLASTN Í

SOUBOR 1,000 5 450,00 5 450,00 VLASTN Í

SOUBOR 1,000 12 800,00 12 800,00 VLASTN Í

t 3,500 172,00
2 877,00

602,00 CSÚRS 2015 01

t 3,500 650,00 2 275,00 CSÚRS 2015 01

kus 1,000 315,00

2 263,47 
2 263,47

315,00 CSÚRS 2015 01

kus - 1,000 12,50 12,50.CSÚRS 2015 01
m 2,000 25,10 50,20 CS ÚRS 2015 01

m 4,000 469,00 1 876,00 CS ÚRS 2015 01



PČ Typ Kód Popis

27 K 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 r



MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

t 0,021 465,00 9,77

Cenová 
soustava 

CS ÚRS 2015 01
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k r y c í  l i s t  s o u p i s u

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení 

Objekt:
3 - Vedlejší rozpočtové náklady 

Soupis:

3a - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel: ■
Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec

Uchazeč:
Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec 

Projektant:
DUPLEX s.r.o.28.října 173/864,70900 Ostrava-Mar.Ho 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum: 22. 1. 2018

IČ: 00297755
DIČ:

IČ: 62323873
DIČ: CZ7304195239

IČ: 62305433
DIČ:

30 402,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

0,00 21,00% 0,00
30 402,00 15,00% 4 560,30

v CZK 34 962,30
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Objekt:

3 - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:

3a - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
Místo:

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec
Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 
VRN3 - Zařízení staveniště 
VRN4 - Inženýrská činnost 
VRN6 - Územní vlivy 
VRN7 - Provozní vlivy 
VRN9 - Ostatní náklady



Projektant: DUPLEX s.r.o.28.října 
173/864,70900 Ostrava-

Cena celkem [CZK]

30 402,00
30 402,00 

24 350,00 
3 000,00 
2 000,00 

1,00 

1,00 
1 050,00

Datum: 22. 1. 2018



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Objekt:

3 - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:

3a - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec 
Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 011002000 RTO
Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a 
v projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla.

2 K 011002000 RTO. 1

3 K 031002000 RTO

4 K 041002000 RTO

5 K 061002000 RTO

6 K 071002000 RTO

Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických 
plánů pro vklad do katastru nemovitostí dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN 
(je-li vyžadováno).
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, 
•podmínek a požadavků investora a uživatele zajištěni požadovaných dokladů a 
vyjádření DOSS.
Vypracování zhotovitelské realizační a výrobní projektové dokumentace (dílenské 
výkresy, detaily apod).
Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, 
aktualizace stanovisek, apod.
Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury.

D VRN3 Zařízení staveniště
7 K 081002000 RTO Zařizení staveniště
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Projektant: DUPLEX s.r.o.28.října 173/864,70900 Os

Datum: 22. 1. 2018

MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

30 402,00

30 402,00
24 350,00

kpl. 1,000 3 100,00 3 100,00 VLASTNI

kpl. 1,000 2 600,00 2 600,00 VLASTNÍ

kpl. 1,000 11 500,00 11 500,00 VLASTNÍ

kpl. 1,000 6 150,00 6 150,00 VLASTNÍ

kpl. 1,000 500,00 500,00 VLASTNÍ

kpl. 1,000 . 500,00 500,00 VLASTNÍ

kpl. 1,000 3 000,00
3 000,00 

3 000,00 VLASTNÍ



PČ Typ Kód Popis

p

D
8

p

D

9

P

D
10

P

D

P o z n á m k a  k p o lo ž c e :

"  - V y b a v e n í a  p ro v o z  s ta v e n iš tě ,  b e z p e č n o s tn í  h r a z e n í , o p lo c e n i, z a j iš t ě n í  p ř ís tu p u  n a  s ta v e n iš tě ,  

z a j iš tě n í  a o s t ra h a  m a je t k u  a  o so b  v  p rů b ě h u  re a liz a c e  s ta v b y  a a ž  d o  p ř e d á n i s ta v b y  do  u ž ív á n í,  

z a b e z p e č e n í s ta v e n iš tě ,  v n ě jš í  s ta v b y  a p lo c h  d o tč e n ý c h  s ta v b o u ,  v y b a v e n i p r o t i  o d c iz e n í  a 

š k o d á m , u v e d e n i p o z e m k ů  a všech  p o v rc h ů  d o tč e n ý c h  s ta v b o u  do p ů v o d n íh o  s ta v u  č i do  s ta v u  d le  

Sod, PD, p o ž a d a v k ů  in v e s to ra ,  u ž iv a te le  a p o d . p o  z ru š e n í s ta v e n iš tě . "

VRN4 Inženýrská činnost
K 091002000 RTO Inženýrská činnost 

P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :

"  - Z a j iš tě n í  a p r o je d n á n i v š e ch  n e z b y tn ý c h  a d m in is t r a t iv n íc h  ú k o n ů  s p o je n ý c h  s r e a l iz a c í  s ta v b y .

"  - Z a j iš tě n í  k o m p le ta č n í  a k o o rd in a č n í  č in n o s t i s p o je n ý c h  s r e a l iz a c í  s ta v b y  a n á s le d n ý m  d á n ím  do  

u ž ív á n í.  "  - P ro v e d e n i v e š k e rý c h  m ě ře n i a  z k o u š e k ,  r e v iz n íc h  z p rá v  a p o d . d le  p la tn é  le g is la t iv y  a 

d le  SoD. "  - J e d n á n í s d o tč e n ý m i in s t i tu c e m i ,  s d o tč e n ý m i o rg á n y  s t á tn í  s p rá v y  a  s a m o s p rá v y  - 

n a p ř ík la d  z a j i š t ě n í  d o k la d ů  n u tn ý c h  k z ís k á n í k o la u d a č n íh o  s o u h la s u ,  p o v o le n í  a  r o z h o d n u t i  

n u tn ý c h  k r e a l iz a c i  s ta v b y  a p o d .  "  -  S o u č in n o s t  se v š e m i z ú č a s tn ě n ý m i s t r a n a m i  -  in v e s to re m ,  

b u d o u c ím  u ž iv a te le m ,  p r je k t a n t e m ,  z á s tu p c i o rg a n iz a c í  s t á tn í  s p rá v y , k o o r d in á to re m  BO ZP a p o d .

”  • Z a j iš tě n í  s p ln ě n í  p o d m ín e k  v y p lý v a jíc íc h  z  v y d a n ý c h  ro z h o d n u t í  a p o v o le n í  a p ó d .  "  -  

S p o lu p rá c e  n a  te c h n ic k ý c h  ře š e n í s ta v b y  a o d c h y le k  z j iš tě n ý c h  v  p r ů b ě h u  s ta v b y .  ’* -  T e c h n ic k á  

ře š e n í k o l iz í  se s k r y tý m i k o n s t ru k c e m i,  k te ré  n e m o h l p r o je k ta n t  p ř e d v íd a t  ( k o l iz e  s p o d z e m n ím i 

s í tě m i a  k o n s t ru k c e m i,  a p o d .) .  ”  - T e c h n ic k á  ře š e n í r o z d í lů  s k u te č n ě  z j iš tě n é h o  s ta v u  s e  s t a v e m  

p ř e d p o k lá d a n é h o  p r o je k ta n te m  a p o d .  "  -  Z a š k o le n i o b s lu h y  a in v e s to re m  p o v ě ře n ý c h  osob , 

v y p ra c o v á n í a o d s o u h la s e n i p ro v o z n íc h  a  m a n ip u la č n íc h  řá d ů ,  p ro š k o le n í  p ro v o z o v a te le  s 

p ro v o z o v á n ím  a u ž ív á n ím  re a liz o v a n é h o  d í la  d le  SoD a j i n ý c h  p o d m ín e k .  "

VRN6 Územní vlivy
K 0101002000 RTO Územní vlivy

P o z n á m k a  k p o lo ž c e :

" -  V l iv y  k l im a t ic k ý c h  p o d m ín e k  : - Z a j iš tě n i  o d v o d n ě n i s ta v e n iš tě ,  z a j iš tě n í  p r o t i  ú č in k ů m  v ě t ru ,  

vyšší z t r a t n é  u  z a b u d o v a n ý c h  m a te r iá lů ,  z p o m a le n í  /  o m e z e n í v ý s ta v b y  z  t i t u l u  n íz k ý c h  n e b o  

v y s o k ý c h  t e p lo t ,  s p o t ře b a  o b a lo v é h o  m a te r iá lu ,  o d k l iz e n i  s n ě h u  a n á m ra z y ,  p o s y p o v ý  m a te r iá l ,  

p o t ř e b a  n a d s ta n d a r tn íc h  p ra c o v n íc h  o d ě v ů , z a j iš t ě n í  n á p o jů  p r o  z a m ě s tn a n c e  v  d o b ě  v y s o k ý c h  

t e p lo t ,  č e rp á n í  v o d y  p ř i  z a p la v e n i v ý k o p ů  n e b o  k o n s t ru k c í ,  o p ra v a  z a b e z p e č e n í v ý k o p ů . " - 

M im o s ta v e n iš tě n i d o p ra v a  m a te r iá lů  a  v ý ro b k ů .  "

VRN7 Provozní vlivy
K 0111002000 RTO Provozní vlivy

P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :

" - N á k la d y  s p o je n é  s p r a c e m i v  o c h ra n n ý c h  p á s m e c h . O s ta tn í

VRN9 Ostatní náklady
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MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

kpl. 1,000
2 0 0 0 ,0 0

2 000,00 2 000,00 VLASTNÍ

kpl. 1,000
1 ,0 0

1,00 1,00 VLASTNÍ

kpl. 1,000
1 ,0 0

1,00 1,00 VLASTNÍ

1 050,00



PC Typ Kód Popis

11

12

K 0131002000 RTO 

K 0161002000 RTO

Náklady na informační panel - návrh, výroba a kompletní dodávka informačního 
panelu, jeho montáž, údržba po dobu výstavby, jeho demontáž a likvidace, včetně 
zřizení nosné konstrukce, souvisejících prvků a prací. Doporučený rozměr 
informačního panelu ie 5,
Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podminek 
dotačniho titulu.

Pasportizace územi stavby a jejiho okoli, zejména stavu příjezdových komunikaci 
13 K Pol187 staveništni dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizaci stavby,

požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.

14 K 15 poznámka

P o z n á m k a  k p o lo ž c e ;

je d n o tk o v é  p o lo ž k y  z a h r n u j í  v e d le jš í  r o z p o č to v é  n á k la d y ,n á k la d y  m o n tá ž ,d o p ra v y  a p o d  a  

p ře d e p s a n é  z k o u š k y , r e v iz e ,m a n ip u la č n í  ř á d y ,  z a š k o le n í  o b s lu h y ,  n e n í - l í  u v e d e n o  j i n a k  

Z p ů s o b  o c e n ě n í v la s tn íc h  p o lo ž e k :  J e d n o tk o v á  c e n a  u  p o lo ž e k  s c e n o v o u  s o u s ta v o u  VLASTN I se  t v o ř i  

s p o jo v á n ím  p o lo ž e k  je d n o t l i v ý c h  s t a v e b n í c h  p r a c í  a  d o d á v e k .  Z á k la d n ím  p ř e d p o k la d e m  p r o  

k a lk u la c i j e  v o lb a  k a lk u la č n íh o  v z o rc e  a  jw h o  je d n o t l i v ý c h  s lo ž e k ,  je j i c h ž  p o č e t  z á v is í  na  

c h a r a k te r u  s ta v e b n í  v ý r o m y  a  o rg a n iz a c e  f i r m y .K a lk u la č n í  v z o re c  r e p r e z e n tu je  s ta n o v e n á  

s t r u k t u r a  v ý p o č tu

(o d h a d u  c e n y ) ,  k te ro u  t v o ř i  k a lk u la č n í  s lo ž k y  s je d n o z n a č n ě  u rč e n ý m  o b s a h e m . K a lk u la č n í  v z o re c  

s lo u ž í  k e  s ta n o v e n í  v la s tn íc h  n á k la d ů  k a lk u la č n ic h  je d n o t e k  ( s ta v e b n íh o  k o n s t ru k č n íh o  p r v k u ,  

o b je k tu ,  s ta v b y  a p o d ).  V e  s ta v e b n íc h  f i r m á c h  s e  n e jč a s t ě j i  p o u ž ív á  n á s le b u jíc i v z o re c  

K a lk u la č n í  v z o re c : J e d n o tk o v á  c e n a -  M a t r e iá l*  P ř ím é  n á k la d y + N e p ř ím é  n á k la d y + Z is k  

P ř ím é  n á k la d y =  M z d y + S t r o je + O s ta tn í  p ř ím é  n á k la d y  

N e p ř ím é  n á k la d y =  R e ž ie  v ý r o b n í+ R e ž ie  s p rá v n í

K a lk u la č n í  v z o re c  v y c h á z í z e  s ta n d a rd u  "R o z p o č to v á n í a  o c e ň o v á n í s ta v e b n íc h  p r a c í "  ÚRS P ra h a  a .s .

V ý k a z y  m n o ž s tv í  u  je d n o t l i v ý c h  p o lo ž e k  v y c h á z í z  p r o je k to v é  d o k u m e n ta c e  a  js o u  s u to m a t ic k y  

g e n e ro v á n y  g r a f ic k ý m  a  r o z p o č to v ý m  p ro g ra m e m
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MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

kpl. 1,000 300,00 300,00 VLASTNI

kpl 1,000 250,00 250,00 VLASTNÍ

kpl. 1,000 500,00 500,00 VLASTNÍ

0,000 0,00 0,00



krycí list soupisu

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení 

Objekt:
3 - Vedlejší rozpočtové náklady 

Soupis:

3b - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady-Nezpůsobilé výdaje

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec 

Uchazeč:
Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec 

Projektant:
DUPLEX s.r.o.28.října 173/864,70900 Ostrava-Mar.Ho 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
0,00 

13 253,00

v CZK

CC-CZ:
Datum: 22. 1. 2018

IČ: 00297755
DIČ:

IČ: 62323873
DIČ: CZ7304195239

IČ: 62305433
DIČ:

13 253,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 1 987,95

15 240,95
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Objekt:

3 - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:

3b - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady-Nezpůsobilé výdaje

Místo: Datum: 22. 1. 2018

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec 
Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

Projektant: DUPLEX s.r.o.28.října 
173/864,70900 Ostrava-

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 253,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 253,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 150,00

VRN3 - Zařízení staveniště 2 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 500,00

VRN6 - Územní vlivy 1,00

VRN7 - Provozní vlivy 1*00

VRN9 - Ostatní náklady 601,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení
Objekt:

3 - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:

3b - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady-Nezpůspbilé výdaje

Místo:

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám1/1 74301 Bílovec
Uchazeč: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 74301 Bílovec

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 011002000 RTO Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a 
v projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla.

Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických
2 K 021002000 RTO plánů pro vklad do katastru nemovitostí dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN 

(je-li vyžadováno).
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy,

3 K 031002000 RTO podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a 
vyjádření DOSS.

4 K 041002000 RTO Vypracování zhotovitelské realizační a výrobní projektové dokumentace (dílenské 
výkresy, detaily apod).

5 K 061002000 RTO Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, 
aktualizace stanovisek, apod.

6 K 071002000 RTO Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury.

D VRN3 Zařízení staveniště
7 K 081002000 RTO Zařízeni staveniště
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Datum: 22. 1. 2018

Projektant: DUPLEX s.r.o.28.října 173/864,70900 Os

MJ Množství
J.cena
[CZK]

kpl. 1,000 800,00

kpl. 1,000 1 000,00

kpl. 1,000 4 500,00

kpl. 1,000 2 850,00

kpl. 1,000 500,00

kpl. 1,000 500,00

kpl. 1,000 ■ 2 000,00

soustava

13 253,00

13 253,00
10 150,00

800.00 VLASTNÍ

1 000,00 VLASTNÍ

4 500,00 VLASTNÍ

2 850,00 VLASTNÍ

500.00 VLASTNÍ

500.00 VLASTNÍ

2 000,00
2 000,00 VLASTNÍ



PC Typ Kód Popis

P o z n á m k a  k p o lo ž c e :

"  -  V y b a v e n í a  p ro v o z  s ta v e n iš tě ,  b e z p e č n o s tn í  h ra z e n i,  o p lo c e n í , z a j iš t ě n í  p ř ís tu p u  n a  s ta v e n iš tě ,  

z a j iš tě n í  a o s t ra h a  m a je t k u  a  o s o b  v  p r ů b ě h u  re a liz a c e  s ta v b y  a  a ž  d o  p ř e d á n í  s ta v b y  d o  u ž ív á n í , 

z a b e z p e č e n í s ta v e n iš tě ,  v n ě jš í  s ta v b y  a  p lo c h  d o tč e n ý c h  s ta v b o u , v y b a v e n í p r o t i  o d c iz e n í  a 

š k o d á m , u v e d e n í p o z e m k u  a všech  p o v rc h ů  d o tč e n ý c h  s ta v b o u  do p ů v o d n íh o  s ta v u  č i do  s ta v u  d le  

Sod, PD, p o ž a d a v k ů  in v e s to ra ,  u ž iv a te le  a p o d . p o  z ru š e n i s ta v e n iš tě .  "

d VRN4 Inženýrská činnost
8 K 091002000 RTO Inženýrská činnost

P o z n á m k a  k p o lo ž c e :

"  - Z a j iš tě n í  a  p r o je d n á n i všech  n e z b y tn ý c h  a d m in is t r a t iv n íc h  ú k o n ů  s p o je n ý c h  s r e a l iz a c í  s ta v b y .

" - Z a j iš tě n í  k o m p le ta č n í  a  k o o rd in a č n í  č in n o s t i s p o je n ý c h  s r e a l iz a c i s ta v b y  a  n á s le d n ý m  d á n ím  do  

u ž ív á n í.  "  - P ro v e d e n í v e š k e rý c h  m ě ře n í  a  z k o u š e k ,  r e v iz n íc h  z p rá v  a p o d . d le  p la tn é  le g is la t iv y  a

d le  SoD. "  -  J e d n á n í s d o tč e n ý m i in s t i tu c e m i ,  s d o tč e n ý m i o rg á n y  s tá tn í  s p rá v y  a  s a m o s p rá v y  - 

n a p ř í k la d  z a j iš tě n í  d o k la d u  n u tn ý c h  k  z ís k á n í k o la u d a č n íh o  s o u h la s u , p o v o le n í  a  r o z h o d n u tí  

n u tn ý c h  k  r e a l iz a c i  s ta v b y  a p o d .  M;  “  - S o u č in n o s t  s e  v š e m i z ú č a s tn ě n ý m i s t r a n a m i - in v e s to re m ,

P b u d o u c ím  u ž iv a te le m ,  p r je k t a n t e m ,  z á s tu p c i o rg a n iz a c í  s ta tn í  s p rá v y ,  k o o r d in á to re m  BO ZP a p o d .

" - Z a j iš tě n í  s p ln ě n i p o d m ín e k  v y p lý v a jíc íc h  z  v y d a n ý c h  ro z h o d n u t í  a  p o v o le n i a p o d .  * ;  ”  -  

S p o lu p r á c e  n a  te c h n ic k ý c h  ře š e n í s ta v b y  a o d c h y le k  z j iš tě n ý c h  v  p rů b ě h u  s ta v b y .  ;  " - T e c h n ic k á  

ře š e n í k o l iz í  se s k r y tý m i k o n s t ru k c e m i,  k t e r ě  n e m o h l p r o je k ta n t  p ř e d v íd a t  ( k o l iz e  s p o d z e m n ím i 

s í tě m i a k o n s t ru k c e m i,  a p o d .) .  * ; "  -  T e c h n ic k á  ře š e n i r o z d í lů  s k u te č n ě  z j iš tě n é h o  s ta v u  se s ta v e m  

p ř e d p o k lá d a n é h o  p r o je k ta n te m  a p o d . " - Z a š k o le n í o b s lu h y  a in v e s to re m  p o v ě ře n ý c h  o sob , 

v y p ra c o v á n í a  o d s o u h la s e n í p ro v o z n íc h  a  m a n ip u la č n íc h  řá d ů ,  p ro š k o le n i p ro v o z o v a te le  s 

p ro v o z o v á n ím  a u ž ív á n ím  r e a liz o v a n é h o  d í la  d le  SoD a j i n ý c h  p o d m ín e k .  "

D VRN6 Územní vlivy
9 K 0101002000 RTO Územní vlivy

P o z n á m k a  k p o lo ž c e :

"  - V l iv y  k l im a t ic k ý c h  p o d m ín e k  : - Z a j iš tě n í  o d v o d n ě n í s ta v e n iš tě ,  z a j iš tě n i  p r o t i  ú č in k ů m  v ě t r u ,  

v y s š ř z t r a t n é  u z a b u d o v a n ý c h  m a te r iá lů ,  z p o m a le n i  /  o m e z e n i v ý s ta v b y  z  t i t u lu  n íz k ý c h  n e b o  

P v y s o k ý c h  t e p lo t ,  s p o t ře b a  o b a lo v é h o  m a te r iá lu ,  o d k l iz e n i  s n ě h u  a  n á m ra z y ,  p o s y p o v ý  m a te r iá l ,

p o t ř e b a  n a d s ta n d a r tn íc h  p ra c o v n íc h  o d ě v ů , z a j iš t ě n i  n á p o jů  p ra  z a m ě s tn a n c e  v  d o b ě  vyso k ý c h  

t e p lo t ,  č e rp á n í  v o d y  p ř i  z a p la v e n i v ý k o p u  n e b o  k o n s t ru k c í ,  o p ra v a  z a b e z p e č e n i v ý k o p ů .  

M im o s ta v e n iš tě n i d o p ra v a  m a te r iá lů  a  v ý ro b k ů .  “

D VRN7
10 K 0111002000 RTO

P

Provozní vlivy
Provozní vlivy

P o z n á m k a  k p o lo ž c e :

"  - N á k la d y  s p o je n é  s p ra c e m i v  o c h ra n n ý c h  p á s m e c h . "

D VRN9
11 K 0121002000 RTO

Ostatní náklady
Ostatní provozní vlivy

S tran a  83 z  88



MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

kpl. 1,000
500,00

500,00 500,00 VLASTNÍ

kpl. 1,000
1,00

1,00 1,00

kpl. 1,000
1,00

1,00 1,00 VLASTNÍ

kpl. 1,000
601,00

1,00 1,00 VLASTNÍ



P C  T y p Kód P o p is

P o z n á m k a  k p o lo ž c e :

" - N á k la d y  n a  z a j iš t ě n i  p ř ís tu p u  n a  s ta v e n iš tě  a  s k lá d k y ,  p r o v iz o r n í  o h ra z e n i v ý k o p u , p r o v iz o rn í  

p ře c h o d y  p r o  p ě š í a  p ř e je z d y ,  č is tě n í  k o m u n ik a c i a p o d .  "  -  N á k la d y  na  s ta t ic k é ,  d y n a m ic k é  

z a tě ž o v a c í  z k o u š k y  z h u tn ě n í  p lo c h ,  n á s y p u  a  z á s y p ů  a t d  . d le  PD ': O s ta tn í

Náklady na informační' panel - návrh, výroba a kompletní dodávka informačního 
panelu, jeho montáž, údržba po dobu výstavby, jeho demontáž a likvidace, včetně 
zřízení nosné konstrukce, souvisejících prvků a prací. Doporučený rozměr 
informačního panelu ie 5,
Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek 
dotačního titulu.
Pasportizace územi stavby a jejiho okolí, zejména stavu příjezdových komunikací

14 K 0171002000 RTO staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby,
požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.

15 K 15 poznámka

P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :

je d n o tk o v é  p o lo ž k y  z a h r n u j i  v e d le jš í  ro z p o č to v é  n á k la d y ,n á k la d y  m o n tá ž ,d o p ra v y  a p o d  a 

p ře d e p s a n é  z k o u š k y , r e v iz e ,m a n ip u la č n í  ř á d y ,  z a š k o le n í  o b s lu h y ,  n e n í - t i  u v e d e n o  j i n a k  

Z p ů s o b  o c e n ě n í  v la s tn íc h  p o lo ž e k :  J e d n o tk o v á  c e n a  u  p o lo ž e k  s c e n o v o u  s o u s ta v o u  VLASTN I se  tv o ř í  

s p o jo v á n ím  p o lo ž e k  je d n o t l i v ý c h  s ta v e b n íc h  p r a c í  a  d o d á v e k .  Z á k la d n ím  p ře d p o k la d e m  p ro  

k a lk u la c i j e  v o lb a  k a tk u ta č n íh o  v z o rc e  a  jw h o  je d n o t l i v ý c h  s lo ž e k ,  je j i c h ž  p o č e t  z á v is í n a  

c h a r a k te r u  s ta v e b n í  v ý ro m y  a  o rg a n iz a c e  f i r m y .  K a lk u la č n í  v z o re c  r e p r e z e n tu je  s ta n o v e n á  

s t r u k t u r a  v ý p o č tu

p  (o d h a d u  c e n y ) ,  k te ro u  t v o ř i  k a lk u la č n í  s lo ž k y  s  je d n o z n a č n ě  u rč e n ý m  o b s a h e m . K a lk u la č n í  v z o re c

s lo u ž í  k e  s ta n o v e n í  v la s tn íc h  n á k la d ů  k a lk u la č n ic h  je d n o t e k  ( s ta v e b n íh o  k o n s t ru k č n íh o  p r v k u ,  

o b je k tu ,  s ta v b y  a p o d ).  V e s ta v e b n íc h  f i r m á c h  se  n e jč a s tě j i  p o u ž ív á  n á s le b u jíc í  v z o re c  

K a lk u la č n í  v z o re c :  J e d n o tk o v á  c e n a =  M a tr e iá l+  P ř ím é  n á k la d y + N e p ř ím é  n á k la d y + Z is k  

P ř im é  n á k la d y -  M z d y +  S t r o je + O s ta tn í  p ř ím é  n á k la d y  

N e p ř ím é  n á k la d y *■ R e ž ie  v ý r o b n í+ R e ž ie  s p rá v n í

K a lk u la č n í  v z o re c  v y c h á z í z e  s ta n d a rd u  R o z p o č to v á n í a  o c e ň o v á n í s ta v e b n íc h  p r á c i"  ÚRS P ra h a  a .s .

V ý k a z y  m n o ž s tv í  u  je d n o t l i v ý c h  p o lo ž e k  v y c h á z í z  p r o je k to v é  d o k u m e n ta c e  a  js o u  s u to m a t ic k y  

g e n e ro v á n y  g r a f ic k ý m  a r o z p o č to v ý m  p ro g ra m e m

P

12 K 0131002000 RTO

13 K 0161002000 RTO

S tran a  84 z  88



MJ Množství
J .c e n a
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

kpl. 1,000 200,00 200,00 VLASTNI

kpl. 1,000 150,00 150,00 VLASTNÍ

kpl. 1,000 250,00 250,00 VLASTNÍ

0,000 0,00 0,00



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura____________________________________________________________________________________________
S o u b o r  j e  s lo ž e n  z e  z á lo ž k y  R e k a p i t u la c e  s t a v b y  a z á lo ž e k  s n á z v e m  s o u p is u  p r a c í  p r o  j e d n o t l i v é  o b j e k t y  v e  f o r m á t u  X L S X . K a ž d á  z e  z á lo ž e k  p ř i t o m  o b s a h u je  

j e š t ě  s a m o s ta t n é  s e s ta v y  v y m e z e n é  o r á m o v á n ím  a  n a d p is e m  s e s ta v y .

R e k a p itu la c e  s ta v b y  o b s a h u je  s e s ta v u  R e k a p i t u la c e  s t a v b y  a R e k a p i t u la c e  o b je k t ů  s t a v b y  a  s o u p is ů  p r a c í .

V s e s ta v ě  R e k a p i t u la c e  s t a v b y  js o u  u v e d e n y  in f o r m a c e  i d e n t i f i k u j í c í  p ř e d m ě t  v e ř e jn é  z a k á z k y  n a  s t a v e b n í  p r á c e ,  K S O , C C -C Z , C Z -C P V , C Z -C P A  a 

c e lk o v é  n a b í d k o v é  c e n y  u c h a z e č e .

v  s e s ta v ě  R e k a p i t u la c e  o b j e k t ů  s t a v b y  a  s o u p is ů  p r a c í  j e  u v e d e n a  r e k a p i t u la c e  s t a v e b n í c h  o b j e k t ů ,  in ž e n ý r s k ý c h  o b je k t ů ,  p r o v o z n í c h  s o u b o r ů ,  

v e d le jš í c h  a o s ta t n í c h  n á k la d ů  a  o s t a t n í c h  n á k la d ů  s r e k a p i t u l a c í  n a b íd k o v é  c e n y  z a  j e d n o t l i v é  s o u p is y  p r a c í .  N a  z á k la d ě  ú d a je  T y p  j e  m o ž n é  

i d e n t i f i k o v a t ,  z d a  se  je d n á  o  o b je k t  n e b o  s o u p is  p r a c í  p r o  d a n ý  o b je k t :

S T A S t a v e b n í  o b je k t  p o z e m n í
IN G S t a v e b n í o b je k t  in ž e n ý r s k ý
P R O P ro v o z n í so u b o r
VO N V e d le jš í  a o s ta t n í  n á k la d y
O S T O s ta tn í
S o u p is S o u p is  p r a c í  p ro  d a n ý  ty p  o b je k tu

S o u p is  p r á c i  p r o  j e d n o t l i v é  o b j e k t y  o b s a h u je  s e s ta v y  K r y c í  l i s t  s o u p is u ,  R e k a p i t u la c e  č le n ě n í  s o u p is u  p r a c í ,  S o u p is  p r a c í .  Z a  s o u p is  p r a c í  m ů ž e  b ý t  p o v a ž o v á n  

i o b je k t  s t a v b y  v  p ř í p a d ě ,  ž e  n e o b s a h u je  p o d ř í z e n o u  z a k á z k u .

K r y c í  l i s t  s o u p is u  o b s a h u je  r e k a p i t u l a c i  i n f o r m a c í  o  p ř e d m ě t u  v e ř e jn é  z a k á z k y  z e  s e s ta v y  R e k a p i t u la c e  s t a v b y ,  in f o r m a c i  o  z a ř a z e n í  o b je k t ů  d o  K S O , 

C C -C Z , C Z -C P V , C Z -C P A  a  r e k a p i t u l a c i  c e lk o v é  n a b í d k o v é  c e n y  u c h a z e č e  z a  a k tu á ln í '  s o u p is  p r a c í .

R e k a p i t u l a c e  č l e n ě n í  s o u p is u  p r a c í  o b s a h u je  r e k a p i t u l a c í  s o u p is u  p r a c í  v e  v š e c h  ú r o v n í c h  č le n ě n í  s o u p is u  t a k ,  j a k  b y la  t a t o  č le n ě n í  p o u ž i t a  ( n a p ř .  

s t a v e b n í  d í l y ,  f u n k č n í  d í l y ,  p ř í p a d n ě  j i n é  č le n ě n i )  s r e k a p i t u l a c í  n a b íd k o v é  c e n y .

S o u p is  p r a c í  o b s a h u je  p o lo ž k y  v e š k e r ý c h  s t a v e b n í c h  n e b o  m o n tá ž n íc h  p r a c í ,  d o d á v e k  m a t e r i á l ů  a  s lu ž e b  n e z b y t n ý c h  p r o  z h o t o v e n í  s t a v e b n í h o  o b je k t u ,  

in ž e n ý r s k é h o  o b je k t u ,  p r o v o z n í h o  s o u b o r u , - . v e d le jš íc h  a  o s t a t n i h  n á k la d ů .

P ro  p o lo ž k y  s o u p is u  p r a c í  s e  z o b r a z u j í  n á s le d u j í c í  in f o r m a c e :

PČ P o ř a d o v é  č í s lo  p o lo ž k y  v  a k t u á ln í m  s o u p is u

T y p  p o lo ž k y :  K - k o n s t r u k c e ,  M  - m a t e r i á l ,  PP  - p ln ý  p o p is ,  PSC - p o z n á m k a  k  s o u b o r u  c e n ,  P - p o z n á m k a  k  p o lo ž c e ,  V V  - v ý k a z  

v ý m ě r

K ó d  K ó d  p o lo ž k y

P o p is  Z k r á c e n ý  p o p is  p o lo ž k y

M J  M ě r n á  j e d n o t k a  p o lo ž k y

M n o ž s tv í  M n o ž s tv í  v  m ě r n é  j e d n o t c e

J . c e n a  J e d n o t k o v á  c e n a  p o lo ž k y .  Z a d a n í  m ů ž e  o b s a h o v a t  n a m ís t o  J . c e n y  s lo u p c e  J . m a t e r i á l  a J . m o n t á ž ,  j e j i c h ž  s o u č e t  d e f i n u j e

J . c e n u  p o lo ž k y .

C e n a  c e lk e m  C e lk o v á  c e n a  p o lo ž k y  d a n á  j a k o  s o u č in  m n o ž s tv í ' a j . c e n y

C e n o v á  s o u s ta v a  P ř í s lu š n o s t  p o lo ž k y  d o  c e n o v é  s o u s ta v y

K e  k a ž d é  p o lo ž c e  s o u p is u  p r a c í  s e  n a  s a m o s ta t n ý c h  ř á d c íc h  m ů ž e  z o b r a z o v a t :

P ln ý  p o p is  p o lo ž k y

P o z n á m k a  k  s o u b o r u  c e n  a  p o z n á m k a  z a d a v a t e le  

V ý k a z  v ý m ě r

P o k u d  j e  k  ř á d k u  v ý k a z u  v ý m ě r  e v id o v a n ý  ú d a j  v e  s lo u p c i  K ó d ,  je d n á  s e  o  d e f in o v a n ý  o d k a z ,  n a  k t e r ý  s e  m ů ž e  o d v o lá v a t  v ý k a z  v ý m ě r  z  j i n é  p o lo ž k y .

Metodika pro zpracování_____________________________________________________________________________
J e d n o t l i v é  s e s ta v y  j s o u  v  s o u b o r u  p r o v á z á n y .  E d i t o v a t e ln é  p o le  j s o u  z v ý r a z n ě n y  ž l u t ý m  p o d b a r v e n ím ,  o s t a t n í  p o le  n e s lo u ž í  k  e d i t a c i  a  n e s m í  b ý t  j a k k o l i v  

m o d i f i k o v á n y .

U c h a z e č  j e  p r o  p o d á n í  n a b í d k y  p o v in e n  v y p l n i t  ž l u t ě  p o d b a r v e n á  p o le :

P o le  U c h a z e č  v  s e s ta v ě  R e k a p i t u la c e  s t a v b y  - z d e  u c h a z e č  v y p ln í  s v ů j  n á z e v  ( n á z e v  s u b je k t u )

P o le  IČ  a  D IČ  v  s e s ta v ě  R e k a p i t u la c e  s t a v b y  - z d e  u c h a z e č  v y p ln í  s v o je  IČ  a  D IČ

D a tu m  v  s e s ta v ě  R e k a p i t u la c e  s t a v b y  - z d e  u c h a z e č  v y p ln í  d a t u m  v y t v o ř e n i  n a b í d k y

J . c e n a  = je d n o t k o v á  c e n a  v  s e s ta v ě  S o u p is  p r a c í  o  m a x im á ln í m  p o č t u  d e s e t in n ý c h  m is t  u v e d e n ý c h  v  p o l i

- p o k u d  s e s ta v y  s o u p is ů  p r a c í  o b s a h u j i  p o le  J . c e n a ,  m u s í  b ý t  v š e c h n a  t a t o  p o le  v y p ln ě n a  n e n u lo v ý m i  k la d n ý m i  č í s l i c e m i  

P o z n á m k a  - n e p o v in n ý  ú d a j  p r o  p o lo ž k u  s o u p is u

V  p ř í p a d ě ,  ž e  s e s ta v y  s o u p is ů  p r á c i  n e o b s a h u j í  p o le  J . c e n a ,  p o t o m  v e  v š e c h  s o u p is e c h  p r á c i  o b s a h u j í  p o le :

- J . m a t e r i á l  - je d n o t k o v á  c e n a  m a t e r i á l u

- J . m o n t á ž  - je d n o t k o v á  c e n a  m o n tá ž e

U c h a z e č  j e  v  t o m t o  p ř í p a d ě  p o v in e n  v y p l n i t  v š e c h n a  p o le  J . m a t e r i á l  a  p o le  J . m o n t á ž  n e n u lo v ý m i  k la d n ý m i  č í s l i c e m i .  V  p ř í p a d e c h ,  k d y  p o lo ž k a  

n e o b s a h u je  ž á d n ý  m a t e r i á l  j e  p ř í p u s t n é ,  a b y  p o le  J . m a t e r i á l  b y lo  v y p ln ě n o  n u lo u .  V  p ř í p a d e c h ,  k d y  p o lo ž k a  n e o b s a h u je  ž á d n o u  m o n t á ž  j e  p ř í p u s t n é ,  

a b y  p o le  J . m o n t á ž  b y lo  v y p ln ě n o  n u lo u .  N e n í  v š a k  p ř í p u s t n é ,  a b y  o b ě  p o le  - J . m a t e r i á l ,  J . M o n t á ž  b y ly  u  j e d n é  p o lo ž k y  v y p ln ě n y  n u lo u .



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace stavby
Popis Typ Max. počet 

znaků
K ó d A K ó d  s t a v b y S t r in g 20
S ta v b a A N á z e v  s ta v b y S t r in g 120

M ís to N M ís to  s t a v b y S t r in g 50

D a tu m A D a tu m  v y k o n a n é h o  e x p o r tu D a te

KSO N K la s i f ik a c e  s t a v e b n í h o  o b je k t u S t r in g 15

C C -C Z N K la s i f ik a c e  s t a v b e n í c h  d ě l S t r in g 15

C Z -C P V N S p o le č n ý  s lo v n ík  p ro  v e ř e jn é  z a k á z k y S t r in g 20

C Z -C P A N K la s i f ik a c e  p r o d u k c e  p o d le  č in n o s t í S t r in g 20

Z a d a v a te l N Z a d a v a te l  z a d a n í S t r in g 50

IČ N IČ  z a d a v a t e le  z a d a n í S t r in g 20
D IČ N D IČ  z a d a v a t e le  z a d a n í S t r in g 20
U c h a z e č N U c h a z e č  v e ř e jn é  z a k á z k y S t r in g 50

P r o je k t a n t N P r o je k t a n t S t r in g 50

P o z n á m k a N P o z n á m k a  k  z a d á n í S t r in g 255

S a z b a  D P H A R e k a p i t u la c e  s a z e b  D P H  u  p o lo ž e k  s o u p is ů e G S a z b a D p h

Z á k la d n a  D P H A Z á k la d n a ‘ D P H  u r č e n a  s o u č t e m  c e lk o v é  c e n y  z  p o lo ž e k  s o u p is ů D o u b le

H o d n o ta  D P H A H o d n o ta  D P H D o u b le

G e n a  b e z  D P H A C e lk o v á  c e n a  b e z  D P H  z a  c e lo u  s t a v b u .  S č í tá v á  s e  z e  v š e c h  l i s t ů . D o u b le

C e n a  s D P H A C e lk o v á  c e n a  s D P H  z a  c e lo u  s ta v b u D o u b le

Název
a t r i b u t u

Povinný
( A /N )

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Popis Typ Max. počet 

znaků
K ó d A P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u la c e  s t a v b y S t r in g 20
S ta v b a A P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u la c e  s t a v b y S t r in g 120

M ís to N P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u la c e  s t a v b y S t r in g 50

D a tu m A P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u la c e  s t a v b y D a te

Z a d a v a te l N P ř e b i r á  s e  z  R e k a p i t u la c e  s t a v b y S t r in g 50

P r o je k t a n t N P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u la c e  s t a v b y S t r in g 50

U c h a z e č N P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u la c e  s t a v b y S t r in g 50

K ó d A K ó d  o b je k t u S t r in g 20

O b j e k t u ,  S o u p is  p r a c í  A N á z e v  o b je k t u S t r in g 120
C e n a  b e z  D P H A C e n a  b e z  D P H  z a  d a n ý  o b je k t D o u b le

C e n a  s D P H A C e n a  s p o lu  s D P H  z a  d a n ý  o b je k t D o u b le

T y p A T y p  z a k á z k y e G T y p Z a k a z k y



N á z e v

a t r i b u t u

P o v in n ý

( A /N )

Krycí list soupisu
P o p is T y p M a x .  p o č e t  

z n a k ů

S ta v b a A P ř e b ír á  s e  z  R e k a p it u la c e  s ta v b y S t r in g 120

O b je k t A K ó d  a  n á z e v  o b je k t u S t r in g 20 + 120

S o u p is A K ó d  a n á z e v  s o u p is u S t r in g 20 + 120

KSO N K la s i f ik a c e  s t a v e b n í h o  o b je k t u S t r in g 15

C C -C Z N K la s i f ik a c e  s t a v b e n ic h  d é l S t r in g 15

C Z -C P V N S p o le č n ý  s lo v n í k  p r o  v e ř e jn é  z a k á z k y S t r in g 20

C Z -C P A N K la s i f ik a c e  p r o d u k c e  p o d le  č in n o s t í S t r in g 20

M ísto N P ře b ír á  se  z R e k a p it u la c e  s ta v b y S t r in g 50

Z a d a v a te l N P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u la c e  s t a v b y S t r in g 50

U c h a z e č N P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u la c e  s t a v b y S t r in g 50

P r o je k t a n t N P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u la c e  s t a v b y S t r in g 50

P o z n á m k a N P o z n á m k a  k  s o u p is u  p r a c í S t r in g 255

S a z b a  D P H A R e k a p i t u la c e  s a z e b  D P H  n a  p o lo ž k á c h  a k t u á ln í h o  s o u p is u e G S a z b a D p h

Z á k la d n a  D P H A Z á k la d n a  D P H  u r č e n a  s o u č t e m  c e lk o v é  c e n y  z  p o lo ž e k  a k t u á ln í h o  s o u p is u D o u b le

H o d n o ta  D P H A H o d n o ta  D P H D o u b le

C e n a  b e z  D P H A C e n a  b e z  D P H  z a  d a n ý  s o u p is D o u b le

C e n a  s D P H A C e n a  s D P H  z a  d a n ý  s o u p is D o u b le

N á z e v

a t r i b u t u

P o v in n ý

(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací
P o p is Typ M a x .  p o č e t  

z n a k ů

S ta v b a A P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u la c e  s t a v b y S t r in g 120

O b j e k t A K ó d  a  n á z e v  o b je k t u ,  p ř e b í r á  s e  z  K r y c í h o  l i s t u  s o u p is u S t r in g 20 + 120

S o u p is A K ó d  a  n á z e v  o b je k t u ,  p ř e b í r á  s e  z  K r y c í h o  l i s t u  s o u p is u S t r in g 20 + 120

M ís to J P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u la c e  s t a v b y S t r in g 50

D a tu m A P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u la c e  s t a v b y D á te

Z a d a v a te l N P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u la c e  s t a v b y S t r in g 50

P r o je k t a n t N P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u la c e  s t a v b y S t r in g 50

U c h a z e č N P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u la c e  s t a v b y S t r in g 50

K ó d  d í l u  - P o p is A K ó d  a  n á z e v  d í l u  z e  s o u p is u S t r in g 20 + 100

C e n a  c e lk e m A C e n a  c e lk e m  z a  d í l  z e  s o u p is u D o u b le

Soupis prací
N á z e v

a t r i b u t u

P o v in n ý

(A/N)
P o p is Typ M a x .  p o č e t  

z n a k ů

S ta v b a A P ř e b í r á  s e  z  R e k a p i t u la c e  s t a v b y S t r in g 120

O b je k t A K ó d  a  n á z e v  o b je k t u S t r in g 20 + 120

S o u p is A P ř e b í r á  se  z  K r y c í h o  l i s t u  s o u p is u S t r in g 20 + 120

M ís to N P ř e b í r á  s e  z  K r y c í h o  l i s t u  s o u p is u S t r in g 50

D a tu m A P ř e b í r á  s e  z  K r y c ih o  l i s t u  s o u p is u D á te

Z a d a v a te l N P ř e b í r á  s e  z  K r y c í h o  l i s t u  s o u p is u S t r in g 50

P r o je k t a n t N P ř e b í r á  s e  z  K r y c í h o  l i s t u  s o u p is u S t r in g 50

U c h a z e č N P ř e b í r á  s e  z  K r y c í h o  l i s t u  s o u p is u S t r in g 50

PČ A P o ř a d o v é  č í s lo  p o lo ž k y  s o u p is u . L o n g

T y p A T y p  p o lo ž k y  s o u p is u e G T y p P o lo z k y 1

K ó d A K ó d  p o lo ž k y  z e  s o u p is u S t r in g 20

P o p is A P o p is  p o lo ž k y  z e  s o u p is u S t r in g 255

M J A M ě r n á  j e d n o t k a  p o lo ž k y S t r in g 10

M n o ž s tv í A M n o ž s tv í  p o lo ž k y  s o u p is u D o u b le

J .C e n a A J e d n o t k o v á  c e n a  p o lo ž k y D o u b le

C e n a  c e lk e m A C e n a  c e lk e m  v y č í s le n a  ja k o  J . C e n a  * M n o ž s tv í D o u b le

C e n o v á  s o u s ta v a N Z a ř a z e n i  p o lo ž k y  d o  c e n o v é  s o u s ta v y S t r in g 50

p N P o z n á m k a  p o lo ž k y  z e  s o u p is u M e m o

p se N P o z n á m k a  k  s o u b o r u  c e n  z e  s o u p is u M e m o

p p N P ln ý  p o p is  p o lo ž k y  z e  s o u p is u M e m o

w N V ý k a z  v ý m ě r  ( f ig u r a ,  v ý r a z ,  v ý m ě r a )  z e  s o u p is u T e x t , T e x t , D o u b le 20, 150
DPH A S a z b a  D P H  p r o  p o lo ž k u e G S a z b a D P H



Typ věty Hodnota
Datová věta

Význam
e G S a z b a D P H z á k la d n í Z á k la d n í  s a z b a  D P H

s n íž e n á S n íž e n á  s a z b a  D P H

n u lo v á N u lo v á  s a z b a  D P H

z á k l .  p ř e n e s e n á Z á k la d n í  s a z b a  D P H  p ř e n e s e n á

s n iž .  p ř e n e s e n á S n íž e n á  s a z b a  D P H  p ř e n e s e n á

e G T y p Z a k a z k y S T A S ta v e b n í  o b je k t

P R O P r o v o z n í  s o u b o r

IN G I n ž e n ý r s k ý  o b je k t

V O N V e d le jš í  a o s t a t n í  n á k la d y

O S T O s t a t n í  n á k la d y

e G T y p P o lo z k y 1 P o lo ž k a  t y p u  H S V

2 P o lo ž k a  t y p u  PSV

3 P o lo ž k a  t y p u  M

A P o lo ž k a  t y p u  O S T



H  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

FORMULÁŘ PRO UVEDENÍ PODÍLU 
PODDODAVATELŮ

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 
105 odstavec 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro 
účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma: Ivo Karkoška, Svobodova 17, 743 01 Bílovec, IČ:62323873

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje

Obchodní firma poddodavatele KUHNEL PETR -  IN S T A LA TÉ R S K É , T O P E N Á Ř S K É  A 
P LY N O IN S TA L A Č N Í S LU ŽB Y, IČ: 70317593

Sídlo (celá adresa vč. PSČ) V elk é  A lb rech tice  94, 742 91 V elk é  A lb rech tice

Stručný popis prací, které jsou 
předmětem poddodávky

D o d áv k y  a  m o n táže  v o d o - to p o  in sta lací

Finanční objem poddodávky 
(v Kč bez DPH)

865 000,-

Datum: /? (, -z. os?

Poznámka:
1. Účastník zadávacího řízení předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

FORMULÁŘ PRO UVEDENÍ PODÍLU 
PODDODAVATELŮ

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 
105 odstavec 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro 
účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma: Ivo Karkoška, Svobodova 17, 743 01 Bílovec, IČ:62323873

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje

Obchodní firma poddodavatele Jan Hon — montáž, opravy vyhrazených elektrických 
zařízení, IČ: 72998199

Sídlo (celá adresa vč. PSČ) T ísek  120, 742 94 T ísek

Stručný popis prací, které jsou 
předmětem poddodávky

D o d áv k a  a m o n táže  e lek tro in s ta lac í

Finanční objem poddodávky 
(v Kč bez DPH)

519 401 ,-

podpis oprávněné osoby 
účastníka zadávacího řízení

Poznámka:
1. Účastník zadávacího řízení předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO č. 21/2018/RR/Ple

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

- společně označováni jako „smluvní strany"

Město Bílovec
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
00297755
CZ00297755
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Mgr. Renata Mikolášová, starostka města 
Zbyněk Bajnar - místostarosta

Ivo Karkoška
Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec
62323873
CZ7304195239
Komerční banka a.s., pobočka Bílovec 

Ivo Karkoška MBA 

Ivo Karkoška

Kontaktní osoba:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Tel. :
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
(dále jen „Zhotovitel“)

1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 3. předmětné smlouvy o dílo a článkem 4. obchodních 
podmínek pro zhotovení stavby na následující změně termínu smlouvy o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne
8.8.2018, na provedení zakázky „Stavební úpravy objektu č.p. 650 pro sociální bydlení", důvodem je 
překážka na straně objednatele, tj. nutnost odstranění nánosů a odpadů ze suterénu objektu a následné 
provedení stavebně-technického průzkumu s návrhem na statické zajištění, a doplnění takto:

Článek 3. LHŮTY A TERMÍNY, odst. 3.2., se mění takto:
3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se prodlužuje o dobu objednatelem způsobenými překážkami 

a sjednává se nejpozději do 240 kalendářních dnů od předání staveniště



Příloha č.1 Smlouvy o dílo -  Obchodní podmínky pro zhotovení stavby se doplňuje o Článek 25.
Informační doložka dle GDPR takto:

25.1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje 
zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále také jako 
„Osobní údaje").

25.2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. 
Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjemní, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, 
kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí 
mimo EU a EHP.

25.3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou 
zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních 
povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let 
od jejího ukončení pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro 
ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, 
přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty 
uplatnit u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu 
jeho sídla, či elektronickou formou.

25.4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, 
případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření 
smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů 
nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

25.5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně 
povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným.

2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, včetně přílohy č.1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby zůstávají 
beze změny.

3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součásti smlouvy o dílo č. 21/2018/RR/Ple.
4) Tento dodatek byl sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

5) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen 5. schůzí rady města Bílovec dne 21.1.2019 usnesením 
č. RM/137/5/2019.

V Bílovci dne: 22.1.2019 V Bílovci, dne: 22.1.2019
Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Renata Mikolášová Ivo Karkoška
starostka města Bílovec

2



H  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č.2
SMLOUVY O DÍLO č. 21/2018/RR/Ple

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

- společně označováni jako „smluvní strany"

Město Bílovec
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
00297755
CZ00297755
Česká spořitelna a s., pobočka Bílovec 
^ i
Mgr. Renata Mikolášová, starostka města 
Zbyněk Bajnar - místostarosta

■ a m H

■ ■ ________________

Ivo Karkoška
Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec
62323873
CZ7304195239
Komerční banka a.s., pobočka Bílovec

^ ■
Ivo Karkoška

Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:
E-mail:
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Tel. :
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
(dále jen „Zhotovitel“)

1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 3. předmětné smlouvy o dílo a článkem 4. obchodních 
podmínek pro zhotovení stavby na následující změně smlouvy o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne
8.8.2018, ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne 22.1.2019 na provedení 
zakázky „Stavební úpravy objektu č.p. 650 pro sociální bydlení", důvodem je změna č.1 týkající se 
víceprací a méněprací pro statické zajištění suterénního zdivá, takto:
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Článek 4. Cena díla, odst. 4.1., se mění takto:
4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s 

ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nejvýše 
přípustné ceně a to ve výši:

Cena bez DPH 15% DPH 21% Cena vč. DPH

Cena díla 5 816 488,14 Kč
Dodatek č. 2 +1 618 039,99 Kč

-34 216,98 Kč 
Dodatek č. 2 celkem +1 583 823,01 Kč 
Konečná cena 7 400 311,15 Kč

868 266,40 Kč 5 889,56 Kč 
+242 706,00 Kč 0 Kč

-5 132,55 Kč 0 Kč
+237 573,45 Kč__________ 0Kč

1 105 839,85 Kč 5 889,56 Kč

6 690 644,10 Kč 
1 860 745,99 Kč 

-39 349,53 Kč 
+1 821 396,46 Kč 
8 512 040,56 Kč

(slovy: sedmmilionůčtyřistatisíctřistajedenáct a 15/100 korun českých, bez DPH)

V příloze č.1 Smlouvy o dílo -  Obchodní podmínky pro zhotovení stavby se Článek 3.1. Rozsah 
předmětu díla doplňuje o bod č. 3.1.5 takto:

3.1.5. Při realizaci se vyskytly další práce a změny vyvolané stavebními úpravami, týkající se:
Změna č.1 - VP1 : statické zajištěni suterénního zdivá (způsobilá část)
Na základě doplňujícího stavebně-technického průzkumu nosných prvků v suterénu byl proveden návrh 
statického zajištění neúnosných suterénních zdí.
Průzkumem v suterénu bylo zjištěno, že obvodové a vnitřní zdivo v suterénu není smíšené z kamene a 
cihel jako obdobné stavby z daného období, ale „betonové" omítané, je nesoudržné s nízkou pevností, 
tvořené říčním kamenivem s pískem s malým množstvím pojivá (nesourodé frakce kameniva, absence 
cementu -  tzv.„hubený beton“), je silně zavlhlé, technický stav nosných konstrukcí suterénu je 
nevyhovující a tento stav lze prohlásit za havarijní. Stropní konstrukce -  cihelné klenby do ocel. nosičů I, 
ocelové profily jsou lokálně zkorodované, na několika místech korozní úbytky, klenby jsou v únosném 
stavu.
Návrh na zpevnění spočívá v zesílení zdí stříkaným betonem s výztuží z obou stran a provázání a 
provedení ŽB podlahové desky. Zároveň budou v1. NP odstraněny podlahové vrstvy včetně násypů 
strusky až na rub klenby z důvodu eliminace vlhkosti, následně bude provedeno nové souvrství.
Okenní otvory budou zazděny v celé tloušťce zdivá a pro provětrání suterénu budou provedeny 
průvětrníky s mřížkou.
Zároveň je nutné pro osazení překladů na nosnou konstrukci vybourat dispozičně nevyhovující komín 
v obou nadzemních podlažích a vyzdít nový pilíř.

Změna č.1 - MP1 : statické zajištění suterénního zdivá (způsobilá část)
vzhledem k navrženému statickému zajištění zdivá nebudou provedeny tyto práce: výměna oken a 
osazení světlíků
Jedná se o nepředvídatelné okolnosti, zjištěné skutečnosti byly zabudované nebo přístupné až po odkrytí 
vrstev, provedení podrobných sond apod. Změny jsou vyvolané překážkami vzniklými v průběhu stavby. 
Jedná se o vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6.

2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, včetně přílohy č.1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby zůstávají 
beze změny.

3) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součásti smlouvy o dílo č. 21/2018/RR/Ple.
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4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha a) - Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací

5) Tento dodatek byl sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 
zhotovitel. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

6) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen 6. schůzí rady města Bílovec dne 11.2.2019 
usnesením č. RM/187/6/2019.

V Bílovci dne: 2 5, 02. 2019
Za objednatele:

starostka města Bílovec

V Bílovci, dne: 25. 02. 2019
Za zhotovitele:
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Položkový rozpočet

Zakázka: ZMĚNA č.1 - stavební úpravy objektu č,p. 650 pro sociální bydlení

Objednatel: Město Bílovec IČ: 00297755

Slezské náměstí 1 DIČ: CZ00297755
743 01 Bílovec

Zhotovitel: Ivo Karkoška IČ: 62323873

Svobodova 718/17 DIČ: CZ7304195239
74301 Bílovec 1

Vypracoval: Karkoška

, Rozpis ceny Celkem
HSV - VP1 1 601 851,48

PSV-VP1 16 188,51

HSV-MP1 0,00

PSV - MP1 -34 216,98

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 583 823,01

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 1 583 823,01 CZK

Snížená DPH 15 % 237 573,45 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 821 396,46 c zk

v dne 21.2.2019

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, ©  RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů
VP1:

Čislo Název Typ dílu Celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 10 976,53

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni HSV 109 705,68

g Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 1 393 779,19

997 Přesun sutě HSV 47 171,07

998 Přesun hmot HSV 40 219,00

762 Konstrukce tesařské PSV 9 212,58

775 Podlahy vlysové a parketové PSV 6 975,93

Cena celkem 1 618 039,99

MP1:

Čisio Název Typ dílu Celkem

761 Konstrukce prosvětlovací PSV -10 788,20

766 Konstrukce truhlářské-podrobný popis 
V.Č.D1.1-116 PSV -23 428,78

Cena celkem -34 216,98

Zpracováno programem RTS Stavitel +, ©  RTS, a.s. Stránka 2 z 2



______________________Položkový rozpočet________
Více práce 1 - stavební úpravy objektu č.p. 650 pro sociální bydlení

p . f i . Číslo položky Název položky MJ množství cena /  MJ Celkem

Náklady soupisu celkem 1 618 039,99

HSV Práce a dodávky HSV 1 601 851,48
3 Svislé a kompletní konstrukce 10 976,53

N l . l 3 4 2 2 5 6 2 5 5 R O O P ř í č k a  z  t v á r n i c  p o r o b e t o n o v ý c h  P O R F I X  t l .  1 5 0  m m m 2 2 , 9 0 3 6 4 3 , 0 0 1 8 6 6 , 3 1

" d o z d í v k y  p o  v y b o u r á n í  k o m í n u  - 1 .  a  2  N P "  

0 , 4 5 * ( 2 , 8 + 0 ,4 + 2 , 8 + 0 , 4 5 ) 2 ,9 0 3

1 6 3 1 0 2 3 8 2 1 1 Z a z d i v k a  o t v o r ů  p í  d o  1 m 2  v e  z d i v u  n a d z á k l a d o v é m  c ih la m i m 3 2 , 3 8 8 3  8 1 5 , 0 0 9  1 1 0 , 2 2

1 P P  v . č  D 1  1 - 2 0 1  0 , 8 * 0 , 5 * 0 , 6 * 5 1 ,2 0 0

1 .P P  V .Č .D 1 .1 - 2 0 1  0 , 9 * 1 , 1 * 0 , 6 * 2 1 ,1 8 8

S o u č e t 2 , 3 8 8

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 109 705,68
N 1 . 2 6 3 1 3 1 1 2 3 4 M a z a n in a  t l  d o  2 4 0  m m  z  b e t o n u  p r o s t é h o  t ř .  C  2 5 / 3 0  X C 2 m 3 1 9 ,2 6 1 3  1 4 5 , 0 0 6 0  5 7 5 , 0 6

" p o d l a h o v á  p lo c h a "

( ( 4 , 6 5 * 3 , 7 5 ) + ( 2 , 7 * 3 , 7 5 ) + ( 2 , 4 * 5 , 0 5 + 1 , 0 5 * 2 , 7 ) + ( 2 , 7 * 3 , 7 5 ) + ( 4 , 6 5 * 3 , 7 5 ) ) * 0 , 1  

5
1 0 , 5 1 2

( ( 4 , 6 5 * 3 , 7 5 ) + ( 2 , 7 * 3 , 7 5 ) + ( 2 , 7 * 3 , 7 5 ) + ( 4 , 6 5 * 3 , 7 5 ) ) * 0 , 1 5 8 ,2 6 9

( 8 * 1 , 0 * 0 , 4 ) * 0 , 1 5 0 , 4 8 0

S o u č e t 1 9 , 2 6 1

N 1 .3 6 3 1 3 1 9 1 7 5
P ř í p la t e k  k  m a z a n in ě  t l  d o  2 4 0  m m  z a  s t r ž e n i  p o v r c h u  s p o d n í  v r s t v y  p ř e d  

v lo ž e n í m  v ý z t u ž e
m 3 1 9 ,2 6 1

■; ■ 

6 6 , 0 0 1 2 7 1 , 2 1

N 1 . 4 6 3 1 3 6 2 0 2 1 V ý z t u ž  m a z a n in  s v a ř o v a n ý m i  s í t ě m i  K a r i t 1 .7 8 4 2 6  8 3 0 , 0 0 4 7  8 5 9 , 4 1

" p ř e d p o k la d "  1 2 8 , 4 0 5 * ( 6 , 0 4 '1 , 1 5 ) / 1 0 0 0 * 2 1 ,7 8 4

S o u č e t 1 , 7 8 4

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 393 779,19
N I . 5 9 5 2 9 0 2 1 2 1 Č iš t ě n i  b u d o v  z a m e t e n i  d r s n ý c h  p o d la h m 2 1 2 8 , 4 0 5 8 B .5 0 1 1  3 6 3 , 8 4

" p o d l a h o v á  p lo c h a  -  s u t e r é n "

( 4 , 6 5 * 3 , 7 5 ) + ( 2 , 7 * 3 , 7 5 ) + ( 2 , 4 * 5 , 0 5 + 1 , 0 5 * 2 l7 ) + ( 2 , 7 * 3 , 7 5 ) + ( 4 , 6 5 * 3 , 7 5 ) 7 0 , 0 8 0

( 4 , 6 5 * 3 , 7 5 ) + ( 2 , 7 * 3 , 7 5 ) + ( 2 , 7 * 3 , 7 5 ) + ( 4 , 6 5 * 3 , 7 5 ) 5 5 , 1 2 5

( 8 * 1 , 0 * 0 , 4 ) 3 ,2 0 0

S o u č e t 1 2 8 , 4 0 5

N 1 . 6 V 9 5 3 9 4 6 1 1 1
p r o v e d e n i  p r ú v ě t m ik u  -  o s a z e n i  v é l r  m ř í ž e k  a  P V C  I r o u b y ,  v i  d o d á v k y  

m a t e r iá l u
k s 2 4 , 0 0 0 2 6 8 , 0 0 6  4 3 2 , 0 0

" p r ů v é t m í k ,  1 .P P "

( 6 + 4 )  x  p r ů m .  1 5 0  m m ,  d v o u s t r a n n ý 1 6 , 0 0 0

8 3 9 6 2 0 3 2 6 3 1 B o u r á n í  z d iv á  k o m í n o v é h o  z  c ih e l  n a  M V  n e b o  M V C m 3 1 ,1 6 1  5 7 3 , 0 0 ^ 6 6 5 , 2 5

1 .  a  2 .  N P - v y b o u r á n í  k o m í n u  p r o  o s a z e n í  p ř e k la d u :  

0 , 4 5 * ( 2 , 8 + 0 , 4 + 2 , 8 + 0 , 4 5 ) * 0 , 4 1 ,1 6 1

S o u č e t 1 , 1 6 1

8 6 9 6 5 0 4 2 2 4 1
B o u r á n í  m a z a n in  b e t o n o v ý c h  n e b o  z  l i t é h o  a s f a l t u  t l  p ř e s  1 0 0  m m  p í p ř e s

4  m 2
m 3 2 , 7 5 0 1 4 3 2 , 0 0 3  9 3 8 , 0 0

" 1 .  N P  -  p o d la h a  c h o d b y  b y t ů "  2 , 7 5 * 1 , 0 * 4 * 0 , 2 5 2 ,7 5 0

" 2 .  N P  -  p o d la h a  c h o d b y  b y t ů "  2 , 7 5 * 1 , 0 * 4 * 0 , 2 5 2 , 7 5 0

S o u č e t 5 ,5 0 0

N 1 .9 9 6 5 2 0 0 0 2 1 O d s t r a n ě n í  n á s y p ů  p o d  p o d la h a m i  1 N P ,  t l o u š ť k a  2 5  c m m 3 3 0 , 2 2 5 1 4 3 6 , 0 0 4 3  4 0 3 , 1 0

d ř e v .  P V C  : ( 5 * 3 , 9 + 2 , 7 5 * 3 , 9 ) * 4 * 0 , 2 5 3 0 , 2 2 5

S o u č e t 3 0 , 2 2 5

N I . 1 1 9 7 1 0 3 3 2 6 1
V y b o u r á n i  o t v o r ů  v e  z d iv u  c ih e l n é m  p l d o  0 , 0 2 2 5  m 2  n a  M V C  n e b o  M V  II 

d o  6 0 0  m m
k s 1 2 , 0 0 0 2 7 9 , 0 0 3  3 4 8 , 0 0

p r ů v ě t r n í k y : ( 0 , 1 5 * 0 , 1 5 ) * ( 8 + 4 ) 0 ,1 6 2

S o u č e t 0 , 1 6 2

N 1 . 1 2 9 8 5 3 3 1 2 1 3
| D o d a t e č n é  v le p o v á n í  b e t o n á ř s k é  v ý z t u ž e  D  1 2  m m  d o  c h e m ic k é  m a l t y  

I v č e t n é  v y v r t á n í  o t v o r u
m 1 8 9 , 5 6 4 6 9 8 , 0 0 1 3 2  3 1 5 , 6 7

" s a n a c e  v n i t ř n í c h  s t ě n "

( 2 , 0 5 * 1 6 , 8 + 1 , 6 * ( 1 6 , 6 + 1 2 , 9 + 1 2 , 9 + 1 8 + 1 2 , 9 + 1 2 , 9 + 1 6 , 8 + 1 6 , 8 ) ) * 4 * 0 , 1 5



" s a n a c e  v n ě jš í c h  s t ě n  ( o d h a d  m n o ž s t v í  s  o h le d e m  n a  p r ů m ě r n o u  3 g  3 0 Q

h l . _ b u d e  u p ř e s n ě n o  p ř i  r e a l i z a c i ) "  ( ( 1 9 , 8 + 9 , 3 ) * 2 - 5 , 8 ) * 1 , 2 5 * 4 * 0 , 1 5

S o u č e t  1 8 9 , 5 6 4

N I . 1 3  1 3 0 2 1 0 1 3 t y č  o c e lo v á  ž e b ir k o v á  v ý z tu ž  d o  b e to n u  D  1 2 m m  

1 8 9 , 5 6 4 * 0 , 0 0 1 1  'P ř e p o č t e n é  k o e f i c ie n t e m  m n o ž s tv í

f 0 ,2 0 9

0 ,2 0 9

2 1  0 0 0 ,0 0 4  3 7 8 ,9 3

N I . 1 4  9 8 5 5 1 2 1 1 3 S t ř í k a n ý  b e t o n  C  2 5 / 3 0  X C 2  s t ě n  t i 5 0  m m m 2 3 1 5 , 9 4 0 1 7 9 2 , 0 0 5 6 6  1 6 4 , 4 8

“ s a n a c e  v n i t ř n í c h  s t ě n "

2 , 0 5 * 1 6 , 8 + 1 , 8 * ( 1 6 , 8 + 1 2 , 9 + 1 2 , 9 + 1 8 + 1 2 , 9 + 1 2 , 9 + 1 6 , 8 + 1 6 , 8 )  

" s a n a c e  v n ě jš í c h  s t ě n  ( o d h a d  m n o ž s t v í  s  o h le d e m  n a  p r ů m ě r n o u  

h l . _ b u d e  u p ř e s n ě n o  p ř i  r e a l i z a c i ) " ( ( 1 9 , 8 + 9 , 3 ) * 2 - 5 , 8 ) * 1 , 2 5

S o u č e t

2 5 0 , 4 4 0

6 5 , 5 0 0

3 1 5 , 9 4 0

N I . 1 5  9 8 5 5 1 2 1 1 9 P ř í p la t e k  k e  s t ř í k a n é m u  b e t o n u  C  2 5 / 3 0  X C 2  s t ě n ,  Z K D  1 0  m m m 2 3  1 5 9 , 4 0 0 1 6 5 , 0 0 5 2 1  3 0 1 , 0 0

3 6 4 , 8 6 * 1 0  'P ř e p o č t e n é  k o e f i c ie n t e m  m n o ž s t v í 3  1 5 9 , 4 0 0

N I . 1 6  9 8 5 5 6 2 R 1 1
V ý z t u ž  s t ř í k a n é h o  b e t o n u  s t ě n  z e  s v a ř o v a n ý c h  s í t í  j e d n o v r s t v ý c h  D  d r á t u  

8  m m  v e l i k o s t  o k  d o  1 0 0  m m
m 2 3 1 5 , 9 4 0 3 1 8 , 0 0 1 0 0  4 6 8 , 9 2

997

" s a n a c e  v n i t ř n í c h  s t ě n "

2 , 0 5 * 1 6 , 8 + 1 , 8 * ( 1 6 , 8 + 1 2 , 9 + 1 2 , 9 + 1 8 + 1 2 , 9 + 1 2 , 9 + 1 6 , 8 + 1 6 , 8 )  

" s a n a c e  v n ě jš í c h  s t ě n  ( o d h a d  m n o ž s t v í  s  o h le d e m  n a  p r ů m ě r n o u  

h l . _ b u d e  u p ř e s n ě n o  p ř i  r e a l i z a c i ) "  ( ( 1 9 , 8 + 9 , 3 ) * 2 - 5 , 8 ) * 1 .2 5

S o u č e t

Přesun sutě

2 5 0 , 4 4 0

6 5 , 5 0 0

3 1 5 , 9 4 0

47 171,07
N 1 . 1 8  9 7 9 0 8 7 1 1 2 N a k lá d á n i  s u t i  n a  d o p r a v n í  p r o s t ř e d k y t 5 0 , 5 8 6 1 0 6 , 5 0 5  3 8 7 , 3 7

1 1 3  9 9 7 0 1 3 8 3 2
P o p la t e k  z a  u lo ž e n í  n a  s k lá d c e  ( s k l á d k o v n é )  s t a v e b n í h o  o d p a d u  b e z  

r o z l iš e n í
t 5 0 , 5 8 6 4 6 2 , 0 0 2 3  3 7 0 , 5 5

P oznám ka k položce: 
S tavební odpad bez rozlišen i.

1 1 1  9 9 7 0 1 3 5 0 1 V o d o r o v n á  d o p r a v a  s u t í  a  v y b o u r a n ý c h  h m o t  p o  s u c h u  d o  1 k m t 5 0 , 5 8 6 1 9 8 , 0 0 1 0  0 1 5 , 9 5

1 1 2  9 9 7 0 1 3 5 0 9
P ř í p la t e k  Z K D  1 k m  v o d o r o v n é  d o p r a v y  s u l i  a  v y b o u r a n ý c h  h m o t  p o  

s u c h u
t 1 0 1 1 , 7 1 2 8 ,3 0 8  3 9 7 . 2 1

998
7 2 , 3 2 * 2 0  'P ř e p o č t e n é  k o e f i c ie n t e m  m n o ž s t v í  

Přesun hmot
1 8 2 7 , 9 4 0

40 219,00
1 1 4  9 9 8 0 1 1 0 0 2 P ř e s u n  h m o t  s  o m e z e n í m  m e c h a n iz a c e  p r o  b u d o v y  v  d o  1 2  m * 1 8 7 . 9 3 9 2 1 4 , 0 0 4 0  2 1 9 . 0 0

PSV Práce a dodávky PSV 16 188,51
762 Konstrukce tesařské 9 212,58

N 1 . 1 9  7 6 2 9 0 0 0 6 0 R A B D e m o n t á ž  d ř e v ě n ý c h  p o d la h  z  p r k e n ,  s  p o lš t á ř i m 2 1 2 0 , 9 0 0 7 6 , 2 0 9  2 1 2 , 5 8

775

1 . N P  d ř e v  p r k n a  p o d  p a r k e t a m i  

( 5 * 3 , 9 + 2 , 7 5 * 3 , 9 ) * 4

Podlahy vlysové a parketové
1 2 0 , 9 0 0

6 975,93
N 1 . 2 0  7 7 5 5 4 1 8 0 0 R T 1

D e m o n t á ž  p a r k e t o v ý c h  t a b u l í  p ř ib í je n ý c h  v č .  l iš t ,  v č e t n ě  u lo ž e n í  s u t i  n a  

h r o m a d y
m 2 1 2 0 , 9 0 0 5 7 . 7 0 6  9 7 5 , 9 3

1 N P  d ř e v  p r k n a  p o d  p a r k e t a m i  

( 5 * 3 , 9 + 2 , 7 5 * 3 , 9 ) * 4 1 2 0 , 9 0 0



Položkový rozpočet
S: Méně práce 1 - stavební úpravy objektu č.p. 650 pro sociální bydlení

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Náklady soupisu celkem -34 216,98

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

PSV Práce a dodávky PSV -34 216,98
761 Konstrukce prosvětlovací -10 788,20

1 5 0 7 6 1 6 6 1 0 0 1
O s a z e n i  s k le p n í c h  s v ě t l í k ů  ( a n g l i c k ý c h  d v o r k ů )  h lo u b k y  d o  0 ,6 0  m ,  š í ř k y  

d o  1 .0  m
k u s - 3 , 0 0 0 5 9 8 , 0 0 -1  7 9 4 , 0 0

" 1 . P P V . Č . D 1 . 1 - 2 0 1 "  3 3 , 0 0 0

151 5 6 2 4 5 2 5 1 0
s v ě t l í k  s k le p n í  v č e tn ě  o d v o d ň o v a c íh o  p r v k u , r o š t  ta h o k o v  1 0 0 x 6 0 x 4 0

c m
k u s ■ 3 ,0 0 0 2  8 6 9 , 0 0 - 8  6 0 7 , 0 0

1 5 2 9 9 8 7 6 1 2 0 P ř e s u n  h m o t  p r o  k o n s t r u k c e  s k lo b e t o n o v é  v  o b je k t e c h  v  d o  1 2  m
s o u b o

r - 0 , 1 6 0 2  4 2 0 , 0 0 - 3 8 7 , 2 0

766 Konstrukce truhlářské-podrobný popis v.č.DI.1-116 -23 428,78
1 8 7 7 6 6 1 0 M o n t á ž  p la s t  v ý r o b k ů  v č  t ě s n í c í c h  f o l i í  a  A P U  l í š t  c c a  1 3 , 5 %  z  d o d á v k y K č - 0 , 0 9 9 2 8  2 4 5 , 0 0 - 2  7 8 7 , 7 8

188 p ř e d b P O l

_______ _ . :
o k n o  p la s t  1 k f  8 0 0 x 4 5 0  m m  s k lo p n é  v č  v n i t ř n í h o  p a r a p e tu  a

k o v á n i,o d k .P O l
k u s - 5 , 0 0 0 2 4 6 5 ,0 0 12 3 2 5 ,0 0

189 p r e d b P O Í
o k n o  p la s t  1 k ř  9 0 0 x 1 0 0 0  m m  s k lo p n é  v č  v n i t ř n í h o  p a r a p e tu  a

k o v á n i,o d k .P O l
k u s - 2 , 0 0 0 4  1 5 8 ,0 0 -8  3 1 6 ,0 0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č.3
SMLOUVY O DÍLO č. 21/2018/RR/Ple

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

- společně označováni jako „smluvní strany“

Město Bílovec
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
00297755
CZ00297755
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
■■■■■■■■■i
Mgr. Renata Mikolášová, starostka města 
Zbyněk Bajnar - místostarosta

— ___________________

Ivo Karkoška
Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec
62323873
CZ7304195239
Komerční banka a.s., pobočka Bílovec 

Ivo Karkoška MBA

Ivo Karkoška

Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:
E-mail:
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Tel. :
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
(dále jen „Zhotovitel“)

1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 3. předmětné smlouvy o dílo a článkem 4. obchodních 
podmínek pro zhotovení stavby na následující změně termínu smlouvy o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne
8.8.2018, ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne 22.1.2019 a ve znění 
dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne 25.2.2019 na provedení zakázky „Stavební
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úpravy objektu č.p. 650 pro sociální bydlení", důvodem je realizace víceprací, tj. nutnost provedení 
statického zajištění suterénního zdivá, takto:

Článek 3. LHŮTY A TERMÍNY, odst. 3.2., se mění takto:
3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se prodlužuje o dobu objednatelem způsobenými překážkami 

a sjednává se nejpozději do 290 kalendářních dnů od předání staveniště, to je do 31.5.2019.

2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, včetně přílohy č.1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby zůstávají 
beze změny.

3) Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součásti smlouvy o dílo č. 21/2018/RR/Ple.
4) Tento dodatek byl sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

5) Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo byl schválen 9. schůzí rady města Bílovec dne 8.4.2019 
usnesením č. RM/287/9/2019.

V Bílovci dne: - b  ■ &0 (¿f
Za objednatele:

Mgr. Renata Mikolášová 
starostka města Bílovec

V Bílovci, dne: / f  ■ ty. ¿o ( J
Za zhotovitele:

IvoKarkoška



Stavební úpravy objektu č.p. 650 pro sociální bydlení
HARMONOGRAM FINANCOVÁNÍ - AKTUALIZACE č.2

p ro vád ěn i STP (s ta veb n ě -te chn ický  p růzkum ) su te rénu



H  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č.4
SMLOUVY O DÍLO č. 21/2018/RR/Ple

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Město Bílovec
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
00297755
CZ00297755
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
27-1761833319/0800
Mgr. Renata Mikolášová, starostka města
Zbyněk Bajnar - místostarosta

Kontaktní osoba: 
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech 
Tel. :
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech 
(dále jen „Zhotovitel“)

Ivo Karkoška
Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec
62323873
CZ7304195239
Komerční banka a.s., pobočka Bílovec

smluvních: Ivo Karkoška MBA 

technických: Ivo Karkoška

- společně označováni jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 3. předmětné smlouvy o dílo a článkem 4. obchodních 
podmínek pro zhotovení stavby na následující změně smlouvy o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne
8.8.2018, ve znění dodatku č,1 ke smlouvě o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne 22.1.2019, ve znění 
dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne 25.2.2019 a ve znění dodatku č.3 ke smlouvě



o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne 12.4.2019na provedení zakázky „Stavební úpravy objektu č.p. 650 pro 
sociální bydlení", důvodem je změna č.2 týkající se více a méně prací a změna termínu vyvolaná 
změnou postupů a koordinace jednotlivých prací, takto:

Článek 3. LHŮTY A TERMÍNY, odst. 3.2. se mění takto:

3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se prodlužuje o 40 dní a stanoví se do 10.7.2019

Článek 4. Cena díla, odst. 4.1. se mění takto:

4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s 
ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nejvýše 
přípustné ceně a to ve výši:

Cena bez DPH 15% DPH 21% Cena vč. DPH

Cena díla 5 816 488,14 Kč 868 266,40 Kč 5 889,56 Kč 6 690 644,10 Kč
Dodatek č. 2 +1 618 039,99 Kč +242 706,00 Kč 0 Kč 1 860 745,99 Kč

-34 216,98 Kč -5 132,55 Kč 0 Kč -39 349,53 Kč
Dodatek č. 2 celkem +1 583 823,01 Kč +237 573,45 Kč 0 Kč +1 821 396,46 Kč
Dodatek č. 4 +286 165,73 Kč +42 924,86 Kč 0 Kč +329 090,59 Kč

-272 840,59 Kč -40 926,09 Kč 0 Kč -313 766,68 Kč
Dodatek č. 4 celkem +13 325,14 Kč +1 998,77 Kč 0 Kč +15 323,91 Kč
Konečná cena 7 413 636,29 Kč 1 107 838,62 Kč 5 889,56 Kč 8 527 364,47 Kč

(slovy: sedmmilionůčtyňstatřinácttisícšestsettňcetšest a 29/100 korun českých, bez DPH)

V příloze č.1 Smlouvy o dílo -  Obchodní podmínky pro zhotovení stavby se Článek 3.1. Rozsah 
předmětu díla doplňuje o bod č. 3.1.6 takto:

3.1.6. Při realizaci se vyskytly další práce a změny vyvolané stavebními úpravami, týkající se:
Změna č.2 -  VP 2.1 : zrněna skladby podlah, odkouření, dozdivky, oprava krovu ai. (způsobilá část)

- s ohledem na zjištěné skutečnosti ohledně únosnosti zdivá s potřebou statického zajištění 
suterénního zdivá byly vyvolané změny, jedná se o změnu skladby podlahy S03 a S05,

- ošetření ocelových nosičů kleneb v suterénu nátěrem s očištěním

- v průběhu provádění jednotlivých prací byla zjištěna potřeba dozdění části příčky v místn.č. 2.11 a 
předstěny pro rozvaděč,

- v prostoru staveniště bylo nutné odstranit zbytky zdivá a základů původních sklípků, včetně odvozu 
na skládku,

- dále je navržena změna odkouření vložením koaxiální trubky do stávajícího komínu,
- po ověření stavu krovu a konstrukcí střechy se navýšil rozsah potřebných výměn/doplnění prvků a 

dodatečné odstranění kůry z trámů krovu a bednění střechy, vč. jejich impregnace
Změna č.2 -  VP 2.2 : oprava výměry střechy (způsobilá část-nezpůsobilé náklady)
Ve výkazu výměr byla chybně uvedena plocha střechy 170,0 m2, skutečná výměra plochy střechy činí
265,0 m2, chyba nastala zadáním rozměrů půdorysu namísto šikmých střešních rovin.
Změna č.2 -  MP 2 : změna skladby podlah, odkouření ai. (způsobilá část)
vzhledem k navrženým změnám viz vícepráce nebudou provedeny původně navržené prvky a práce
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Jedná se o nepředvídatelné okolností, zjištěné skutečností byly zabudované nebo přístupné až po odkrytí 
vrstev, provedení podrobných sond apod. Změny jsou vyvolané překážkami vzniklými v průběhu stavby. 
Jedná se o vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4 a 6.

2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, včetně přílohy č.1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby zůstávají 
beze změny.

3) Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součásti smlouvy o dílo č. 21/2018/RR/Ple.

4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha a) - Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací -  změna 2

5) Tento dodatek byl sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 
zhotovitel. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

6) Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo byl schválen 11. schůzí rady města Bílovec dne 20.5.2019 
usnesením č. RM/363/11/2019.

V Bílovci dne: „ _ „ V Bílovci, dne: „ nr
Za objednatele: ^ ® "05' 2019 Za zhotovitele: ^ ® ”05" 2019

Mgr. Renata Mikolášová Ivo Karkoška
starostka města Bílovec



Položkový rozpočet

Zakázka: ZMĚNA č.2 - stavební úpravy objektu č.p. 650 pro sociáln í bydlení

Objednatel: Město Bílovec lč: 00297755

Slezské náměstí 1 DIČ: CZ00297755 
743 01 Bílovec

Zhotovitel. Ivo Karkoška Ič: 62323873

Svobodova 718/17 DIČ: CZ7304195239 
74301 Bílovec 1

Vypracoval: Karkoška

Rozpis ceny Celkem
HSV - VP2.1 116 585,35

PSV- VP2.1 57 376,38

HSV - VP2.2 0,00

PSV - VP2.2 112 204,00

HSV - MP2 -64 403,25

PSV - MP2 -208 437,34

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 13 325,14

Rekapitulace dani
Základ pro sníženou DPH 15 % 13 325,14 CZK

Snížená DPH 15 % 1 998,77 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem  s DPH 15 323,92 CZK

v Bílovci dne 17.5.2019

/  Za zhotovitele

Zpracováno  program em  R T S  S ta v ite l +, ©  R T S , a .s . Stránka 1 z  2



Rekapitulace dílů
VP 2.1:

Číslo Název Typ dílu Celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 4 076,53

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní HSV 65 274,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 37 047,85

997 Přesun sutě HSV 5 259,30

998 Přesun hmot HSV 4 927,67

712 Povlakové krytiny PSV 4 770,00

713 Izolace tepelné PSV 46 917,30

762 Konstrukce tesařské PSV 4 063,68

783 Dokončovací práce - nátěry PSV 1 625,40

Cena celkem 173 961,73
VP 2.2:

Číslo Typ dílu Celkem

762 Konstrukce tesařské PSV 38 190,00

764 Konstrukce klempířské PSV 63 460,00

765 Krytina skládaná PSV 10 554,00

Cena celkem 112 204,00

MP 2:

Číslo Název Typ dílu Celkem

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní HSV -53 056,25

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV -11 347,00

762 Konstrukce tesařské PSV -158 123,10

764 Konstrukce klempířské PSV -14 280,00

771 Podlahy z dlaždic PSV -36 034,24

Cena celkem -272 840,59

Z p raco váno  program em  RTS Stavitel +, ©  RTS, a.s. Stránka 2 z  2



P o lo žko vý  rozpočet
s Více práce 2 - stavební úpravy objektu č.p. 650 pro sociální bydlení

0: VP 2.1 změna skladby podlah, odkouření, dozdívky, oprava krovu aj

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Náklady soupisu celkem 173 961,73

HSV Práce a dodávky HSV 116 585,35
3 Svislé a k o m p l e t n í  konstrukce 4 076,53

2 9 3 4 2 2 4 8 1 4 2 P ř í č k y  z  c ih e l  b r o u š e n ý c h  t l  1 4 0  m m  p e v n o s t i  P 1 0  s  le p e n ý m i  ž e b r y m 2 0 ,9 9 0 5 7 9 , 0 0 5 7 3 , 2 1

" 2 .N P  V .Č .D 1 .1 - 2 0 3 "

d o z d ě n í  p ř í č k y  m e z i  m í s t . č .  2 .1 1  a  2 . 1 2  : 1 ,1  * ( 2 , 9 - 2 ) 0 ,9 9 0

3 0
3 4 2 2 9 1 1 1 2 U k o t v e n í  p ř í č e k  m o n t á ž n í  p o ly u r e t a n o v o u  p ě n o u  II p ř í č k y  p ř e s  1 0 0  m m m 3 ,1 0 0 5 2 , 0 0 1 6 1 , 2 0

" 1 .  a  2 .N P  v . č . D I . 1 - 2 0 2 ,  2 0 3 "  2 + 1 ,1 3 ,1 0 0

3 1 3 4 2 2 9 1 1 2 1 U k o t v e n í  p ř í č e k  k  c i h e l n ý m  k o n s t r u k c í m  p lo c h ý m i  k o t v a m i m 3 ,1 0 0 7 1 , 0 0 2 2 0 , 1 0

" 1 .  a  2 .N P  v . č . D I .  1 - 2 0 2 ,  2 0 3 "  2 + 1 ,1 3 ,1 0 0

3 2 3 4 9 2 3 1 8 1 1 P ř í z d í v k a  o s t ě n í  z  c ih e l  t l  d o  1 5 0  m m m 2 5 ,0 6 0 6 1 7 , 0 0 3  1 2 2 , 0 2

" 1 .N P  v . č . D I .  1 - 2 0 2 "

d o z d ě n í  p ř e d s t ě n y  u  r o z v a d ě č e  v  m í s t . č .  1 .0 0  :  ( 2 , 8 * 2 - 0 , 4 * 0 , 6 ) 5 ,0 6 0

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 65 274,00
N 2 .1 6 3 2 4 4 1 0 1 2 P o t ě r  a n h y d r id o v ý ,  p lo c h y  d o  1 0 0  m 2 ,  t l .  3 5  m m m 2 1 2 9 . 0 0 0 2 1 5 , 0 0 2 7  7 3 5 , 0 0

z m ě n a  s k la d b y  p o d la h  SO 0 3  a  SO 0 5  

1 .  N P  p o d k la d  z  b e t o n u  1 2 9 , 0 1 2 9 , 0 0 0

N 2 .2 6 3 2 4 4 1 0 1 5 P o t ě r  a n h y d r id o v ý ,  p lo c h y  d o  1 0 0  m 2 ,  t l .  5 0  m m m 2 1 2 9 , 0 0 0 2 9 1 , 0 0 3 7  5 3 9 , 0 0

z m ě n a  s k la d b y  p o d la h  SO 0 3  a  SO 0 5  

2 .  N P , p o d k la d  z  d e s e k  1 2 9 , 0 1 2 9 , 0 0 0

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 047,85

N 2 .3
7 3 1 4 1 1 2 1 1

v k o m l

V lo ž k o v á n í  s t á v a j í c í h o  k o m í n u  o d k o u ř e n í  k o a x iá ln í  s v i s l é  8 0 / 1 2 5  m m ,

d l .  1 ,2  m  ( d o d + m o n t )
s a d a 1 ,0 0 0 2  8 8 0 , 0 0 2  8 8 0 , 0 0

N 2 . 4
7 3 1 4 1 1 2 5 2

v k o m 2

V lo ž k o v á n í  s t á v a j í c í h o  k o m í n u  o d k o u ř e n í  k o a x iá ln í  s v i s l é  8 0 / 1 2 5  m m ,

p r o d lo u ž e n i  d l .  1 ,0  m  ( d o d + m o n t )
k s 1 ,0 0 0 1 6 8 2 , 0 0 1 6 8 2 , 0 0

N 2 .5
7 3 1 4 1 1 2 5 3

v k o m 3

V lo ž k o v á n í  s t á v a j í c í h o  k o m í n u  o d k o u ř e n í  k o a x iá ln í  s v i s l é  8 0 / 1 2 5  m m ,

p r o d lo u ž e n í  d l .  2 , 0  m  ( d o d + m o n t )
k s 1 ,0 0 0 2  8 0 5 , 0 0 2  8 0 5 , 0 0

8 2 9 6 2 0 3 2 2 3 1
B o u r á n í  z d i v á  z  c ih e l  p á le n ý c h  n e b o  v á p e n o p í s k o v ý c h  n a  M V  n e b o  M V C

p ř e s  1 m 3
m 3 0 ,6 0 0 5 0 2 , 0 0 3 0 1 , 2 0

o d k o p á v k y  s t a r é h o  z d iv á  v  t e r é n u  - s k l í p k y

( 8 * 0 , 2 5 * 0 , 3 ) 0 ,6 0 0

8 0 9 6 1 0 4 4 1 1 1 B o u r á n í  b e t o n o v é h o  s v ě t l í k u m 3 2 ,2 8 0 2  1 8 5 , 0 0 4  9 8 1 , 8 0

o d k o p á v k y  s t a r ý c h  z á k la d ů  v  t e r é n u  -  s k l í p k y

( 8 * 0 , 4 5 * 0 , 3 ) + ( 4 * 2 * 0 , 1 5 ) 2 ,2 8 0

N 2 . 6 6 2 0 4 7 0 2 1 3 S t ř í k a n ý  b e t o n  C  2 5 / 3 0  X C 2  v n ě jš í c h  s t ě n  s  p le t i v e m  d o  t l .  3 0  m m m 2 1 3 , 2 5 3 1 8 4 1 , 0 0 2 4  3 9 7 , 6 5

" s a n a c e  v n ě jš í  s t ě n y  -  š t í t o v é "  9 , 3 * ( 1 , 0 5 + 1 , 8 ) /2 1 3 , 2 5 3

S o u č e t 1 3 , 2 5 3

997 Přesun sutě 5 259,30
Ml.18 9 7 9 0 6 7 1 1 2 N a k lá d á n í  s u t i  n a  d o p r a v n í  p r o s t ř e d k y t 5 , 6 4 0 1 0 6 , 5 0 6 0 0 , 6 6

1 1 3 9 9 7 0 1 3 8 3 2
P o p la t e k  z a  u lo ž e n í  n a  s k lá d c e  ( s k l á d k o v n é )  s t a v e b n í h o  o d p a d u  b e z

r o z l iš e n í
t 5 , 6 4 0 4 6 2 , 0 0 2  6 0 5 , 6 8

0,6*1, 8+2,28*2 5 ,6 4 0

1 1 1 9 9 7 0 1 3 5 0 1 V o d o r o v n á  d o p r a v a  s u t i  a  v y b o u r a n ý c h  h m o t  p o  s u c h u  d o  1 k m t 5 , 6 4 0 1 9 8 , 0 0 1 1 1 6 , 7 2

112 9 9 7 0 1 3 5 0 9
P ř í p la t e k  ZKD 1 k m  v o d o r o v n é  d o p r a v y  s u t i  a v y b o u r a n ý c h  h m o t  p o  

s u c h u
t 1 1 2 , 8 0 0 8 ,3 0 9 3 6 , 2 4

x * 2 0  'P ř e p o č t e n é  k o e f i c ie n t e m  m n o ž s t v í

998 Přesun hmot 4 927,67
1 1 4 9 9 8 0 1 1 0 0 2 P ř e s u n  h m o t  s o m e z e n í m  m e c h a n iz a c e  p r o  b u d o v y  v  d o  1 2  m t 2 3 , 0 2 7 2 1 4 , 0 0 4  9 2 7 , 6 7

PSV Práce a dodávky PSV 57 376,38



712 Povlakové krytiny 4 770,00

N 2 . 7 7 1 2 6 0 0 8 3 1 O d s t r a n ě n  p o v la k o v é  k r y t i n y  s t ř e c h  n a d  3 0 "  j e d n o v r s t v é m 2 2 6 5 , 0 0 0 1 8  0 0 4  7 7 0 , 0 0

o d s t r a n ě n í  p o d k la d n í  le p e n k y  ( I P A )  n a  b e d n é n í  

s k u t e č n á  p lo c h a  s t ř e c h y 2 6 5 , 0 0 0

713 Izolace tepelné 46 917,30

1 2 8 7 1 3 1 1 1 1 1 1
M o n t á ž  i z o la c e  t e p e ln é  v r c h e m  s t r o p u  v o ln ě  k la d e n ý m i  r o h o ž e m i ,  p á s y ,  

d í l c i  d e s k a m i
m 2 2 5 8 , 0 0 0 1 9 , 1 0 4  9 2 7 , 8 0

z m ě n a  s k la d b y  p o d la h  S O  0 3  a  S O  0 5  

1 2 9 * 2 2 5 8 , 0 0 0

N 2 . 8 2 8 3 7 6 0 6 2 '•d e s k a  iz o la č n ík r o č e jo v á  tl. 3 0 -1  m m m 2 2 5 8 ,0 0 0 4 8 ,0 0 1 2  3 8 4 ,0 0

z m ě n a  s k la d b y  p o d la h  S O  0 3  a  S O  0 5  

1 2 9 * 2 2 5 8 , 0 0 0

N 2 . 9 2 8 3 7 5 7 0 5 ■ d e s k a  iz o la č n í  s la b i l  E P S  15011. 2 0 - 7 0  m m m 3 1 1 ,6 1 0 2  5 5 0 ,0 0 2 9  6 0 5 ,5 0

z m ě n a  s k la d b y  p o d la h  S O  0 3  a  S O  0 5  

v y r o v n á n í  n á k lo n u  p o d la h  1 2 9 ‘ 2 * ( 0 , 0 2 + 0 , 0 7 ) / 2 1 1 , 6 1 0

762 Konstrukce tesařské 4 063,68

1 5 3 7 6 2 0 8 3 1 1 1
I m p r e g n a c e  ř e z iv a  p r o t i  d ř e v o k a z n é m u  h m y z u  a  h o u b á m  m á č e n í m  t ř í d a

I o h r o ž e n i  1 a  2
m 3 6 , 6 4 0 6 1 2 , 0 0 4  0 6 3 , 6 8

" k r o v  a  b e d n ě n í  s t á v a j í c í '  6 , 6 4  m 3 6 , 6 4 0

783 Dokončovací práce - nátéry 1 625,40

2 7 4 7 8 3 2 2 5 4 0 0
N á t ě r y  s y n t e t i c k é  k o v o v ý c h  d o p lň k o v ý c h  k o n s t r u k c i  b a r v a  s t a n d a r d n í  

d v o jn á s o b n é  a  1 x  e m a i l  a  t m e le n i
m 2 1 0 , 8 0 0 1 2 2 , 0 0 1 3 1 7 , 6 0

" o c e lo v é  n o s n í k y  v  s u t e r é n u "  

2 * 3 , 7 5 * 0 ,0 6 * 2 * 1 2 1 0 , 8 0 0

N 2 . 1 0 7 8 3 1 0 3 8 1 1 O d s t r a n ě n i  n á t ě r u  z  k o v o v ý c h  k o n s t r u k c i  o š k r á b á n í m m 2 1 0 , 8 0 0 2 8 , 5 0 3 0 7 , 8 0



Položkový rozpočet
s Méně práce 1 - stavební úpravy objektu č.p. 650 pro sociální bydlení

0: MP 2.1 změna skladby podlah, odkouření, dozdívky, oprava krovu aj

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Náklady soupisu celkem -272 840,59

HSV Práce a dodávky HSV -64 403,25
6 Ú p r a v y  povrchů, podlahy a osazování výplní -53 0 5 6 ,2 5

6 6 6 3 5 1 1 1 2 3 2 N á s y p  p o d  p o d la h y  z  k a m e n iv a  s e  z h u t n ě n í m m 3 - 7 . 1 1 8 8 5 4 , 0 0 - 6  0 7 8 , 7 7

" 1 . P P  V .Ó .D 1 .1 - 2 0 1 + 2 0 7 "

" o z n  S O 0 1 "  S 0 1 * 0 , 0 6 7 . 1 1 8

6 7 6 3 7 2 1 1 1 0 0 P o d la h a  z  b e t o n o v ý c h  d la ž d ic  t l  4 0  m m  k la d e n ý c h  d o  š t ě r k o v é h o  lo ž e m 2 - 1 1 8 , 6 3 0 3 9 6 , 0 0 - 4 6  9 7 7 , 4 8

" 1 . P P  V .Č .D 1 .1 - 2 0 1 + 2 0 7 "

"o zn .SO O l"
" m . č . 0 0 1 "  1 2 , 4 - ( 1 , 8 * 1 , 0 5 + 2 , 4 * 0 , 9 5 ) 8 ,2 3 0

" m . č . 0 0 2 - 0 0 9 "  1 0 , 2 * 4 + 1 7 , 4 * 4 1 1 0 , 4 0 0

S 0 1 S o u č e t 1 1 8 , 6 3 0

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -11 347,00

7 4 9 1 1 0 0 1 A P
S y s t é m o v ý  t ř í p l á š ť o v ý  k o m í n  s k e r a m  v lo ž k o u  a  n e r e z  p lá š t ě m +  

d o p lň k y ,  o d k . Z 0 3  ( d o d + m o n t )
m - 3 , 5 0 0 3  2 4 2 , 0 0 - 1 1  3 4 7 . 0 0

PSV Práce a dodávky PSV -208 437 ,34

762 Konstrukce tesařské -158 123,10

1 6 0 7 6 2 5 1 1 2 8 6
P o d la h o v é  k c e  p o d k la d o v é  d v o u v r s t v é  z  d e s e k  O S B  t l  2 x 1 8  m m  

b r o u š e n ý c h  n a  p e r o  a  d r á ž k u  le p e n ý c h
m 2 - 2 6 3 , 1 0 0 5 8 3 , 0 0 - 1 5 3  3 8 7 , 3 0

" V .Č .D 1 .1 - 2 0 7 "

" 1 . N P "  P V C 1 + K D 1 + K D 2 1 3 1 , 4 5 0

" 2 . N P "  P V C 2 + K D 4 + K D 5 1 3 1 , 6 5 0

S o u č e t 2 6 3 , 1 0 0

1 6 1 7 6 2 5 9 5 0 0 1 S p o jo v a c í  p r o s t ř e d k y  p r o  p o lo ž e n i  d ř e v ě n ý c h  p o d la h  a  z a k r y t í  k a n á lů m2 - 2 6 3 , 1 0 0 1 8 , 0 0 - 4  7 3 5 , 8 0

" V .Č .D 1 .1 - 2 0 7 "

" 1 . N P "  P V C 1 + K D 1 + K D 2 1 3 1 , 4 5 0

" 2 . N P "  P V C 2 + K D 4 + K D 5 1 3 1 , 6 5 0

" 3 . N P  m . č . 3 0 2 "  1 4 6 , 2

S o u č e t 2 6 3 , 1 0 0

764 Konstrukce klempířské podrobný popis v.č.01.1-122 -14 280,00
1 7 7 6 4 0 0 1 8 3 1 D e m o n t á ž  k r y t in y  z  t a š k o v ý c h  t a b u l í  d o  s u t i m 2  - 1 7 0 , 0 0 0 8 4 , 0 0 - 1 4  2 8 0 ,0 0 1

" V .Č .D 1 .1 - 1 0 5 "

" v ý m ě r a  d le  p r o je k t a n t a "  1 7 0 , 0 1 7 0 , 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic -36 034,24

2 4 6 7 7 1 2 7 4 1 2 3
M o n t á ž  o b k la d ů  s t u p n i c  z  d la ž d ic  p r o t i s k lu z n ý c h  k e r a m ic k ý c h  f l e x ib i l n í

le p id lo  š  d o  3 0 0  m m
m - 6 3 , 8 0 0 2 0 8 , 0 0 - 1 3  2 7 0 , 4 0

" V .Č .D 1 .1 - 2 0 7 "  1 ,1  * ( 4 2 + 1 6 ) 6 3 , 8 0 0

2 4 7 5 9 7 6 4 0 4 0 0 s c h o d o v i t á  k e r a m ic k á  n e g la z o v a n é  s l in u tá  l. j. m 2 -2 1 ,0 5 4 4 9 8 ,0 0 - 1 0  4 8 4 ,8 9

6 3 , 8 * 0 , 3 * 1 , 1 2 1 , 0 5 4

2 4 8 7 7 1 2 7 4 2 3 2
M o n t á ž  o b k la d ů  p o d s t u p n i c  z  d la ž d i c  h la d k ý c h  k e r a m ic k ý c h  f le x ib i ln í  

le p id lo  v  d o  2 0 0  m m
m - 6 3 , 8 0 0 9 8 . 0 0 - 6  2 5 2 , 4 0

" V .Č .D 1 ,1 - 2 0 7 "  1 ,1  * ( 4 2 + 1 6 ) 6 3 , 8 0 0

2 4 9 5 9 7 6 1 4 0 0 d la ž d ic e  k e r a m ic k é  s l in u té  n e g la z o v a n é  m ra z u v z d o r n é  l.j. m 2 - 1 4 ,0 3 6 3 6 8 ,0 0 - 5  1 6 5 ,2 5

6 3 , 8 * 0 , 2 * 1 , 1 1 4 , 0 3 6

2 5 8 7 7 1 5 7 9 7 9 5 P ř í p la t e k  z a  s p á r o v á n í  v o d o t ě s n o u  h m o t o u m 2 - 3 1 ,9 0 0 2 7 . 0 0 - 8 6 1 . 3 0

's c h o d y "  6 3 , 8 * ( 0 , 3 + 0 , 2 ) 3 1 , 9 0 0



P o lo žko vý  rozpočet
S: Vlče práce 2 - stavební úpravy objektu č.p. 650 pro sociální bydlení

0: VP 2.2 Oprava výměry střechy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Náklady soupisu celkem 112 204,00

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

PSV Práce a dodávky PSV 112 204,00

762 Konstrukce tesařské 38 190,00
1 5 4 7 6 2 1 0 0 1  A R D o p l n ě n í  k o n s t r u k c e  k r o v u  s  b e d n ě n í m  v č  impregnace p r v k ů m2 1 9 , 0 0 0 1 2 8 5 , 0 0 2 4  4 1 5 , 0 0

" c e n a  o b s a h u je :

" k o m p le t n í  k c i  k r o v u  z  h r a n o lů , h r a n o l k ů  n e b o  fo š e n  

"vč s p o jo v a c í c h  p r o s t ř e d k ů  a  k o t e v n í c h  ž e le z

profilováni z h la v í  t r á m ů ,  c e lo p lo š n é  b e d n ě n í

" v o d o r o v n é  a  s v is lé  la ť o v á n í ”

o p r a v a  v ý m ě r y  s t ř e c h y  d le  s k u t e č n o s t i

" d l e  p r o j e k t a n t a  2 0 %  p lo c h y "  t j .  2 6 5  m 2  *  0 , 2

" d le  p r o j e k t a n t a  2 0 %  p lo c h y "  z e  1 7 0  m 2  *  0 , 2  —  p ů v o d n í

5 3 . 0 0 0

3 4 . 0 0 0

1 6 3 7 6 2 9 0 0 1 A P D e m o n t á ž  k o n s t r u k c e  k r o v u  s  b e d n ě n í m m 2 9 5 , 0 0 0 1 4 5 , 0 0 1 3  7 7 5 , 0 0

764

" c e n a  o b s a h u je :

" d e m o n t á ž  k c í  k r o v ů  z  h r a n o lů , h r a n o l k ů  n e b o  fo š e n  

" d e m o n t á ž  la ť o v á n í  o s o v é  v z d á l  d o  5 0 0  m m  

" d e m o n t á ž  b e d n ě n í  z  p r k e n  t l  d o  3 2  m m  

" V .Č .D 1 .1 - 1 0 4 "

o p r a v a  v ý m ě r y  s t ř e c h y  d le  s k u t e č n o s t i  

" d l e  p r o j e k t a n t a  ” 1 7 0  m 2  — p ů v o d n í  

" d le  s k u t e č n o s t i" 2 6 5  m 2

Konstrukce klempířské podrobný popis vx.D 1.1-122

1 7 0 . 0 0 0

2 6 5 . 0 0 0

63 4 6 0 , 0 0

1 7 8 7 6 4 1 G A P
Falcovaná plechová krytina n a p í  RUUKKI Clasic vč všech d o p l ň k ů  b a r v a  

an Ira cil m 2 9 5 , 0 0 0 6 6 8 , 0 0 6 3  4 6 0 , 0 0

" V .Č .D 1 .1 - 2 0 5 "

o p r a v a  v ý m ě r y  s t ř e c h y  d le  s k u t e č n o s t i  

“ d l e  p r o j e k t a n t a  ” 1 7 0  m 2  — p ů v o d n í  

" d le  s k u t e č n o s t i  " 2 6 5  m 2

1 7 0 . 0 0 0

2 6 5 . 0 0 0

765 Krytina skládaná 10 5 5 4 , 0 0

2 4 8 7 6 5 1 3 1 8 0 1 D e m o n t á ž  v l á k n o c e m e n t o v é  s k l á d a n é  k r y t i n y  s k l o n u  d o  3 0 °  d o  s u t i m 2 9 5 , 0 0 0 6 2 . 0 0 5  8 9 0 , 0 0

" v . č . D 1 . 1 - 1 0 5 "

o p r a v a  v ý m ě r y  s t ř e c h y  d le  s k u t e č n o s t i  

" d l e  p r o j e k t a n t a  " 1 7 0  m 2  —  p ů v o d n í  

" d le  s k u t e č n o s t i" 2 6 5  m 2

- 1 7 0 , 0 0 0

2 6 5 , 0 0 0

N 2 . l l 9 7 9 9 9 0 2 0 1 l i k v i d a c e  h m o t  pro k r y t i n y  s k l á d a n é  - a z b e s t o v é 1 2 , 3 3 2 2  0 0 0 , 0 0 4  6 6 4 , 0 0

2 6 5 * 8 , 8 / 1 0 0 0 2,332



■  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č.5
SMLOUVY O DÍLO č. 21/2018/RR/Ple

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba:
Tel.:
E-maíl:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
Tel.:
E-mail:
(dále jen „Objednatel“)

Město Bílovec
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
00297755
CZ00297755
Česká spořitelna a s., pobočka Bílovec

Mgr. Renata Mikolášová, starostka města 
Zbyněk Bajnar - místostarosta

Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ivo Karkoška
Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec
62323873
CZ7304195239
Komerční banka a.s., pobočka Bílovec 

Ivo Karkoška MBA
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ivo Karkoška 
(dále jen „Zhotovitel“)

- společně označování jako „smluvní strany"

1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 3. předmětné smlouvy o dílo a článkem 4. obchodních 
podmínek pro zhotovení stavby na následující změně termínu smlouvy o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne



8.8.2018, ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne 22.1.2019, ve znění dodatku 
č.2 ke smlouvě o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne 25.2.2019, ve znění dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 
21/2018/RR/Ple ze dne 12.4.2019 a ve znění dodatku č.4 ke smlouvě o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne 
30.5.2019 na provedení zakázky „Stavební úpravy objektu č.p. 650 pro sociální bydlení", důvodem je 
nezpřístupnění západní části objektu pro dokončení statického zajištění suterénního zdivá a opravy 
fasády, takto:

Článek 3. LHŮTY A TERMÍNY, odst. 3.2., se mění takto:
3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se prodlužuje o 27 dní a stanoví se do 7.8.2019

2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, včetně přílohy č.1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby zůstávají 
beze změny.

3) Tento dodatek č. 5 se stává nedílnou součásti smlouvy o dílo č. 21/2018/RR/Ple.
4) Tento dodatek byl sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu této 
smlouvy.

5) Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo byl schválen 16. schůzí rady města Bílovec dne 10.7.2019 
usnesením č. RM/468/16/2019.

V Bílovci dne: 10. 7. 2019 
Za objednatele:

V Bílovci dne: 10. 7. 2019 
Za zhotovitele:

Mgr. Renata Mikolášová Ivo Karkoška
starostka města Bílovec
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H  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 6
SMLOUVY O DÍLO č. 21/2018/RR/Ple

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Město Bílovec
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
00297755
CZ00297755
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Mgr. Renata Mikolášová, starostka města 
Zbyněk Bajnar - místostarosta

Tel.:
E-mail:
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Tel. :

Ivo Karkoška
Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec
62323873
CZ7304195239
Komerční banka a.s., pobočka Bílovec 

Ivo Karkoška MBA

E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ivo Karkoška 
(dále jen „Zhotovitel“)
- společně označováni jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 3. předmětné smlouvy o dílo a článkem 4. obchodních 
podmínek pro zhotovení stavby na následující změně smlouvy o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne
8.8.2018, ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne 22.1.2019, ve znění 
dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne 25.2.2019 a ve znění dodatku č.3 ke smlouvě

1



o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne 12.4.2019, ve znění dodatku č.4 ke smlouvě o dílo č. 21/2018/RR/Ple 
ze dne 30.5.2019 a ve znění dodatku č.5 ke smlouvě o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne 10.7.2019 na 
provedení zakázky „Stavební úpravy objektu č.p. 650 pro sociální bydlení“, důvodem je změna č.3 
týkající se změny materiálu, méně prací a změna termínu dokončení západní části objektu, takto:

Článek 3. LHŮTY A TERMÍNY, odst. 3.2. se mění a doplňuje takto:
3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací (dále označené jako „část 1. díla“) je stanovena do 7.8.2019, 

vyjma prací na západní štítové stěně uvedené v soupisu -  změna 3a. (dále jen „část 2. díla“), které 
budou provedené max. do 30 dní od povolení vstupu na sousední pozemek parc.č. 2098 v k.ú. 
Bílovec-město.

Článek 4. Cena díla, odst. 4.1. se mění takto:
4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s 

ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nejvýše 
přípustné ceně a to ve výši:

Cena bez DPH 15% DPH 21% Cena vč. DPH

Cena díla 5 816 488,14 Kč 868 266,40 Kč 5 889,56 Kč 6 690 644,10 Kč
Dodatek č. 2 + 1 618 039,99 Kč +242 706,00 Kč 0 Kč 1 860 745,99 Kč

-34 216,98 Kč -5 132,55 Kč 0 Kč -39 349,53 Kč
Dodatek č. 2 celkem + 1 583 823,01 Kč +237 573,45 Kč 0 Kč +1 821 396,46 Kč
Dodatek č. 4 +286 165,73 Kč +42 924,86 Kč 0 Kč +329 090,59 Kč

-272 840,59 Kč -40 926,09 Kč 0 Kč -313 766,68 Kč
Dodatek č. 4 celkem +13 325,14 Kč + 1 998,77 Kč 0 Kč +15 323,91 Kč
Dodatek č. 6 +246 916,41 Kč +36 186,48 Kč +1 191,37 Kč +284 294,27 Kč

-226 722,98 Kč -34 008,45 Kč 0 Kč -260 731,43 Kč
Dodatek č. 6 celkem +20 193,43 Kč +2 178,03 Kč +1 191,37 Kč +23 562,83 Kč
Konečná cena 7 433 829,72 Kč 1 110 016,65 Kč 7 080,93 Kč 8 550 927,30 Kč

(slovy: sedmmilionůčtyřistatřicettřitisícosmsetdvacetdevět a 72/100 korun českých , bez DPH)

Cena díla -  část 1. 7 266 223,80 Kč 1 084 875,76 Kč 7 080,93 Kč 8 358 180,49 Kč
Cena díla -  část 2. + 167 605,92 Kč +25 140,89 Kč 0 Kč 192 746,81 Kč

V příloze č. 1 Smlouvy o dílo -  Obchodní podmínky pro zhotovení stavby se Článek 3.1. Rozsah 
předmětu díla doplňuje o bod č. 3.1.7 takto:

3.1.7. Při realizaci se vyskytly další změny vyvolané stavebními úpravami a dalšími okolnostmi v průběhu 
prací, týkající se:

Změna č.3a : dokončení statického zajištění suterénního zdivá a opravy západní štítové stěny fasády - 
vyčlenění prací pro dokončení z pozemku parc.č. 2098 v k.ú. Bílovec-město (způsobilé náklady)
- provedení statického zajištění suterénního zdivá ŽB přizdívkou z exteriéru západní stěny, drenáž
- provedení opravy a zateplení západní stěny fasády

Změna č.3b -  změna materiálu, úprava výkazu výměr dle skutečného provedení - VMP 3b (způsobilé 
náklady)
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Ve výkazu výměr byla provedena úprava položek dle skutečného provedení, příp. změna materiálu. Dané 
skutečnosti byly zjištěné po vypracování a zaměření skutečného stavu provedení. Změny jsou vyvolané 
překážkami vzniklými v průběhu stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 
134/2016 Sb. par. 222 odst. 6.
Změna č.3c -  změna materiálu, úprava výkazu výměr dle skutečného provedení - VMP 3c (nezpůsobilé 
náklady)
Ve výkazu výměr byla provedena úprava položek dle skutečného provedení, příp. změna materiálu. Dané 
skutečnosti byly zjištěné po vypracování a zaměření skutečného stavu provedení. Změny jsou vyvolané 
překážkami vzniklými v průběhu stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 
134/2016 Sb. par. 222 odst. 6.

2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, včetně přílohy č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 
zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 6 se stává nedílnou součásti smlouvy o dílo č. 21/2018/RR/Ple.

4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha a) - Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací -  změna 3

5) Tento dodatek byl sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 
zhotovitel. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

6) Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo byl schválen 18. schůzí rady města Bílovec dne 5. 8. 2019 
usnesením č. RM/505/18/2019.

V Bílovci dne: 7. 8. 2019 
Za objednatele:

V Bílovci, dne: 7. 8. 2019 
Za zhotovitele:

Mgr. Renata Mikolášová Ivo Karkoška
starostka města Bílovec
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P o lo ž k o v ý  ro z p o č e t

Zakázka: ZMĚNA č.3 - stavební úpravy objektu č.p. 650 pro sociální bydlení

Objednatel: Město Bílovec IČ: 00297755

Slezské náměstí 1 DIČ: CZ00297755
743 01 Bílovec

Zhotovitel: Ivo Karkoška IČ: 62323873

Svobodova 718/17 DIČ: CZ7304195239
74301 Bílovec 1

Vypracoval: Karkoška

Rozpis ceny Celkem

HSV- 3a VP 6 622,50

H SV -3b VMP -9 120,97

PSV - 3b VMP -1 342,06

H S V -3c VMP 24 033,97

PSV - 3c VMP 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 20 193,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 14 520,23 CZK

Snížená DPH 15 % 2 178,03 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 5 673,20 CZK

Základní DPH 21 % 1 191,37 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH - VMP 23 562,84 CZK

HSV - 3a převod 160 983,42

Snížená DPH 15 % 24 147,51 CZK

Cena celkem s DPH - převod položek 185 130,93 CZK

v Bílovci dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 6



Rekapitulace dílů
VP 3a:

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemni práce HSV 2 772,50

2 Zakládání HSV 3 850,00

Cena celkem 6 622,50
Cena VP: 6 622,50
Cena MP: 0

převod 3a:
Číslo Název Typ dílu Celkem

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní HSV 100 953,92

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 60 029,50

Cena celkem 160 983,42
Cena VP: X

Cena MP: X

VMP 3b:
Číslo Název Typ dílu Celkem

1a - S tavebn í ú p ra vy  o b jek tu  (způsob ilé  výdaje)

4 Vodorovné konstrukce HSV -3 954,37

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní HSV -5 166,60

761 Konstrukce prosvětlovací PSV -3 860,00

764 Konstrukce klempířské PSV -1 705,20

766 Konstrukce truhlářské PSV 2 465,00

781 Dokončovací práce - obklady PSV 1 758,14

Cena celkem -10 463,04
Cena VP: 168 501,94
Cena MP: -178 964,98

VMP 3c:
Číslo Název Typ dílu Celkem

1b - O p lo ce n í a o ka p o vý  chodn ík  (nezpůsob ilé  výdaje)

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní HSV 5 673,20

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV -4 528,00

2a  - Č O V  (nezpůsob ilé  výdaje)

1 Zakládání HSV 62 838,77

8 Trubní vedení HSV -34 500,00

96 Ostatní konstrukce a práce-bourání HSV -5 450,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 6



Cena celkem 24 033,97
Cena VP: 71 791,97
Cena MP: -47 758,00

SHRNUTÍ
Cena celkem 20 193,43
Cena celkem VP: 246 916,41
Cena celkem MP: -226 722,98

473 639,40

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s, Stránka 3 z 6



S: Změna 3 - stavební úpravy objektu č.p. 650 pro sociální bydlení

O: Změna 3a provedení západní strany z cizího pozemku

P.č. Ičíslo položky Llázev položky Imj Imnožství Icena/MJ Icelkem
Cenová 1 
soustava I

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

167 605,92 
6 622,50 
2 772,50

(10,0)*(0,d 5+0,65 )/2*l ,2 5 

'pro zásyp" 6,075-10*1 25*0,15

Převod položek:
Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplní

'pohled SZV.Č.D1.1-211"
(9,3)’(1 ,3+0,3)72 _ _

KZS stěn budov pod omílku deskami EPS tl 150 mr

'pohled SZv.č.Dl. 1-211"
'Pd -0,3 na -9,915" 9,3*(6,0+4,41/2)

(9,3)*(1 ,d+0,d)/2
Ostatní konstrukce a práce, bourání

kg/ndš do 1,2 m*
'pohled SZvZP 1.1-211"
(9,3+1,0*2)*(6,O+7,6)/2+fl .3+1,0*2)*2,5

.1; oUO.yv

HS

leu yaói,42 
100 953,92

192 746,81



Položkový rozpočet______________
S: Více práce 2 - stavební úpravy objektu č. p. 650 pro sociální bydlení

Náklady soupisu celkem

HSV Práce a dodávky HSV

-10 463,04

-9 120,97

” 'n °ď«m  t zor

m # ..

kssk?.issíssssss.r" 1
í3»Í»



Položkový rozpočet
S: Změna 3 - stavební úpravy objektu č.p. 650 pro sociální bydlení

O: VMP 3c 1b - Oplocení a okapový chodník (nezpůsobilé výdaje)

P.č. Ičlslo ooložkv Iklázev ooložkv Imj Imnožství Icena/MJ Icelkem
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

'Výměra dle skutečnosti"! (3+7+9,3+6 ,7)*0,5+(8 fl"l ,2))-30,0*0,5 

'Výměra dle skutečnosti"!(0,5+3+7+9,3+6,7+0,5)+(8 0+1,2))-30,0

dlažby 200/100l60mm

HS

1 145,20

1 145,20 

5 673,20

2a - COV(nezpůsobilé výdaje)

Ičlslo položky I Má ze v položky

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

Zakládání

''((4 0*3,2+4*1,1+3,2*1,1 )>2+(4+1 ,1 *2)> 
lá PET300 s/n&

Obetonováni kolem ČOV - ZB C 30 22 5,

Imnožslvl Icena/MJ Icelkem

22 888,77

22 888,77

•34 500,00

■34 ¡00,00

-5 450,00

cenová
soustava

trubní vedeni

M Ostatní konstrukce a práce-bourá ní
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ JÍMKY-ZÁSYP INERTNÍM MATERIÁLEM

MP -47 758,00
VP 71791,97

24 033,97
0,00



H  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 7
SMLOUVY O DÍLO č. 21/2018/RR/Ple

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba:
(dále jen „Objednatel“)

- společně označováni jako „smluvní strany“

Město Bílovec
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
00297755
CZ00297755
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Mgr. Renata Mikolášová, starostka města 
Zbyněk Bajnar - místostarosta

Ivo Karkoška
Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec
62323873
CZ7304195239
Komerční banka a.s., pobočka Bílovec 

Ivo Karkoška MBA 

Ivo Karkoška

Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Tel. :
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
(dále jen „Zhotovitel“)

1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 3. předmětné smlouvy o dílo a článkem 4. obchodních 
podmínek pro zhotovení stavby na následující změně smlouvy o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne
8.8.2018, ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne 22.1.2019, ve znění 
dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne 25.2.2019 a ve znění dodatku č.3 ke smlouvě 
o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne 12.4.2019, ve znění dodatku č.4 ke smlouvě o dílo č. 21/2018/RR/Ple 
ze dne 30.5.2019, ve znění dodatku č.5 ke smlouvě o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne 10.7.2019 a ve 
znění dodatku č.6 ke smlouvě o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne 7.8.2019 na provedení zakázky 
„Stavební úpravy objektu č.p. 650 pro sociální bydlení“, týkající se nerealizace dokončení západní stěny 
objektu, takto:

Článek 4. Cena díla, odst. 4.1. se mění takto:



4.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s 
ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nejvýše 
přípustné ceně a to ve výší:

Cena bez DPH 15% DPH 21% Cena vč. DPH

Cena díla 5 816 488,14 Kč 868 266,40 Kč 5 889,56 Kč 6 690 644,10 Kč
Dodatek č. 2 +1 618 039,99 Kč +242 706,00 Kč 0 Kč 1 860 745,99 Kč

-34 216,98 Kč -5 132,55 Kč 0 Kč -39 349,53 Kč
Dodatek č. 2 celkem +1 583 823,01 Kč +237 573,45 Kč 0 Kč +1 821 396,46 Kč
Dodatek č. 4 +286 165,73 Kč +42 924,86 Kč 0 Kč +329 090,59 Kč

-272 840,59 Kč -40 926,09 Kč 0 Kč -313 766,68 Kč
Dodatek č. 4 celkem +13 325,14 Kč +1 998,77 Kč 0 Kč +15 323,91 Kč
Dodatek č. 6 +246 916,41 Kč +36 186,48 Kč +1 191,37 Kč +284 294,27 Kč

-226 722,98 Kč -34 008,45 Kč 0 Kč -260 731,43 Kč
Dodatek č. 6 celkem +20 193,43 Kč +2 178,03 Kč +1 191,37 Kč +23 562,83 Kč
Dodatek č. 7 -167 605,92 Kč -25 140,89 Kč 0 Kč -192 746,81 Kč
Konečná cena 7 266 223,80 Kč 1 084 875,76 Kč 7 080,93 Kč 8 358 180,49 Kč

(slovy: sedmmilionůdvěstěšedesátšesttisícdvěstědvacettři a 80/100 konin českých, bez DPH)

V příloze č.1 Smlouvy o dílo -  Obchodní podmínky pro zhotovení stavby se Článek 3.1. Rozsah
předmětu díla doplňuje o bod č. 3.1.8 takto:

3.1.8. O práce spojené se změnou č. 3a dokončení statického zajištění suterénního zdivá a opravy západní 
štítové stěny fasády, které byly v dodatku č. 6 vyčleněné pro dokončení z pozemku parc.č. 2098 v 
k.ú. Bílovec-město, se snižuje rozsah plnění v rámci této smlouvy. Důvodem je nepovolení vstupu na 
cizí pozemek, nesouhlas vlastníka a průtahy s vyřízením vstupu na pozemek. Položkový rozpočet 
neprováděných dodatečných stavebních prací je přílohou Dodatku č. 6 s označením Změna 3a, 
uvedených jako Cena díla - část 2.

2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, včetně přílohy č.1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby zůstávají 
beze změny.

3) Tento dodatek č. 7 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 21/2018/RR/Ple.
4) Tento dodatek byl sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností zveřejněním v registru smluv.

5) Tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo byl schválen 26. schůzí rady města Bílovec dne 16. 12. 2019 
usnesením č. RM/ /26/2019.

V Bílovci dne: 
Za objednatele:

V Bílovci, dne: 
Za zhotovitele:

Mgr. Renata Mikolášová Ivo Karkoška
starostka města Bílovec
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■  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dohoda o opravě chyby v psaní v Dodatku č. 7 ke 
Smlouvě o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne 23.12.2019

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Město Bílovec
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
00297755
CZ00297755
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Mgr, Renata Mikolášová, starostka města 
Zbyněk Bajnar - místostarosta 
, referent odboru regionálního rozvoje

Ivo Karkoška
Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec
62323873
CZ7304195239
Komerční banka a.s., pobočka Bílovec 

Ivo Karkoška MBA

Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Tel. :
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
(dále jen „Zhotovitel")

Ivo Karkoška

- společně označováni jako „smluvní strany“

I



1) Dne 23. 12. 2019 smluvní strany mezi sebou uzavřely Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 
21/2018/RR/Ple k akci „Stavební úpravy objektu č.p. 650 pro sociální bydlení“.

2) S ohledem na to, že v Dodatku č. 7 došlo k chybě v psaní, zhotovitel souhlasí s jednostranně 
provedenou administrativní úpravou objednatele v článku 4) v následujícím znění:

4)Tento dodatek byl sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
Tento dodatek č. 7 nabývá planosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti zveřejněním v registru smluv.

3) Zhotovitel tímto prohlašuje, že výše uvedenou úpravu provede také ve svých 2 originálních 
vyhotoveních smlouvy o dílo.

4) Zhotovitel i objednatel vyjadřují svůj souhlas s výše uvedeným postupem podpisem svého statutárního 
zástupce.

5) Tato dohoda byla sepsána v 5 vyhotoveních, z nichž 3 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.

V Bílovci dne: 5.2.2020 
Za objednatele:

V Bílovci, dne: 5.2.2020 
Za zhotovitele:

Zbyněk Bajnar Ivo Karkoška
místostarosta města Bílovec
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