
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MUJIP009I56C

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 3. 7. 2019

Obchodní firma/jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání:
IČ:
DIČ:
Jednající:
Bankovní spojení, vč. čísla účtu:
(dále jen „zhotovitel")

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Daniel Flamberg
Soběraz36, 507 13
02927942
CZ7201163178
Daniel Flamberg

Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Zastoupené: Mgr. Vladimír Richter
Tel. a fax:
(dále jen „objednatel")

takto:

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 7. 2019 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. SMLD19000055, kterou

se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce a stavební

úpravy ZŠ Jana Harracha v Jilemnici" (dále jen „smlouva").

2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto

dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem kvýše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly v době podpisu

smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku

838 339,68 Kč bez DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH

Cena víceprací bez DPH

Cena méněprací bez DPH

Cena díla po připočteni ceny změn závazků ze smlouvy a

odečtení ceny méněprací bez DPH

DPH

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny

méněprací včetně DPH

8 600 000,00 Kč

838 339,68 Kč

0,00 Kč

9 438 339,68 Kč

1982 051,33 Kč

11420 391,01Kč

4, Původní hodnota závazku ze Smlouvy činila 8 600 000,00 Kč bez DPH. Změny Smlouvy spočívající ve

vícepracích činí částku ve výši 838 339,68 Kč bez DPH. Méněpráce činí částku ve výši 0,00 Kč bez DPH.
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Hodnota dodatečných stavebních prací činí celkem 838 339,68 Kč bez DPH, tj. 9,75 % původní hodnoty
závazku a tedy nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku.

5. Termín pro provedení díla zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit dílo a vyfakturovat cenu díla
včetně dodatečných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

6. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ"), když splňuje následující
podmínky dané tímto ustanovením:
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem
díla daným Smlouvou a její hodnota je
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není

koncesí.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změnový list č. 1; 2) Rozdílový soupis prací, dodávek a

služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na
základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako
informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně
souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem
v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn
protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady
města Jilemnice č. 19/20 ze dne 26. 2. 2020.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
Příloha č. 2 - Příloha k ZL č. 1

Zhotovitel:
Daniel Flamberg

2 6. 02. 2020

Objednatel:
Město Jilemnice

2 6. 02, 2Q20 .—,

Mgr. Vladimír Richter
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ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: ZŠ J. Harracha v Jilemnici: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání
Název zakázky: Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ Jana Harracha v Jilemnici

Č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16062/0004169
Smlouva:
Objednatel:
Zhotovitel:

Smlouva o dílo č. SMLD 19000055 ze dne 03.07.2019
Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ: 00275808
Daniel Flamberg, IČ: 02927942

Číslo ZL

Název ZL: Změna technického provedení SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU:
Dle projektové dokumentace a její výkresové části vypracované v březnu 2019 projektantem

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU.

Předmět změny:
Změna provedení stropu - uznatelné
Změna skladby podlahy, úprava ocelových zárubní, úpravy omítek a zdiva
Změna výšky soklu - neuznatelné

uznatelné

Zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):
Po provedení sondy a zjištění havarijního stavu stropu (destrukce zhlaví trámů především napadením hnilobou
a plísní) bylo rozhodnuto se statikem o variantě provedení železobetonového monolitického stropu, Proběhla
demontáž podlah z prken tloušťky 32 mm na polštářích uložených na násypu, bylo provedeno vyčištění stropu
od násypu. Po montáži lešení bylo možné demontovat stropní trámy, a to jak nosné, tak trámy nesoucí podhled
včetně bednění s omítkou na rákosu. Odvezení a likvidace sutí s rozdělením podle druhu odpadu. Pro uložení
nového ŽB stropu bylo nutné vysekat do zdiva výklenky a rýhy hloubky 300 mm a snížit polohu. Po montáži
bednění pro betonáž stropu bylo provedeno vyvázání výztuže a následně betonáž pomocí čerpadla na beton.
Fáze tvrdnutí betonu probíhala 4 týdny a bylo přistoupeno k odbednění a následné opravě štukových omítek
obvodového zdiva v prostoru nad stropem i pod stropem. Nad stropní konstrukcí byla položena kročejová
izolace ti. 20 mm pro následnou montáž konstrukce podlahy. Skladba podlahy byla montována podle
původního projektu. Malba spodní učebny byla provedena na opravené štukové omítky. Rozpočet navýšily
také vedlejší rozpočtové náklady nutné zejména k zajištění bezpečnosti staveniště, kdy stavba probíhala za
provozu školy.

Skladba stávajících podkladů pod teraco podlahou byla odlišná. Pod stávající teraco podlahou byla v přízemí
větší tloušťka podkladní vrstvy z betonové mazantny. Plocha teracové podlahy byla rozšířena o plochy pod
zábradlím východního schodiště a před dveřmi do učeben opět ve východním křídle. Do teracových podlah
byly vloženy nové vstupní rohože. Při bourání otvorů pro umístění elektrorozvaděčů došlo k rozpadu
stávajícího cihelného zdiva ve větším rozsahu (stávající plentáže zdiva nebo vedení stávajících kabelů). Úpravy
vedení pod omítky stávajících povrchových instalací ÚT a elektroobalů si vyžádaly vysekání nových drážek do
zdiva, výplně a opravy omítek, a to především v chodbách východního křídla. Větší stavební úpravy omítek
souvisejí s demontáží stěn skladu v zrcadle východního schodiště a následné úpravy elektroinstalace a omítek
včetně štukatérských profilací sloupů. Změna vstupu do tělocvičny si vyžádala jiné řešení, než bylo uvažováno
v projektu. Byla provedena úprava ocelových zárubní při změně umístění a s tím souvisejí přizdívky s omítkami
a doplnění vlýskové podlahy. U schodiště východního křídla došlo k úpravám omítek při výměně zábradlí.
Prodloužení termínu stavebních prací vyžádalo přiměřené nastavení vedlejších rozpočtových nákladů, a to
především zajištění bezpečnosti při provozu školy.

Poslední změnou je zvýšení úrovně soklu - z původní výšky 10 cm na 15 cm, započten rozdíl 5 cm.

Výše uvedené skutečnosti nebylo možné zjistit při zpracování projektové dokumentace. Tyto změny byly
zapracovány do rozpočtu a nevyžadují zapracování do projektové dokumentace. Jednotlivé změny byly
projednány na pravidelných kontrolních dnech.
SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu: méněpráce 0,00 Kč bez DPH, vícepráce + 838 339,68 Kč bez DPH.
Celková změna na rozpočet projektu + 838 339,68 Kč bez DPH.
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Vliv změn na termín dokončení: NE

Vliv změn na celkovou cenu: ANO

Přílohy: výkaz výměr

Podpis zhotovitele:

2 6. 02. 2020

Název zhotovitele: Daniel Flamberg
Jméno/Funkce: Daniel Flamberg £

Datum:
Vyjádření a podpis zástupce objednatele:
Ing. Martin Šnorbert, vedoucí odboru rozvoje, i
S obsahem změnového listu souhlasím.

Lubor Grund/technický dozor investora
S obsahem změnového listu souhlasím.

Datum:
25. 02. 2020



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jana Harracha - strop monolit - ZL č. 1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Jilemnice

Zhotovitel:

Daniel Flamberg. Sobéraz 36. 50713

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Základ dané

430 475.44

0,00

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25. 1.2020

02927942

CZ7201163178

v CZK

Sazba daně

21,00%

15,00%

430 475,44

Výše daně

90 399,84

0.00

520 875,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

? 6. 02. 2020

Datum a podpi

Zhotovitel

Datum Razítko
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

ZŠ Jana Harracha - strop monolit - ZL č. 1 

Místo: Jilemnice 

Daniel Flamberg, Soběraz 36, 5G713 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

>PČ Typ Kód 

Náklady soupisu 

D HSV 

D 4 _ 

1 K 411321515 

w 

2 , K Í411351011 

3 i K 411351012 

. 4 | K ,411354333 

5 K 411354334 

6 I K [411361821 

W 

, 7 | K -711001 

D 6 

! 8 ; K =612315121 

"w 
w 

9 K '612315421 

D 9 

■ 10 | K ,943001 

' 11 ; K J943211111 

"_'"_" jyy~l 

' 12 : K J943211211 

w 

13; K 

! 14 K 

943211611 

949101112 

i 15 K 952901111 

: 16 | K 1964061321 

| ~w 

171 K ,964061341 

! -: 
I 18i K J965082933 

w 
w 

1 19 K 973031151 

vv 
w 

20 i K 974031237 

W 
w 
w 

D 997 

21 K 997013211 

22 ; K ^997013511 

, 23 i K =997013509 

w 

Popis 

celkem 

Prače a dodávky HSV 

Vodorovné konstrukce 

[Stropy deskově ze Ž8 tř. C 20/25 

^ _ [65*0.22 

Zřízeni bednění stropů deskových ti do 25 cm bez podpěrné kce < 
i 

■Odstranění bednění stropů deskových ti do 25 cm bez podpěrné j 

;koe . . . . | 

Zřízeni podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m ti do 25 cm 

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m ti do 25 cnv 

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 

~65*b[22*0/l469 

Doprava bednění a podpěrné kce 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šífky do 150 mm 

u desky (nahoře i dole) 
7*4*2*0,15 
i Oprava vnitřní vápenné Štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 

_ !10% 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

.Doprava lešení 

; Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami 
■zatížem do 200 kg/m2 v do 10 m 

"" "2*50 ""_ _ '.. " 'TZ. 
Příplatek k těšeni prostorovému rámovému lehkému s podlahami; 

■y do 10 m za prvni a ZKD den použili 
. _100*14;Píeppa§néJ(oefictentem množství 
; Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami 
! zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m 
i Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
[podlahou y do 3.5 m zatížení do 150 kg/m2 
i Vyčistění budov bytové a občanské výstavby pří výšce podlaží do 
J4 m 
! Uvolnění zhiaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhíavi do 0,03 
[m2 
Jj1*2 _"_"_ ..." '.'. " . " . . . . . . " 
: Uvolněni zhíavi irámů ze zdiva cihelného průřezu zhíavi přes 
i0,05 m2 

.Odstranění násypů pod podlahami ti do 200 mm pl přes 2 m2 

mezi trámy 
0,15*47,54 
Ivysekáni výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVČ pl přes 
!P_r25m2 
kapsy strop 

.....2,75....... 
; Vysekáni rýh ve zdivu cifielném u stropu til do 50 mm š do 300 
.mm 
sníženi pro monolit + rýha obvod 
300 x 300mm 
25*6 

Přesun sutě 
jVnitrastaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v 
ido6mrupně 
Odvoz"suiía vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 
;kms; naložením ai se síoženim 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 

...ikmpfes 1km 
27,278*10 'Přepočtené koeficientem množství 

MJ 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

t 

soubor 

m2 

m3 

Množství 

14,300 

14,300 

51,400 

51,400 

51.400 

51.400 

2,101 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

3 000.00; 

344.00; 

103.00 

172,00: 

53,50 i 

42 000,00' 

25. 1.2020 

Cena celkem [CZKJ 

430 475,44 

322 703,59 

175 708,50 

42 900,00 

17 681.60 

5 294.20 

8 840,80 

2 749,90 

88 242.00 

2,101 

1,000; 

8,400 

i m2 

, soubor . 

m3 

; m3 

m3 

m2 

! m2 

[ kus 

kus 

m3 

8,400 

32.000; 

1,000; 

100,000; 

100,000 

t 400,000 

1 400.000 

100,000 

51.4001 

51,400! 

22,000; 

22,000 

22,000 

7,131: 

7,131 

2,750; 

2750 

150,000, 

150.000 

27.278! 

27.278 

272,780; 

'272,780 

10 000,00 

866,00; 

94,60 

5 000,00 

33,20; 

1,52! 
. _ . _. .I 

26.40 i 

53,50; 

74.00' 

324,00, 

364,00: 

402,00; 

3 650,00 

161,00 

487.00! 

317,00| 

9.88 i 

10 000,00 

10 301,60 

7 274.40 

3 027,20! 

71 831,66 

5 000,00: 

3 320,00 

2 128,00 

2 640.00 

2 749,90! 

3 803,60! 

7 128,00; 

8 008,00 

2 866,66 

10 037,50 

24 150,00 

41 116,79 

13 284,39 

8 647.13 

2 695,07 
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PČ Typ Kód 

24 K J997013803 

i 
25 K 997013831 

" w 
26 ' K J997013811 

D 998 

27; K .998017001 

D PSV 

D 713 

28 K 1713121111 

29 

30 

31 

M ,63141430 

K 998713101 

K 1998713181 

D 762 

32 K -762522811 

33 | K !762621913 

w 
w 

: 34; K 762821953 

" v y " ------

35 | K 1762841812 

D 763 

! 36 K >763131411 

j 37] K ! 763555999 

38 | K :998763301 

| 39 [ K J998763381 

D 784 

I 40 ! K 784181101 

*w " " 
w 
w 

| 41 K 784211101 

D VRN 

D VRN3 

42 ! K J030001000 

p VRN6 

[ 43 K : 060001000 

D VRN7 

44 I K (070001000 

Popis 

j Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

[Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
[směsného kód odpadu 170 904 
2>"278-'(Í"l.05+6,248) 
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
Idřevéného kód odpadu 170 201 

MJ 

Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné v objektech v do 6 m 

Příplatek k přesunu "hmot tonážni 713 prováděný bez použití 
i mechanizace _ 

Konstrukce tesařské 

Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm 

Vyřezání částí stropního trámu průřezové plochy řeziva do 120 
cm2delky.dp.8m 
k podhledu 
11*7.5 .._ 
jVyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva přes 450 
ícm2délkydo8m 
11*7.5 
[Demontáž podbijeni obkladů stropů a střech sklonu do 50* z 
i hrubých prken sornitkou 

Konstrukce suché výstavby 
ŠĎK podhled desky ixA 12,5 bez TI dvouvrstvé spodní kce profil 
,CD+UD 

iPodsyp pod podlahy z drobného kameniva trakce 0 až 4 mm 

'Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v objektech 
. v do 6 m 
[Příplatek k přesunu hmot tonážni 763 SDK prováděný bez 
; použÍ.ti.mec|ian|zace 

Dokončovací práce - malby a tapety 
; Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v 
'. místnostech výšky do 3,80m 
~4*(7,2+7,2+7,1+7,1) " 
51,4 
Součet 
Dvojnásobné bité malby ze směsi za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do. 3,80 m 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Zařízení staveniště 

Zařízeni staveniště 

Územní vlivy 

I Uzemni vlivy 

Provozní vlivy 

Provozní vlivy 

t 

Přesun hmot 

Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 

Práce a dodávky PSV 

Izolace tepelné 
'Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, 
idilci. deskami 1 vrstva 
! deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah A=0,033-
'■0.O35 ti 20mm 

m2 

Množství 

11,050 

9,980, 

9,980 

6,2481 

39.248. 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

180,00: 1 989,00 

1 140.00 11 377,20 

% 

165.800 

2,000! 

2.000. 

2,000. 

500.00; 

605,00 

m2 

m2 , 

t ; 

t ; 

m2 

m 

m 

m2 ; 

m2 | 

m3 

t 

t 

m2 

51,400; 

52.428 í 

0,105; 

0,105 

51400; 

82,500 

62.500 

82.500; 

82.500 

51.400 

51.400! 

0.550 [ 

0.629' 

0,629 

165,800 [ 

114.400" 
51.400 

165.800 

16,60 

80,50; 

795.00! 

402,00 

69,00 

85.50 

194.00 

48.10' 

659.00 

1 030.00; 

810,00' 

366.00; 

12.40! 

60,70' 

4 366,00! 

4 366,00 

4 366,00; 

3 124,00, 

23 745,04 

23 745,04; 

81 575,85 

5 199.38 

853,24 

4 220.45 

63,48! 

42,21 

29 077,69 

3 546.60 

7 053.75 

16 005,00 

2 472,34 

35 178,80 

33 872,60 

566.50 

509.49 

230,21 

12119,98 

2 055,92 

10 064,06 

26 196,00 

8 732,00 

8 732,00 

8 732,00 

8 732.00; 

8 732,00 

8 732,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRAC!

Stavba:
ZŠ Jana Harracha - podlahy UZNATELNÉ - ZL č. 1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Jilemnice

Zhotovitel:

Daniel Flamberg, Soběraz 36, 50713

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Základ daně

399 049,28

0,00

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DtČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25.1.2020

02927942

CZ7201163178

v CZK

Sazba dané

21,00%

15.00%

399 049,28

Výše daně
83 800,35

0.00

482 849,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko

26. 02. 202G

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Zhotovitel

2 6. 02. 2020

Datum a podpis:

Razítko

o
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

ZŠ Jana Harracha - podlahy UZNATELNÉ - ZL č. 1 

Místo: Jilemnice 

Zadavatel: 

Zhotovitel: Daniel Flamberg, Sobéraz 36. 50713 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

25. 1.2020 

■PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

D HSV 

p 3 
[ K [317351105 

W 
w 
, K [317351106 

; K |340271001.XLA 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

K 1342272205 

w 
w 

5 ; K 342291121 

w 

D 6 

6 K 612135101 
~ w * 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
vy 

7 , K 612142001 

9 ; K 1612311131 

10 ; K ,612315221 
w " " 
w 

11 K 812315223 

' "vv 
w 
w 
w 
w 
w 
yv 

12 K [6130011 

"w 
w 

13. K [6130012 
. ..__... . 

W 
w 
W 
w 
W 
w 
W 
W 
W 

14 K -613311141 

Práce a dodávky HSV 

Svislé a kompletní konstrukce 

Zřízení bedněni říms a žlabových říms v do 6 m 

parapety + čilka 
13,2 

'■■ Odstranění bedněni říms a žlabových říms v do 6 m 

'Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnicemi 
[YTONG til 50 mm 
zazdivka za rozvaděčema 2. np 
1,75 
rozwadéče iřidy 
0.7*0.45*2 
0,65*0,35*2 
Soutet 
:Příčka z pórobetonovýcn hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu ti 
,50 mm 
chodba u vstupu do tělocvičny 
3.68 
! 
lUkotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami 

2,2*2 

Opravy povrchů, podlahy a osazování výplni 

! Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 

rozvaděče 2. np zepředu 
1.2 
rozvaděče třídy 
1.3 
3. np chodba po elektrice 
13*0,5 
za radiátory u tělocvičny - potrubí 
1*0.2 
Součet 
:potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
jtenkqvrstvé hmoty 

8 K J612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně 

Potaženi vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm 

;Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách 

oprava po kotveni zábradlí 
.12-2 _ 

iVápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách 

zazdivka za rozvaděči, oprava u dveři rozvaděčů 2. np 
4 
rozvaděče ve třídách 
4 
za radiátory u tělocvičny - potrubí 
1 
Součet 

Reprofilace 

měřeno ria misie 
65,14 

Oprava stoupu, stěn, schodiště (2-3kroky, rohy sloupů a pod.) 

sloupy 
3.604+7.14+3.604+7.14 
steny mezi sloupy 
2,4975+3,92+3.375+1,275+8.25+2.025 
stěna u rozvaděčů 
0.784+0,63+0,49+0.72 
ramena schod nic 
2-0,42 
2-0,25 
Součet 
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů 
: nanášená ručně 

m2 

m2 

m2 

13,200; 

13.200... 

13,200 i 

2,835 

1.75D 

m2 

m 

m2 j 

m2 ' 

m2 

i m2 

kus 

kus ■ 

m2 

m2 

0.630 
0,455 
2,835 

3,680 

3,680 

4,400 

4,400" 

9,200 

1,200 

1.300 

6,500 

0,200 
9,200 

3,680 

3,680 

3,680 

24,000 

24,000 

9.000 

4.000 

4.0D0 

1,000 
9,000 

65,140 

65,140 

46,795 

21,488 

21,343 

2,624 

0,840 
0,500 
46,795 

727,00; 

159,00 

488,17 

Cena celkem [CZK] 

399 049,28 

291 677,89 

15 160,36 

9 596,40: 

2 098,80 

1383.96: 

440,00 

105,00' 

364.00! 

156,00 

53,00' 

119.00 

129,00 

530,00 [ 

760,00; 

460,00 

1 619.20 

462,00 

133 359.84 

3 348,80 

574,08 

195,04; 

437,92 [ 

3 096,00 

4 770.00' 

49 506,40 

21525,70 

m2 90,000; 334,00 30 060,00: 
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. PČ Typ Kód 

15 K :631311114 

"w~~ 

16 K [631362021 
w ' 

17 ; K 632481213 

18 i K Í634111114 

19: K [634911123 

o 9 

20 [ K 1952901111 
i . _ 

21 : K ;965024131 

22 i K 965042141 

i 23 

. 24 

I 25 

26 

27 

\ 28 

29 

, 30 

31 

32 

i 33 

34 

: 35 

;36 

i 37 

38 

i 39 

40 

w 
w 
w 
w 
w 

K 

w 
w 

K 
w ' 
w 

K 

K 

D 

K 

K 

K 

w 

K 

vv 

K 

D 

K 

0 

D 

K 

W 

K 

M 

K 

K 

K 

0 

K 

965042241 

[967031733 

974031165 

974031169 

997 

J997013211 

1997013511 

[997013509 

|997013601 

997013803 

998 

998018001 

PSV 

767 

767531111 

i 69752001 

767531121 

]69752160 

'7679951 

J998767101 

[998767181 

773 

[773521261 

41 K [773555889 

W 
w 
w 
w 
w 
w 

Popis 

ÍMazanina ti do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na ! 
[prostředí tř.C 16/20 
"25*0,06 

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 

""2"5*q[00444*1.2 _ "'. "".""'. [[[.[[[[[ 

i Separačni vrstva z PE fólie 
(Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a 
imazaninou nebo potéremv 100 mm 
[Řezání dilatačních spárš 10 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové 
■ mazanině 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
! Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 
im 
jBourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl 
^přesjl rn2 

: Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z 
[litého asfaltu ti do 100 mm pl přes 4 m2 

2. ŇP 
108-0.05 
navýSeni výměry 
20*0.08 
Součet 

Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z 
I litého asfaltu ti přes 100 mm pl pře 4 m2 

~1.NP "" 
.106*0,05 
IPrisekáni plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC ti do 150 
[mm 
1.np + 2.np(22ks) 
22*2,2*1.2 

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm 

i Příplatek k vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD i ÓÓ 
i mm š rýhy 

Přesun sutě 
I Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 
:6mručně.. 
fódvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s 
;naložením a se složením 
1 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 
jp_fes..1_km 
55,144*10 'Přepočteno koeficieniem množství 
| Poplatek za uložení na skiádce (skládkovné) stavebního odpadu 
[ betonovéhokód odpadu 17 01 01 
55,114-24,24 " _"_"_[ . . [ ' [ 
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
icihelnéhokód odpadu 170 102 

Přesun hmot 

[ Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce zámečnické 

[Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón 

: rohož vstupní provedeni hliník standard 27 mm 

Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím rohožim 

rám pro zapuštěni profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI 

| Atypická oc. konstrukce • úprava zárubně a jejího kotvení u dveří v 
[tělocvičně 
I Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 '-. 
im 
'Příplatek k přesunu hmot tonážni 767 prováděný bez použiti 
mechanizace 

Podlahy z litého teraca 

. Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy prosté ti 20 mm 

!D + M soklu z dlažby keramické v. lOOmm, barva černá lesklá-
skutečná výška soklu 150mm, započten rozdil 50mm 

l.np 
165 
2. np 
115 
podesty 
1,5+1,5+3,1 

MJ 

m3 

t 

m2 

m 

m 

Množství 

1.500 

1,500 

0,133 

0,133 

25,000 

15.000 

107,000 

J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] 

m2 

m2 

m3 

m3 

m2 

20,000 

20,000 

7,0001 

5.400 

1.600 
7.000 

5,300 

5,300 

58,080; 

58,080 

88.000 

88,000 

t 

t 

t 

t 

t 

55.144 

55.144 

551,440 

551.440 

30.874 

30,874 

24.240 

7,497 

m2 

m2 \ 

m 

m 

i kg 

3i ' ; 
t 

m2 

mb 

3,820 

3,820 

4,000 

4,000 

18,660 

0,063 

0,063 

4,000 

301.100 

165.000 

115,000 

6.100 

3 210,00 

24 900.00 

16,00 

58,40 

97,60 

74,00; 

80,60; 

2 570,00 

2 190,00 = 

314,00 

4 815,00; 

3 311,70; 

400,00! 

876,00; 

10 443,20 

74 738,92 

1 480,00: 

1612,00 i 

17 990,00 

11607,001 

18 237.12 

217,001 

53,601 

487,001 

317,00! 

9,88; 

200.00 

180,00 [ 

19 096,00 

4 716,80 

60 322,01 

26 855,13 

17 480,65 

5448,23 

6 174,80 

4 363.20 

1080,00: 

53,10: 

7270.00 

82,00 

307.00 | 

226,00 [ 

1 180,00 

492.00 

436,00' 

60.00 

8 096,76 

8 096,76 

74 599,39 

33 852.74 

202,84 

27 771,40 

328,00 

1 226,00 

4 217,16 

74,34 

31,00 

34 669,69 

1 744,00 

18 066,00 
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;PČ Typ 

w 
w 
w 

42 K 

Kód 

— 

773621140 

43. K j733888999 

Popis 

44; K ,773901112 

45 K ^99B7731G1 

46, K 1998773181 

D 775 

47 i K J775510954 

48'■ M ,61192220 

49 K 775591919 
i 

; 50 ; K 775591920 

51 ; K 775591921 

52 ' K 775591923 

, 53' K J998775101 

[ 54 K :998775181 

D M 

p 22-M 

[ 55 K !220260732 

; 56 M '34575131 

o VRN 

p VRN3 

■ 57 ' K [030001000 

p VRN6 

58 j K [060001000 

D VRN7 

59 K :070001000 

15 
Součet 
Obklady z barevného litého teraca parapetů a desek ti 20 mm 
.rozvinuté šiřky do 400imm 

I Doplnění íeracových podlah u vstupů - schody (penetrace tmeleni) 

I Strojní broušeni povrchu litého teraca 

; Přesun hmot tonážni pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m 

i Příplatek k přesunu hmot tonážni 773 prováděný bez použiti 
[mechanizace 

Podlahy skládané 

: Doplnění podlah vlysových. ti do 22 mm, plochy do 4 m2 

\vlysy parketové buk 21x60x400mm barevnost pňrozené 

; Oprava podlah dřevěných - broušeni celkové včetně tmeleni 

; Oprava podlah dřevených - vysátí povrchu 

Oprava podlah dřevěných - základní lak 

Oprava podlah dřevěných -vrchni lak pro vysokou zátěž 

j Přesun hmot tonážni pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m 

!Příplatek k přesunu hmot tonážni 775 prováděný bez použití 
; mechanizace. 

P rá ce a d o d á v k y M 

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 
j Montáž kabelového žlabu PVC 401'60 nebo 60/60 mm - pod 
istropem kotelny 

[žlab kabelovýs víkem PVC (100x100) 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Zařízení staveniště 
| Za řízeni staveniště 

Územní vlivy 

i Uzemni vlivy 

Provozní vlivy 

i Provozní vlivy 

MJ 

m2 

m2 

m2 

t 

t 

kus 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

t 

t 

Množství 

15.000 
301,100 

4,000 

5,400! 

5,400! 

1,462; 

1,462: 

1,000 

3,800 f 

3,800; 
i 

3,800: 

3,800; 

3.800-

0.062 

0.062 

15,000 

15,000 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

% 

2,000; 

2,000! 

2,000-

1 320,001 

650,00 

928,00 

416,00 

308,00 [ 

1 190,00 

806,00 

180,00, 
j 

3,13; 

137,00 

135,00! 

1 010.00; 

517,00 

134,00! 

184,00' 

5 280,00 

3 510,00 

5 011,20 

608,19 

450,30 

6 076,96 

1 190,00 

3 062.80 

684,00 

11,89 

520,60 

513,00 

62.62 

32,05 

4 770 , 0 0 

4 770,00 

2 010,00 

2 760,00 

4 667.00 

4 667,00 

4 667,00, 

28 002,00 

9 334,00 

9 334,00, 

9 334,00 

9 334,00: 

9 334,00 

9 334,00: 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jana Harracha - podlahy NEUZNATELNÉ - ZL č. 1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Jilemnice

Zhotovitel:

Daniel Flamberg. Soběraz 36, 50713

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25.1.2020

02927942

CZ7201163178

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Základ daně

8 814.96

0,00

v CZK

8 814,96

Sazba daně

21.00%

15.00%

Výše daně

1 851,14

0,00

10 666,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

2 6. 02. 2020

Datum a podpis:

2 6. 02, Í.U

Datum a podpi

:

Strana 1 z 2



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
ZŠ Jana Harracha - podlahy NEUZNATELNÉ -ZL č. 1 

Místo: Jilemnice 

Zadavatel: 

Zhotovitel: Daniel Flamberg, Soběraz 36, 50713 

[ PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

Popis MJ 

D HSV 

D PSV 

D 773 

1 K [773555889 

2 K '998773101 

3 ! K ,998773181 

Práce a dodávky HSV 

Práce a dodávky PSV 

Podlahy z litého teraca 

D + M soklu z dlažby keramické v. 100mm, barva černá lesklá -
skutečná výška soklu 150mm, započten rozdíl 50mm 

Přesun hmot tonážni pro podlahy teracové lité v objektech v do 
6m 
Příplatek k přesunu hmot tonážni 773 prováděný bez použiti 
j mechanizace 

mb 

t 

t 

Množství 

140,000 

0,420 

0,420 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel 

J.cena [CZK] 

60,00 

541,00 

447,00 

25.1 2020 

Cena celkem [CZK] 

8 814,96 

0,00 

8 814,96 

8 814,96 

8 400,00 

227.22 

187.74 
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