Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.: zhotovitele: 2016/15
                                                        objednatele: 104/2016
na akci:
„Zřícenina hradu Cornštejn - sanace zdí – havárie“
(dále jen „Smlouva“)
uzavřené mezi dále uvedenými smluvními stranami dne 23. 9. 2016, který dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou navzájem uzavřeli: 

Smluvní strany
Objednatel:
Název:				Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Sídlo:				Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
Zastoupen:	Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka
IČ:	00092738
DIČ:	není plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 	
Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:
- ve věcech technických: 	

na straně jedné jako „objednatel“

a

[bookmark: Text2]Zhotovitel:			
Název:				ARCHATT, s.r.o.
Sídlem:				Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
Kontaktní místo:		Vídeňská 127, 619 00 Brno
Zastoupen:			Ing. Janem Všetečkou
IČ:				46960180
DIČ:				CZ46960180
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 6214
Bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:		
Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:
- ve věcech technických:		
					
na straně druhé jako „zhotovitel“

I.
Účel dodatku
1.1. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016//15 a 104/2016 na provedení sanace hradních stěn na zřícenině hradu Cornštejn (dále jen „dodatek“) spočívající ve změně doby plnění.


II.
Zdůvodnění
2.1. S ohledem na povinnosti při hospodaření se svěřeným majetkem nařídil dne 28. 11. 2016 technický dozor v souladu s čl. 2.5. a 10.1. Smlouvy přerušení provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek:
· teploty vzduchu pod bodem mrazu
· v souladu s technologickými podmínkami pro užití malty a s normovými požadavky (ČSN) je nutné, aby teplota vzduchu, materiálů ani zdících prvků během zpracování a tuhnutí maltové směsi neklesla pod +5°C.


III.
Doba a místo plnění
V článku III. Doba a místo plnění se mění bod 3.1.a doplňuje se bod 3.5.

3.1. 
[bookmark: __RefHeading__7802_1360741685]Termín zahájení stavebních prací:	pracovní den následující po dni předání staveniště zhotoviteli. 
Termín ukončení stavebních prací a předání		
díla: 	do 10 týdnů od uzavření smlouvy o dílo, nejpozději však do 20. 12. 2016.
 se nahrazuje textem:

Termín zahájení stavebních prací:	do 5 dnů po pominutí překážek
Termín ukončení stavebních prací a předání		
díla: 	do 2 týdnů od pominutí překážek, nejpozději však do 10. 04. 2017.

3.5. Překážkami se zejména rozumí:
· při zpracování a vytvrzování nesmí teplota okolí nebo podkladu poklesnout pod +5°C,
· podklad musí být suchý, bez námrazy,



IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele, jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele.
3. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.


Ve Znojmě dne  15.12.2016 				V Brně  dne 19.12.2016


…………………………………………………	…………………………………………………
Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka	Ing. jan Všetečka, jednatel
Jihomoravské muzeum ve Znojmě,          		ARCHAT, s.r.o. 
příspěvková organizace
za objednatele	                   		  		za zhotovitele
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