
Dodatek č. 1 ke Smlouvě O dílo ze dne 23.09.2019 

(dále jen „Dodatek č. 1“), 

ev. č. objednatele: 2046? 
ev. č. dodavatele: .............. _. 

na projekční práce vedené pod názvem 

,,Zainvestování území pro RD v lokalitě Lány - Babka" 

uzavřený dle Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V platném Znění (dále také jen ,,OZ“) mezi 
smluvními stranami: 

1.1.0bjednateI: 

Název: Město Litomyšl 
Sídlo: Bří Sťastných 1000, 570 20 Litomyšl 
Ičzv 00276944 
DIC: CZ 00276944 
lëankovní spojení: 
Císlo účtu: 

Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech: 
smluvních: Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. - Starosta města 

technických: 

(dále jen ,,objednatel")

a 

1.2.DodavateI: 

Název: KIP spol. s.r.o. 
Sídlo: Toulovcovo nám. 156 
IČ: 15036499 
DIČ: cz 15036499 
Eˇšankovní spojení: 
Císlo účtu: 

Osoby oprávněné Za dodavatele jednat ve věcech: 
smluvních: Ing. Pavla Vacková -jednatel spol. 

technických: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka č. 1094. 

(dále jen ,,dodavatel") 

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva 
O dílo ze dne -297087209 (dále jen ,,smIOuva") spočívající v provedení projekčních prací na akci 
„Zainvestoványúzemí pro RD v lokalitě Lány - Babka". 
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1. Článek 4 ,,Doba plnění“ odstavec 4.2., zní takto: 
,,4.2. Dodavatel dílo provede a na základě písemného protokolu je předá objednateli v termínech: 

- DUR+DSP včetně kompletní dokladové části do 30. března 2020. 
- DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr a rozpočtem do 45 dnů od 
nabytí právní moci stavebního povolení. 

3. Článek 5 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje O odstavce 5.11 až 5.17, které zní 
takto: 

,,5.11. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.08.209 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a neměnı 
se. 

5.12. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. 

5.13. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, Z nichž objednatel obdrží po jejím podepsánı 
dvě vyhotovení a dodavatel jedno \/yhotovení. 

5.14. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 17.02.2020 usnesením č. 144. 
5.15. Smluvní strany se dohodly, že město Litomyšl bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho 

uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. 
5.16. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje Znal<y obchodního tajemství (§ 504 Z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
5.17. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“ 

Příloha č. 1 - Žádost O schválení posunu termínu

ı

ı 

V Litomyšli dne 24.02.2020 

za objednatele: 
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města 

v Lıtømyšıı dne 707/O 

.....

za dodavatele: 
ı_. 

Ing. Pavla Vacková, jednatel společnosti 
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KIP spol. sr.o. Litomyšl
` 

projektová a inženýrská činnost, Toulovcovo náměstí 156, Litomyšl 
zapsaný u Krajského soudu V Hradci Králové, oddíl C, vložka 1094 

IČQ: 15036499 
DIC: CZ15036499 

Věc: Žádost o schválení posunu termínu plnění 
Dne 23.9.2019 byla uzavřena smlouva O dílo mezi Městem Litomyšl a firmou K I P spol. 
S r.o. na akci: “ Zainvestování území pro RD vlokalitě Lány-Babka“. Firma K I P spol. S 
r.o. zajišt'uje vyhotovení projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a 
stavební povolení, výkon inženýrské činnosti a vyhotovení projektové dokumentace pro 
provádění stavby a výběr zhotovitele. 

Probíhá pravidelná kontrola časového průběhu projekčních prací zástupci Města 
Litomyšle. 

V tuto chvíli má firma K l P spol. S r. o. zpracovanou dokumentaci pro získání 
stanovisek dotčených orgánů. Díky okolnostem, které nemohl projektant ovlivnit ani 
předpokládat, došlo ke zdržení vypracování dokumentace pro společné územní 
rozhodnutí a stavební povolení a zejména pří získávání závazných stanovisek 
dotčených orgánů státní Správy O 3 měsíce. 

Důvody zdržení vyhotovení projektové dokumentace pro společné územní 
rozhodnutí a stavební povolení a zajištění stanovisek dotčených orgánů: 

- Došlo ke zpoždění při předání vstupních podkladů, tzn. zpracování přesného 
geodetického zaměření minimálně O 1 měsíc, a to hned na počátku projekčních 
prací. 

- Od 31.10.2019 došlo ke změně legislativy pro odnětí zájmových pozemků ze 
zemědělského půdního fondu. Od tohoto data začala platnost nové vyhlášky č. 
271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního 
fondů. Tato vyhláška změnila věcný obsah, formu a způsob vyhodnocení 
důsledků při stavební činnosti. Došlo ke zpoždění vlivem nutného přepracování 
již zpracovaných podkladů pro vyhodnocení odnětí ze zemědělského půdního 
fondu dle platné vyhlášky 271/2019. 

- Na základě výsledků ze Závěrečné zprávy z inženýrskogeologického, 
hydrogeologického, geotechnického a pedologického průzkumu pro lokalitu Lány 
Babka,  provedeném a 
vyhodnoceném ve 4.kvaıˇtále roku 2019 a na základě zpracované Studie 
odtokových poměrů - Řešení povrchového odtoku v lokalitě Lány

byla zjištěna nutnost změny původně požadované individuální 
likvidace dešťových vod z RD a zpevněných ploch komunikací na centrální 
protipovodňovou retenční nádrž ve spodní části zájmové plochy do které by byl 
přiveden i zastižený funkční hlavník melioračního systému procházející 
zájmovým územím. Předchozí požadované zadání trasování komunikace přes 
pozemek parc. č. 223/1 nebyl vsouladu splatným územním plánem Města 
Litomyšle. Tato komunikace byla také v kolizi s nově navrženou retenční nádrží,
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proto byla její trasa změněna. Dále byly zjištěny potenciální geotechnická rizika 
(sesuvy v blízkém okolí) a nevhodné inženýrskogeologické a hydrogeolog  
poměry V zájmového území, které by V případě realizace individuálníh 
vsakování RD vedly kpoškození okolních stavebních konstrukcí. Základové 
poměry na zájmovém území jsou hodnoceny dle provedeného 
inženýrskogeologického a geotechnického průzkumu jako složité a je tedy nutné 
postupovat při návrhu a posouzení geotechnických konstrukcí podle 
2.geotechnìcké kategorie. Návrh a posouzení stability zářezu a také návrh a 
posouzení únosnosti, sedání a stability zemního tělesa hráze retenční nádrže i s 
vlivem od zatížení od těžkých nákladních vozidel nejen během výstavby není 
součástí plnění firmy Kl P spol. S r.o. Přesto budeme potřebovat tyto výstupní 
podklady mít kdispozici pro připomínkování a pro koordinaci profesí v naší 
projektové dokumentaci. Pro novou protipovodňovou nádrž bylo tedy nutné 
upravit parcelaci pozemků - zrušit dva pozemky. Dalším omezením ve spodní 
části zájmového území je stávající dešťový oddělovač, který bude muset být 
pravděpodobně odstraněn. Nutná změna již připravené koncepce nakládání 
sdešťovými vodami oproti původnímu požadovanému zadání s individuálním 
vsakováním pro RD a zpevněné plochy komunikací zdržela projektové práce O 2 
měsíce. 

- Nebyla v termínu odsouhlasena trasa výtlaku. S původním řešením, 
akceptovaným správcem vodovodů a kanalizací v Litomyšli, nesouhlasili majitelé 
dotčených pozemků. Bylo nutno nalézt náhradní kompromisní řešení, které bude 
akceptovatelné správcem vodovodů a kanalizací v Litomyšli a které bude vedeno 
po pozemcích v majetku města a bude v souladu s dalším rozvojem území. 

Tyto změny mají dopad na navýšení rozsahu a zejména časové náročnosti zpracování 
projektových prací a inženýrské činnosti.
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Na základě výše uvedených požadovaných změn projektové dokumentace, navýšení 
rozsahu a časové náročnosti plánovaných realizačních prací Vás žádáme O schválení 
posunu termínu odevzdání projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a 
stavební povolení o tři měsíce. 

Dne 4.2.2020 

V Litomyšli 

KIP spol. s r.o. 

lng. Pavla Vacková -jednatel firmy 

Toulovcovo nám. 156 

570 01 Litomyšl


