
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.08.2019 
ev. č. objednatele: SML/0479/2019 
ev. č. dodavatele: .............. _. 

(dále jen „Dodatek č. 1“), 
na projekční práce vedené pod názvem 

,,Zainvestování území pro RD v lokalitě Husova čtvrť“ 
uzavřený dle Zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném znění (dále také jen ,,OZ“) mezi 

smluvními stranami: 

1.1.0bjednatel: 

Název: Město Litomyšl 
Sídlo: Bří Sťastných 1000, 570 20 Litomyšl 
ICZV 00276944 
DIC: CZ 00276944 
lëankovní spojení: 
Císlo účtu: 

Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech: 
smluvních: Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. - starosta města 

technických: 

(dále jen ,,objednate|")

a 

1.2.DodavateI: 

Název: KIP spol. s.r.o. 
Sídlo: Toulovcovo nám. 156 
IC:ˇ 15036499 
DIC: CZ 15036499 
lëankovní spojení: 
Císlo účtu: 

Osoby oprávněné za dodavatele jednat ve věcech: 
smluvních: Ing. Pavla Vacková -jednatel spol. 

technických: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského Soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka č. 1094. 

(dále jen ,,dodavatel") 

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva 
o dílo ze dne 29:08ż69- (dále jen ,,sm|ouva") spočívající v provedení projekčních prací na akci 
„Zainvestovánølızemí pro RD v lokalitě Husova čtvrt"`. 

'24 .o'ıS. 20/Q 
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1. Článek 4 ,,Doba plnění“ odstavec 4.2., zní takto: 
,,4.2. Dodavatel dílo provede a na základě písemného protokolu je předá objednateli v termínech: 

- DUR+DSP včetně kompletní dokladové části do 30. dubna 2020. 
- DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr a rozpočtem do 45 dnů od 
nabytí právní moci stavebního povolení. 

3. Článek 5 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 5.11 až 5.17, které zní 
takto: 

,,5.11. Ostatní ustanovení Smlouvy 0 dílo Ze dne 29.08.209 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění 
se. 

5.12. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. 

5.13. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech \/yhotoveních, Z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání 
dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení. 

5.14. Uzavření tohoto Dodatku Č. 1 bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 17.02.2020 usnesením č. 145. 
5.15. Smluvní strany se dohodly, že město Litomyšl bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho 

uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. 
5.16. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 Z. č. 

89/2012 Sb., občanSl‹ý zákoník). 
5.17. Smluvní Strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“ 

Příloha č. 1 - Žádost O schválení posunu termínu 

v Litomyšli dne 24.02.2020 v Liťømyšıi dne 727/0 

za objednatele: “ za dodavatele: 
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města Ing. Pavla Vacková, jednatel společnosti 
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KIP spol. S r.o. Litomyšl
` 

projektová a inženýrská činnost, Toulovcovo náměstí 156, Litomyšl  
zapsaný u Krajského Soudu V Hradci Králové, oddíl C, vložka 1094  

IČQ: 15036499 
DIC: CZ15036499 

Věc: Žádost O schválení posunu termínu plnění 
Dne 29.8.2019 byla uzavřena smlouva O dílo mezi Městem Litomyšl a firmou K l P spol. 
S r.c. na akci: " Zainvestování území pro RD v lokalitě Husova čtvrť“. Firma K l P spol. S 
r.o. zajišťuje vyhotovení projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a 
stavební povolení, výkon inženýrské činnosti a vyhotovení projektové dokumentace pro 
provádění stavby a výběr zhotovitele. 

Probíhá pravidelná kontrola časového průběhu projekčních prací zástupci Města 
Litomyšle. 

V tuto chvíli má firma K I P spol. sr. O. zpracovanou dokumentaci pro Získání 
stanovisek dotčených orgánů státní Správy. Díky okolnostem, které nemohl projektant 
ovlivnit ani předpokládat, došlo ke zdržení vypracování dokumentace pro společné 
územní rozhodnutí a stavební povolení a zejména pří získávání závazných stanovisek 
dotčených orgánů státní správy O 2 měsíce. 

Důvody zdržení vyhotovení projektové dokumentace pro společné územní 
rozhodnutí a stavební povolení a zajištění stanovisek dotčených orgánů: 

- Došlo ke zpoždění při předání vstupních podkladů, tzn. zpracování přesného 
geodetického zaměření minimálně O 1 měsíc, a to hned na počátku projekčních 
prací. 

- Od 31.10.2019 došlo ke změně legislativy pro odnětí zájmových pozemků ze 
zemědělského půdního fondu. Od tohoto data začala platnost nové vyhlášky č. 
271/2019 Sb., O stanovení postupů kzajištění ochrany zemědělského půdního 
fondů. Tato vyhláška změnila věcný obsah, formu a způsob vyhodnocení 
důsledků při Stavební činnosti. Došlo ke zpoždění vlivem nutného přepracování 
již zpracovaných podkladů pro vyhodnocení odnětí ze zemědělského půdního 
fondu dle platné vyhlášky 271/2019. 

- Na základě výsledků Z hydrogeologického průzkumu provedeném a 
vyhodnoceném ve 4.kvartále roku 2019 byla zjištěna nutnost změny původně 
požadované individuální likvidace dešťových vod ZRD a zpevněných ploch 
komunikace na centrální vsakování ve spodní části lokality. Byly zjištěny 
nevhodné hydrogeologické poměry V horních partiích zájmového území, které by 
vpřípadě realizace individuálního vsakování RD vedly kpoškození okolních 
stavebních konstrukcí. Významným omezením ve spodní části zájmového území 
je při projektování centrálního vsakovacího objektu ochranné pásmo železnice, 
kterému se snažíme vyhnout. V opačném případě by bylo nutné předpokládat 
dlouhou čekací dobu na vydání souhlasného stanoviska od správce železničních 
cest. Nutná změna již připravené koncepce nakládání S dešťovými vodami oproti



původnímu požadovaném zadání S individuálním vsakováním pro RD
zpevněných ploch komunikace Zdržela projektové práce o 1 měsíc. 
V rámci studie byla navrzena Zelen v ochrannem pasmu sítı. Aby nedoslo
k dodatečnému rušení Zeleně v ulicích, bylo nutné navrhnout náhradní Zeleň ve 
formě keřovitých kultivarů. 

- Horní část zájmového území se nachází pod prudkým Svahem - optimálním by 
bylo navrhnout opěrnou zeď nebo Svahování pro návrh vhodného výškového 
řešení na sousedním pozemku. Pro umístění stavby ani pro výkopové práce na 
sousedním pozemku není dle zástupců Města Litomyšle možné zajistit souhlas z 
důvodu zablokování vlastnických práv Z léta nedořešeného dědického řízení. 

Ztohoto důvodu jsme museli upravit původní výškové, Směrové a konstrukční 
řešení komunikace. 

Tyto změny mají dopad na navýšení rozsahu a zejména časové náročnosti zpracování 
projektových prací a inženýrské činnosti. 

Na základě výše uvedených požadovaných změn projektové dokumentace, navýšení 
rozsahu a časové náročnosti plánovaných realizačních prací Vás žádáme o Schválení 
posunu termínu odevzdání projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a 
stavební povolení O dva měsíce. 

Dne 4.2.2020 

V Litomyšli 

KIP spol. s r.o. 

lng. Pavla Vacková -jednatel firmy 

Toulovcovo nám. 156 

570 01 Litomyšl


