
DODATEK č. 1 KE 
SMLOUVEO DÍLO 

smluvní strany: 

Objednatel: 

a 

Fakultní nemocnice Olomouc 
se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 
IČ : 00098892 
DIČ: CZ00098892 
Zastoupená: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel 
Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 36334811/0710 

Zhotovitel: 
OHL ŽS a.s. 
se sídlem: Burešova 938/17, Brno- Veveří, PSČ 602 00 
IČ: 46342796 
DIČ: CZ46342796, plátce DPH 
Zapsaný vOR, vedeném Krajským soudem v Brně, odd fl B, vložka 695, 
Zastoupený: Ing. Jiřím Calábkem, MBA, výrobním manažerem Divize M- Morava, 

na základě plné moci 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 8010-503087443/0300 
Číslo účtu: 173976001/0300 
Telefon: 585100333 
Fax:585100330 
e-mail: divizeolomouc@ohlzs.cz 

t ímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 9. 2019 a na zhotovení stavby 
"Stavební úpravy 1.NP a 1.PP objektu E- kliniky ORL"(dále též jen "smlouva o dílo 11

) 

čl. I 
Na základě dohody smluvních stran se čl. V. Doba a místo plnění, bod 1. smlouvy o dílo nahrazuje tímto 
novým zněním: 

Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech: 

-předání staveniště do 3 /tři/ dnů 
- etapa I do 50/padesáti/dnů. 
- etapa ll od 50/padesáti/dnů- do 70/sedmdesáti/dnů 

- etapa 111 od 70/sedmdesáti/d nů - do 165/sto šedesáti pěti/dnů 

počítáno ode dne obdržení písemné výzvy od objednatele na emailovou adresu zhotovitele 
divizeolomouc@ohlzs.cz k zahájení pt'ovádění díla. V případě, že objednatel nevyzve zlhotovitele k 
zahájení provádění díla nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, budou jak 
objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok 
zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli 
jakékoliv nároky vůči objednateli. 
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datum zahájení provádění díla: počítáno od protokolárního předání staveniště 
datum dokončení a předání díla: do 165 dnů od zahájení 

Obsahem etapy I (stavební úpravv v l.PP) 
Tato etapa obsahuje kompletní provedení díla včetně všech dokladů pro dílčí kolaudaci této etapy. Jedná 
se o stavební úpravy v l .PP dle PD. 

Obsahem etapy ll (místnosti 640. 660. 6701 
Taro etapa obsahuje kompletní provedení díla. Jedná se zejména o výměnu podhledových konstrukcí a 
dalších prací dle PD vl.NP v místnostech 640, 660 a 670). 

Obsahem etapy lil (místnosti 330. 340. 370, 380, 390. 400. 610. 620. 630) 
Tato etapa obsahuje kompletní provedení díla včetně všech dokladů pro dílčí kolaudaci této etapy. Jedná 
se o stavební úpravy v l.NP dle PD v místnostech 330, 340, 370, 380, 390, 400, 610, 620 a 630. 

Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci všech správních rozhodnutí předepsaných 
právními předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany objednatele. Datem dokončení díla se 
rozumí datum předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto 
odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených 
na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota 
majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do 
té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku 
objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy. 

Důvodem změny termínu je neexistence dvou stoupacích potrubí kanalizace Kl a KS (dle PD bylo počítáno 
s t ímto vedenjm). V rámci zajištěni kontinuálního provozu kliniky bylo nutné nejprve zprovoznění nového 
hygienického zázemí v l.NP a pak odstavení hygienického zázemí v 1.PP nutné pro napojení vedení. 

čl. ll 
Na základě dohody smluvních stran se čl. Vl. Cena za dílo, bod 1. smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým 
zněním: 

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena jako cena 
nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná, sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o 
cenách, ve znění pozdějších předpisu a je stranami dohodnuta bez DPH po celou dobu provádění díla. Cena 
díla zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby a výrobky nutné ke zhotovení díla tak, jak je vyspecifikováno 
v článku IV. DfLO. 

Původní cena dle SOD ze dne 13. 9. 2019 

Více náklady 

Méněnáklady 

Rezerva rozpočtu 

Celková cena 

3 837 796,69 Kč bez DPH 

(+)1417 903,03 Kč bez DPH 

(-)228 384,83 Kč bez DPH 

(-)300 000,00 Kč bez DPH 

4 727 314,89 Kč bez DPH 

Důvodem navysen1 ceny jsou dodatečné požadavky objednatele, na provedení akustických opatření 

v místnostech vyšetřoven l .PP, na výměnu celého okna a další stavební úpravy, které nebyly součástí výkazu 
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výměr a bylo nutné práce zrealizovat. Další vícenáklady vznikly u profesí, na provedení úprav ústředn ího 

topení, na změně materiálu, tras a napojení vodovodu, na změně tras a napojení kanalizačního vedení. 
Posledním důvodem pro navýšení byl požadavek objednatele na dodávku vnitřního nábytku. Všechny 
vícepráce a méněpráce jsou vyčísleny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 
(příloha č.l). 

Čl. 111 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech 
vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné 

uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úč innosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění 
v registru smluv zajistí objednatel. 

4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je 

projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité . vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže 
uvedené podpisy. 

V Olomouci, dne 6. 1. 2020 V Olomouci, dne 6. 1. 2020 
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Přfloha č. 1 k dodatku ke smlouvě o dllo 

Stavební úpravy 1. NP a 1. PP objektu E - kliniky ORL 

VCP Kč bez DPH 
1 VCP stavebnl čast 1.PP 286 978,58 
2 VCP stavebnf čast 1.NP 151 504,84 
3 VCP ZTl. UT 319 601,75 
4 VCP Nábytek 659 617 85 

VCPcelkem 1 417 903,03 

MNP Kč bez DPH 
1 MNP stavebnl část 1.PP 129 255,13 
2 MNP stavebnl čast 1.NP 25697,67 
3 MNPZTI 73 432,03 

MNPcelkem 228 384,83 

I Rezerva rozpočtu 300 ooo.ool 

I Celkem VCP ve výil 889 518,201 



část 1.PP 

16 ... 037"1 .2•éelo 

l. SOK obklad rozvodů inslalacl z desek oka ll. 12,5 mm na OCK z U O/CD profili:l, bm 
rozvinuté šife od 0.6 do 1 ,2 m 

1 PP - m č 91290 · vy!etlovna 

1
o,66•.037'3.16+éelo 

z desek GKB tl. 12,5 mm na OCifi UD/CO profilú. 

0.6 •0.6+0.6"6.1 

==~=-=---sOi<'Pr.:wliiorni piička. jednostranně opiMtěná deskami GKB u 12.5 mm na OCK z 
_l.}'!ftr;_yy_sQ profilů 
1 PP· m.č.Chodba 

0.9+6.6•0.9'2.9 

!Přesun hmot pro konstrukce montované z d:ek sádrokartonových~ sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti presunovaného % 
materiálu vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m v objektech vý~ky do 6 m 

Ovlika revizní 300x300mm ks 

Osazeni revizních dvířek ks 



7$4 

. 764410250 

716 

oplechování parapetu včetně rohů, PZ Rš330 

.o.•"<'==--:.1 :3 POdlah 
podk'iadúvyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, 

~s3do~~m~m~----------------------
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čiVerců standardním lepidlem 

·- ----------+."""'.- antístii tl ).4,0Cmm. s textilnl podlolkou R <!OOOMO. tflda zál~íe 34143. 

~--------~~~~~S1 

~-· .l; ) .- --

mb 

2,1/()0 

kus. 1,000 

kus t.ilOO 

ku> 

kus 

m 



.. - ~----_.----~--------------------------------------------·~------------------

.NP 

-~\1!11·~ 
Doplněni rýh betonem v dosavadnich mazaninách 

průduchu kom lnu SYioženou výzt:-u"'"ži'"'C~2:-:;0c:;l2~5. veetně vysekáni, 
bedněni a odbedněni 

Omltke sádrová veetné penetrace 11.15mm 

Priplatek k sádrové omítce vníll'nlch stěn za každých Smm HouArky 

Oprava vnltl'nl omltky Slukové stěn v rozsahu do 30% 

Montat omltkových prof~u plastových nebo pozinkovaných. upevněných 
vtJaeenlm do podkladnl vrstvy nebo pl'lbitlm zaeiM'ovaclch samoleplclch pro 

m3 t 0,720 

1,000 soub
1 

m2 1 75,752 

m2 j 75,752 

m2 150,000 
-~ 

135,000 
_ _yyt.y~nl.~tt.latulfclho spole s okennlm ráme ••.• ~.."~---------+---L--P.lll.llillhlru ' ---

Presun hmot pro budovy obi!an~ilvy~·iisiiitaiVvii.byf,,lib~yddlleiennil~. vyifi·~roiiibiluiia!sSiiU:uttlbi;y";s:--1-1-
nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 
d ravnl vzdálenost do 1 00 m . fQ. byC!Q'N-~.R/ ~~ !l dp 12 m 
Práce a dodávky PSV 

prleka tl. 75 mm z desek GKB 12,5 mm, CW50, bez Tl 

1.NP - e.m. 1.03 __,~--=1~.6=--'4~0.,:-:m;:,.---=--=-------=-=---= 
SOK 11.100mm,ocel.kce.1x opl~r .• 12,5mm. vč.dfevéné výztuhy pro 

l z.a·vě~.enl hornfch skl'lněk 
e.m. 1.14 kuch)'ňka 2.5·2.5 m 

otvorů ve stávajlclell SOK prtčkách po montalllnstalacf 

SOK obklad rozvodu Instalaci z desek GKB 11. 12.5 mm na OCK z UO/CD 
Arre od o 6 do 1.2 m 

------fp~'fi:t~~·;i;,;~~:;.;J iimOíOoslrpjesunovanélí·o materiélu vOciiifOV'ná 

XXX 

do 6 m 

Nlltlry okljovll omltek, stěn dvo]nllsobn6. 1x email 
1 
Nál6r nábytku lrotml sobný. bllý 
· ZámecniCité konstrukce 
Pfejezdové lyže na schodiA!ě 

\1 ! • I ___ - • 

Nové nabfkalkalkulace 

m2 

k pl 1,000 

ks 4,000 

bm 

% 

ks 

ks 

kus 

kus 

kus 

kus 

m 

ks 

1,000 

3,000 

1,000 

3,600 

0,010 

84,760 
1,000 

2.VC~ 



VCP ZTI, ůT 
Olomouc· FN 
Kinb ORL • slaYtlbnl úpnwy I . PP 

/ 

3 .vcp 

~/ 
/ 



-I'OliiOt!U . zmlttY 

721 ---lkonall>-.. 

(J. 721173e0d 
=

1 
~~·~w poo,.,.......,. ovaro..". swane 

m 2 1111 :,1&800 I 0874o4 
'"' 721290111 Zltou!ka 161Md k.onolluce v oblelclach voclou óo DN 125 m 2.98 3000 8885 
~ a.: ;z A72101018 MonW amwotur na vnltfnllcanoltucl loul 100 4500 4500 

1:.\: 28815831 adbo&o HTEA it.eiBl" 0N 7U75 kus 100 5500 5$00 

N ~72115973 
aoolmli:=QO-IIIllll»f_,., v 

~ !ClO 2 2li000 2 2liO 00 

~~f 
"""""J'l1'10lfln>..wml- ...""...,y'Zm-• 
~11.110van6homwri6lu vodo,.,.,n• ~"._Ido 

885721101 liO m•- ..yt~cy do e m t 000 83o4 00 I 87 

-P. 
722 z.~rnot-. · volltnlv.dovod 

N R7220128 ~vlca rnoncat ....,_ ~.IIOIIWI 5CI2S kul 300 72.50 21 7.50 

N R72238872 lo!l""""' TlN v lJC)Cieza tol 1(10 1082,50 1062_50 

lil 712~:W I:=;:~=~ óoDNeo'"'""""""""""' rn 21.01 3000 l\1!1,~~ 

.. ;:,'o':::·=~~;;;::.:::..-::"~llóo 
llae7UIOI so m v-. Yitlr! do e m I 0.0<1 711100 ~84 

VCP ·nMnY c•lklm UIHI 
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CELKEM 319 601.75 



Lt. ve\> 

VCP Nábytek 

PoloBca Polet kusli Nové cena Popiszmi!ny 
Ol.l 1 - t<č - Kč Odebráno 
01.2 1 14 527.50 Kč 14 527,so Ke lárrlt!lc; plldán otvót v táaěch 
01.3 1 9 695,40 Kč 9 695,40 Kč 
01.4 2 13 928,20 l<f l78S6,40Kč Z6mky 
02 1 9504,30Kl 9 504>30 Kf Zámky 
3 1 - I(~ - Kč Odebráno 
4 1 13928,201tf 13928,10Kf Zámky 
os 1 8 702,20Kf 8 702,10Ke Zámky 
06 1 6640,40K4 6640,40Kč 

07.1 1 15810,10Kč 1S810,80Kč 

07.2 1 4858,10 Kl 4158.101(1! Metlstlny 
08.1 1 2461UOKt 246~01Cl Šedá praCOIII'il deska, očnLsprcha 
08.2 1 8695;70 Kl 8695,70 f(f Šedá pracovnf deska 
08.3 1 3 708,90Kt 3 708,90Kt 
08.4 1 4444,70Kt 4 444,70 f(f 
08.5 1 9000,00Ke 9000,00Kč 

09.1 1 18294,90Kč 18294,90kl! šed6 pracovnf de3ka 
09.2 1 4 546,10Kč 4 546,10 Kč 
10.1 1 11623,30Kf U 623,30Kf Židle kof:enl<a + zámek zásullky 
10.2 1 3680"30Kt 3680.30Kt 
1L1 1 11510,20Kt U510,Z0Kt Žfdle kofenka + zamek zás1.1vky 
11.2 1 3338,40Kf 3338,40Kf 
13.1 1 4613,96Kf 46W6Kč Židie kolenka 
13.1 1 13858,50Kč 13858,50Kč Žldlě a z.ámek,l'>rodlóulěnf, zrnina podnože, 2ks kontejner-O 
13.2 1 3Y0,30Kf 3610.30Ů 
14 1 15206,10kt 15 206,10 I(Z Odebriny paravany + úmek zásuvlcy 
15 2 34013,20Kf 68026.40Kt Pollce,2x dvou~etc.tatnr st!na 
16 1 s 159,70Kf Sl59.70Kč 
17 1 13184,60Ke lS 184,50Kč 

18.1 1 13551,20Kč 1.3 551,20Kč lx Zásuvka + ~ pracovnf deslca 
18.2 1 14 72S,10Kf 14725,10Kl Zmi!na dtspozlce 
19 1 1057S,S0Kč 10 575,50Kl Stoloví deslca lamino namrsto masivu 

20.1 l 8M7,110KC 8 557,90 u Změna typu klesla 
20.2 1 3880,30Q 3680,30Kl 
22.1 2 a m ,«J KO 17 575,19 Ke Změna typu kfesla 
22.2 2 4 835,«J K6 !t271o60 Kč 
23 1 1500,00Q ISOOpDKl 
25 1 ltt11.20Q 991UOKt 
27 1 7177,301<6 7177,30Kt 
28 2 18800,00Q J3000~Kč 

29.1 1 10000,00KO lOOOO,OOKč 

29.2 1 11313,10KC U313,90tcl 
30 1 - Ka - a Odebr~no 

31.1A 1 15M1,00KC 1S 561,00 Kl Zm~na typu klesla+ Provedeni 
31.18 1 15M1,00KC 15 561,00 Kt Změna typu klesla 
31.2 2 31180,30 KC 7360~Kl 
32 1 7 417,10 KC 7417,80U 
33 9 91100,00 KC 88200,001l 
34 1 2800,001Cě 2100,001Cě Konferenční stolek - doobjednáno 
35 1 6200,001Cě 6 200,00 ICl Sedačka - doobjednáno 
36 1 10 100,00Kf 10100,00U Kresle - doobJednáno 

659818 



R61629366 

R6162936 

R61629401 

MNP 

kus 

2,000 
r---~~r-~~~ 

1,000 
l----;-::;";';'";;;;t-----:=-::-::::1 

1,000 
r---~~r-~~~ 

1,000 



2 .HJJ? 

MNP stavebnl čási1 .NP 

SoD 

Citl& I MJ 

I I I 

75,752 
,J -UO!Ft.~-'1.va · 

10 512321121 Omlt.lca vllpeo--ntové vnltlnlcll plodl nentiené rutnl feéiiOVrsl\lá, llou"'ky do 10 mm hlad~ 2 
1-- _ , tvlllych .lt~!l•J!ukcltt4n • _ •. . _ m~ 

11 812325215 V6penocementové omhka jadnaUivých malych pioc:h iiledlu\ nuttnách, plOChy jednotl!W plet 1 ,o lM J,OOO 

~-------- ~!~~2~~c:;;-~7----------------------=~~~~==~~~==------~-------t::::~;;~:::;~ 

1

42 
,J'CI Konttl\ll<~~~",... ~ _ _ _. _ 

7eeeoooo2 Montéf dvemích klldel dleWnjch nebo plasiOvýctl otevlravých do ooelovhérobnl povn:hoYI kus 1 ,ooo 644.00 1144.00 

~ravoných lodnohlld!OVjS!!.~ ~ •:."OOml12im~===~==--c:::~:-:-:=,..-,=:-----
4l RStl2034 dv.lfl vnltfnf hladkll1mino'lltn6 bllfP/n. 1klfdii600K1P70mm. cylindr vlollr1, 'i&lnlltJI<y. kUS 

- ~~e~ ~ - r- -

211 ,00 IS9&U7 

I 41D,OO 4 230.00 

4tloCO,OO 4 &40,00 1,000 



Stavba . 

Objekt : MNPZTI 

1'01*11(+) K6d ,..., pololky MJ mncdatvl cena/MJ celkem (Ke) 

DR: • ~vy I!OVrt:hů, podlaf!Y:I!. oqzov~nl výp}nl 
1 612325121 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šlfky m2 10,36 890 9 218.62 

m Zdtavotechnlka • vnltlnl kan_allzace 
12 721173604 Potrubí z plastových trub polyetylenové svarované m 11,83 368 4353.44 

svodné (ležaté) DN 70 
13 721173606 Potrubí z plastových trub polyetylenové svarované m 5,96 754 4 493.84 

svodné (ležaté) DN 100 
20 28615574 odbočka HTEA ůhel87" ON 110/110 kus 2,00 53 106,00 

722 Zd,.votechn/ka · mltfril ,vodovo_d ~ 
27 722174003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) sval m 74,97 415 31 112,55 
28 722240102 Armatury z plastických hmot ventily (PPR) pfimé ON 25 kus 9,00 414 3: 726,00 

29 722290215 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubl zk m 26,47 34 899,98 
121 Zd~votKhnlb • zallzovacl Pl!ldmfty 

32 725111231 Zai'fzeni záchodů splachovače nádržkové keramické se soubor 3,00 2521 7 563,00 

33 725112171 Zai'fzeni záchodů kombi klozety s hlubokým splachován soubor 2,00 4514 9028,00 
35 725211604 Umyvadla keramická bllá bez výtokových armatur pl'lpe' soubor 1.00 1845 1 845,00 

~ 7ZMI.G -.· 




