
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele 0690/2019/ORMI / č. zhotovitele 19221 

 (dále jen dodatek č. 2) 

 

uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( dále také je „ZZVZ“) mezi těmito 
smluvními stranami: 

 

1. Označení smluvních stran 

 

1.1. Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 

IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  

zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic  
a dotací 

bankovní spojení:    

č. účtu                                                      
 

dále je „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel:     Chládek & Tintěra, a.s.  

se sídlem:     Nerudova 16, 412 01 Litoměřice 

IČ: 62743881 DIČ:  CZ62743881 

zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a 
Vladimír Jehlička, Miroslava Bosmanová, Pavel 
Holzknecht a Bc. Vlastimil Polák, členové 
představenstva. Společnost v celém rozsahu 
zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové 
představenstva společně. 

zastoupený ve věcech technických  Ing. Michal Novák, vedoucí střediska pozemních 
staveb  

bankovní spojení:     

č. účtu:                                                     
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u  Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B,  
vložka 706 

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

2. Účel dodatku č. 2 

 

2.1. Účelem tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi 
objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 100, odstavce 1 a § 222 odstavce 4  zákona 
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č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), při změně rozsahu prací 
díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na 
zhotovení stavby „Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904 – realizace 

stavby“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.8.2019 (dále jen „smlouva“) ve 

znění dodatku č.1 této smlouvy uzavřeného dne 19.12.2020 (dále jen „dodatek č. 1“).  

2.2. Tento dodatek č. 2 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy 

a nebylo je možné předvídat (§222 odst. 4 ZZVZ).  

2.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 

o Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.10. nově 
doplněného tímto dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací 
– méněpráce SO 01“ tohoto dodatku č. 2 dle §222, odst. 4 ZZVZ činí  
766 257,06 Kč bez DPH.  

o Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.11. nově doplněného 
tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce SO 

01" a přílohy č. 3 „Oceněný soupis prací – vícepráce – SO 02"tohoto dodatku 

č. 2 dle §222, odst. 4 ZZVZ činí 1 921 327,04 Kč bez DPH.  
 

2.4. Přílohu č. 4 tohoto dodatku č. 2 tvoří Rekapitulace změn podle § 222 ZZVZ. 
 

3. Změna smlouvy 

 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 
2 doplňují do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.12 a 2.13 v následujícím znění: 

  2.12.  Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, 

které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 

„Oceněný soupis prací – méněpráce SO 01“ dodatku č. 2, které vedou ke 

snížení smluvní ceny díla. 

  2.13. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení 

dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný 

soupis prací – vícepráce SO 01" a v Příloze č. 3 „Oceněný soupis prací – 

vícepráce – SO 02" dodatku č. 2. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavců 3.1. a 
3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

3.1.  Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a 

termíny vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových 

nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy 

jako její příloha č. 1, dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1 a 2 a dodatku č. 2 jako 

jeho příloha č. 1, 2 a 3.  

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

3.2.1. Cena za realizaci stavby  72.768.703,17 Kč 

3.2.2. Cena za servis v záruční době 500 000,-   Kč 

3.2.3. Cena celkem bez DPH  73.268.703,17 Kč 

3.2.4. DPH 21% 15.386.427,67 Kč 
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4. Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají 
beze změn. 

4.2. Tento dodatek č. 2 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je 
vyhotoven ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa usnesením  
č. 533/2019 dne 10. 12. 2019.   

4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 

bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu 
tohoto dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.       

4.5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací – méněpráce SO 01 

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce SO 01 

Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací – vícepráce SO 02 

Příloha č. 4 - Rekapitulace změn dle §222 ZZVZ 

 

 

V České Lípě dne 24.2.2020 V Litoměřicích dne 25.2.2020 

 

 

Ing. Jitka Volfová v.r.                                                        Ing. Jan Kokeš v.r.           

…………………………                             ……………………………. 

za objednatele       za zhotovitele 

 

Ing. Jitka Volfová      Ing. Jan Kokeš 

Starostka města     předseda představenstva 

 

 

       Miroslava Bosmanová v.r. 

       ………………………………….. 

       Miroslava Bosmanová 

      člen představenstva 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK -927 171,04

-766 257,06

Sazba daně Základ daně Výše daně

19CHT059A
Česká Lípa - škola Šluknovská

-160 913,9821,00%
0,0015,00%

-766 257,06
0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19CHT059A

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 SO 01 - MIV + úpravy Pavilon A,B,V,J,T

Kód

Česká Lípa - škola Šluknovská

14. 10. 2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

-927 171,04-766 257,06

 
 

Cena s DPH [CZK]

-766 257,06 -927 171,04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -766 257,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -766 257,06 21,00% -160 913,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -927 171,04

Česká Lípa - škola Šluknovská

SO 01 -MIV+úpravy Pavilon A,B,V,J,T
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -766 257,06

PSV - Práce a dodávky PSV -766 257,06

    713 - Izolace tepelné -74 613,07

    762 - Konstrukce tesařské -278 782,12

    763 - Konstrukce suché výstavby -412 861,87

SO 01 -MIV+úpravy Pavilon A,B,V,J,T

Česká Lípa - škola Šluknovská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -766 257,06

D PSV Práce a dodávky PSV -766 257,06

D 713 Izolace tepelné -74 613,07
22 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 -270,984 28,83 -7 812,47 CS ÚRS 2019 02

23 M 63152116 pás tepelně izolační suchá výstavba λ=0,040 tl 140mm m2 -276,403 235,12 -64 987,87 CS ÚRS 2019 02

24 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % -728,003 2,49 -1 812,73 CS ÚRS 2019 02

D 762 Konstrukce tesařské -278 782,12
25 K 762431023 Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených m2 -270,984 425,55 -115 317,24 CS ÚRS 2019 02

27 K 762Rpol25
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 25 

mm
m2 -270,984 548,24 -148 564,27

28 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m % -2 274,903 6,55 -14 900,61 CS ÚRS 2019 02

D 763 Konstrukce suché výstavby -412 861,87
29 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 -270,984 27,02 -7 321,99 CS ÚRS 2019 02

30 M 28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 m2 -298,083 27,10 -8 078,05 CS ÚRS 2019 02

31 K 763164781 Montáž SDK obkladu dřevěných kcí jednoduché opláštění m2 -270,984 507,55 -137 537,93 CS ÚRS 2019 02

32 M 59030027 deska SDK protipožární DF tl 12,5mm m2 -311,631 101,96 -31 773,90 CS ÚRS 2019 02

33 K 763712211 Montáž dřevostaveb sloupů plnostěnných, paždíků a zavětrovacích prvků průřezové plochy do 150 cm2 m -1 154,080 139,04 -160 463,28 CS ÚRS 2019 02

34 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 -8,078 7 460,65 -60 267,13 CS ÚRS 2019 02

35 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % -4 054,423 1,83 -7 419,59 CS ÚRS 2019 02

Česká Lípa - škola Šluknovská

SO 01 -MIV+úpravy Pavilon A,B,V,J,T
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 1 991 996,67

1 646 278,24

Sazba daně Základ daně Výše daně

19CHT059A
Česká Lípa - škola Šluknovská

345 718,4321,00%
0,0015,00%

1 646 278,24
0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19CHT059A

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 SO 01 - MIV + úpravy Pavilon A,B,V,J,T
3 SO 01 - Pavilon A + Pavilon T

Kód

Česká Lípa - škola Šluknovská

14. 10. 2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

1 926 841,641 594 141,45
63 085,5252 136,79

 
 

Cena s DPH [CZK]

1 646 278,24 1 991 996,67

Strana 3 z 12



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 594 141,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 594 141,45 21,00% 332 700,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 926 841,64

Česká Lípa - škola Šluknovská

SO 01 -MIV+úpravy Pavilon A,B,V,J,T
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 594 141,45

HSV - Práce a dodávky HSV 1 516 270,01

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 324 159,36

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 929 379,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 252 443,65

    998 - Přesun hmot 10 287,51

PSV - Práce a dodávky PSV 77 871,44

    762 - Konstrukce tesařské 36 391,20

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 41 480,24

SO 01 -MIV+úpravy Pavilon A,B,V,J,T

Česká Lípa - škola Šluknovská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 594 141,45

D HSV Práce a dodávky HSV 1 516 270,01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 324 159,36

1 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 
mm

m2 270,984 1 040,00 281 823,36 CS ÚRS 2019 02

2 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 352,800 120,00 42 336,00 CS ÚRS 2019 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 929 379,49
3 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 187,763 157,00 29 478,79 CS ÚRS 2019 02

4 K 622211001 Montáž kontaktního zateplení stěn lepením polystyrenem do 40 mm m2 180,624 515,00 93 021,36 CS ÚRS 2019 02

5 M 28375943 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm m2 198,686 49,60 9 854,83 CS ÚRS 2019 02
VV spc
VV 180,624 *1,1 198,686
VV Součet 198,686

6 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 280,101 123,00 34 452,42 CS ÚRS 2019 02

7 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 3 648,120 38,00 138 628,56 CS ÚRS 2019 02

8 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 2 006,466 14,70 29 495,05 CS ÚRS 2019 02
VV spc
VV 1824,06*1,1 2 006,466
VV Součet 2 006,466

9 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m m 2 006,466 28,60 57 384,93 CS ÚRS 2019 02
VV spc
VV 1824,06*1,1 2 006,466
VV Součet 2 006,466

10 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnitřního ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek 
z polystyrenu tl do 40 mm 

m 1 824,060 157,00 286 377,42 CS ÚRS 2019 02

11 M 28375942 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 20mm m2 80,258 32,40 2 600,36 CS ÚRS 2019 02
VV spc
VV 1824,06*0,04*1,1 80,258
VV Součet 80,258

12 K 622212011
Montáž kontaktního zateplení vnitřního ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek 
z polystyrenu tl do 80 mm - před montáží oken

m 833,390 165,00 137 509,35 CS ÚRS 2019 02

VV nadpraží oken
VV XPS 50 mm

13 M 28376440 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm m2 183,345 207,00 37 952,42 CS ÚRS 2019 02
VV spc
VV 833,39*0,20*1,1 183,345

Česká Lípa - škola Šluknovská

SO 01 -MIV+úpravy Pavilon A,B,V,J,T
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 183,345

14 K 629992114 Zatmelení spar mezi prefabrikáty š do 40 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou m 427,200 170,00 72 624,00 CS ÚRS 2019 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 252 443,65

15 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 594,720 66,13 39 328,83

VV pavlin T - vnitřní lešení pro okna
VV 23,60*6,30*2*2 594,720
VV Součet 594,720

16 K 941111212
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112

m2 29 736,000 0,97 28 843,92

VV 50 dní
VV 297,36*50*2 29 736,000
VV Součet 29 736,000

17 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 594,720 39,56 23 527,12

18 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 373,003 63,60 87 322,99 CS ÚRS 2019 02

19 K 952901108 Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2 m2 1 858,692 24,30 45 166,22 CS ÚRS 2019 02

VV
Poznámka k položce: 

okna a dveře ze strany exteriéru

20 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 10 019,350 2,82 28 254,57 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 10 287,51
21 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 48,620 211,59 10 287,51 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 77 871,44

D 762 Konstrukce tesařské 36 391,20
26 K 762511242 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných m2 141,600 257,00 36 391,20 CS ÚRS 2019 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 41 480,24
36 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 048,540 39,56 41 480,24 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 136,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 52 136,79 21,00% 10 948,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 085,52

Česká Lípa - škola Šluknovská

SO 01 - Pavilon A + Pavilon T
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 52 136,79

HSV - Práce a dodávky HSV 52 136,79

    1 - Zemní práce 5 943,98

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 933,26

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 155,66

    998 - Přesun hmot 103,89

SO 01 - Pavilon A + Pavilon T

Česká Lípa - škola Šluknovská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 136,79

D HSV Práce a dodávky HSV 52 136,79

D 1 Zemní práce 5 943,98
1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 127,280 46,70 5 943,98 CS ÚRS 2019 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 933,26

12 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
120 mm

m2 27,500 591,44 16 264,60 CS ÚRS 2019 02

3 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm m2 28,050 282,60 7 926,93 CS ÚRS 2019 02
VV spc
VV 27,50*1,02 28,050
VV Součet 28,050

4 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 27,500 208,79 5 741,73 CS ÚRS 2019 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 155,66

5 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 82,476 66,13 5 454,14

VV Pavilon A
VV v místě boletických panelů
VV (1,02+1,20+1,20+1,80)*15,80 82,476
VV Součet 82,476

6 K 941111212
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112

m2 4 123,800 0,97 4 000,09

VV 82,476*50 4 123,800
VV Součet 4 123,800

7 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 82,476 39,56 3 262,75

8 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 42,476 18,20 773,06

9 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 4 123,800 0,40 1 649,52
VV 82,476*50 4 123,800
VV Součet 4 123,800

10 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 82,476 12,32 1 016,10

D 998 Přesun hmot 103,89

11 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 0,491 211,59 103,89

Česká Lípa - škola Šluknovská

SO 01 - Pavilon A + Pavilon T
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

57 760,2521,00%
0,0015,00%

275 048,80
0,00

275 048,80

Sazba daně Základ daně Výše daně

19CHT059A
Česká Lípa - škola Šluknovská

CZK 332 809,05
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19CHT059A

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 
 

Cena s DPH [CZK]

332 809,05275 048,80

275 048,80 332 809,05

1 SO 02 - Úpravy VZT Pavilon A

Kód

Česká Lípa - škola Šluknovská

14. 10. 2019

Popis Cena bez DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 275 048,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 275 048,80 21,00% 57 760,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 332 809,05

Česká Lípa - škola Šluknovská

SO 02 - úpravy VZT Pavilon A
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 275 048,80

HSV - Práce a dodávky HSV 267 835,08

    1 - Zemní práce 2 032,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 30 599,00

    4 - Vodorovné konstrukce 100 710,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 109 223,14

    997 - Přesun sutě 23 984,33

    998 - Přesun hmot 1 285,83

PSV - Práce a dodávky PSV 7 213,72

    712 - Povlakové krytiny 1 938,72

    713 - Izolace tepelné 5 275,00

SO 02 - úpravy VZT Pavilon A

Česká Lípa - škola Šluknovská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 10. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 267 835,08

D HSV Práce a dodávky HSV 267 835,08

D 1 Zemní práce 2 032,00
1 K 153812111 Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm kus 4,000 508,00 2 032,00 CS ÚRS 2019 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 599,00
2 K 341941002 Nosné nebo spojovací svary tl do 12 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců m 37,000 827,00 30 599,00 CS ÚRS 2019 02

D 4 Vodorovné konstrukce 100 710,78
3 K 411354229 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 92 mm plech lesklý tl 1,0 mm m2 113,881 855,11 97 380,78 CS ÚRS 2019 02

4 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,075 44 400,00 3 330,00 CS ÚRS 2019 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 109 223,14
5 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 115,400 63,60 7 339,44 CS ÚRS 2019 02

6 K 953961213 Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 4,000 92,80 371,20 CS ÚRS 2019 02

7 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 4,970 2 780,00 13 816,60 CS ÚRS 2019 02

8 K 965049113 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s rabicovým pletivem tl do 100 mm m3 4,970 1 270,00 6 311,90 CS ÚRS 2019 02

9 K 975032241 Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m m 24,000 986,00 23 664,00 CS ÚRS 2019 02

10 K 975053151 Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 1500 kg/m2 m 120,000 481,00 57 720,00 CS ÚRS 2019 02

D 997 Přesun sutě 23 984,33
11 K 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace t 9,872 1 260,00 12 438,72 CS ÚRS 2019 02

12 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 9,872 70,00 691,04 CS ÚRS 2019 02

13 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 98,720 10,40 1 026,69 CS ÚRS 2019 02
VV 9,872*10 'Přepočtené koeficientem množství 98,720

14 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 9,872 340,00 3 356,48 CS ÚRS 2019 02

15 K 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 t 9,500 650,00 6 175,00 CS ÚRS 2019 02

16 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604 t 0,100 1 740,00 174,00 CS ÚRS 2019 02

17 K 997223845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 0,272 450,00 122,40 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 1 285,83

18 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 6,077 211,59 1 285,83

Česká Lípa - škola Šluknovská

SO 02 - úpravy VZT Pavilon A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 7 213,72

D 712 Povlakové krytiny 1 938,72
19 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 115,400 16,80 1 938,72 CS ÚRS 2019 02

D 713 Izolace tepelné 5 275,00

20 K 713140814
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl přes 
100 mm

m2 115,400 44,60 5 146,84 CS ÚRS 2019 02

21 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 51,468 2,49 128,16 CS ÚRS 2019 02
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Cena bez DPH DPH 21% Celkem Změna (%)

Méněpráce SO 01 - §222, odst. 4 ZZVZ -1 935 476,64 -406 450,09 -2 341 926,73

Méněpráce celkem -1 935 476,64 -406 450,09 -2 341 926,73

Vícepráce SO 01 - §222, odst. 4 ZZVZ 2 338 109,83 491 003,06 2 829 112,89

Vícepráce celkem 2 338 109,83 491 003,06 2 829 112,89

402 633,19

Méněpráce SO 01- §222, odst. 4 ZZVZ -766 257,06 -160 913,98 -927 171,04

Méněpráce celkem -766 257,06 -160 913,98 -927 171,04

Vícepráce SO 01- §222, odst. 4 ZZVZ 1 646 278,24 345 718,43 1 991 996,67

Vícepráce SO 02- §222, odst. 4 ZZVZ 275 048,80 57 760,25 332 809,05

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce celkem 1 921 327,04 403 478,68 2 324 805,72

1 155 069,98

Původní cena díla dle SoD 71 711 000,00 15 059 310,00 86 770 310,00

Cena díla dle Dodatku č.1 72 113 633,19 15 143 862,97 87 257 496,16

Cena díla dle Dodatku č.2 73 268 703,17 15 386 427,67 88 655 130,84

Změna ceny díla dle Dodatku č.1 402 633,19 84 552,97 487 186,16

Změna ceny díla dle Dodatku č.2 1 155 069,98 242 564,70 1 397 634,68

Změna dle §222, odst. 4 ZZVZ 6 686 121,77 1 404 085,57 8 090 207,34 9,32%

Celková změna ceny díla 1 557 703,17 327 117,67 1 884 820,84 2,16%

Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:

Příloha č. 4 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

ROZPOČET ZMĚNY ROZSAHU DÍLA

REKAPITULACE ČÁSTÍ STAVBY

Stavba: Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904 

Náklady z rozpočtů:

Celková cena díla:

Dodatek č.1

Dodatek č. 2




