
       ZMĚNOVÝ   LIST č.30

smlouva: NZM/2018/1489 číslo ZL:
objednatel: 3-967-0120-8100

zhotovitel:

název ZL:

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny:

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce

ANO

cena: bez DPH 195 064,25

21%DPH 40 963,49

celkem 236 027,74

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL vícepráce

ANO

cena: bez DPH 206 693,90 Kč

21%DPH 43 405,72 Kč

celkem 250 099,62 Kč

vliv na termín dokončení: NE

vliv na změnu PD : specifikace: NE

přílohy :

volné přílohy:

podpis zhotovitele: Firma:

Jméno/Funkce:

Datum 27.2.2020

podpis

Datum

vyjádření projektanta, AD: viz samostatné vyjádření AD

podpis

Datum

podpis

Datum

Stamont-ps, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00  Ostrava - Vítkovice

Záměna monolit. schodišťových stupňů za prefabrikované

Předmět změny: Předmětem ZL je záměna monolitických schodišťových zídek na prefabrikované, v nástupním prostoru před objektem. 

Důvodem změny je zlepšení technického a estetického hlediska těchto schodišťových prvků, tak aby tvořily plynulý optický přechod  a 

splynuly s chodníkem, který má obrubu z prefabrikovaných betonových prvků.

vyjádření  TDS:

vyjádření objednatele:

rozpočet, vysvětlení položek dodavatelem,  vyjádření AD, analýza TDI

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě

30

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem a vzhledem k zajištění bezpečnosti, zhodnocení kvality a kapacity je 

nutné, aby byla dodavatelem stavby provedena .

Změna je vyvolána invstorem z estetických důvodů.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Změna je vyvolána invstorem z estetických důvodů.

Stamont, pozemní stavitelství, s.r.o.,Mostárenská 1140/48,703 00 Ostrava-Vítkovice


