
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY   
 
Název zakázky (akce):     „Oprava TV v úseku Havířov – Ostrava-Bartovice - PD“  
 
Číslo veřejné zakázky*:    63519071     
 
Pořadové číslo změnového listu:   2 
 
Zdůvodnění a popis změny:   

Posun termínu ukončení smlouvy z důvodů okolností, které vznikly v průběhu realizace díla: 

- Ke dni ukončení smlouvy 28. 2. 2020 nemůže být vydáno Drážním úřadem v 

Olomouci pravomocné stavební povolení z důvodu chybějícího vyjádření Magistrátu 

města Ostrava. V této souvislosti dne 6.9.2019 požádali Magistrát města Ostravy útvar 
hlavního architekta a stavebního řádu, odd. územního plánování o „Žádost o vydání 

závazného stanoviska orgánu územního plánování“. Magistrát města Ostravy i přes 

urgence ze strany zhotovitele doposud žádné vyjádření nevydal. 
- Nový termín ukončení díla 30. 6. 2020 

 
Tyto okolnosti nebyly v době realizace zadání zřejmé a nedaly se předvídat. 

 
Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO                    NE          X 
 
* uvedené v registru VZ 
 
 
Finanční vyjádření změny v Kč:  - 
 

Přehled prací (v členění podle soupisu prací) Vícepráce 
[Kč] 

Méněpráce 
[Kč] 

   

   

 
 

 

Cena dle SOD 2.291.200,- Kč 

Cena díla včetně předchozích Dodatků 2.291.200,- Kč 

Cena díla po změně dle Dodatku č. 1 2.291.200,- Kč 
 
 

Celková hodnota změny 0 % 

Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD  0% 

Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD 0 % 

 
 



 
1/ Návrh změny vypracoval:    
 

Datum: 28. 2. 2020   Podpis:    ……………… 
 
 
2/ Stanovisko TDS:      Doporučuji              Nedoporučuji 
 
Jméno:   
     Datum: 28. 2. 2020  Podpis:    ……………… 
 
3/ Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji              Nedoporučuji 
 
Jméno:     Datum: 28. 2. 2020   Podpis:    ………………. 
 
 
4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:           Doporučuji                          Nedoporučuji  

 
Jméno:             Datum: 28. 2. 2020   Podpis:    ……………… 
 
 
5/ Stanovisko ředitele OŘ:                 Schvaluji                      Neschvaluji 
 
 
Jméno: Ing. Jiří Macho             Datum: 28. 2. 2020            Podpis:    ……………… 
          
         (razítko)  
 
 
Příloha změnového listu:    
Dopis – žádost o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 27. 2. 2020 
Žádost o vzdání závazného stanoviska orgánu územního plánování ze dne 6.9.2019 

  



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 614172

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fab14f55-5c77-4227-8186-17e28b7ee30b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.03.2020 13:25:00
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