
F Příloha č. 1 Harmonogram plnění

Podpis smlouvy

31.5.202025.5.2020

5.6.20201.6.2020

Etapa IV, Testovací provoz _______________________
Akceptace Etapy IV. Testovací provoz - ověřit test na MHMP

Etapa V. Tvorba dokumentace____________________________
Tvorba provozní dokumentace____________________________
Vytvoření DRP plánu____________________________________
Kontrola splnění bezpečnostních požadavků MHMP - bezpečnostní 
chec-list aplikace

Etapa I. Analýza a sběr dat________
Analýza GiNIS Enterprise+ (EKO+SSL)
Revize MHMP__________________
Akceptace GINIS EKO+SSL________
Analýza GINIS Host______________
Revize MHMP__________________
Akceptace Analýza GINIS Host

Etapa II. Implementace__________________________________
Implementace řešení pro Ginis EKO + SSL (MHMP)_____________
Napojení na IDM a testování Ginis EKO + SSL - (Gordic + AMI Praha) 
Akceptace Implementace GINIS EKO+SSL_____________________
Impelemtace řešení pro Ginis Host (MMČ)____________________
Napojení na IDM a testování Ginis Host - (Gordic + AMI Praha) 
Akceptace Implementace GINIS host

Etapa III. Skolení____________
Základní školení administrátorů 
Rozšířené školení administrátorů 
Akceptace Etapy III. Školení

Etapa VI. Akceptace- předání do ostrého provozu T1

9.9.2019
9.9.2019

21.10.2019
24.3.2020
23.9.2019

11.11.2019
12.12.2019

1.2.2020
1.4.2020

11.4.2020
24.4.2020

1.2.2020
1.4.2020

24.4.2020

1.5.2020
8.5.2020

13.5.2020
11.5.2020

15.5.2020
15.5.2020

1.4.2020
1.4.2020

15.5.2020

31.3.2020
24.3.2020
24.3.2020
31.3.2020

12.12.2019
12.12.2019
17.1.2019

30.4.2020
10.4.2020
24.4.2020
30.4.2020
31.3.2020
24.4.2020
30.4.2020

31.5.2020
31.5.2020

15.5.2020
13.5.2020
8.5.2020

15.5.2020

31.5.2020
15.5.2020
25.5.2020

Dokončení
9.9.20Í9

Zahájení
9.9.2019


