
Příloha A – Podrobná specifikace předmětu plnění 

 

Základní premisa: 

Metoda BIM („Building Information Modeling“, dále jen „BIM“), neboli informační modelování 

stavby, je metoda relativně mladá, avšak ve vyspělých zemích využívaná. V České republice (dále 

jen „ČR“) je zavádění metody BIM součástí procesu digitalizace stavebnictví.  Z logiky věci se tedy 

jedná o proces, který má přinést poznatky a zkušenosti pro všechny strany zúčastněné v přípravě, 

výstavbě a správě silniční infrastruktury (z pohledu Ředitelství silnic a dálnic České republiky, dále 

jen „ŘSD ČR“). 

Z tohoto důvodu je třeba, aby obě strany smluvního vztahu, tj. Objednatel i Zhotovitel, si byli 

vědomi možných úskalí při plnění smluvních závazků, které mohou vyplývat z momentálního stavu 

poznání problematiky BIM, technologickým možnostem, vývojem pravidel, koncepčního a 

metodického vedení a legislativy v oblasti BIM v České republice. Zároveň se Objednatel i 

Zhotovitel zavazují vést plodný dialog nad tématy BIM a reflektovat aktuální dění a vývoj 

v předmětné problematice s cílem úspěšně zavést metodu BIM do běžné praxe v organizaci ŘSD 

ČR. 

 

Úvodní informace: 

Předmětem zakázky je převedení projektové dokumentace zpracované dle platné legislativy do 

podoby informačního modelu stavby (BIM) za maximálního využití stávajících předpisů ŘSD ČR, 

dále pak dle principů a poznatků získaných z již vyhotovených pilotních projektů BIM realizovaných 

ŘSD ČR a za přispění oborově platných dokumentů a metodik, které budou aplikovány, ověřovány a 

vyhodnocovány.  

Tuto zakázku, zároveň s ohledem na její komplexnost, je potřeba chápat jako pilotní a očekává se, že 

závěrem budou ze strany Zhotovitele pro Objednatele vyhodnoceny postupy při implementaci BIM 

v prostředí ŘSD ČR včetně popisu procesů, úskalí zadávání a získání základních předpisových 

rozhraní pro tvorbu BIM pro potřeby následných nadlimitních veřejných zakázek ŘSD ČR v souladu 

s definicí dle schválené „Koncepce zavádění metody BIM v České republice“ (vydalo Ministerstvo 

průmyslu a obchodu v září 2017, schváleno Usnesením Vlády České republiky ze dne 25. září 2017, 

č. 682) a to na základě aktivního přístupu Zhotovitele. K dosažení těchto cílů bude Objednateli 

k dispozici práce, technická pomoc a odbornost Zhotovitele. 

Metodické podklady: 

Objednatel spolupracuje v rámci resortu dopravy se Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen 

„SFDI“) při tvorbě metodik zabývajících se implementací metody BIM pro dopravní stavby a dále 

konzultuje činnosti v oblasti implementace BIM v ČR s Českou agenturou pro standardizaci (dále jen 

„ČAS“). Zhotovitel je povinen při plnění této zakázky aktivně sledovat aktuální vývoj v oblasti BIM 

v České republice, např. v tvorbě souvisejících normativů, resortních metodik či strategie gestorů 

implementace BIM v ČR a zohledňovat jejich výstupy či poznatky po dohodě s Objednatelem ve své 

práci na zakázce.  

Oborově platné metodiky BIM pro oblast dopravního stavitelství a zároveň podkladový materiál při 

plnění této zakázky, jejichž funkčnost, aplikovatelnost a praktické přínosy mají pilotní projekty BIM 

ověřit, jsou metodiky připravené SFDI: 

1) Metodika pro výběr společného datového prostředí (CDE) 

2) Požadavky na plán realizace BIM (BEP - BIM Execution Plan) pro dopravní infrastrukturu 



3) Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - 

datový standard 

4) Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC 

Výše uvedené materiály jsou dostupné na webových stránkách SFDI (https://www.sfdi.cz/bim-

informacni-modelovani-staveb/). 

Poznámka: Veškeré výše uváděné metodické materiály byly schváleny Centrální komisí Ministerstva 

dopravy dne 10.09.2019 a jsou určeny jako podklad a vstup pro pilotní projekty BIM dopravních 

staveb. Získané poznatky a výstupy pilotních projektů BIM budou sloužit pro další vývojové verze 

předmětných metodik SFDI. 

Objednatel si vyhrazuje právo využít postupů, šablon dokumentů a poznatků z vlastní 

implementace BIM v organizaci nad rámec oborově platných metodik v případě, že se oborově 

platné metodiky ukáží jako nedostatečné či nevhodné nebo v případě, kdy bude přínosné 

oborově platné metodiky vhodně doplnit o poznatky z předchozích pilotních projektů BIM 

staveb ŘSD ČR. 

Cíle a přínosy pilotního projektu: 

Tento pilotní projekt cílí k ověření a využití metody BIM pro přípravu stavby ve stupni DSP, tj. 

dokumentace pro vydání stavebního povolení. Dále je zaměřený na využití modelu BIM jako podklad 

pro následující stupeň PDPS, tj. projektové dokumentace pro provádění stavby. Pilotní projekt je tedy 

primárně zaměřen na analýzu potřeb informačního modelu (grafických a negrafických informací) pro 

předmětné stupně PD, definici podkladů a výstupů při tvorbě informačního modelu stavby v průběhu 

projektové přípravy a pro implementaci metody BIM v organizaci ŘSD ČR. Zaměření pilotního 

projektu je i na využití a propojení informačního modelu stavby se službami třetích stran, jako jsou 

veřejně dostupné služby státu, např. katastr nemovitostí, veřejně dostupné mapové služby či 

související veřejně dostupné databáze. 

Mezi cíle pilotního projektu lze např. zařadit: 

- plnění požadavků „Koncepce zavádění metody BIM v České republice“ 

- analýza a vyhodnocení vstupních podkladů při realizaci projektu metodou BIM 

- nastavení schvalovacích procesů (workflow) pro předávání, ověřování, revidování a 

odsouhlasení dat pro fázi přípravy stavby 

- doplňovat definici a rozsah oborového datového standardu dle potřeb ŘSD ČR 

- zvyšování kvality projektových dokumentací všech fází přípravy a výstavby 

- optimalizace schvalovacích a povolovacích procesů státní správy 

- snížení nákladů při projektové přípravě staveb 

Mezi předpokládanými a očekávanými přínosy pilotního projektu BIM jsou poznatky s obecnými 

přínosy pro všechny zúčastněné strany smluvního vztahu. Benefity jako např.:  

- efektivní sběr dat a informací 

- efektivní výměna informací 

- efektivní plánování a rychlejší rozhodování 

- efektivní komunikace a koordinace 

- vyšší automatizace procesů 

- vyšší kvalita projektové dokumentace 

- přesnější podklady a tvorba výkazů hmot a oceňování 

- optimalizace harmonogramu výstavby 

- předcházení chyb a snížení rizik 

- vyšší efektivita práce 

 

https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb
https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb


Název PD ve stupni DSP:   

„D3 0310/II Hodějovice - Třebonín“ 

Dále bude pro informační model používán pracovní název „D3 0310/II Hodějovice - Třebonín, 

pilotní projekt BIM - DSP“. 

Řešený rozsah stavby 

Smyslem pilotního projektu je definovat a analyzovat problematiku BIM pro konkrétní a specifické 

části stavby. Vzhledem k rozsahu samotné projektové dokumentace DSP přistoupil Objednatel 

k výběru konkrétní (referenční) části stavby pro převod níže uvedených SO do podoby informačního 

modelu stavby (BIM) v rozsahu staničení hlavní trasy dálnice (SO 101.a) od km 138,900 do km 

140,500: 

SO 101.a – Dálnice km 138,437 – 141,900 

SO 131 – Přeložka silnice III/15523 v km 139,174 – 139,555 

SO 132 – Úprava křižovatky stávajících silnic (km 138,500) 

SO 151 – Přístupová komunikace v km 138,680 – 139,070 vlevo 

SO 153 – Polní cesta v km 139,912 

SO 154 – Polní cesta v km 138,950 – 141,130 vlevo 

SO 191.1 – Svislé a vodorovné dopravní značení 

SO 202 – Dálniční most přes cestu a vodoteč v km 139,074 

SO 203 – Dálniční most přes Malši v km 139,859 

SO 262 – Protihluková stěna km 138,740 – 139,040 vlevo 

SO 321 – Přeložka vodoteče km 139,076 

SO 340.1 – Dešťová usazovací nádrž v km 139,070 

SO 340.2 – Retenční nádrž v km 139,070 

SO 341.1 – Dešťová usazovací nádrž v km 139,100 

SO 341.2 – Retenční nádrž v km 139,100 

SO 342 – Dešťová usazovací nádrž v km 140,185 

SO 491 – Dálniční systém SOS – kabelové vedení 

SO 492 – Dálniční systém SOS – hlásky 

SO 497 – Dálniční systém SOS - meteostanice 

SO 498 – Kamerový dohled 

SO 501 – Přeložka produktovodu v km 139,287 

SO 511 – Přeložka VTL plynovodu v km 139,403 

SO 801 – Vegetační úpravy 

SO 850 – Oplocení dálnice 

 

Celkový součet předpokládaných stavebních nákladů předmětných SO je ve výši 1,15 

miliardy Kč bez DPH. Zároveň tato částka reprezentuje část stavby, která je převáděna 

do podoby informačního modelu BIM. 

Termín:  

Celkové dokončení Díla do 11 měsíců od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv. 

Základní termíny dokončení: 

Účinnost smlouvy   T0 

Vstupní výrobní výbor Tvvv = T0 + 5 pracovních dní  

Položka 1   T1 = T0 + 10 kalendářních dní 

Položka 2   T2 = T0 + 20 kalendářních dní (koncept) 

Položka 3a   T3a = T2 + 90 kalendářních dní (koncept) 



Položka 3b   T3b = T3a + 15 kalendářních dní (koncept) 

Položka 4a   T4a = T3b + 50 kalendářních dní (koncept) 

Položka 4b   T4b = T4a + 15 kalendářních dní (koncept) 

Položka 5   T5 = T4b + 50 kalendářních dní (koncept) 

Položka 6   T6 = T1 

Položka 7   T7 = T4b + 30 kalendářních dní (koncept) 

Položka 8   T8 = T4b + 30 kalendářních dní (koncept) 

Položka 9   T9 = T4b + 30 kalendářních dní (koncept) 

Položka 10   T10 = T4b + 30 kalendářních dní (koncept) 

Položka 11   T11 = T4b + 30 kalendářních dní (koncept) 

Položka 12   individuálně plněno dle harmonogramu 

 

Poznámka: Položky, u kterých je uvedeno „(koncept)“, se budou vydávat v uvedených termínech 

v konceptu. Termíny pro schvalování a odsouhlasení Objednatelem a následné vydávání čistopisu se 

řídí pravidly uvedenými níže. Po vydání čistopisu položky začíná běžet lhůta pro plnění položky 

související či následné. 

Obecně:  

1) Budou vedeny pravidelné výrobní výbory nad postupem prací. Svolat výrobní výbor (dále jen 

„VV“) má možnost Objednatel, ale i Zhotovitel (po dohodě s Objednatelem), přičemž vždy o 

VV provede Zhotovitel písemný záznam. Vstupní výrobní výbor bude uskutečněn do 5 

pracovních dnů od zveřejnění Smlouvy v Registru smluv ze strany Zhotovitele na základě 

společně odsouhlaseného termínu s Objednatelem. 

2) Na vstupním VV bude ze strany Zhotovitele určena osoba, jakožto „BIM manažer“ projektu. 

Tím se rozumí osoba odpovědná za průběh procesů v rámci tvorby informačního modelu 

stavby (BIM), řídící a koordinující postupy tvorby, odpovídající za kvalitu veškerých vstupů 

i výstupů modelu a zajišťující komunikaci mezi týmem Zhotovitele a Objednatelem. Dále 

bude představen tým, který bude na Díle pracovat po celou dobu plnění zakázky a současně 

bude také představen harmonogram plnění celé zakázky. 

3) Zhotovitel bude svolávat prostřednictvím osoby „BIM manažera“ po dohodě s Objednatelem 

pravidelné výrobní výbory (optimálně ke každé výše uvedené položce plnění), na kterých 

bude prezentovat postup plnění prací a harmonogramu. Na těchto VV, kromě vstupního VV, 

kde Zhotovitel představí svůj tým, není nutná účast všech zainteresovaných pracovníků 

Zhotovitele. Bude ovšem odpovědností Zhotovitele vždy zajistit svého kompetentního 

zástupce pro řešení konkrétní problematiky. 

4) Při každém svolaném VV zpracuje Zhotovitel zápis z jednání včetně informací o postupu 

prací, kde vždy shrne postupy a výstupy od předešlého VV, plnění harmonogramu a případné 

návrhy úprav v harmonogramu a postupy k dalším VV. 

5) Pravidelné VV slouží Zhotoviteli mimo jiné i pro analýzu stávajících informačních systémů 

Objednatele. A to jako zdroj informací pro práci na pilotním projektu BIM, tak i pro jeho 

vyhodnocení požadavků na BIM procesy uvnitř organizace, vztahů Objednatel vs. Dodavatel, 

a procesům vůči třetím stranám.  

6) Zhotovitel bude vždy komunikovat s Objednatelem ústně na VV nebo písemně přes e-mail 

nebo interní komunikační nástroj v datovém úložišti CDE. Případné telefonické konzultace 

musí být převedeny do formy záznamu, jinak na ně nemůže být oficiálně brán zřetel.  

7) Objednatel se zavazuje předané dílčí části Díla (jednotlivé níže uvedení Položky) v konceptu 

podrobit interní expertíze (připomínkování) a cestou zástupce Objednatele ve věcech 

technických vydat své stanovisko do 10 kalendářních dní. Předené připomínky Objednatele 

zapracuje Zhotovitel obratem nejpozději do 10 kalendářních dní a vydá čistopis předmětné 

části Díla. 

8) Objednatel si vyhrazuje právo na vlastnictví a použití veškerých dat předávaných přes 

společné datové úložiště (CDE). 



9) Objednatel prohlašuje, že veškeré požadované otevřené grafické nativní souborové formáty, 

které budou obsahovat Zhotovitelem dodané technologie (např. definice šablon příčných řezů 

komunikací pro tvorbu koridorů trasy) budou sloužit pro jeho interní potřebu a budou 

využívány pouze smluvními stranami v průběhu plnění této zakázky. To znamená, že tyto 

soubory nebudou poskytovány jako podklady pro jiné budoucí pilotní projekty BIM či jiné 

zakázky. Kromě situace, kdy případný další pilotní projekt BIM bude na předmětný pilotní 

projekt (tato zakázka) navazovat v následném stupni projektové přípravy nebo realizace 

V takovémto případě budou poskytnuty informační modely stavy ve formátu IFC a otevřené 

formáty modelu pouze v naprosto nezbytné míře. 

Bližší specifikace plnění (části Díla): 

Položka 1 – veškeré práce potřebné pro seznámení se se zadáním, projektem a problematikou, 

předpisy ŘSD ČR a resortními metodikami SFDI týkajících se koncepce zavádění metody BIM v ČR. 

Nedílnou součástí plnění této položky je seznámení se s výstupy z předchozích pilotních projektů 

informačních modelů staveb realizovaných Objednatelem (Přílohy B1, B2). Tyto výstupy budou 

sloužit Zhotoviteli jako výchozí podklady při plnění ostatních položek této zakázky. Nebudou ovšem 

pro Zhotovitele zcela závazné a po dohodě s Objednatelem lze části těchto výstupů aktualizovat, 

upravit či modifikovat vzhledem k charakteru stavby a vývoji problematiky BIM v organizace a ČR. 

Na vstupním výrobním výboru Zhotovitel představí softwarové platformy a souborové formáty, které 

bude používat při práci na této zakázce a bude-li znám, tak i kompletní personální zajištění na straně 

Zhotovitele. Tyto informace budou také zahrnuty do plnění položky 2. 

Položka 2 – tvorba Plánu realizace BIM (BEP) pro tento projekt. Zhotovitel použije jako podklad 

oborovou šablonu dokumenty BEP (Příloha C), která je součástí metodiky SFDI „Požadavky na Plán 

realizace BIM pro dopravní infrastrukturu“. Po odsouhlasení rozsahu, obsahu a koncepce na VV, 

zpracuje Zhotovitel koncept, který předloží Objednateli. Výstupem bude dokument v tištěné a 

digitální formě. Poznatky z tvorby BEP tohoto projektu a návrhy dopadů do oborově platné metodiky 

BEP (Příloha C) zahrne Zhotovitel samostatnou přílohou do hodnotící zprávy (položka 5).   

Poznámka: V době zadání tohoto pilotního projektu Objednatel nedisponuje standardní šablonou 

dokumentu "BEP ŘSD ČR". Její používání se předpokládá až při využívání metody BIM na reálných 

stavbách, nikoliv při plotních projektech. 

Položka 3a – převedení vybrané části 2D dokumentace čistopisu DSP do modelu 3D, přičemž se 

očekává rozdělení na jednotlivé logické či stavební celky dle typu vrstvy, prvku, konstrukce či jevu 

s využitím pravidel datového standardu (Příloha D) a pravidel SGI (Přílohy B1, B2). Model bude 

tvořený pro každý jednotlivý stavební objekt zvlášť („3D DSP_SO“). Modely budou logicky 

koncipovány, resp. předpřipraveny tak, aby bylo umožněno pokračování plnění dle položek 4a, 4b 

bez důvodných zdržení a přemodelování. Modely budou představeny a po kontrole Objednatele 

budou moci být použity k dalším pracím. Objednatel požaduje odevzdání jednotlivých modelů „3D 

DSP_SO“ ve variantách: 

- modely uložené v nativním formátu Zhotovitelem použitém software dle BEP, 

- modely uložené ve formátu DWG (min. ve verzi 2013), 

Poznámka: Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli určité doplňkové grafické 

výstupy, např. vygenerované pracovní příčné řezy nebo podélné profily, pro ověření jeho práce, resp. 

shody částí BIM modelu se vstupními daty, tj. dokumentací DSP. 

Položka 3b – zpracování souhrnného 3D modelu DSP. Jedná se o složený model z jednotlivých „3D 

DSP_SO“ modelů dle položky 3a. Objednatel požaduje odevzdání souhrnného modelu „3D DSP“ ve 

variantách: 

- celkový model uložený v nativním formátu Zhotovitelem použitém software, 



- řídící model složený z referencí jednotlivých modelů „3D DSP_SO“ (formát DWG min. ve 

verzi 2013). 

Položka 4a – jednotlivé 3D modely, zpracované v rámci položky 3a, budou převedeny do formy 

„BIM DSP_SO“ (tzn. informační model pro každý stavební objekt zvlášť), doplněné o veškeré 

potřebné negrafické popisné atributy a jejich hodnoty pro stupeň DSP s využitím databáze datového 

standardu (Příloha D), včetně zatřídění položek soupisu prací dle oborově platné oceňovací soustavy. 

Zhotovitel v rámci plnění této položky navrhne systém klasifikace prvků a částí modelu a to např. s 

využitím oborově platných klasifikačních systémů nebo gestory implementace BIM v ČR 

doporučovaných klasifikačních systémů. Plnění této položky má úzkou souvislost s plněním níže 

popsaných položek 10 a 11, které se zabývají doplněním a návrhy pro úpravu metodiky SFDI 

„Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - datový 

standard“, resp. databáze datového standardu (Příloha D).  Proto je nezbytné, aby plnění těchto a 

obdobných položek probíhalo souběžně. Objednatel požaduje odevzdání jednotlivých modelů „BIM 

DSP_SO“ v těchto variantách: 

- modely uložené v nativním formátu Zhotovitelem použitém software dle BEP, 

- modely uložené ve formátu DWG (min. ve verzi 2013), 

- modely uložené ve formátu IFC. 

Poznámka: Veškeré prvky modelů ukládaných ve formátu IFC (platí i pro ostatní položky, kde je 

požadován formát IFC) budou obsahovat i kompletní sadu negrafických popisných informací/atributů 

tak, jak budou nadefinovány a uloženy v použitém nativním formátu. To znamená, že ve formátu IFC 

nebude uložena pouze prostá 3D geometrie prvků. Toto platí pro plnění všech položek, u kterých je 

požadováno předání modelů ve formátu IFC. 

Položka 4b – zpracování souhrnného „BIM DSP“ složeného z jednotlivých modelů „BIM DSP_SO“ 

(plnění položky 4a). Objednatel požaduje odevzdání souhrnného modelu „BIM DSP“ v těchto 

variantách: 

- celkový model uložený v nativním formátu Zhotovitelem použitém software dle BEP, 

- celkový model uložený v jednom souboru formátu IFC. 

Položka 5 – zpracování kompletní hodnotící zprávy o využití BIM na dopravních stavbách, přínosech, 

doporučení a nastínění dalšího pokračování zejména ve správě BIM modelů po stránce personální, 

hardwarové i softwarové atd. Budou zde podrobně popsány přínosy a dopady implementace metody 

BIM pro jednotlivé úseky či organizační složky ŘSD ČR dle zjištění z průběhu prací na pilotním 

projektu BIM, ale i doporučení nejlepší praxe dle odborných znalostí Zhotovitele. Hodnotící zpráva 

se zaměří na popis poznatků z průběhu práce na pilotním projektu, především poznání a doporučení 

v oblastech: 

- zhodnocení rozdílů a potenciálních přínosů mezi dokumentací DSP a „BIM DSP“,  

- úplnost geometrie prvků digitální dokumentace DSP a její použitelnost pro model „BIM DSP“ 

či jiné zjištěné nedostatky, 

- výčet zjištěných kolizí a jejich případný dopad do navazujících stupňů přípravy, 

- rozdíly v odhadech kubatur zemin a ornice, tj. kontrola výměr, 

- požadavky na přesnosti modelů, definice minimálních a optimálních požadavků, 

- vazba a využití modelu BIM pro státní povolovací procesy (stavební povolení), 

- identifikace zdroje chyb a určení jejich závažnosti a dopadu do navazujícího stupně PDPS, 

- dopady do oborově platných metodik BIM (viz níže položky 8, 9, 10). 

Tato hodnotící zpráva, či její části, by měla být vyhotovena tak, aby bylo možno závěry veřejně 

interpretovat a představit ostatním subjektům zainteresovaným v implementaci BIM v ČR včetně 

tištěných verzí. Je třeba v hodnotící zprávě zohledňovat poznatky ze zpracování zakázky postupně, 

tudíž Objednatel požaduje předkládání pracovních verzí konceptu zprávy v průběhu plnění (ke 

každému dílčímu plnění Díla). Zadavatel požaduje předávat pracovní verze konceptu zprávy (tj. dílčí 



části hodnotící zprávy) v termínu předávání čistopisů jednotlivých položek plnění a to pouze 

v digitální formě přes CDE. Z logiky věci tedy bude finální koncept hodnotící zprávy předložený 

Zhotovitelem  na závěr prací a na dokument lze tedy nahlížet jako na „Závěrečnou hodnotící zprávu“. 

Výstupem plnění položky bude dokument v tištěné a digitální formě. 

Poznámka: V době zadání tohoto pilotního projektu Objednatel nedisponuje standardní šablonou 

dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR". Její používání se předpokládá až při využívání metody BIM na 

reálných stavbách, nikoliv při plotních projektech. Objednatel tudíž nepředepisuje Zhotoviteli vzhled 

či styl dokumentu hodnotící zprávy. 

Položka 6 – datové úložiště CDE (Common Data Environment – společné datové prostředí) bude 

zajištěno a spravováno Zhotovitelem po celou dobu plnění zakázky v rámci Technické pomoci 

Objednateli. Zhotovitel zároveň bude garantovat dostatečnou kapacitu, stabilitu, dostupnost a 

zabezpečení uložiště. Personálu Objednatele poskytne Zhotovitel přístup pro čtení a zápis (nikoliv 

administrátorská práva) dle definice uživatelských rolí a práv uvedených v BEP. Jako datové úložiště 

je možné využít řešení třetích stran, přičemž Objednatel nepředepisuje formu instalace služby, tj. je 

umožněná instalace úložiště na HW Objednatele (on-premise řešení), stejně jako je možné použít 

služby smluvních partnerů Zhotovitele (preferované řešení). V případě použití služeb provozovaných 

na HW třetí strany (např. cloud) je nezbytné, aby bylo jednoznačně zřejmé, že Zhotovitelem nabízené 

řešení je systém CDE, tj. s nezbytnou funkcionalitou používanou při sdílení dat v rámci projektu 

(sdílení, verzování, workflow, komunikace, schvalování, archivace, historie změn, řízení účtů a 

přístupů atd.). Objednatelem nebude akceptované řešení na bázi prostých webových úložišť, ať již 

komerčních či bezplatných (např. MS OneDrive, Google Drive, DropBox atd.). Úložiště musí 

splňovat ISO 27001. Objednatel požaduje min. 15 aktivních licencí po celou dobu trvání této zakázky 

pro přístup personálu Objednatele. Po jejím ukončení bude úložiště deaktivováno, veškerá data budou 

předána Objednateli a následně, po kontrole předaných dat Objednatelem, z úložiště bezpečně 

vymazána (zajistí Zhotovitel). Součástí dodávky je i proškolení personálu Objednatele (všech osob 

dle BEP) s funkcionalitou a ovládáním Zhotovitelem dodaného CDE. Termín školení bude mezi 

smluvními stranami dohodnutý na vstupním VV.  

Položka 7 – plněním položky bude teoretická aplikace či simulace procesu tvorby včetně výstupů z 

vícerozměrného modelu ve vazbě na harmonogram výstavby (4D) a ocenění (5D) jako podklad pro 

automatické nacenění stavby v navazujícím stupni PDPS. Předpokládá se, že vstupními daty budou 

modely „BIM DSP_SO“ a to konkrétně vybrané stavební objekty (předpokládá se aplikace na SO 

203). Výstup plnění položky bude zdokumentován v hodnotící zprávě (položka 5). 

Položka 8 – plněním této položky je návrh vnitropodnikové směrnice, která bude definovat principy 

používání systému společného datového prostření (CDE) v rámci celé organizace ŘSD ČR a dalších 

subjektů vstupujících do všech fází životního cyklu stavby („CDE ŘSD ČR“). Výstupem plnění 

položky bude dokument v tištěné a digitální formě jako samostatná příloha hodnotící zprávy (položka 

5). Součástí výstupu bude i souhrn dopadů do příslušné oborově platné metodiky BIM a návrhy na 

její doplnění či úpravy. 

Položka 9 – revize metodického dokumentu SFDI „Metodika BIM protokolu pro smluvní standard 

FIDIC“ ve smyslu analýzy dopadů metodiky pro implementaci metody BIM v organizaci ŘSD ČR a 

návrh její úpravy dle potřeb Objednatele. Výstupem plnění položky bude dokument v tištěné a 

digitální formě jako samostatná příloha hodnotící zprávy (položka 5). Součástí výstupu bude i souhrn 

dopadů do příslušné oborově platné metodiky BIM a návrhy na její doplnění či úpravy. 

Položka 10 – položka obsahuje doplnění a návrhy pro úpravu metodiky SFDI „Předpis pro informační 

modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - datový standard“, zastřešuje dosavadní 

poznatky, postřehy a postupy získané v průběhu zakázky a zohledňuje především práce pod 

položkami 4a a 4b. Je podkladem pro návrh změn a požadavků jak na samotnou metodiku, tak na 

databázi datového standardu (Příloha D) v oblasti výčtu a definice negrafických informacích nutných 

pro informační modely staveb ŘSD ČR. Zhotovitel zde zahrne své zkušenosti z tvorby modelů BIM 



(„BIM DSP“) a na základě získaných poznatků a vlastní odbornosti navrhne rámcové datové struktury 

pro ostatní stupně projektových dokumentací a jejich BIM modelů („BIM ST“, „BIM DUR“, „BIM 

DUSP“, „BIM PDPS“). Dalším krokem bude pro veškeré stupně BIM PD definovat stupeň 

generalizace/podrobnosti a přesnosti modelu (tj. LoD „Level of Detail/Development“, LoI „Level of 

Information“, geodetické přesnosti atd.). Závěry z plnění této položky budou zpracovány tak, aby 

byly použitelné pro zadání budoucích veřejných zakázek realizovaných v BIM. Objednatel požaduje 

výstupy ve formě: 

- prostý tabulkový výstup ve formátu XLS nebo XLSX. Logika členění tabulky bude shodná 

s databází datového standardu (Příloha D), 

- textová zpráva v tištěné a digitální formě jako příloha hodnotící zprávy (položka 5) obsahující 

popis členění, logiku a strukturu negrafických dat. Zpráva bude obsahovat i prostý tabulkový 

výstup. Součástí výstupu bude i souhrn dopadů do příslušné oborově platné metodiky BIM a 

návrhy na její doplnění či úpravy. 

Poznámka: Schválený metodický předpis SFDI „Předpis pro informační modelování staveb (BIM) 

pro stavby dopravní infrastruktury - datový standard“, resp. jeho databáze (Příloha D), je 

předkládán pro stupeň PDPS. Nicméně bude Zhotovitelem v přiměřené a optimální míře použitý i pro 

tento pilotní projekt, tzn. pro stupeň DSP a informační model „BIM-DSP“. 

Položka 11 – tato položka, doplnění a úprava metodiky SGI (Soubor grafických informací, Přílohy 

B1, B2), je ideově obdobná s plněním položky 10. V tomto případě se jedná o pokračování v tvorbě 

již existujících principů grafického stylu modelů. Smyslem této položky je definovat jednotný 

grafický styl pro budoucí informační modely BIM staveb ŘSD ČR. Objednatel požaduje výstupy ve 

formě: 

- prostý tabulkový výstup ve formátu XLS nebo XLSX, 

- textová zpráva v tištěné a digitální formě jako příloha hodnotící zprávy (položka 5) obsahující 

popis členění, logiku a strukturu negrafických dat. Dále návrh na ukládání těchto dat do šablon 

použitelných v běžných CAD aplikacích. Textová zpráva v tištěné a digitální formě jako 

příloha hodnotící zprávy (položka 5). 

Poznámka k položkám 10 a 11: Členění projektové dokumentace definují vyhlášky č. 146/2008 Sb. a 

499/2006 Sb., proto je nutné, aby i příslušné „BIM stupně PD“ byly koordinovány s platným zněním 

legislativy. 

Položka 12 – položka obsahuje veškeré náklady spojené s reprografickými službami a ostatní blíže 

nespecifikovanými pracemi a agendou při vedení této zakázky. Obecně platí, že budou požadovány 

tištěné dokumenty pouze v jednom paré, tj. 1x čistopis. Koncepty textových dokumentů určené ke 

kontrole Objednatelem budou předávány pouze v digitální verzi. 

Způsob a forma odevzdání:  

Dle popisů u jednotlivých bodů a dále pak: 

1) Jednotlivé dílčí předávání (modelů, metodik či prezentací) bude řízeno dle schváleného 

harmonogramu a dle postupu prací na reálné stavbě s důslednou evidencí v rámci VV. 

2) Nezapracované, ale ze strany Zhotovitele přijaté připomínky Objednatele k vypořádání, jsou 

důvodem k nepřevzetí jakékoliv části díla ze strany Objednatele. 

3) Digitální verze kompletního Díla, včetně všech příloh, záznamů či jiných podkladů vzniklých 

a nutných pro splnění Díla, bude odevzdáno v digitální formě na vhodném datovém nosiči 

(DVD, USB Disk, externí HDD apod.) před závěrečným uzavřením výměnného datového 

úložiště CDE (viz položka 6). Součástí Díla bude i kompletní technická zpráva o postupu a 

výsledcích díla, která jednoznačně popíše vzájemné vazby v odevzdaném Díle (dokument v 

tištěné i digitální verzi). 



4) Veškeré digitální dílčí části Díla, předávané Zhotovitelem Objednateli v průběhu plnění (např. 

jako vstupy pro jednání na VV) budou předávány pouze digitálně přes výměnné datové 

úložiště CDE (položka 6). 

 

 

Podklady zajišťované Objednatelem: 

1) Datové předpisy ŘSD ČR (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-

predpisy). 
2) Výstupy předchozích BIM pilotních projektů - datové standardy SPI+SGI (Příloha B1 - 

SPI&SGI – kategorie, Příloha B2 - SPI&SGI - atributy a definice). 
3) Oborová šablona dokumentu BEP (Příloha C - Oborová šablona dokumentu BEP). 

Poznámka: Tato příloha je otevřená forma metodiky SFDI „Požadavky na plán realizace BIM 

(BEP - BIM Execution Plan) pro dopravní infrastrukturu“ (viz www.sfdi.cz) ve formátu .docx 

4) Databáze položek datového standardu pro silniční stavby ve stupni PDPS (Příloha D je ke 

stažení na www.sfdi.cz).  

Poznámka: Tato příloha, tj. popis hierarchie datového standardu je přílohou metodiky SFDI 

„Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - 

datový standard - pro PDPS“, Příloha č. 1 – Datový standard pro silniční stavby – PDPS. 

Výpis databáze položek datového standardu v otevřeném formátu XLS bude předána 

vybranému Zhotoviteli přes CDE do 5-ti pracovních dnů od zřízení přístupů do CDE pro 

zástupce Objednatele. 

5) Čistopis dokumentace DSP stavby „D3 0310/II Hodějovice - Třebonín“ ve formátu PDF 

(Příloha E – Technická dokumentace).  

 

Poznámka: Výkresová část čistopisu vybraných SO a souhrnných částí DSP v otevřené formě 

(DWG apod.) bude předána vybranému Zhotoviteli přes CDE do 5-ti pracovních dnů od 

zřízení přístupů do CDE pro zástupce Objednatele. 
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