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- . V ;:,ryu Číslo smlouvy objednatele: 2016/03785/OVZI/DSM/1
Číslo smlouvy zhotovitele;

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 6. 9. 2016 na realizaci stavby

„Výměna střešní krytiny a oprava konstrukce
krovu SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 - střecha jižního

křídla"
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

60609460
CZ606G9460

Mgr, Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech
-technických; Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace

investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Jiří Maděrka, pracovník oddělení přípravy a realizace
aje

Bankovní spojení:

1. Objednatel:

Se sídlem:

IČ:
DIČ:

Zastoupený:

(dále jen „Objednatel")

a

2. Zhotovitel: IZOTECH MORAVIA, spol. s r.o.

Se sídlem:

IČ:
DIČ:
Vedený:

Zastoupený:

Kožušany 162, 783 75 Kožušany - Tážaly

60794526
CZ60794526
u Krajského soudu v Ostravě, Spisová značka: C 12137

Ing. Martinem Lošťákem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: íng. Martin Lošťák

telefon: +420 602 714 576

Bankovní spojení:
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(dále jen „Zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č, 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 2016/03785/OVZl/DSM ze dne 6. 9. 2016.

ČÁST A.

Dne 6.9.2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 
2016/03785/OVZI/DSM na výměnu střešní krytiny a opravu konstrukce krovu SPŠ 
Přerov, Havlíčkova 2 - střecha jižního křídla"

(dále jen „Smlouva o dílo").

ČÁST B.

Z důvodu posunu zahájení prací Krajskou hygienickou stanicí v Olomouci kvůli 
demontáži azbesfocementové krytiny, změny technologie provádění montážních 
prací jižní strany jižního křídla objektu školy, kdy bylo nezbytné provést statické 
posouzení střech, a prodlevám kvůli nevhodným klimatickým podmínkám 
se smluvní strany dohodly, že posunou celkový termín dokončeni předmětu díla.

ČI. III. Smlouvy o dílo nově zní:

m.
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termín zahájení prací: 8.9.2016
2. Termín dokončení díla: 31.1.2017

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. III. této smlouvy platí příslušná 
ustanovení Obchodních podmínek.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodí hejtman Olomouckého kraje dne
....... 12.2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016,
Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů.
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V Olomouci dne:V Olomouci dne: ' 8 "81" 2017-

Objednatel: /

Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Zhotovitel:

IZOTECH MORAVIA, spol. s r.o.

ing. Martin Lošťák

jednatel společnosti

M3RAVIA
KOŽUŠANY 162, 783 75
TeUit* 585 416 844,602 788 960
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