
 

Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) 

ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2015, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami 

(dále jen ,, Smlouva“) 

 

 

 „III/00811 Chvatěruby, rekonstrukce mostu ev.č . 00811-2“ 

 

Číslo smlouvy objednatele: 235/KSÚS/2015 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:    Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČ :    00066001 

DIČ:        CZ00066001 

Jednající:    Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

osoba oprávněná jednat 

ve věcech smluvních:  Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

 

(dále jen „Objednatel“)  

 

na straně jedné  

 

a 

 

HIRST CZ, Inženýrské stavby, spol s.r.o. 

se sídlem:   Sochorova 3178/23, 616 00 Brno 

IČ:     01559621 

DIČ:    CZ01559621 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78646 

Jejímž jménem jedná Jakub Holubec, jednatel společnosti 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 

1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění 

pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:  

 

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně Článku 8. a to následovně: 

 

 Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná 

a konečná a činí: 

 



 

Cena Díla bez DPH 10.610.604,68 Kč 

DPH 21% 2.228.226.98 Kč 

DPH 15 % ------------------Kč 

Cena Díla včetně DPH 12.838.831,66 Kč 

 

Přílohou tohoto Dodatku č. 3 je ZBV č. 1 včetně odůvodnění změny článku č. 8. 

 

 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

9 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. 

Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech. 

 

10 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku 

vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 

 

 

 

V Říčanech dne  V Říčanech dne  

Objednatel:  Zhotovitel: 

 

 

 

_____________________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

 

 

 

________________________________________                                          

HIRST CZ, Inženýrské stavby, spol s.r.o. 

Jakub Holubec, jednatel společnosti 

 

 

 

 

 


