ev.č. objednatele:  B 0034/19	ev.č. zhotovitele:  06013/2019
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
na realizaci stavby „VD Morávka – rekonstrukce MVE“, stavba č. 4053 uzavřené podle § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 26.6.2019, mezi smluvními stranami: 



Objednatel:
název		Povodí Odry, státní podnik
sídlo			Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 				Doručovací číslo: PSČ 701 26
IČO    /DIČ: 		70890021  /  CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 		Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584


Zhotovitel:
název		Metrostav a. s.
sídlo 		Libeň, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO  /  DIČ:		00014915  /   CZ00014915
Zápis v obchodním rejstříku: 		Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758



V souladu s ujednáním čl. 20. bod 20.1. a čl. 8. bod 8.2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:


čl. 7. Cena díla a platební podmínky 	- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:
Původní celková cena bez DPH	20 596 194,75 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 2	- 120 376,50 Kč
Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 2	267 200,79 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2 	20 743 019,04 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti s odečtením méněprací a se zadáním dodatečných prací, 
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, byla provedena v souladu 
s § 222 odst. 4  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je Změnový list č.01 ze dne 13.2.2020
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.


v Ostravě dne	24.2.2020					v Praze dne    26.2.2020


												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	
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