Harmonogram restaurátorských prací
Akce: restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Hranicích


	Demontáž 
	2

	Biosanace
	14

	Prekonsolidace
	1

	Očištění 
	5

	Konsolidace
	40

	Doplnění 
	40

	Rekonstrukce ruky model
	15

	Rekonstrukce ruky forma a výdusek
	10

	Barevné retuše 
	3

	Modely atributů, kříž a ratolest
	5

	Zhotovení atrubutů, zlacená měď a nerez
	4

	Zlacení a povrchová úprava
	5

	Zhotovení zvatozáře včetně zlacení
	2

	Osazení sochy včetně atributů
	2

	Závěrečná hydrofobizace
	1

	Dokumentace akce
	1
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V Lednici Dne 29. 1. 2020
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