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Smlouva o provedení stavby 

č. OLP/3640/2019 

"Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže - Střední zdravotnická škola 

Turnov, 28.října 1390, příspěvková organizace"  

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem 

hejtmana Libereckého kraje 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 107-6482590257/0100 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:  

Ing. Vladimír Koudelka, tel.: 485 226 483, e-mail: vladimir.koudelka@kraj-lbc, 

Bc. Martin Číla, DiS., tel.: 485 226 335, e-mail: martin.cila@kraj-lbc.cz 

Bc. Karolina Šimonová, tel.: 485 226 662, e-mail: karolina.simonova@kraj-lbc.cz 

dlaší osoby budou TDI a koordinátor BOZP a budou známy při předání staveniště a zapsány 

do stavebního deníku, 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Miroslav Hochman 

se sídlem   

IČO: 01913026 

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Miroslav Hochman 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 
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evidence: u živnostenského odboru Magistrátu města Liberec pod sp. zn. ZU 

MML/7002/13/Sko  

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: Miroslav Hochman, e-mail: 

info@stavbymh.cz, tel: 734 680 360 

dále jen „zhotovitel“ 
 

takto: 

 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce 

s názvem "Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže - Střední zdravotnická 

škola Turnov 28.října 1390, příspěvková organizace" (dále jen „veřejná zakázka“), ve které 

byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je financováno z projektu s názvem: 

„Snížení energeticé náročnosti budovy domova mládeže - Střední zdravotnická škola 

Turnov, 28.října 1390, příspěvková organizace“, registrační číslo projektu: 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009316, spolufinancovaného Evropskou unií - Fondem 

soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „projekt“), a 

uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k 

uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke 

krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli.  

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 
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vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 

položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 

vymezené množství. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 

specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci 

nákladů stavby (dále také jako „stavební práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů 

stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, 

nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci 

stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o 

hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé 

stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k 

výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení 

zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, 

návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam 

náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, 

geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace pro 

provedení stavby - Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže - Střední 

zdravotnická škola Turnov, 28.října 1390, kterou zpracovala společnost DESIGN4 - 

projekty staveb s.r.o. se sídlem Sokolská 1183, 460 01 Liberec, IČ: 22801936, číslo 

zakázky 1824 z března 2019, nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí 

této smlouvy. Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a 

soupisem prací, platí soupis prací.  

 

Článek III. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 
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2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 

řádným způsobem.  

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis. 

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDI mohou být zakryty. 

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole 

části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. 

Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 

zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 

k tomu objednatel stanoví. 

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí 

stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle 

předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady 

provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají 

vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.  

8. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavba také v elektronické podobě, a to ve formě 

požadované objednatelem. 

 

Článek IV. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 20 dnů od písemné výzvy 

objednatele.  

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 150 dnů od předání a převzetí staveniště. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6bomruwy3y
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4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy 

s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.  

5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním 

stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, 

vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, 

zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv 

formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se 

rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 

uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 

jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva 

byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší 

moci plnit. 

6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům 

dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu 

provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a 

dbát při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo 

ceny díla. Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění 

s potvrzením osob dle čl. XIII. odst. 1 a 2 této smlouvy.  Příslušné termíny se prodlužují o 

dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby. 

 

Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za 

dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k 

předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele 

k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.  

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 

převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský 

dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele 

apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  
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5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má 

vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu 

přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu.  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis 

dokladů bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje 

se dílo za dokončené a schopné předání. 

9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s 

příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních 

povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, 

aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným 

dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto 

sjednávají.   

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.   

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 
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prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 

a způsobem dle požadavku objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad 

zajistit výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato 

povinnost platí také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních 

prací. Pokud z objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce 

stavbyvedoucího osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené 

funkce osobou, která splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v 

zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel 

povinen neprodleně sdělit objednateli a TDI, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené 

změny, a to písemnou formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující 

kvalifikaci v rozsahu, jaký požadovala zadávací dokumentace. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 

8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.  

11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je 

povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na 

staveniště neoprávněným osobám. 
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12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

13. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo 

předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly 

obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději 

však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty 

v ceně díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 

objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis 

Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po 

provedení zkoušky objednateli. 

14. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s dokumentem Pravidla 

pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 - 

2020, který je k dispozici na webových stránkách https://www.opzp.cz/dokumenty/ a 

zhotovitel je povinen s objednatelem předem konzultovat případné nejasnosti.  

15. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 

výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této 

smlouvy, minimálně však do 31.12.2026, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, 

zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy.  

16. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po 

dobu 10 let, minimálně však do 31.12.2026.  

17. Zhotovitel je povinen v rámci zajišťování publicity projektu zajistit umístění informačního 

plakátu o projektu, který předá objednatel zhotoviteli. V případě ztráty, či poškození 

půjdou náklady na výrobu nového informačního plakátu za zhotovitelem. Zhotovitel zajistí 

v průběhu realizace díla fotodokumentaci prováděných prací s tím, že předá objednateli 

vždy 1 x za měsíc (poslední pracovní den v příslušném měsíci) minimálně 10 ks fotografií 

z průběhu díla v elektronické podobě. Po protokolárním předání dokončeného díla předá 

zhotovitel kompletní fotodokumentaci zadavateli v elektronické podobě. 

18. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené 

činností zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným 

plněním ve výši nejméně 16 257 000,- Kč (slovy: šestnáct milionů dvěstě padesát sedm 

tisíc  korun českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně 
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ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000,- Kč. Zhotovitel je na žádost objednatele 

povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve 

lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních 

prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu 

provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení 

platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku. 

19. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na 

staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla, a s podílem spoluúčasti 

zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Pojištění se musí 

vztahovat na všechny obvyklé škodní události (tzv. allrisk). Zhotovitel je na žádost 

objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou 

smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení 

stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou 

dobu provádění stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen 

odpovídajícím způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se zavazuje předložit 

objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před 

uzavřením příslušného dodatku. 

20. Stavba bude probíhat za provozu objektů. Zhotovitel se zavazuje provádět stavbu každý 

pracovní den v době od 7 do 18 hodin a požaduje-li to objednatel, pak také každý den 

pracovního klidu v době od 8 do 16 hodin.   

 

Článek VII. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 

zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou 

zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI.  

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení 

nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 

s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.   

5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: napojovací body elektro a 
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vody.    

6. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 

příjezd a výjezd ze staveniště. 

7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s 

výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do 

původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za 

pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození 

komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 

protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 

staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 

sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

 

Článek VIII. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

 12.445.295,75 Kč (slovy:  dvanáctmilionůčtyřistačtyřicetpěttisícdvěstědevadesátpět 

korun českých sedmdesátpět haléřů) bez DPH, 

 15.058.807,86 Kč (slovy patnáctmilionůpadesátosmtisícosmsetsedm korun českých 

osmdesát šest haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %. 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 

Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134 /2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, formou změnových listů vyhrazuje objemové změny 

rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v Soupisu prací, dodávek 

a služeb, při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření skutečně 

provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené 

práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů upřesnění objemu skutečně 

provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány 

ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením osob dle čl. XV., odst. 1 a 2 této 

smlouvy. Tím není dotčen postup dle čl. XVII. této smlouvy pro provádění víceprací a 

nerealizaci méněprací. 
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4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v  položkovém 

členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je 

faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství 

nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky 

a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka 

rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na 

základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí 

díla. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou 

fakturu až po odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a 

v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši 

zádržného platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění 

případných vad zjištěných při předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že 

uhradí objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky 

spojené s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla. 

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena 

ve třech originálních vyhotoveních. 

8. Faktura musí obsahovat zejména:  

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 název a registrační číslo projektu, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 
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příslušných právních předpisů. 

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve 

stejné délce doručením opravené faktury.  

11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy. 

12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty 

(dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 

případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XV. 

této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti 

odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, 

které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. této smlouvy.  

 

Článek IX. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 20 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li 

o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji 

odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží 

od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 
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odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 

dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 

objednatele a v jím určené lhůtě.  

 

Článek X. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za 

dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den 

prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za 

každou vadu a za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XV. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

4. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle 

článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 

Kč za každý započatý den prodlení.  

5. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou 

v článku VI. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní 

den, kdy tento stav trvá. 

6. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala 

kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 
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před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, 

která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.  

12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody 

v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či 

její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku 

objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započetl proti 

nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za 

objednatelem. 

 

Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

 

Článek XII. 

Nebezpečí škody  

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi.  
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2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal 

dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. 

Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení 

staveniště zhotovitelem. 

 

Článek XIII. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 

věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání 

smluvních stran a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu 

zhotovitele při provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, 

oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další 

oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XIV. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XV. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje 
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provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést 

vícepráce nebo nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti 

objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na 

tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za 

tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen 

dbát toho, aby byla stavba dokončena v  termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a 

nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel 

povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu 

prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky 

tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek a 

služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 

expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové 

úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku IV. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost 

pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je 

zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 

smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 

daného případu. 

7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním 

deníku oddělenou evidenci. 
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Článek XVI. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny 

okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 4 % 

z ceny díla bez DPH, a to po celou dobu provádění díla. Bankovní záruka kryje finanční 

nároky objednatele z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla v předepsané kvalitě a smluveném termínu. Bankovní záruka je vystavena 

jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv 

námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění 

jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, 

přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako 

oprávněného. 

5. V případě prodloužení termínu pro dokončení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní 

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje 

předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky před uzavřením příslušného 

dodatku k této smlouvě. Stejně je zhotovitel povinen postupovat, pokud dojde ke změně 

ceny díla.  

 

Článek XVII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: oceněný soupis prací  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.   

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve. 
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7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 2336/19/mRK ze dne 16.12.2019.        

 

 

V Liberci dne 24.2.2020 V Hrádku n.N. dne 19.2.2020 

    

 

 

 

……………………………… ………………………… 

 Ing. Jan Sviták           Miroslav Hochman                                 

náměstek hejtmana                                                                                                     



A B C
HSV Dodávky 2 382 809,03 0,00 0,00

Montáž 3 477 704,95 0,00 0,00

PSV Dodávky 2 674 447,09 0,00 0,00

Montáž 3 515 753,50 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

394 581,19

12 445 295,75 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 12 445 295,75

12 445 295,75 2 613 512,11 15 058 807,86

Poznámka:

Název stavby:

Začátek výstavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

Krycí list slepého rozpočtu

SEN budovy domova mládeže-

Střední zdravotnická škola, Turnov, 

28.října 1390, příspěvková 

organizace

Objednatel:  

 Projektant:

 IČ/DIČ:Zhotovitel:

407Položek:

 Datum:

Konec výstavby:

Zpracoval:

 

 

 

Zařízení staveniště

Mimostav. dopravaBez pevné podl.

Práce přesčas

Rozpočtové náklady v Kč

Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)Základní rozpočtové náklady

Územní vlivy

DPH 15%

DN celkem

DN celkem z obj.

Vedlejší náklady

Kulturní památka

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

NUS celkem

Zhotovitel

Základ 21%

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

Základ 0%

Základ 15%

Celkem včetně DPH

Celkem bez DPH

NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

DPH 21%

Projektant Objednatel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Objekt Kód Náklady (Kč) - celkem

11 12 736,00

13 65 826,34

16 14 619,91

17 11 448,15

18 25 237,70

27 26 425,35

31 41 879,95

34 166 096,25

58 1 251,10

59 196 708,70

61 122 420,48

62 3 644 966,37

94 329 427,26

95 108 421,56

96 463 724,82

97 124 522,04

S 289 973,11

H99 71 050,94

712 1 310 516,12

713 609 532,27

721 150 545,20

722 248 586,10

728 1 136 584,03

731 654 423,00

762 124 455,20

764 285 517,48

766 695 355,72

767 935 242,87

771 34 434,67

781 25 561,83

784 13 003,24

M21-1 214 490,50

M21-2 35 311,50

0 255 000,00

12 445 295,75

Úprava povrchů vnější

Lešení a stavební výtahy

Zkrácený popis

Přípravné a přidružené práce

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
SEN budovy domova mládeže-Střední zdravotnická škola, Turnov, 

28.října 1390, příspěvková organizace
Objednatel:  

 Projektant:  

 Zhotovitel:  

 Zpracováno dne:

Bourání konstrukcí

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Zpracoval:

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Hloubené vykopávky

Povrchové úpravy terénu

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Základy

Zdi podpěrné a volné

Stěny a příčky

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Úprava povrchů vnitřní

Konstrukce truhlářské

Konstrukce klempířské

Konstrukce tesařské

Ústřední vytápění

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Ostatní přesuny hmot

Přesuny sutí

Izolace střech (živičné krytiny)

Izolace tepelné

ZTI-Vnitřní kanalizace

ZTI-Vnitřní vodovod

Vzduchotechnika

Ostatní náklady

Obklady (keramické)

Podlahy z dlaždic

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Malby

Elektromontáže-hromosvod

Elektromontáže-elektromontáže



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

    (Kč) Celkem soustava

11    12 736,00

1 110101102R01 hod 6,00 800,00 4 800,00 RTS I / 2019

2 110101105R01 kus 1,00 5 000,00 5 000,00 RTS I / 2019

3 112100011RA0 kus 1,00 1 082,70 1 082,70 RTS I / 2019

4 112100102RA0 kus 1,00 1 853,30 1 853,30 RTS I / 2019

13    65 826,34

5 132201112R00 m3 147,26 296,00 43 589,70 RTS I / 2019

6 132201119R00 m3 147,26 151,00 22 236,64 RTS I / 2019

16    14 619,91

7 166101101R00 m3 136,76 106,90 14 619,91 RTS I / 2019

17    11 448,15

8 171102106R00 m3 10,50 48,30 507,15 RTS I / 2019

9 174101101R00 m3 136,76 80,00 10 941,00 RTS I / 2019

18    25 237,70

10 180405110RA1 m2 95,00 219,40 20 843,00 RTS I / 2019

11 184201117RA0 kus 1,00 4 394,70 4 394,70 RTS I / 2019

27    26 425,35

12 272313610R00 m3 10,50 2 516,70 26 425,35 RTS I / 2019

31    41 879,95

13 317145335R00 kus 16,00 812,70 13 003,20 RTS I / 2019

14 317145339R00 kus 5,00 1 196,80 5 984,00 RTS I / 2019

15 317944313RU5 t 0,55 41 706,60 22 892,75 RTS I / 2019

34    166 096,25

16 342255028RT1 m2 108,04 799,00 86 323,16 RTS I / 2019

17 342255032RT3 m2 60,46 990,70 59 899,70 RTS I / 2019

18 342941111R00 m 110,04 90,90 10 002,64 RTS I / 2019

19 342941111R00 m 66,00 90,90 5 999,40 RTS I / 2019

20 347013113R00 m2 3,85 444,40 1 711,83 RTS I / 2019

21 346971169R00 m 52,80 40,90 2 159,52 RTS I / 2019

58    1 251,10

22 581114120RT1 m2 2,95 424,10 1 251,10 RTS I / 2019

59    196 708,70

23 591100020RAD m2 55,00 741,30 40 771,50 RTS I / 2019

24 596100020RAG m2 84,00 1 219,90 102 471,60 RTS I / 2019

25 596100161RAC m2 32,00 1 670,80 53 465,60 RTS I / 2019

61    122 420,48

26 610991007R00 m 246,65 86,70 21 384,56 RTS I / 2019

27 612409991RT2 m 185,55 56,20 10 427,91 RTS I / 2019

28 612451081R00 m2 168,50 210,70 35 503,16 RTS I / 2019

29 612473182R00 m2 168,50 210,70 35 503,16 RTS I / 2019

30 612473186R00 m 185,55 28,20 5 232,51 RTS I / 2019

31 612481211RT2 m2 108,04 133,00 14 369,19 RTS I / 2019

62    3 644 966,37

32 620991004R00 m 335,58 57,00 19 128,06 RTS I / 2019

33 620991121R00 m2 166,69 37,00 6 167,68 RTS I / 2019

34 620991121R00 m2 275,57 37,00 10 195,98 RTS I / 2019

35 622300130RT2 m2 1 894,04 113,90 215 730,98 RTS I / 2019

36 622311120RU1 m2 37,58 725,60 27 266,60 RTS I / 2019

37 622311126RU1 m2 22,94 917,90 21 052,22 RTS I / 2019

38 622311126RU1 m2 147,81 917,90 135 675,10 RTS I / 2019

39 622311126RU1 m2 34,56 917,90 31 723,73 RTS I / 2019

40 622311135RT5 m2 406,06 917,90 372 720,82 RTS I / 2019

41 622311135RT5 m2 592,67 917,70 543 893,81 RTS I / 2019

42 622311135RT5 m2 127,20 917,70 116 731,44 RTS I / 2019

43 622311135RT5 m2 206,79 917,70 189 772,56 RTS I / 2019

44 622311135RT5 m2 92,33 917,70 84 733,99 RTS I / 2019

45 622311135RT5 m2 197,25 917,70 181 015,18 RTS I / 2019

46 622311135RT5 m2 60,46 917,70 55 485,98 RTS I / 2019

47 622311519RU1 m2 10,22 1 002,70 10 242,58 RTS I / 2019

48 622311525RU1 m2 26,53 1 391,00 36 897,25 RTS I / 2019

49 622311525RZ1 m2 6,50 1 893,00 12 313,59 RTS I / 2019

50 622311525RZ1 m2 32,51 1 893,00 61 542,38 RTS I / 2019

51 622311525RZ1 m2 86,03 1 893,00 162 852,71 RTS I / 2019

52 622311525RZ1 m2 57,46 1 893,00 108 777,08 RTS I / 2019

53 622311553RV1 m2 146,93 630,00 92 563,38 RTS I / 2019

54 622391521R00 m2 2 223,08 74,80 166 286,42 RTS I / 2019

55 622393114R00 m 432,90 203,70 88 181,73 RTS I / 2019

56 622421163RT1 m2 6,26 288,00 1 802,88 RTS I / 2019

57 622422111R00 m2 1 608,15 85,00 136 693,01 RTS I / 2019

58 622474137RT2 m2 50,00 2 880,10 144 005,00 RTS I / 2019

59 622474141RA1 m2 55,68 4 301,20 239 490,82 RTS I / 2019

60 622474149RA1 m2 55,68 943,10 52 511,81 RTS I / 2019

61 622903111R00 m2 2 076,55 56,40 117 117,17 RTS I / 2019

62 622904112R00 m2 2 076,55 20,40 42 361,53 RTS I / 2019

63 622904212R00 m2 1 038,27 46,00 47 760,55 RTS I / 2019

64 624972115RT1 m 393,80 285,10 112 272,38 RTS I / 2019

94    329 427,26

65 941941031R00 m2 605,65 37,20 22 530,09 RTS I / 2019

66 941941032R00 m2 1 952,07 39,30 76 716,52 RTS I / 2019

67 941941191R00 m2 1 816,94 0,90 1 635,25 RTS I / 2019

68 941941192R00 m2 5 856,22 1,00 5 856,22 RTS I / 2019

69 941941831R00 m2 605,65 22,40 13 566,50 RTS I / 2019

70 941941832R00 m2 1 952,07 39,30 76 716,52 RTS I / 2019

71 941955002R00 m2 359,59 40,50 14 563,25 RTS I / 2019

72 944944011R00 m2 2 557,72 11,10 28 390,71 RTS I / 2019

73 944944031R00 m2 7 673,17 0,40 3 069,27 RTS I / 2019

74 944944081R00 m2 2 557,72 7,50 19 182,91 RTS I / 2019

75 949942101R00 h 32,00 2 100,00 67 200,00 RTS I / 2019

95    108 421,56

76 952901110R00 m2 442,26 22,90 10 127,78 RTS I / 2019

77 953945311RT1 kus 24,00 2 150,00 51 600,00 RTS I / 2019

78 953953611RT1 m2 150,00 8,20 1 230,00 RTS I / 2019

79 954313151R00 m 10,12 539,90 5 463,79 RTS I / 2019

80 959150104R01 hod 100,00 300,00 30 000,00 RTS I / 2019

81 959150110R01 sada 1,00 5 000,00 5 000,00 RTS I / 2019

82 959150110R02 kus 1,00 5 000,00 5 000,00 RTS I / 2019

96    463 724,82

83 960111222RT1 m2 137,26 955,50 131 151,93 RTS I / 2019

84 960111229RT1 m3 137,26 840,00 115 298,40 RTS I / 2019

85 962031115R00 m2 63,97 66,60 4 260,24 RTS I / 2019

86 962031116R00 m2 118,54 79,30 9 400,17 RTS I / 2019

87 962036630R00 m2 108,04 110,40 11 927,51 RTS I / 2019

88 962036993R00 m2 108,04 26,20 2 830,62 RTS I / 2019

89 963014929R00 m3 1,01 2 187,60 2 214,95 RTS I / 2019

90 965042141RT2 m3 5,50 1 945,00 10 697,50 RTS I / 2019

91 965042241RT2 m3 16,80 1 586,00 26 644,80 RTS I / 2019

92 965049111R00 m3 5,50 1 090,00 5 995,00 RTS I / 2019

93 965049112R00 m3 16,80 909,60 15 281,28 RTS I / 2019

94 965081712R00 m2 4,72 36,60 172,61 RTS I / 2019

95 965081813RT2 m2 32,00 77,60 2 483,20 RTS I / 2019

96 965081923R00 m2 84,00 69,20 5 812,80 RTS I / 2019

97 966077211RT1 kus 1,00 1 005,30 1 005,30 RTS I / 2019

98 966077212RT1 m 84,94 289,30 24 573,14 RTS I / 2019

99 966077213RT1 kus 1,00 960,60 960,60 RTS I / 2019

100 966077214RT1 kus 1,00 194,80 194,80 RTS I / 2019

101 966077215RT1 m 744,34 88,50 65 874,09 RTS I / 2019

102 968072641R00 m2 9,65 367,90 3 551,34 RTS I / 2019

103 968083001R00 m2 5,58 338,60 1 889,39 RTS I / 2019

104 968083002R00 m2 30,72 205,40 6 309,89 RTS I / 2019

105 968083003R00 m2 10,92 146,70 1 601,96 RTS I / 2019

106 968083004R00 m2 48,33 115,10 5 562,78 RTS I / 2019

107 968083011R00 m2 34,56 135,50 4 682,88 RTS I / 2019

108 968083012R00 m2 16,50 128,70 2 123,55 RTS I / 2019

109 968096002R00 m 60,30 20,30 1 224,09 RTS I / 2019

97    124 522,04

110 970051300R00 m 1,52 7 390,80 11 234,02 RTS I / 2019

Demontáž zábradlí, vč.ekolog.likvidace na skládce

Demontáž ocel.žebříku dle pozn.11, vč.ekolog.likvidace na skládce

Demontáž stáv.poklopu (světlíku) na střechu dler pozn.12, vč.ekolog.likvidace na skládce

Demontáž parapetů a oplechování dle pozn.3, vč.ekolog.likvidace na skládce

Vybourání kovových stěn, kromě výkladních vč.ekolog.likvidace na skládce

Vybourání plastových oken do 1 m2

Vybourání plastových oken do 2 m2

Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm

skladba SO07-A, bod 5 + skladba SO08-A, bod 5

Demontáž lodžiových stěn -skladba SO06, body 1, 2, 5

Přípl.za dmtž vrstvy tep.izolace tl.100mm, příčky -skladba SO06, bod 3

Bourání beton.schodů vč.zábradlí-úplné provedení dle pozn.14

Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 -skladba ZP02 (OS17), bod 6

Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 -skladba ZP01 (OS16), bod 7

Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm -skladba ZP02 (OS17), bod 6

Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm -skladba ZO01 (OS16), bod 7

Demontáž stříšky nad vchodem dle pozn.4, vč.ekolog.likvidace na skládce

Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2

Bourání dlažeb teracových tl.do 30 mm vč.malt.lože, nad 1 m2 -skladba ZP03 (OS20), bod 1

Bourání dlažeb betonových, pl.nad 1 m2 -skladba ZP01 (OS16), bod 6

M+D Budka pro rorýse obecné ozn.OS 11 -provedení dle popisu v PD

Ochrana podlah stáv.budovy z fólie -při výměně výplní otvorů

Opláštění z SDK,3.str.,400x500 mm,deska tl.12,5 mm, vč.přebroušení a přetmelení -zakrytí rozvodů TZB

Stavební přípomoce pro profese

Provedení zkoušek přídržnosti lepící hmoty k podkladu a výtažné zkoušky pro určení únosnosti kotev

Podrobná stavebně technický průzkum obvod.konstrukce

Bourání konstrukcí

Bourání boletických panelů -kompletní provedení dle pozn.13, skladba SO10, body 1-4

Bourání příček, přizdívek z cihel pálených plných tl. 140 mm

Příplatek za manipulaci s materiálem obsahujícím azbest, skladba SO10, body 1-4

Bourání příček, přizdívek  z cihel pálených plných tl. 100 mm

skladba SO04, bod 4 + skladba SO11-A, bod 3

Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031

Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

Montáž ochranné sítě z umělých vláken

Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011

Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří

Demontáž ochranné sítě z umělých vláken

Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

skladba SO01, bod 6 + skladba SO02, bod 6 + skladba SO03, bod 6 + skladba SO04, bod 3 + skladba SO05, bod 7 


Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2

skladba SO01, bod 6 + skladba SO02, bod 6 + skladba SO03, bod 6 + skladba SO04, bod 3 + skladba SO05, bod 7 


Očištění organických nečiistot z fasád slož.1-2 -50%

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m

skladba SO01, bod 6 + skladba SO02, bod 6 + skladba SO03, bod 6 + skladba SO04, bod 3 + skladba SO05, bod 7 


Vyplnění spár panel. stěn š.50 mm,PE šňůra a tmel  ozn.OS 24 -úplné provedení dle popisu v PD

Lešení a stavební výtahy

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m

Příplatek ke KZS a fasádnímu systému za systémové doplňky a příslušenství

systémové lišty, rohovníky, profily, dilatační lišty

Parapet klín z XPS tl.20-30 mm

Omítka vnější stěn mozaiková, skladba SO 13, body 6-9

Vyspravení  vnějších omítek vápen. hladk.slož.1-2, do 10 %

Reprofilace beton.povrchů dle popisu v PD -úplné provedení

Reprofilace a oprava podlahy balkonů -skladba STR02-A, body 1, 3-5

Reprofilace a oprava podhledu balkonů -skladba STR02-B, body 1-5, 8-9

Očištění zdí a valů před opravou, mechanicky

Zateplovací systém, fasáda, EPS tl.160 mm, skladba SO09, body 7-12

Zateplovací systém, fasáda, EPS tl.160 mm, skladba SO10, body 8-14

Zateplovací systém, sokl, XPS tl.40 mm, skladba SO12, body 6-11

Zateplovací systém, sokl, XPS tl.160 mm, skladba SO11-B, body 5-10

Zateplovací systém, sokl pod terénem, XPS tl.160 mm, skladba SO04, body 5-10

Zateplovací systém, sokl pod terénem, XPS tl.160 mm, skladba SO07-A, body 6-11

Zateplovací systém, sokl pod terénem, XPS tl.160 mm, skladba SO08-A, body 6-11

Zateplovací systém, sokl pod terénem, XPS tl.160 mm, skladba SO11-A, body 4-8

Zateplovací systém, ostění, PUR tl.20 mm, skladba SO14, body 7-12

Zateplovací systém,sokl, EPS tl.40 mm, skladba SO12, body 6-11

Zateplovací systém, sokl, EPS tl. 160 mm, skladba SO07-B, body 7-11

Zateplovací systém, sokl, EPS tl. 160 mm, skladba SO08-B, body 7-11

Zateplovací systém, sokl, EPS tl. 160 mm, skladba SO11-B, body 5-10

Zateplovací systém, fasáda, EPS tl.160 mm, skladba SO05, body 8, 10-14

Zateplovací systém, fasáda, EPS tl.160 mm, skladba SO01, body 7-12

Zateplovací systém, fasáda, EPS tl.160 mm, skladba SO02, body 7-12

Zateplovací systém, fasáda, EPS tl.160 mm, skladba SO03, body 7-12

Zateplovací systém, fasáda, EPS tl.160 mm, skladba SO06, body 9-15

Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková -skladba SO06, bod 7 + skladba SO10, bod 6

Začišťovací okenní lišta pro vnějš.omítku tl. 15mm

Příplatek za zabudované rohovníky, stěny -skladba SO06, bod 7 + skladba SO10, bod 6

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu -skladba SO06, bod 7

Úprava povrchů vnější

Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení -nové

Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení -stávající

Odmaštění,vyspravení a vyrovnání povrchu jemným cement.tmelem

skladba SO01, bod 6 + skladba SO02, bod 6 + skladba SO03, bod 6 + skladba SO05, bod 7 


Doplnění beton.plochy u nákladové rampy jídelny ozn.OS 18

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Chodník z dlažby zámkové -skladba ZP02 (OS17), body 1-5

Okapový chodník z dlažby betonové -skladba ZP01 (OS16), body 1-5

Vstupní terasa-kamenný koberec -skladba ZP03 (OS20), body 2-8

Úprava povrchů vnitřní

Začišťovací okenní lišta pro omítku vč.zatmelení, zaomítnutí, přeštukování a výmalby špalety

Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi -skladba SO06, bod 7 + skladba SO10, bod 6

Zatření spár vnitřního zdiva z tvárnic nebo desek -skladba SO06, bod 7 + skladba SO10, bod 6

Lokalita:  

JKSO:  

Zkrácený popis / Varianta

Rozměry

Přípravné a přidružené práce

Podrobná fotodokumentace stavby

Kácení stromů 30-40 cm, naložení a odvoz do 1 km ozn.OS 21

Vytýčení stávajících sítí

 

 Zhotovitel:

Zpracoval:

Náklady (Kč)

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Odstranění pařezů 30-40 cm,odklizení,úprava terénu ozn.OS 21

Hloubené vykopávky

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3

Přemístění výkopku

Přehození výkopku z hor.1-4

Konstrukce ze zemin

Uložení sypaniny do násypů-vyrovnání terénních nerovností

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním po vrstvách

skladba SO04, bod 11 + skladba SO07-A, bod 12 + skladba SO08-A, bod 12 + skladba SO11-A, bod 9

Zpětné osázení zelení, doplnění mulčovací kůry, osetí travním semenem ozn.OS 19 -úplné provedení dle popisu v PD

Povrchové úpravy terénu

Bourání parapetů plastových š. do 50 cm

Vybourání plastových oken nad 4 m2

Vybourání plastových oken do 4 m2

Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2

Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 350 cm vč.dodávky Quercus robur ozn.OS 21 -provedení dle PD

Základy

Beton prostý C 16/20 pro uložení zemnícího pásku po obvodu stavby ozn.OS 29

Zdi podpěrné a volné

Překlad pórobeton. plochý 150x124x2000 ozn.OS 30

Překlad pórobeton. plochý 150x124x3000 ozn.OS 31

Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu UPE 200 ozn.Z08

Stěny a příčky

Příčky z bloků plynosilikátových tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm, skladba SO06, bod 8

Příčky z bloků plynosilikátových tl. 20 cm, desky P 4 - 550, 599 x 249 x 200 mm, skladba SO10, bod 7

Připojení příček ke stáv.beton.konstr. příponkami, skladba SO06, bod 8

Připojení příček ke stáv.beton.konstr. příponkami, skladba SO10, bod 7

Předstěna SDK,tl.55mm,1x oc.kce CD,1x deska impreg.tl.12,5mm, vč.přebroušení a přetmelení

Dilatace příček z pěn.polystyrenu tl.10 mm mezi zdivo a ŽB sloup

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot

Slepý stavební rozpočet
Doba výstavby:  Název stavby: SEN budovy domova mládeže-Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.října 1390, příspěvková organizace  Objednatel:

Začátek výstavby: Projektant:Druh stavby:   



111 970053300R00 m 1,52 383,40 582,77 RTS I / 2019

112 970054300R00 m 1,52 616,00 936,32 RTS I / 2019

113 978015211R00 m2 1 608,15 49,70 79 925,21 RTS I / 2019

114 978015221R00 m2 1 608,15 4,50 7 236,69 RTS I / 2019

115 978059631R00 m2 279,63 88,00 24 607,04 RTS I / 2019

S    289 973,11

116 979011111R00 t 44,19 204,00 9 014,04 RTS I / 2019

117 979011121R00 t 99,42 116,60 11 592,32 RTS I / 2019

118 979081111R00 t 220,93 146,70 32 410,78 RTS I / 2019

119 979081121R00 t 5 965,17 6,40 38 177,12 RTS I / 2019

120 979082111R00 t 220,93 182,80 40 386,44 RTS I / 2019

121 979082121R00 t 1 104,66 20,40 22 535,10 RTS I / 2019

122 979086112R00 t 220,93 105,80 23 374,65 RTS I / 2019

123 979087019R00 t 1,64 9 922,50 16 272,90 RTS I / 2019

124 979093111R00 t 220,93 5,90 1 303,50 RTS I / 2019

125 979990101R00 t 111,38 230,30 25 650,56 RTS I / 2019

126 979990103R00 t 58,38 171,80 10 029,92 RTS I / 2019

127 979990111R00 t 27,22 1 050,20 28 587,49 RTS I / 2019

128 979990121R00 t 7,90 505,40 3 995,04 RTS I / 2019

129 979990144R00 t 2,19 1 954,40 4 275,25 RTS I / 2019

130 979990161R00 t 6,80 561,60 3 818,26 RTS I / 2019

131 979990163R00 t 7,06 2 100,00 14 830,20 RTS I / 2019

132 979990201R00 t 1,64 2 268,00 3 719,52 RTS I / 2019

H99    71 050,94

133 999281108R00 t 321,93 220,70 71 050,94 RTS I / 2019

712    1 310 516,12

134 712300832R00 m2 790,47 11,70 9 248,51 RTS I / 2019

135 712300843RT2 m2 790,47 11,70 9 248,51 RTS I / 2019

136 712300845RT2 m2 790,47 12,90 10 197,07 RTS I / 2019

137 712311101RZ1 m2 790,47 23,40 18 497,02 RTS I / 2019

138 712311119R00 m2 790,47 311,60 246 310,73 RTS I / 2019

139 712341559RV1 m2 790,47 213,10 168 449,35 RTS I / 2019

140 712372111RU3 m2 1 227,45 584,40 717 320,49 RTS I / 2019

141 712391171RZ7 m2 1 227,45 46,00 56 462,60 RTS I / 2019

142 712391172RZ7 m2 1 216,09 50,50 61 412,56 RTS I / 2019

143 998712102R00 t 21,25 629,00 13 369,27 RTS I / 2019

713    609 532,27

144 713104315R01 m2 790,47 8,10 6 402,81 RTS I / 2019

145 713141125R00 m2 132,00 480,10 63 373,20 RTS I / 2019

146 713141326R00 m2 1 216,09 38,40 46 697,87 RTS I / 2019

147 28375857 m2 2 553,79 190,90 487 518,44 RTS I / 2019

148 998713102R00 t 9,55 580,30 5 539,95 RTS I / 2019

721    150 545,20

149 72111 m 40,00 105,00 4 200,00 RTS I / 2019

150 72112 kus 15,00 210,00 3 150,00 RTS I / 2019

151 72113 kus 1,00 210,00 210,00 RTS I / 2019

152 72114 kus 1,00 210,00 210,00 RTS I / 2019

153 72115 kus 2,00 210,00 420,00 RTS I / 2019

154 72121 m 8,00 231,00 1 848,00 RTS I / 2019

155 72123 m 3,00 273,00 819,00 RTS I / 2019

156 72124 m 17,00 336,00 5 712,00 RTS I / 2019

157 72125 m 34,00 441,00 14 994,00 RTS I / 2019

158 72131 kus 19,00 105,00 1 995,00 RTS I / 2019

159 72141 kus 15,00 840,00 12 600,00 RTS I / 2019

160 72142 kus 1,00 9 576,00 9 576,00 RTS I / 2019

161 72143 kus 1,00 9 576,00 9 576,00 RTS I / 2019

162 72144 kus 2,00 10 794,00 21 588,00 RTS I / 2019

163 72151 kus 19,00 955,50 18 154,50 RTS I / 2019

164 72152 kus 19,00 472,50 8 977,50 RTS I / 2019

165 72161 kus 19,00 472,30 8 973,70 RTS I / 2019

166 72162 hod 15,00 262,50 3 937,50 RTS I / 2019

167 72171 m 62,00 10,50 651,00 RTS I / 2019

168 72172 m 62,00 21,00 1 302,00 RTS I / 2019

169 72173 m 62,00 10,50 651,00 RTS I / 2019

170 72174 kus 25,00 420,00 10 500,00 RTS I / 2019

171 72175 hod 20,00 420,00 8 400,00 RTS I / 2019

172 72176 kus 1,00 1 050,00 1 050,00 RTS I / 2019

173 72177 kus 1,00 525,00 525,00 RTS I / 2019

174 72178 kus 1,00 525,00 525,00 RTS I / 2019

722    248 586,10

175 72211 m 80,00 52,50 4 200,00 RTS I / 2019

176 72212 kus 10,00 105,00 1 050,00 RTS I / 2019

177 72213 kus 2,00 105,00 210,00 RTS I / 2019

178 72221 m 46,00 262,50 12 075,00 RTS I / 2019

179 72222 m 98,00 315,00 30 870,00 RTS I / 2019

180 72223 m 53,00 357,00 18 921,00 RTS I / 2019

181 72224 m 87,00 409,50 35 626,50 RTS I / 2019

182 72231 m 42,00 819,00 34 398,00 RTS I / 2019

183 72232 m 18,00 955,50 17 199,00 RTS I / 2019

184 72233 m 7,00 1 281,00 8 967,00 RTS I / 2019

185 72241 m 46,00 63,00 2 898,00 RTS I / 2019

186 72242 m 98,00 73,50 7 203,00 RTS I / 2019

187 72243 m 53,00 78,80 4 176,40 RTS I / 2019

188 72244 m 129,00 89,30 11 519,70 RTS I / 2019

189 72245 m 18,00 94,50 1 701,00 RTS I / 2019

190 72247 m 7,00 115,50 808,50 RTS I / 2019

191 72251 kus 4,00 924,00 3 696,00 RTS I / 2019

192 72252 kus 3,00 955,50 2 866,50 RTS I / 2019

193 72253 kus 3,00 304,50 913,50 RTS I / 2019

194 72254 kus 1,00 336,00 336,00 RTS I / 2019

195 72255 kus 1,00 336,00 336,00 RTS I / 2019

196 72261 kus 6,00 336,00 2 016,00 RTS I / 2019

197 72262 kus 6,00 399,00 2 394,00 RTS I / 2019

198 72263 kus 2,00 441,00 882,00 RTS I / 2019

199 72264 kus 1,00 514,50 514,50 RTS I / 2019

200 72265 kus 1,00 850,50 850,50 RTS I / 2019

201 72171 kus 3,00 588,00 1 764,00 RTS I / 2019

202 72281 kus 2,00 1 050,00 2 100,00 RTS I / 2019

203 72292 kus 8,00 840,00 6 720,00 RTS I / 2019

204 72293 hod 15,00 262,50 3 937,50 RTS I / 2019

205 722101 kus 1,00 315,00 315,00 RTS I / 2019

206 722102 kus 1,00 315,00 315,00 RTS I / 2019

207 722103 kus 8,00 525,00 4 200,00 RTS I / 2019

208 722104 m 351,00 10,50 3 685,50 RTS I / 2019

209 722105 m 351,00 10,50 3 685,50 RTS I / 2019

210 722106 m 351,00 10,50 3 685,50 RTS I / 2019

211 722107 hod 20,00 420,00 8 400,00 RTS I / 2019

212 722108 kus 1,00 2 100,00 2 100,00 RTS I / 2019

213 722109 kus 1,00 525,00 525,00 RTS I / 2019

214 7221010 kus 1,00 525,00 525,00 RTS I / 2019

728    1 136 584,03

215 728101 kus 10,00 6 300,00 63 000,00 RTS I / 2019

216 728102 m 28,00 262,50 7 350,00 RTS I / 2019

217 728201 kus 10,00 34 862,10 348 621,00 RTS I / 2019

218 728201a kus 1,00 6 535,20 6 535,20 RTS I / 2019

219 728201b kus 10,00 29 506,10 295 061,00 RTS I / 2019

220 728202 m 12,00 587,00 7 044,00 RTS I / 2019

221 728203 m 23,00 563,90 12 969,70 RTS I / 2019

222 728204 kus 10,00 2 397,20 23 972,00 RTS I / 2019

223 728205 kus 10,00 5 947,20 59 472,00 RTS I / 2019

224 728206 kus 10,00 1 122,50 11 225,00 RTS I / 2019

225 728207 kus 10,00 1 115,10 11 151,00 RTS I / 2019

226 728208 kus 10,00 333,90 3 339,00 RTS I / 2019

227 728213 m2 34,09 672,00 22 907,03 RTS I / 2019

228 728214 kg 15,00 299,30 4 489,50 RTS I / 2019

229 728215 kg 10,00 130,20 1 302,00 RTS I / 2019

230 728301 kus 1,00 11 809,40 11 809,40 RTS I / 2019

231 728302 kus 1,00 2 758,40 2 758,40 RTS I / 2019

232 728303 m 6,00 487,20 2 923,20 RTS I / 2019

233 728401 kus 10,00 447,60 4 476,00 RTS I / 2019

234 728402 sada 1,00 6 300,00 6 300,00 RTS I / 2019

235 728403 hod 15,00 315,00 4 725,00 RTS I / 2019

236 728404 kus 1,00 2 100,00 2 100,00 RTS I / 2019

237 728405 kus 1,00 1 050,00 1 050,00 RTS I / 2019

238 728406 kus 1,00 2 625,00 2 625,00 RTS I / 2019

239 728407 kus 1,00 22 104,60 22 104,60 RTS I / 2019

240 728408 hod 70,00 1 663,20 116 424,00 RTS I / 2019

241 728409 hod 25,00 630,00 15 750,00 RTS I / 2019

242 728410 kus 1,00 3 150,00 3 150,00 RTS I / 2019

243 728411 hod 40,00 840,00 33 600,00 RTS I / 2019

244 728412 kus 1,00 15 750,00 15 750,00 RTS I / 2019

245 728413 kus 1,00 7 350,00 7 350,00 RTS I / 2019

Energie a jiná media

Montáž VZT zařízení

Seřízení a zaregulování  celé soustavy, VZT rozvodů a koncových prvků

Protokoly, revize, zkoušky, testy

Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží

Přesun hmot

Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN

Demontáž a zpětná montáž stávajícího ventilátoru, vč. Příslušenství a úpravy elektroinstalace

D+M - Nový prodloužený montážní závěs

D+M - Potrubí SPIRO do O 160 mm - 40% tvarovek

Bourání prostupu nosnou stěnou, stropem nebo střechou pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, ut

Závěsný systém jednoho výrobce - objímky, závěsy, kotvy, příčníky, závitové tyče, konzoly, hmoždinky; vrtání do betonových a jiných konstrukcí; static

Zkušební provoz

Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce

Manuály

Zaškolení

D+M - Potrubí SPIRO do O 280 mm - 40% tvarovek

D+M - Zpětná klapka „motýlová“  pro kruhové potrubí O 250 mm, vyrobená z galvanizované oceli

D+M - Pružná spojka pro kruhové potrubí O 250 mm

D+M - Tlumič hluku soklový pro připevnění na plochou střechu 420x420x750 mm

D+M - Adaptér pro kruhové potrubí O 250 mm

D+M - Volná příruba pro kruhové potrubí O 250 mm

D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 30 mm.

Montážní a závěsový materiál

Spojovací a těsnící materiál

Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN

Koordinace - není součástí položky ve VRN

Vzduchotechnika

Demontáž střešního ventilátoru DVJ-A 280 - odstranit včetně potrubí, závěsů, zařízení, elektro, MaR a příslušenství

Demontáž vzduchotechnického potrubí - odstranit včetně závěsů, armatur a příslušenství

D+M - Úsporný střešní ventilátor s EC motorem 315

D+M - Digitální ovladač se 4 základní režimy ovládání, včetně kabeláže

D+M - Elketroinstalace, měření a regulace, (rozváděč, kabeláž, čidla CO2, teploty a relativní vlhkosti, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulován

D+M - Potrubí SPIRO do O 250 mm - 40% tvarovek

Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce

Vypuštění soustavy

Napuštění soustavy

Napojení na stávající potrubí

Tlaková zkouška vnitřní potrubí do DN 80

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 80

Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží

Přesun hmot

D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 32

D+M - Přivzdušňovací ventil DN 15

D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 25

D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 40

D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 50

D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 65

D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min

Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem pro dvojic až čtveřici potrubí do DN 80, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omít

Bourání prostupu příčkou pro dvojic až čtveřici potrubí do DN 80, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění pro

D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep ALS fólií na potrubí 25-28 mm

D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep ALS fólií na potrubí 32-35 mm

D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep ALS fólií na potrubí 40-42 mm

D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep ALS fólií na potrubí 50-54 mm

D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep ALS fólií na potrubí 76 mm

D+M - Ns - Umyvadlová nástěnná baterie 150 mm, rozteč baterie 150 mm

D+M - Ns 1 - Dřezová nástěnná baterie 150 mm, rozteč baterie 150 mm

D+M - Vv - Kulový výtokový kohout s vnějším závitem 3/4" (DN20) a připojením na hadici

D+M - Odvzdušňovací ventil DN 15

ZTI-Vnitřní vodovod

Demontáž - Ocelové nebo plastové potrubí do DN 80 - vč. armatur

Demontáž - Ns - Nástěnná baterie - odstranit, včetně armatur a potrubí

Demontáž - Vv - Výtokový kohout - odstranit, včetně armatur a potrubí

D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 20x2,8 mm

D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 25x3,5 mm

D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 32x4,4 mm

D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 40x5,5 mm

D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep ALS fólií na potrubí 20-22 mm

D+M - potrubí nerezová ocel 42x1,5 mm

D+M - potrubí nerezová ocel 54x1,5 mm

D+M - potrubí nerezová ocel 76,1x2,0 mm

D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min

Prostup stropní konstrukcí pro potrubí + oprava a začištění stropu a střechy + utěsnění

Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce

Tlaková zkouška potrubí do DN 125

Pročištění potrubí do DN 125

Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 125

Napojení na stávající potrubí a zařizovací předměty, včetně utěsnění

Koordinace - není součástí položky ve VRN

Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží

Přesun hmot

Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN

D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 75

D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 110

D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 125

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek

D+M - Sv 2 - Střešní vtok DN 125 svislý s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš  ozn. OS 22

D+M - Vh 1 - Regulovatelný větrací komínek (hlavice) DN 125 s tepelnou izolací, výšky  500 mm  ozn.OS 23

D+M - Sv 1 - Střešní vtok DN 110 svislý s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš ozn.OS 22

D+M - Sv 3 - Střešní vtok DN 160 svislý s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš  ozn.OS 22

D+M - Protipožární manžeta DN 125

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

Deska polystyrenová EPS 150S  tl. 120 mm

ZTI-Vnitřní kanalizace

Demontáž - Odpadní a připojovací potrubí litinové/plastové do DN 200 vč. tvarovek

Demontáž - Vh 1 - Střešní ventilační hlavice DN 125 - odstranit, včetně armatur a potrubí.

Demontáž - Sv 1 - Střešní vpusť DN 100 - odstranit, včetně armatur a potrubí.

Demontáž - Sv 2 - Střešní vpusť, vč. armatur a potrubí

Demontáž - Sv 3 - Střešní vpusť, vč. armatur a potrubí

D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 50

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

Poplatek za sklád.suti-směs cihel, omítek apod.

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Odvoz na skládku  AZC

Uložení suti na skládku bez zhutnění

Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm

Poplatek za skládku suti - stavební keramika-obklady, dlažby

Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé -skladba STR01, bod 6

Poplatek za skládku suti - minerální vata

Poplatek za skládku suti - plast+sklo

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m

Poplatek za skládku suti - dřevo, dřevotříska apod.

Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky

Ostatní přesuny hmot

Izolace střech (živičné krytiny)

Odstranění nečistot mechanicky ze střech plochých do 10° -skladba STR01, bod 8

Odstranění nečistot tlakovou vodou ze střech plochých do 10° -skladba STR01, bod 8

Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP -skladba STR01. bod 9

Povlaková krytina do 10°, odmaštění, vyspravení a vyrovnání povrchu cement.stěrkou -skladba STR01, bod 8

skladba SO07-B, bod 4 + skladba SO08-B, bod 4 + skladba SO11-B, bod 3 + skladba SO12, bod 4

Přesuny sutí

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

Příplatek za každé další podlaží

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asf.modif.pás SBS, tl.4mm -skladba STR01, bod 10

provedení vč.přesahů, detailů, prostupů apod.

Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 250 mm, vč.fólie mPVC tl.1,5 mm (kotvy dle popisu v PD)

Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie 300 g/m2 -skladba STR01, bod 11

skladba STR01, bod 14 + skladba STR03, bod 14 + skladba STR04, bod 9 


skladba STR01, bod 11 + skladba STR03, bod 11 + skladba STR04, bod 8


Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie -včetně dodávky textilie 300 g/m2

skladba STR01, bod 11 + skladba STR03, bod 11


Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m

Izolace tepelné

Odstr.tep.izol.střech pl.,nástřik PUR tl.30mm vč.ekolog.likvidace na skládce -skladva STR01, bod 7

Izolace tepelná střech, desky, zateplení atiky EPS tl.100-140mm vč.dodávky

Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy -skladba STR01, bod 12 + skladba STR03, bod 12

skladba SO01, bod 6 + skladba SO02, bod 6 + skladba SO03, bod 6 + skladba SO05, bod 7 


Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2

Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %

skladba SO01, bod 6 + skladba SO02, bod 6 + skladba SO03, bod 6 + skladba SO05, bod 7 


Odstranění štukové vrstvy omítky a maleb z vnějších stěn -100%

Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 300 mm

Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 300 mm



246 728414 kus 1,00 5 250,00 5 250,00 RTS I / 2019

731    654 423,00

247 73111 m 138,00 73,50 10 143,00 RTS I / 2019

248 73112 kus 116,00 525,00 60 900,00 RTS I / 2019

249 73113 kus 27,00 1 176,00 31 752,00 RTS I / 2019

250 73121 m 76,00 273,00 20 748,00 RTS I / 2019

251 73122 m 49,00 315,00 15 435,00 RTS I / 2019

252 73123 m 15,00 367,50 5 512,50 RTS I / 2019

253 73131 kus 143,00 525,00 75 075,00 RTS I / 2019

254 73132 kus 27,00 441,00 11 907,00 RTS I / 2019

255 73133 kus 143,00 462,00 66 066,00 RTS I / 2019

256 73134 kus 143,00 210,00 30 030,00 RTS I / 2019

257 73135 kus 143,00 294,00 42 042,00 RTS I / 2019

258 73136 kus 143,00 84,00 12 012,00 RTS I / 2019

259 73137 kus 143,00 31,50 4 504,50 RTS I / 2019

260 73138 kus 445,00 210,00 93 450,00 RTS I / 2019

261 73139 kus 143,00 525,00 75 075,00 RTS I / 2019

262 731310 kus 32,00 273,00 8 736,00 RTS I / 2019

263 73141 hod 50,00 73,50 3 675,00 RTS I / 2019

264 73142 hod 40,00 105,00 4 200,00 RTS I / 2019

265 73143 kus 170,00 105,00 17 850,00 RTS I / 2019

266 73151 kus 2,00 840,00 1 680,00 RTS I / 2019

267 73152 kus 1,00 27 300,00 27 300,00 RTS I / 2019

268 73161 kus 1,00 3 675,00 3 675,00 RTS I / 2019

269 73162 kus 1,00 3 150,00 3 150,00 RTS I / 2019

270 73163 kus 1,00 840,00 840,00 RTS I / 2019

271 73164 kus 40,00 399,00 15 960,00 RTS I / 2019

272 73165 kus 1,00 1 050,00 1 050,00 RTS I / 2019

273 73166 kus 1,00 735,00 735,00 RTS I / 2019

274 73167 kus 1,00 9 450,00 9 450,00 RTS I / 2019

275 73168 kus 1,00 945,00 945,00 RTS I / 2019

276 73169 kus 1,00 525,00 525,00 RTS I / 2019

762    124 455,20

277 762441112RT4 m 220,00 554,10 121 902,00 RTS I / 2019

278 998762102R00 t 3,09 826,60 2 553,20 RTS I / 2019

764    285 517,48

279 764815101R00 m 6,00 1 181,80 7 090,80 RTS I / 2019

280 764815832R00 kus 1,00 1 273,60 1 273,60 RTS I / 2019

281 764816125R01 m 1,50 291,80 437,70 RTS I / 2019

282 764816125R02 m 7,50 286,10 2 145,75 RTS I / 2019

283 764816131R01 m 19,20 331,90 6 372,48 RTS I / 2019

284 764816131R02 m 14,40 331,90 4 779,36 RTS I / 2019

285 764816131R03 m 230,40 320,40 73 820,16 RTS I / 2019

286 764816131R04 m 28,80 320,40 9 227,52 RTS I / 2019

287 764816131R05 m 21,60 286,10 6 179,76 RTS I / 2019

288 764816140R01 m 42,90 380,00 16 302,00 RTS I / 2019

289 764816140R02 m 35,70 380,00 13 566,00 RTS I / 2019

290 764816140R03 m 7,20 385,00 2 772,00 RTS I / 2019

291 764816140R04 m 3,60 385,00 1 386,00 RTS I / 2019

292 764816141R01 m 1,20 378,60 454,32 RTS I / 2019

293 764816141R02 m 5,40 378,60 2 044,44 RTS I / 2019

294 764816150R01 m 13,50 455,30 6 146,55 RTS I / 2019

295 764817118RT2 m 10,00 143,90 1 439,00 RTS I / 2019

296 764817125RT2 m 6,00 374,70 2 248,20 RTS I / 2019

297 764817132RT2 m 6,00 282,10 1 692,60 RTS I / 2019

298 764817133RT2 m 7,00 340,00 2 380,00 RTS I / 2019

299 764817138RT2 m 50,60 561,30 28 401,78 RTS I / 2019

300 764817140RT2 m 4,00 591,30 2 365,20 RTS I / 2019

301 764817143RT2 m 214,00 396,30 84 808,20 RTS I / 2019

302 764817158RT2 m 3,40 742,00 2 522,80 RTS I / 2019

303 764819101R00 m 4,00 691,30 2 765,20 RTS I / 2019

304 764819101R01 m 1,00 649,20 649,20 RTS I / 2019

305 998764102R00 t 1,91 1 175,20 2 246,86 RTS I / 2019

766    695 355,72

306 766601216RT3 m 217,15 86,10 18 696,62 RTS I / 2019

307 766601229RT3 m 74,70 236,30 17 651,61 RTS I / 2019

308 766624053RT1 kus 1,00 4 630,10 4 630,10 RTS I / 2019

309 766629301R00 kus 8,00 966,00 7 728,00 RTS I / 2019

310 611431.R6 kus 2,00 6 434,40 12 868,80 RTS I / 2019

311 611431.R7 kus 6,00 3 181,70 19 090,20 RTS I / 2019

312 766629302R00 kus 3,00 1 159,20 3 477,60 RTS I / 2019

313 611431.R5 kus 3,00 9 097,00 27 291,00 RTS I / 2019

314 766629303R00 kus 10,00 1 327,20 13 272,00 RTS I / 2019

315 611431.R8 kus 1,00 11 693,70 11 693,70 RTS I / 2019

316 611431.R2 kus 3,00 18 544,60 55 633,80 RTS I / 2019

317 611431.R3 kus 5,00 28 211,70 141 058,50 RTS I / 2019

318 611431.R4 kus 1,00 18 066,30 18 066,30 RTS I / 2019

319 766629304R00 kus 5,00 1 366,10 6 830,50 RTS I / 2019

320 6114326.R2 kus 5,00 12 164,40 60 822,00 RTS I / 2019

321 766629310R00 m2 16,00 1 633,80 26 140,80 RTS I / 2019

322 611431.R1 kus 16,00 14 175,10 226 801,60 RTS I / 2019

323 766694110RT1 m 33,60 184,10 6 185,76 RTS I / 2019

324 766694110RT2 m 25,50 230,10 5 867,55 RTS I / 2019

325 766694110RT3 m 14,70 460,20 6 764,94 RTS I / 2019

326 766694110RT4 m 3,60 232,70 837,72 RTS I / 2019

327 766694110RT5 m 3,60 119,40 429,84 RTS I / 2019

328 766694110RT6 m 1,20 165,60 198,72 RTS I / 2019

329 998766102R00 t 5,86 566,00 3 318,06 RTS I / 2019

767    935 242,87

330 767211110RT1 kus 1,00 26 134,50 26 134,50 RTS I / 2019

331 767222120RT1 kus 16,00 17 839,50 285 432,00 RTS I / 2019

332 767222120RT2 kus 5,00 17 335,50 86 677,50 RTS I / 2019

333 767222120RT3 kus 8,00 10 500,00 84 000,00 RTS I / 2019

334 767222120RT4 kus 1,00 22 750,00 22 750,00 RTS I / 2019

335 767251251RT1 kg 1,00 26 019,00 26 019,00 RTS I / 2019

336 767591510RT1 kus 1,00 10 862,30 10 862,30 RTS I / 2019

337 767591520RT1 kus 1,00 5 848,50 5 848,50 RTS I / 2019

338 767646510R01 kus 1,00 68 100,80 68 100,80 RTS I / 2019

339 767646510R02 kus 1,00 61 862,30 61 862,30 RTS I / 2019

340 767662120RT1 kus 1,00 20 065,50 20 065,50 RTS I / 2019

341 767811100RT1 kus 1,00 213,80 213,80 RTS I / 2019

342 767849150RT1 sada 1,00 185 220,00 185 220,00 RTS I / 2019

343 767862100RT1 kus 1,00 15 000,00 15 000,00 RTS I / 2019

344 767896151R01 kus 3,00 210,00 630,00 RTS I / 2019

345 767896151R02 kus 2,00 8 925,00 17 850,00 RTS I / 2019

346 767896151R03 kpl 1,00 5 250,00 5 250,00 RTS I / 2019

347 767896151R04 kpl 1,00 3 150,00 3 150,00 RTS I / 2019

348 767896151R05 kpl 1,00 840,00 840,00 RTS I / 2019

349 767896151R07 kg 43,73 68,30 2 986,67 RTS I / 2019

350 998767102R00 t 7,80 814,30 6 349,99 RTS I / 2019

771    34 434,67

351 771101210R00 m2 6,30 40,50 255,31 RTS I / 2019

352 771130111R00 m 72,45 59,70 4 325,27 RTS I / 2019

353 59764241 kus 265,38 84,20 22 345,36 RTS I / 2019

354 771212112R00 m2 6,30 375,10 2 364,63 RTS I / 2019

355 597642000 m2 6,62 727,80 4 817,45 RTS I / 2019

356 771578011RT4 m 6,04 39,90 241,00 RTS I / 2019

357 998771102R00 t 0,25 344,10 85,65 RTS I / 2019

781    25 561,83

358 781101210R00 m2 10,46 40,50 423,52 RTS I / 2019

359 781310121R00 m 2,19 142,60 312,29 RTS I / 2019

360 597813748 m2 0,99 1 700,50 1 675,84 RTS I / 2019

361 781320121R00 m 8,40 74,00 621,60 RTS I / 2019

362 597813748 m2 1,75 1 700,50 2 967,54 RTS I / 2019

363 781419706R00 m2 10,46 17,00 177,77 RTS I / 2019

364 781419711R00 m2 10,46 15,80 165,23 RTS I / 2019

365 781475120R00 m2 8,44 481,60 4 062,44 RTS I / 2019

366 597813748 m2 8,86 1 700,50 15 061,45 RTS I / 2019

367 998781102R00 t 0,27 344,10 94,15 RTS I / 2019

784    13 003,24

368 784011121R00 m2 168,50 8,10 1 364,86 RTS I / 2019

369 784111102R00 m2 11,95 19,50 232,99 RTS I / 2019

370 784115712R00 m2 11,95 37,90 452,83 RTS I / 2019

371 784191201R00 m2 168,50 17,60 2 965,62 RTS I / 2019

372 784195212R00 m2 168,50 47,40 7 986,95 RTS I / 2019

M21-1    214 490,50

373 210101 m 310,00 67,20 20 832,00 RTS I / 2019

374 210102 kus 320,00 46,20 14 784,00 RTS I / 2019

375 210103 kus 320,00 64,10 20 512,00 RTS I / 2019

376 210104 m 172,00 86,10 14 809,20 RTS I / 2019

377 210105 kus 14,00 635,30 8 894,20 RTS I / 2019

378 210106 kus 45,00 50,40 2 268,00 RTS I / 2019

379 210107 kus 9,00 298,20 2 683,80 RTS I / 2019

380 210108 kus 9,00 341,30 3 071,70 RTS I / 2019

381 210109 kus 9,00 46,20 415,80 RTS I / 2019

382 210110 kus 1,00 375,90 375,90 RTS I / 2019

383 210111 kus 1,00 341,30 341,30 RTS I / 2019

D+M - Potrubí Cu 18,0x1,0 mm

D+M - Potrubí Cu 22,0x1,0 mm

D+M - Potrubí Cu 28,0x1,5 mm

Demontáž a zpětná montáž - Stávající litinové článkové otopné těleso - odstranit připojovací armatury, připojovací potrubí a kotvení otopného tělesa

Ústřední vytápění

Koordinace - není součástí položky ve VRN

Stávající ocelové potrubí do DN 50, včetně konzol, tepelných izolací a připojovacích armatur

Demontáž a zpětná montáž - Stávající litinové článkové otopné těleso - odstranit připojovací armatury

Konstrukce tesařské

Vypuštění otopné soustavy

Tlaková zkouška celého zařízení

Napojení na stávající potrubí

Napuštění otopné soustavy

Proplach soustavy

Přesun hmot

Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN

Koordinace - není součástí položky ve VRN

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 290 mm ozn. K11

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 380 mm ozn. K01

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 385 mm ozn. K10

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 385 mm ozn. K12

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 290 mm ozn. K04

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 290 mm ozn. K03

Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním vč.dodávky desky OSB 3 tl. 22 mm ozn.T01

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m

Kotlík z lak. Pz plechu čtyřhranný ozn. K25

Konstrukce klempířské

Žlaby podokap.čtyřhranné z lak.Pz plechu,rš 250 mm ozn. K23

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 255 mm ozn. K08

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm ozn. K09

Podlahy z dlaždic

Penetrace podkladu pod dlažby

Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm vč.spárování,  ozn.OS 32

Dlažba keramická matná sokl 300x80x9 mm

Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm -doplnění vč.spárování

Dlažba keramická100x100x9 mm -dle výběru investora

Oplechování dělící zídky z poplast.Pz plechu, rš 370 mm ozn. K17 -provedení dle PD

Oplechování zateplení schodiště z poplast.Pz plechu, rš 340 mm ozn. K19 -provedení dle PD

Okapní plech na hraně střechy nákl.rampy z poplast.Pz plechu, rš 340 mm ozn. K19 -provedení dle PD

64 kotvících bodů, 187,0 m´  lano 6mm

M+D Vchodová stříška 2000x1500mm ozn.OS 07 -provedení dle popisu v PD

Oprava stáv.plech.dvířek skříně elektro  ozn.OS 08 -provedení dle popisu v PD

Úprava odvětrání WC  ozn.OS 09 -provedení dle popisu v PD

Dmtž a opět.mtž poštovnách schránek ozn.OS 13 -provedení dle popisu v PD

Úprava a nátěr branek v oplocení ozn.OS 10, pozn.7 -provedení dle popisu v PD

Dmtž a opět.mtž č.p.,tabule,znaku,turist.značky ozn.OS 12 -provedení dle popisu v PD

M+D  "L" profil 50x50x5mm na rampě -úplné provedení

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m

M+D Zábradlí nerez na exteriér.schodiště 3000+2000+1500mm ozn.Z09 -úplné provedení dle popisu v PD

M+D Žebřík s ochranným košem ozn.Z01 -provedení dle popisu v PD

M+D Rohož venkovní zapuštěná 2000x1000mm ozn.Z02 -úplné provedení dle popisu v PD

M+D Rohož venkovní zapuštěná 1000x500mm ozn.Z03 -úplné provedení dle popisu v PD

M+D Hliníkové dveře+nadsv.1850x2620mm ozn.D01 -provedení dle popisu v PD

M+D Hliníkové dveře+nadsv.1800x2670mm ozn.D03 -provedení dle popisu v PD

M+D Dveřní mříž 1400/1940mm ozn.Z07 -provedení dle popisu v PD

M+D Větrací mřížka PVC se síťkou proti hmyzu 200x200mm ozn.OS 06 -dle popisu v PD

Montáž a dodávka záchytného systému dle popisu v PD ozn.OS 15

M+D Parapety vnitřní š.300mm ozn. OS 04 -provedení dle popisu v PD

M+D Parapety vnitřní š.105mm ozn. OS 04 -provedení dle popisu v PD

M+D Parapety vnitřní š.170mm ozn. OS 04 -provedení dle popisu v PD

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

M+D Exteriérové schodiště ozn.Z10 -úplné provedení dle popisu v PD

M+D Zábradlí lodžií 3540/1000mm ozn.Z04 -úplné provedení dle popisu v PD

M+D Zábradlí lodžií 3100/1000mm ozn.Z05 -úplné provedení dle popisu v PD

M+D Zábradlí fr.oken 1600/1000mm ozn.Z06 -úplné provedení dle popisu v PD

Okno 6kř.plast.3600/2100mm ozn.W03 -provedení dle popisu v PD

Okno 3kř.plast.3600/1525mm ozn.W04 -provedení dle popisu v PD

Montáž balkónových dveří plastových

Montáž plastových stěn, sestav prosklených

Dveře balkon.plast.2kř.1500/2200mm ozn.D02 -provedení dle popisu v PD

Balkonová sestava plast.900/2400+1200/1600mm ozn.W01 -provedení dle popisu v PD

M+D Parapety vnitřní š.80mm ozn. OS 01 -provedení dle popisu v PD

M+D Parapety vnitřní š.100mm ozn. OS 02 -provedení dle popisu v PD

M+D Parapety vnitřní š.200mm ozn. OS 03 -provedení dle popisu v PD

Zpětná montáž otopného tělesa

Okno 2kř.plast.1200/2100mm ozn.W05 -provedení dle popisu v PD

Oplechování rozvodných pilířků vč.přítl.lišty z poplast.Pz plechu, rš 400 mm ozn. K21 -provedení dle PD

Oplechování rozvodných pilířků vč.přítl.lišty z poplast.Pz plechu, rš 570 mm ozn. K16 -provedení dle PD

Výtok.koleno čtvercové z lak.Pz plechu ozn. K26

Odpadní trouby čtvercové z lak.Pz plechu, vč.objímek a kotvení ozn. K24

Okapnice na hraně atiky z poplast.Pz plechu, rš 449 mm ozn. K15 -provedení dle PD

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m

Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2

Konstrukce truhlářské

Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska (folie š. 100 mm; páska tl. 6 mm, š. 15 mm)

Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska (PT folie š.100 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.6 mm)

Montáž střešního výlezu 800/600mm vč.dodávky ozn.W08 - úplné provedení dle popisu v PD

Okno 1kř.plast.600/600mm ozn.W06 -provedení dle popisu v PD

Okno 1kř.plast.900/900mm ozn.W07 -provedení dle popisu v PD

Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2

Úhlové oplechování střechy z poplast.Pz plechu, rš 250 mm ozn. K20 -provedení dle PD

Koutová a rohová lišta z poplast.Pz plechu, rš 160 mm ozn. K18 -provedení dle PD

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 520 mm ozn. K07

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 410 mm ozn. K14

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 410 mm ozn. K13

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 280 mm ozn. K05

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 380 mm ozn. K02

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 280 mm ozn. K06

Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm

Obkládačka 30x60 cm dle výběru investora

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m

Malby

Broušení štuků a nových omítek -skladba SO06, bod 6 + skladba SO10, bod 5

Topná zkouška celého zařízení 72 hodin

D+M - Upevňovací sada navrtávacích konzol 15/120 (6 ks), včetně vrutů a hmoždinek

D+M - OV - Odvzdušňovací radiátorový ventil niklovaný DN 15 (1/2"), ruční ovládání klíčkem, vč. ovládacího klíčku.

D+M - TRV - Nový termostatický ventil přímý s ovládacím víčkem, jednoregulační. Max. 10 bar, max. 110 °C, povrchová úprava chrom.

D+M - TH - Termostatická hlavice s vestavěným kapalinou plněným čidlem, zabezpečení proti nadměrnému zdvihu

D+M - Radiátorové regulační a uzavíratelné šroubení, přímé, gumové těsnění, Max. 16 bar, max. 120 °C, povrchová úprava chrom.

D+M - Vyregulování ventilů s termostatickým ovládáním

D+M - Přetěsnění stávajících článků otopných těles - předpoklad 25%

D+M - Nátěry syntetické litinových radiátorů 2x email vrchní bílá

D+M - Přechod ocel / měď

Vyregulování otopné soustavy - projekční práce

Vyregulování otopné soustavy - montážní práce, včetně tlakových zkoušek a revizí

Vyvážení všech seřizovacích armatur, včetně tlakových zkoušek a revizí

Bourání prostupu příčkou dvojic pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malb

Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce

Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 a víc

Okno 2kř.plast.1200/1600mm ozn.W07 -provedení dle popisu v PD

Okno 4kř.plast.2400/2100mm ozn.W02 -provedení dle popisu v PD

Spára podlaha - stěna, silikonem+separ.provazec

Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m

Obklady (keramické)

Penetrace podkladu pod obklady

Obkládačka 30x60 cm dle výběru investora

Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm

Obkládačka 30x60 cm dle výběru investora

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

Penetrace podkladu nátěrem na sádrokarton 2 x

Penetrace podkladu hloubková 1x -skladba SO06, bod 6 + skladba SO10, bod 5

Malba prodyšná, otěruvzdorná, bílá, bez penetrace, 2 x -skladba SO06, bod 6 + skladba SO10, bod 5

Elektromontáže-hromosvod

Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký

Před zpracováním cenové nabídky se uchazečovi doporučuje provést prohlídku prostor souvisejících se zakázkou. Tento orientační propočet slouží pouze k porovnání cenových nabídek 

Podpěra vedení na střechu - PV21d vč. bet. kostky

Podpěra vedení na střechu - na oplechování

Drát 8 AlMgSi 8/11 drát o 8mm AlMgSi PVC (0,135kg/m) měkký, izolovaný

Podstavec betonový 19kg

Plastová skříň s nerezovým krytem pro zkušební svorku

Svorka drát - drát

Jímač AlMgSi, L 2000mm

Podložka gumová pod podstavec

Jímač AlMgSi, L 3000mm

Malba na sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x

Podstavec betonový 19kg



384 210112 kus 1,00 46,20 46,20 RTS I / 2019

385 210113 kus 10,00 68,30 683,00 RTS I / 2019

386 210201 m 282,00 60,90 17 173,80 RTS I / 2019

387 210202 kus 48,00 59,90 2 875,20 RTS I / 2019

388 210203 m 97,00 68,30 6 625,10 RTS I / 2019

389 210204 kus 21,00 62,00 1 302,00 RTS I / 2019

390 210205 km 0,20 577,50 115,50 RTS I / 2019

391 210206 m 219,00 242,60 53 129,40 RTS I / 2019

392 210207 m 219,00 59,90 13 118,10 RTS I / 2019

393 210208 kpl 1,00 3 465,00 3 465,00 RTS I / 2019

394 210301 kus 1,00 4 042,50 4 042,50 RTS I / 2019

395 210302 kus 1,00 5 775,00 5 775,00 RTS I / 2019

396 210303 kus 1,00 3 465,00 3 465,00 RTS I / 2019

397 210304 kus 1,00 10 221,80 10 221,80 RTS I / 2019

398 210305 kus 1,00 3 465,00 3 465,00 RTS I / 2019

M21-2    35 311,50

399 953945321RT1 kpl 1,00 2 331,00 2 331,00 RTS I / 2019

400 953945322RT1 kpl 1,00 21 420,00 21 420,00 RTS I / 2019

401 953945323RT1 kpl 1,00 3 780,00 3 780,00 RTS I / 2019

402 953945324RT1 kpl 1,00 4 210,50 4 210,50 RTS I / 2019

403 767896151R06 kpl 1,00 3 570,00 3 570,00 RTS I / 2019

0    255 000,00

404 005 12-1020.R kus 1,00 210 000,00 210 000,00 RTS I / 2019

405 005 12-2010.R kus 1,00 25 000,00 25 000,00 RTS I / 2019

406 005 12-4010.R kus 1,00 15 000,00 15 000,00 RTS I / 2019

407 005-24-1010.R kus 1,00 5 000,00 5 000,00 RTS I / 2019

12 445 295,75
Poznámka:

Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm

Podložka gumová pod podstavec

OJ objímka jímací tyče

svorka páska-drát, křížová

Páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně

svorka páska-páska, křížová

Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně

Vytýčení trati - Kabelové vedení ve volném terénu

Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm

Dokumentace skutečného provedení

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na 

Elektromontáže-elektromontáže

M+D Televizní anténa na střeše-oprava,odpojení,připojení ozn.OS 25 -provedení dle popisu v PD

M+D Přeložení zvonkového tabla ozn.OS 26 -provedení dle popisu v PD

Dmtž a opět.mtž bezp.kamery ozn.OS 14 -provedení dle popisu v PD

Ostatní náklady

Provedení revize a vypracování revizní zprávy na novou jímací soustavu, nové svody jímací soustavy

úprava terénu, ostatní zemní práce

Demontáž stávající jímací soustavy vč. svodů jímací soustavy, vč. ekologické likvidace -dle pozn.6

Pronájem montážní plošiny

Dokumentace skut.provedení stavby

Provozní a územní vlivy

Zařízení staveniště

Koordinační činnost

M+D Osvětlení hlavního vstupu ozn.OS 27 -úplné provedení dle popisu v PD

M+D Dmtž a opět.mtž VO nákladové ranpy ozn.OS 05 -provedení dle popisu v PD

Doprava a přesun osob a materiálu



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Rozměry

11 Přípravné a přidružené práce  

1 110101102R01 Vytýčení stávajících sítí hod 6   

2 110101105R01 Podrobná fotodokumentace stavby kus 1   

3 112100011RA0 Kácení stromů 30-40 cm, naložení a odvoz do 1 km ozn.OS 21 kus 1   

4 112100102RA0 Odstranění pařezů 30-40 cm,odklizení,úprava terénu ozn.OS 21 kus 1   

13 Hloubené vykopávky  

5 132201112R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 m3 105,0*0,75*1,37+105,0*0,75*0,5   

6 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3 m3 147,2625   

16 Přemístění výkopku  

7 166101101R00 Přehození výkopku z hor.1-4 m3 136,7625   

17 Konstrukce ze zemin  

8 171102106R00 Uložení sypaniny do násypů-vyrovnání terénních nerovností m3 10,5   

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním po vrstvách m3 147,2625-10,5   

18 Povrchové úpravy terénu  

10 180405110RA1 Zpětné osázení zelení, doplnění mulčovací kůry, osetí travním semenem ozn.OS 19 -úplné provedení dle popisu v PD m2 95   

11 184201117RA0 Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 350 cm vč.dodávky Quercus robur ozn.OS 21 -provedení dle PD kus 1   

27 Základy  

12 272313610R00 Beton prostý C 16/20 pro uložení zemnícího pásku po obvodu stavby ozn.OS 29 m3 210,0*0,5*0,1   

31 Zdi podpěrné a volné  

13 317145335R00 Překlad pórobeton. plochý 150x124x2000 ozn.OS 30 kus 16   

14 317145339R00 Překlad pórobeton. plochý 150x124x3000 ozn.OS 31 kus 5   

15 317944313RU5 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu UPE 200 ozn.Z08 t (18,5*1,15*4,3)/1000*6   

34 Stěny a příčky  

16 342255028RT1 Příčky z bloků plynosilikátových tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm, skladba SO06, bod 8 m2 (3,45*2,62)*16-4,08*16+(3,45*2,62)*5-3,3*5   

17 342255032RT3 Příčky z bloků plynosilikátových tl. 20 cm, desky P 4 - 550, 599 x 249 x 200 mm, skladba SO10, bod 7 m2 (15,72*3,3)*2-7,56*5-5,49   

18 342941111R00 Připojení příček ke stáv.beton.konstr. příponkami, skladba SO06, bod 8 m 2,62*2*16+2,62*2*5   

19 342941111R00 Připojení příček ke stáv.beton.konstr. příponkami, skladba SO10, bod 7 m 3,3*10*2   

20 347013113R00 Předstěna SDK,tl.55mm,1x oc.kce CD,1x deska impreg.tl.12,5mm, vč.přebroušení a přetmelení m2 3,21*1,2   

21 346971169R00 Dilatace příček z pěn.polystyrenu tl.10 mm mezi zdivo a ŽB sloup m 3,3*8*2   

58 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot  

22 581114120RT1 Doplnění beton.plochy u nákladové rampy jídelny ozn.OS 18 m2 2,95   

59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)  

23 591100020RAD Chodník z dlažby zámkové -skladba ZP02 (OS17), body 1-5 m2 55   

24 596100020RAG Okapový chodník z dlažby betonové -skladba ZP01 (OS16), body 1-5 m2 84   

25 596100161RAC Vstupní terasa-kamenný koberec -skladba ZP03 (OS20), body 2-8 m2 32   

61 Úprava povrchů vnitřní  

26 610991007R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku vč.zatmelení, zaomítnutí, přeštukování a výmalby špalety m 6,9*16+6,6*3+7,8*5+6,65+5,4*3+1,8*2+2,7*6+5,3+5,9*5   

27 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi -skladba SO06, bod 7 + skladba SO10, bod 6 m  

(2,4+2,1+2,4)*16+(2,2+1,5+2,2)*5   

(2,1+3,6+2,1)*5+(1,525+3,6+1,525)   

28 612451081R00 Zatření spár vnitřního zdiva z tvárnic nebo desek -skladba SO06, bod 7 + skladba SO10, bod 6 m2  

(3,45*2,62)*16-4,08*16+(3,45*2,62)*5-3,3*5   

(15,72*3,3)*2-7,56*5-5,49   

29 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková -skladba SO06, bod 7 + skladba SO10, bod 6 m2  

(3,45*2,62)*16-4,08*16+(3,45*2,62)*5-3,3*5   

(15,72*3,3)*2-7,56*5-5,49   

30 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny -skladba SO06, bod 7 + skladba SO10, bod 6 m  

(2,4+2,1+2,4)*16+(2,2+1,5+2,2)*5   

(2,1+3,6+2,1)*5+(1,525+3,6+1,525)   

31 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu -skladba SO06, bod 7 m2 (3,45*2,62)*16-4,08*16+(3,45*2,62)*5-3,3*5   

62 Úprava povrchů vnější  

32 620991004R00 Začišťovací okenní lišta pro vnějš.omítku tl. 15mm m 9,0*16+9,0*3+11,4*5+10,25+6,6*3+2,4*2+3,6*6+7,4+7,09+5,9*5+7,14   

33 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení -nové m2 4,08*16+5,04*3+7,56*5+5,49+2,52*3+0,36*2+0,81*6+3,36+0,48+4,718+3,3*5+4,806   

34 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení -stávající m2 (3,0*0,4)*18+(3,0*0,6)*4+(2,1*1,6)*72+(1,85*2,62)   

35 622300130RT2 Odmaštění,vyspravení a vyrovnání povrchu jemným cement.tmelem m2 406,0582+592,6706+127,2+206,7915+22,9352+147,81033+197,24875+61,0869+47,793+6,26+78,184   

36 622311120RU1 Zateplovací systém,sokl, EPS tl.40 mm, skladba SO12, body 6-11 m2 (4,85*1,61)+(1,45*1,85)+(3,8*1,2)+(1,5*0,65)+(9,85+9,56+0,5+0,23+2,31)*0,96   

37 622311126RU1 Zateplovací systém, sokl, EPS tl. 160 mm, skladba SO07-B, body 7-11 m2 (5,25*2,45)+(10,56*0,42)+(10,25*0,55)   

38 622311126RU1 Zateplovací systém, sokl, EPS tl. 160 mm, skladba SO08-B, body 7-11 m2 (36,93*1,461)+(44,28*2,77)-3,0*0,4*18-3,0*0,6*4   

39 622311126RU1 Zateplovací systém, sokl, EPS tl. 160 mm, skladba SO11-B, body 5-10 m2 (7,93*1,2)+(1,95+18,921)*1,2   

40 622311135RT5 Zateplovací systém, fasáda, EPS tl.160 mm, skladba SO01, body 7-12 m2  

(18,02*12,24)+(10,25*1,19)-1,5*2,2*5   

(18,02*8,545)+(10,25*4,46)-1,5*2,2*3   

41 622311135RT5 Zateplovací systém, fasáda, EPS tl.160 mm, skladba SO02, body 7-12 m2  

(43,81*1,2)*4*2+(43,81*1,48)*2   

(3,5*13,67)*2-4,718-9,039*5-3,36   

42 622311135RT5 Zateplovací systém, fasáda, EPS tl.160 mm, skladba SO03, body 7-12 m2 (1,5*1,6)*7*4+(1,5*1,6)+(1,5*1,6)*6*4   

43 622311135RT5 Zateplovací systém, fasáda, EPS tl.160 mm, skladba SO05, body 8, 10-14 m2 (1,67*2,67)*2*8+(1,67+0,91)*2,67*2*8+(1,12+0,77)*2,67*5   

44 622311135RT5 Zateplovací systém, fasáda, EPS tl.160 mm, skladba SO06, body 9-15 m2  

(3,15*2,62)*16-4,03*16   

(3,15*2,62)*5-3,3*5   

45 622311135RT5 Zateplovací systém, fasáda, EPS tl.160 mm, skladba SO09, body 7-12 m2  

(9,47+2,03+13,48)*3,76+(7,93+18,921)*3,595+(0,52*2)*4,57   

(15,72*1,27)*2-0,81*6-5,04*3-2,52*3-0,36*2-4,806-4,821   

46 622311135RT5 Zateplovací systém, fasáda, EPS tl.160 mm, skladba SO10, body 8-14 m2 (15,72*3,3)*2-7,56*5-5,49   

47 622311519RU1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl.40 mm, skladba SO12, body 6-11 m2 (4,85+1,45+3,8+1,5+9,85+9,56+0,5+0,23+2,31)*0,3   

48 622311525RU1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl.160 mm, skladba SO11-B, body 5-10 m2 (2,03*0,3)+(7,93*0,3)+(16,748+9,47)*0,3+(13,48+1,13+16,76+1,95+18,921)*0,3   

49 622311525RZ1 Zateplovací systém, sokl pod terénem, XPS tl.160 mm, skladba SO04, body 5-10 m2 3,76*1,73   

50 622311525RZ1 Zateplovací systém, sokl pod terénem, XPS tl.160 mm, skladba SO07-A, body 6-11 m2 (10,25*1,15)+(18,02*1,15)   

51 622311525RZ1 Zateplovací systém, sokl pod terénem, XPS tl.160 mm, skladba SO08-A, body 6-11 m2 (36,93*1,73)+(44,28*0,5)   

52 622311525RZ1 Zateplovací systém, sokl pod terénem, XPS tl.160 mm, skladba SO11-A, body 4-8 m2 (16,748+9,47)*0,8+(18,921+1,95)*0,4+(7,93+2,03+13,48+16,76)*0,7   

53 622311553RV1 Zateplovací systém, ostění, PUR tl.20 mm, skladba SO14, body 7-12 m2 (3,8*18+4,2*4+5,3*72+7,09+6,9*16+6,6*3+7,8*5+6,65+5,4*3+1,8*2+2,7*6+5,3+6,95+5,9*5+7,14)*0,2   

54 622391521R00 Příplatek ke KZS a fasádnímu systému za systémové doplňky a příslušenství m2  

37,578+22,9352+147,81033+34,5612+406,0582+592,6706+127,2+206,7915+92,333+197,24875+60,462+10,215   

26,5257+78,184+6,5048+32,5105+86,0289+57,4628   

55 622393114R00 Parapet klín z XPS tl.20-30 mm m 432,9   

56 622421163RT1 Omítka vnější stěn mozaiková, skladba SO 13, body 6-9 m2 (1,925+5,9)*0,8   

57 622422111R00 Vyspravení  vnějších omítek vápen. hladk.slož.1-2, do 10 % m2 406,0582+592,6706+127,2+206,7915+197,24875+78,184   

58 622474137RT2 Reprofilace beton.povrchů dle popisu v PD -úplné provedení m2 50   

59 622474141RA1 Reprofilace a oprava podlahy balkonů -skladba STR02-A, body 1, 3-5 m2 3,48*8+3,48*8   

60 622474149RA1 Reprofilace a oprava podhledu balkonů -skladba STR02-B, body 1-5, 8-9 m2 3,48*16   

61 622903111R00 Očištění zdí a valů před opravou, mechanicky m2  

406,0582+592,6706+127,2+6,5048+206,7915+32,5105+22,9352+86,0289+147,81033+197,24875+57,4628+61,0869   

47,793+6,26+78,184   

62 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2  

406,0582+592,6706+127,2+6,5048+206,7915+32,5105+22,9352+86,0289+147,81033+197,24875+57,4628+61,0869   

47,793+6,26+78,184   

63 622904212R00 Očištění organických nečiistot z fasád slož.1-2 -50% m2 2076,54548/2   

64 624972115RT1 Vyplnění spár panel. stěn š.50 mm,PE šňůra a tmel  ozn.OS 24 -úplné provedení dle popisu v PD m 393,8   

94 Lešení a stavební výtahy  

65 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 (18,748+18,921)*2*(5,095+1,2)+(9,47+13,48+2,03)*(4,06+1,2)   

66 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 (45,81+17,9)*2*(14,12+1,2)   

67 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 605,64751*3   

68 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 1952,0744*3   

69 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 605,64751   

70 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 1952,0744   

71 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 206,7915+92,333+60,462   

72 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 605,64751+1952,0744   

73 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 2557,72191*3   

74 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2557,72191   

75 949942101R00 Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m h 32   

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách  

76 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2  

4,08*16+5,04*3+7,56*5+5,49+2,52*3+0,36*2+0,81*6+3,36+0,48+4,718+3,3*5+4,806   

(3,0*0,4)*18+(3,0*0,6)*4+(2,1*1,6)*72+(1,85*2,62)   

77 953945311RT1 M+D Budka pro rorýse obecné ozn.OS 11 -provedení dle popisu v PD kus 6*4   

78 953953611RT1 Ochrana podlah stáv.budovy z fólie -při výměně výplní otvorů m2 150   

79 954313151R00 Opláštění z SDK,3.str.,400x500 mm,deska tl.12,5 mm, vč.přebroušení a přetmelení -zakrytí rozvodů TZB m 10,12   

80 959150104R01 Stavební přípomoce pro profese hod 100   

81 959150110R01 Provedení zkoušek přídržnosti lepící hmoty k podkladu a výtažné zkoušky pro určení únosnosti kotev sada 1   

82 959150110R02 Podrobná stavebně technický průzkum obvod.konstrukce kus 1   

96 Bourání konstrukcí  

83 960111222RT1 Bourání boletických panelů -kompletní provedení dle pozn.13, skladba SO10, body 1-4 m2 137,26   

84 960111229RT1 Příplatek za manipulaci s materiálem obsahujícím azbest, skladba SO10, body 1-4 m3 137,26   

85 962031115R00 Bourání příček, přizdívek  z cihel pálených plných tl. 100 mm m2 6,5048+57,4628   

86 962031116R00 Bourání příček, přizdívek z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 32,5105+86,0289   

87 962036630R00 Demontáž lodžiových stěn -skladba SO06, body 1, 2, 5 m2 (3,45*2,62)*16-4,08*16+(3,45*2,62)*5-3,3*5   

88 962036993R00 Přípl.za dmtž vrstvy tep.izolace tl.100mm, příčky -skladba SO06, bod 3 m2 (3,45*2,62)*16-4,08*16+(3,45*2,62)*5-3,3*5   

89 963014929R00 Bourání beton.schodů vč.zábradlí-úplné provedení dle pozn.14 m3 0,15*0,3*1,5*15   

90 965042141RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 -skladba ZP02 (OS17), bod 6 m3 55,0*0,1   

91 965042241RT2 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 -skladba ZP01 (OS16), bod 7 m3 84,0*0,2   

92 965049111R00 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm -skladba ZP02 (OS17), bod 6 m3 55,0*0,1   

93 965049112R00 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm -skladba ZO01 (OS16), bod 7 m3 84,0*0,2   

94 965081712R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 m2 15,72*0,15*2   

95 965081813RT2 Bourání dlažeb teracových tl.do 30 mm vč.malt.lože, nad 1 m2 -skladba ZP03 (OS20), bod 1 m2 32   

96 965081923R00 Bourání dlažeb betonových, pl.nad 1 m2 -skladba ZP01 (OS16), bod 6 m2 84   

97 966077211RT1 Demontáž stříšky nad vchodem dle pozn.4, vč.ekolog.likvidace na skládce kus 1   

98 966077212RT1 Demontáž zábradlí, vč.ekolog.likvidace na skládce m 3,54*16+3,1*5+1,6*8   

99 966077213RT1 Demontáž ocel.žebříku dle pozn.11, vč.ekolog.likvidace na skládce kus 1   

100 966077214RT1 Demontáž stáv.poklopu (světlíku) na střechu dler pozn.12, vč.ekolog.likvidace na skládce kus 1   

101 966077215RT1 Demontáž parapetů a oplechování dle pozn.3, vč.ekolog.likvidace na skládce m 432,9+214,0+3,14+50,3+16,0+7,0+4,0+16,0+1,0   

102 968072641R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních vč.ekolog.likvidace na skládce m2 1,85*2,62+1,8*2,67   

103 968083001R00 Vybourání plastových oken do 1 m2 m2 0,6*0,6*2+0,9*0,9*6   

104 968083002R00 Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 1,2*1,6*16   

105 968083003R00 Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 1,2*2,1*3+2,1*1,6   

106 968083004R00 Vybourání plastových oken nad 4 m2 m2 2,4*2,1+3,6*2,1*5+3,6*1,525   

107 968083011R00 Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2 m2 0,9*2,4*16   

108 968083012R00 Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 m2 1,5*2,2*5   

109 968096002R00 Bourání parapetů plastových š. do 50 cm m 1,2*16+2,4*3+3,6*5+3,6+1,2*3+0,6*2+0,9*6+2,1   

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  

110 970051300R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm m 0,08*9+0,25*2+0,3   

111 970053300R00 Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 300 mm m 0,08*9+0,25*2+0,3   

112 970054300R00 Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 300 mm m 0,08*9+0,25*2+0,3   

113 978015211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky a maleb z vnějších stěn -100% m2 406,0582+592,6706+127,2+206,7915+197,24875+78,184   

114 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 406,0582+592,6706+127,2+206,7915+197,24875+78,184   

115 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 22,9352+147,81033+61,0869+47,793   

S Přesuny sutí  

116 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 220,9324/2*0,4   

117 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 220,9324/4*1,8   

118 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 111,3789+58,3814+27,221+7,9047+7,062+2,1875+6,7969   

119 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 220,9324*27   

Výkaz výměr
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120 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 111,3789+58,3814+27,221+7,9047+7,062+2,1875+6,7969   

121 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 220,9324*5   

122 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 111,3789+58,3814+27,221+7,9047+7,062+2,1875+6,7969   

123 979087019R00 Odvoz na skládku  AZC t 1,64   

124 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 111,3789+58,3814+27,221+7,9047+7,062+2,1875+6,7969   

125 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs cihel, omítek apod. t 58,342+53,0369   

126 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 58,3814   

127 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika-obklady, dlažby t 27,221   

128 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 7,9047   

129 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 2,1875   

130 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo, dřevotříska apod. t 6,7989   

131 979990163R00 Poplatek za skládku suti - plast+sklo t 7,062   

132 979990201R00 Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky t 1,64   

H99 Ostatní přesuny hmot  

133 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 2,4026+26,5125+1,3818+22,7814+1,1889+139,5789+7,753+65,4178+54,3092+0,6084   

712 Izolace střech (živičné krytiny)  

134 712300832R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé -skladba STR01, bod 6 m2 (44,22*18,195)-(3,6*1,96)*2   

135 712300843RT2 Odstranění nečistot mechanicky ze střech plochých do 10° -skladba STR01, bod 8 m2 (44,22*18,195)-(3,6*1,96)*2   

136 712300845RT2 Odstranění nečistot tlakovou vodou ze střech plochých do 10° -skladba STR01, bod 8 m2 (44,22*18,195)-(3,6*1,96)*2   

137 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP -skladba STR01. bod 9 m2 (44,22*18,195)-(3,6*1,96)*2   

138 712311119R00 Povlaková krytina do 10°, odmaštění, vyspravení a vyrovnání povrchu cement.stěrkou -skladba STR01, bod 8 m2 (44,22*18,195)-(3,6*1,96)*2   

139 712341559RV1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asf.modif.pás SBS, tl.4mm -skladba STR01, bod 10 m2 (44,22*18,195)-(3,6*1,96)*2   

140 712372111RU3 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 250 mm, vč.fólie mPVC tl.1,5 mm (kotvy dle popisu v PD) m2  

(44,22*18,195)-(3,6*1,96)*2   

(9,47*9,83)+(4,0*4,45)+(16,44*18,6)+(9,83*0,91)   

(5,9*1,925)   

141 712391171RZ7 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie 300 g/m2 -skladba STR01, bod 11 m2  

(44,22*18,195)-(3,6*1,96)*2   

(9,47*9,83)+(4,0*4,45)+(16,44*18,6)+(9,83*0,91)   

(5,9*1,925)   

142 712391172RZ7 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie -včetně dodávky textilie 300 g/m2 m2  

(44,22*18,195)-(3,6*1,96)*2   

(9,47*9,83)+(4,0*4,45)+(16,44*18,6)+(9,83*0,91)   

143 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 21,2548   

713 Izolace tepelné  

144 713104315R01 Odstr.tep.izol.střech pl.,nástřik PUR tl.30mm vč.ekolog.likvidace na skládce -skladva STR01, bod 7 m2 (44,22*18,195)-(3,6*1,96)*2   

145 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, zateplení atiky EPS tl.100-140mm vč.dodávky m2 220*0,6   

146 713141326R00 Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy -skladba STR01, bod 12 + skladba STR03, bod 12 m2  

(44,22*18,195)-(3,6*1,96)*2   

(9,47*9,83)+(4,0*4,45)+(16,44*18,6)+(9,83*0,91)   

147 28375857 Deska polystyrenová EPS 150S  tl. 120 mm m2  

790,4709*2+416,6741*2+8,9453*2   

;ztratné 5%; 121,60903   

148 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 9,5467   

721 ZTI-Vnitřní kanalizace  

149 72111 Demontáž - Odpadní a připojovací potrubí litinové/plastové do DN 200 vč. tvarovek m  

150 72112 Demontáž - Vh 1 - Střešní ventilační hlavice DN 125 - odstranit, včetně armatur a potrubí. kus  

151 72113 Demontáž - Sv 1 - Střešní vpusť DN 100 - odstranit, včetně armatur a potrubí. kus  

152 72114 Demontáž - Sv 2 - Střešní vpusť, vč. armatur a potrubí kus  

153 72115 Demontáž - Sv 3 - Střešní vpusť, vč. armatur a potrubí kus  

154 72121 D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 50 m  

155 72123 D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 75 m  

156 72124 D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 110 m  

157 72125 D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 125 m  

158 72131 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek kus  

159 72141 D+M - Vh 1 - Regulovatelný větrací komínek (hlavice) DN 125 s tepelnou izolací, výšky  500 mm  ozn.OS 23 kus  

160 72142 D+M - Sv 1 - Střešní vtok DN 110 svislý s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš ozn.OS 22 kus  

161 72143 D+M - Sv 2 - Střešní vtok DN 125 svislý s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš  ozn. OS 22 kus  

162 72144 D+M - Sv 3 - Střešní vtok DN 160 svislý s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš  ozn.OS 22 kus  

163 72151 D+M - Protipožární manžeta DN 125 kus  

164 72152 D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min kus  

165 72161 Prostup stropní konstrukcí pro potrubí + oprava a začištění stropu a střechy + utěsnění kus  

166 72162 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod  

167 72171 Tlaková zkouška potrubí do DN 125 m  

168 72172 Pročištění potrubí do DN 125 m  

169 72173 Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 125 m  

170 72174 Napojení na stávající potrubí a zařizovací předměty, včetně utěsnění kus  

171 72175 Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží hod  

172 72176 Přesun hmot kus  

173 72177 Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN kus  

174 72178 Koordinace - není součástí položky ve VRN kus  

722 ZTI-Vnitřní vodovod  

175 72211 Demontáž - Ocelové nebo plastové potrubí do DN 80 - vč. armatur m  

176 72212 Demontáž - Ns - Nástěnná baterie - odstranit, včetně armatur a potrubí kus  

177 72213 Demontáž - Vv - Výtokový kohout - odstranit, včetně armatur a potrubí kus  

178 72221 D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 20x2,8 mm m  

179 72222 D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 25x3,5 mm m  

180 72223 D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 32x4,4 mm m  

181 72224 D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 40x5,5 mm m  

182 72231 D+M - potrubí nerezová ocel 42x1,5 mm m  

183 72232 D+M - potrubí nerezová ocel 54x1,5 mm m  

184 72233 D+M - potrubí nerezová ocel 76,1x2,0 mm m  

185 72241 D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep ALS fólií na potrubí 20-22 mm m  

186 72242 D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep ALS fólií na potrubí 25-28 mm m  

187 72243 D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep ALS fólií na potrubí 32-35 mm m  

188 72244 D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep ALS fólií na potrubí 40-42 mm m  

189 72245 D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep ALS fólií na potrubí 50-54 mm m  

190 72247 D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep ALS fólií na potrubí 76 mm m  

191 72251 D+M - Ns - Umyvadlová nástěnná baterie 150 mm, rozteč baterie 150 mm kus  

192 72252 D+M - Ns 1 - Dřezová nástěnná baterie 150 mm, rozteč baterie 150 mm kus  

193 72253 D+M - Vv - Kulový výtokový kohout s vnějším závitem 3/4" (DN20) a připojením na hadici kus  

194 72254 D+M - Odvzdušňovací ventil DN 15 kus  

195 72255 D+M - Přivzdušňovací ventil DN 15 kus  

196 72261 D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 25 kus  

197 72262 D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 32 kus  

198 72263 D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 40 kus  

199 72264 D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 50 kus  

200 72265 D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 65 kus  

201 72171 D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min kus  

202 72281 Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem pro dvojic až čtveřici potrubí do DN 80, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omít kus  

203 72292 Bourání prostupu příčkou pro dvojic až čtveřici potrubí do DN 80, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění pro kus  

204 72293 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod  

205 722101 Vypuštění soustavy kus  

206 722102 Napuštění soustavy kus  

207 722103 Napojení na stávající potrubí kus  

208 722104 Tlaková zkouška vnitřní potrubí do DN 80 m  

209 722105 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m  

210 722106 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 80 m  

211 722107 Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží hod  

212 722108 Přesun hmot kus  

213 722109 Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN kus  

214 7221010 Koordinace - není součástí položky ve VRN kus  

728 Vzduchotechnika  

215 728101 Demontáž střešního ventilátoru DVJ-A 280 - odstranit včetně potrubí, závěsů, zařízení, elektro, MaR a příslušenství kus  

216 728102 Demontáž vzduchotechnického potrubí - odstranit včetně závěsů, armatur a příslušenství m  

217 728201 D+M - Úsporný střešní ventilátor s EC motorem 315 kus  

218 728201a D+M - Digitální ovladač se 4 základní režimy ovládání, včetně kabeláže kus  

219 728201b D+M - Elketroinstalace, měření a regulace, (rozváděč, kabeláž, čidla CO2, teploty a relativní vlhkosti, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulován kus  

220 728202 D+M - Potrubí SPIRO do O 250 mm - 40% tvarovek m  

221 728203 D+M - Potrubí SPIRO do O 280 mm - 40% tvarovek m  

222 728204 D+M - Zpětná klapka „motýlová“  pro kruhové potrubí O 250 mm, vyrobená z galvanizované oceli kus  

223 728205 D+M - Tlumič hluku soklový pro připevnění na plochou střechu 420x420x750 mm kus  

224 728206 D+M - Pružná spojka pro kruhové potrubí O 250 mm kus  

225 728207 D+M - Adaptér pro kruhové potrubí O 250 mm kus  

226 728208 D+M - Volná příruba pro kruhové potrubí O 250 mm kus  

227 728213 D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 30 mm. m2  

228 728214 Montážní a závěsový materiál kg  

229 728215 Spojovací a těsnící materiál kg  

230 728301 Demontáž a zpětná montáž stávajícího ventilátoru, vč. Příslušenství a úpravy elektroinstalace kus  

231 728302 D+M - Nový prodloužený montážní závěs kus  

232 728303 D+M - Potrubí SPIRO do O 160 mm - 40% tvarovek m  

233 728401 Bourání prostupu nosnou stěnou, stropem nebo střechou pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, ut kus  

234 728402 Závěsný systém jednoho výrobce - objímky, závěsy, kotvy, příčníky, závitové tyče, konzoly, hmoždinky; vrtání do betonových a jiných konstrukcí; static sada  

235 728403 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod  

236 728404 Manuály kus  

237 728405 Zaškolení kus  

238 728406 Zkušební provoz kus  

239 728407 Energie a jiná media kus  

240 728408 Montáž VZT zařízení hod  

241 728409 Seřízení a zaregulování  celé soustavy, VZT rozvodů a koncových prvků hod  

242 728410 Protokoly, revize, zkoušky, testy kus  

243 728411 Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží hod  

244 728412 Přesun hmot kus  

245 728413 Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN kus  

246 728414 Koordinace - není součástí položky ve VRN kus  

731 Ústřední vytápění  

247 73111 Stávající ocelové potrubí do DN 50, včetně konzol, tepelných izolací a připojovacích armatur m  

248 73112 Demontáž a zpětná montáž - Stávající litinové článkové otopné těleso - odstranit připojovací armatury kus  

249 73113 Demontáž a zpětná montáž - Stávající litinové článkové otopné těleso - odstranit připojovací armatury, připojovací potrubí a kotvení otopného tělesa kus  

250 73121 D+M - Potrubí Cu 18,0x1,0 mm m  

251 73122 D+M - Potrubí Cu 22,0x1,0 mm m  

252 73123 D+M - Potrubí Cu 28,0x1,5 mm m  

253 73131 Zpětná montáž otopného tělesa kus  

254 73132 D+M - Upevňovací sada navrtávacích konzol 15/120 (6 ks), včetně vrutů a hmoždinek kus  

255 73133 D+M - TRV - Nový termostatický ventil přímý s ovládacím víčkem, jednoregulační. Max. 10 bar, max. 110 °C, povrchová úprava chrom. kus  

256 73134 D+M - TH - Termostatická hlavice s vestavěným kapalinou plněným čidlem, zabezpečení proti nadměrnému zdvihu kus  

257 73135 D+M - Radiátorové regulační a uzavíratelné šroubení, přímé, gumové těsnění, Max. 16 bar, max. 120 °C, povrchová úprava chrom. kus  

258 73136 D+M - OV - Odvzdušňovací radiátorový ventil niklovaný DN 15 (1/2"), ruční ovládání klíčkem, vč. ovládacího klíčku. kus  

259 73137 D+M - Vyregulování ventilů s termostatickým ovládáním kus  

260 73138 D+M - Přetěsnění stávajících článků otopných těles - předpoklad 25% kus  

261 73139 D+M - Nátěry syntetické litinových radiátorů 2x email vrchní bílá kus  

262 731310 D+M - Přechod ocel / měď kus  

263 73141 Vyregulování otopné soustavy - projekční práce hod  

264 73142 Vyregulování otopné soustavy - montážní práce, včetně tlakových zkoušek a revizí hod  

265 73143 Vyvážení všech seřizovacích armatur, včetně tlakových zkoušek a revizí kus  

266 73151 Bourání prostupu příčkou dvojic pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malb kus  

267 73152 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce kus  

268 73161 Topná zkouška celého zařízení 72 hodin kus  

269 73162 Tlaková zkouška celého zařízení kus  

270 73163 Vypuštění otopné soustavy kus  

271 73164 Napojení na stávající potrubí kus  

272 73165 Napuštění otopné soustavy kus  

273 73166 Proplach soustavy kus  

274 73167 Přesun hmot kus  



275 73168 Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN kus  

276 73169 Koordinace - není součástí položky ve VRN kus  

762 Konstrukce tesařské  

277 762441112RT4 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním vč.dodávky desky OSB 3 tl. 22 mm ozn.T01 m 220   

278 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 3,0888   

764 Konstrukce klempířské  

279 764815101R00 Žlaby podokap.čtyřhranné z lak.Pz plechu,rš 250 mm ozn. K23 m 2,0*3   

280 764815832R00 Kotlík z lak. Pz plechu čtyřhranný ozn. K25 kus 1   

281 764816125R01 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 255 mm ozn. K08 m 1,5*1   

282 764816125R02 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm ozn. K09 m 1,5*5   

283 764816131R01 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 290 mm ozn. K03 m 1,2*4+1,2*12   

284 764816131R02 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 290 mm ozn. K04 m 0,9*4+0,9*12   

285 764816131R03 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 280 mm ozn. K05 m 14,4*4+14,4*12   

286 764816131R04 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 280 mm ozn. K06 m 7,2*1+7,2*3   

287 764816131R05 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 290 mm ozn. K11 m 3,6*6   

288 764816140R01 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 380 mm ozn. K01 m 42,9   

289 764816140R02 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 380 mm ozn. K02 m 35,7   

290 764816140R03 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 385 mm ozn. K10 m 2,4*3   

291 764816140R04 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 385 mm ozn. K12 m 1,2*3   

292 764816141R01 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 410 mm ozn. K13 m 0,6*2   

293 764816141R02 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 410 mm ozn. K14 m 0,9*6   

294 764816150R01 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 520 mm ozn. K07 m 1,5*3+1,5*6   

295 764817118RT2 Koutová a rohová lišta z poplast.Pz plechu, rš 160 mm ozn. K18 -provedení dle PD m 2,0*5   

296 764817125RT2 Úhlové oplechování střechy z poplast.Pz plechu, rš 250 mm ozn. K20 -provedení dle PD m 2,0*3   

297 764817132RT2 Okapní plech na hraně střechy nákl.rampy z poplast.Pz plechu, rš 340 mm ozn. K19 -provedení dle PD m 2,0*3   

298 764817133RT2 Oplechování zateplení schodiště z poplast.Pz plechu, rš 340 mm ozn. K19 -provedení dle PD m 2,0*3,5   

299 764817138RT2 Oplechování dělící zídky z poplast.Pz plechu, rš 370 mm ozn. K17 -provedení dle PD m 2,0*25,3   

300 764817140RT2 Oplechování rozvodných pilířků vč.přítl.lišty z poplast.Pz plechu, rš 400 mm ozn. K21 -provedení dle PD m 2,0*1+2,0*1   

301 764817143RT2 Okapnice na hraně atiky z poplast.Pz plechu, rš 449 mm ozn. K15 -provedení dle PD m 2,0*63+2,0*44   

302 764817158RT2 Oplechování rozvodných pilířků vč.přítl.lišty z poplast.Pz plechu, rš 570 mm ozn. K16 -provedení dle PD m 2,0*1,35+2,0*0,35   

303 764819101R00 Odpadní trouby čtvercové z lak.Pz plechu, vč.objímek a kotvení ozn. K24 m 2,0*2,0   

304 764819101R01 Výtok.koleno čtvercové z lak.Pz plechu ozn. K26 m 1   

305 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 1,9119   

766 Konstrukce truhlářské  

306 766601216RT3 Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska (folie š. 100 mm; páska tl. 6 mm, š. 15 mm) m 6,9*16+6,6*3+7,8*5+6,65*1+5,4*3+1,8*2+2,7*6+5,3*1   

307 766601229RT3 Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska (PT folie š.100 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.6 mm) m 2,1*16+2,4*3+3,6*5+3,6*1+1,2*3+0,6*2+0,9*6+2,1*1   

308 766624053RT1 Montáž střešního výlezu 800/600mm vč.dodávky ozn.W08 - úplné provedení dle popisu v PD kus 1   

309 766629301R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 kus 2+6   

310 611431.R6 Okno 1kř.plast.600/600mm ozn.W06 -provedení dle popisu v PD kus 2   

311 611431.R7 Okno 1kř.plast.900/900mm ozn.W07 -provedení dle popisu v PD kus 6   

312 766629302R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus 3   

313 611431.R5 Okno 2kř.plast.1200/2100mm ozn.W05 -provedení dle popisu v PD kus 3   

314 766629303R00 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 a víc kus 1+3+5+1   

315 611431.R8 Okno 2kř.plast.1200/1600mm ozn.W07 -provedení dle popisu v PD kus 1   

316 611431.R2 Okno 4kř.plast.2400/2100mm ozn.W02 -provedení dle popisu v PD kus 3   

317 611431.R3 Okno 6kř.plast.3600/2100mm ozn.W03 -provedení dle popisu v PD kus 5   

318 611431.R4 Okno 3kř.plast.3600/1525mm ozn.W04 -provedení dle popisu v PD kus 1   

319 766629304R00 Montáž balkónových dveří plastových kus 5   

320 6114326.R2 Dveře balkon.plast.2kř.1500/2200mm ozn.D02 -provedení dle popisu v PD kus 1+2+2   

321 766629310R00 Montáž plastových stěn, sestav prosklených m2 16   

322 611431.R1 Balkonová sestava plast.900/2400+1200/1600mm ozn.W01 -provedení dle popisu v PD kus 4+4+4+4   

323 766694110RT1 M+D Parapety vnitřní š.80mm ozn. OS 01 -provedení dle popisu v PD m 1,2*16+0,9*16   

324 766694110RT2 M+D Parapety vnitřní š.100mm ozn. OS 02 -provedení dle popisu v PD m 1,5*5+3,6*5   

325 766694110RT3 M+D Parapety vnitřní š.200mm ozn. OS 03 -provedení dle popisu v PD m 2,4*3+0,9*6+2,1*1   

326 766694110RT4 M+D Parapety vnitřní š.300mm ozn. OS 04 -provedení dle popisu v PD m 3,6*1   

327 766694110RT5 M+D Parapety vnitřní š.105mm ozn. OS 04 -provedení dle popisu v PD m 1,2*3   

328 766694110RT6 M+D Parapety vnitřní š.170mm ozn. OS 04 -provedení dle popisu v PD m 0,6*2   

329 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 5,8623   

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)  

330 767211110RT1 M+D Exteriérové schodiště ozn.Z10 -úplné provedení dle popisu v PD kus 1   

331 767222120RT1 M+D Zábradlí lodžií 3540/1000mm ozn.Z04 -úplné provedení dle popisu v PD kus 16   

332 767222120RT2 M+D Zábradlí lodžií 3100/1000mm ozn.Z05 -úplné provedení dle popisu v PD kus 5   

333 767222120RT3 M+D Zábradlí fr.oken 1600/1000mm ozn.Z06 -úplné provedení dle popisu v PD kus 8   

334 767222120RT4 M+D Zábradlí nerez na exteriér.schodiště 3000+2000+1500mm ozn.Z09 -úplné provedení dle popisu v PD kus 1   

335 767251251RT1 M+D Žebřík s ochranným košem ozn.Z01 -provedení dle popisu v PD kg 1   

336 767591510RT1 M+D Rohož venkovní zapuštěná 2000x1000mm ozn.Z02 -úplné provedení dle popisu v PD kus 1   

337 767591520RT1 M+D Rohož venkovní zapuštěná 1000x500mm ozn.Z03 -úplné provedení dle popisu v PD kus 1   

338 767646510R01 M+D Hliníkové dveře+nadsv.1850x2620mm ozn.D01 -provedení dle popisu v PD kus 1   

339 767646510R02 M+D Hliníkové dveře+nadsv.1800x2670mm ozn.D03 -provedení dle popisu v PD kus 1   

340 767662120RT1 M+D Dveřní mříž 1400/1940mm ozn.Z07 -provedení dle popisu v PD kus 1   

341 767811100RT1 M+D Větrací mřížka PVC se síťkou proti hmyzu 200x200mm ozn.OS 06 -dle popisu v PD kus 1   

342 767849150RT1 Montáž a dodávka záchytného systému dle popisu v PD ozn.OS 15 sada 1   

343 767862100RT1 M+D Vchodová stříška 2000x1500mm ozn.OS 07 -provedení dle popisu v PD kus 1   

344 767896151R01 Oprava stáv.plech.dvířek skříně elektro  ozn.OS 08 -provedení dle popisu v PD kus 3   

345 767896151R02 Úprava odvětrání WC  ozn.OS 09 -provedení dle popisu v PD kus 2   

346 767896151R03 Úprava a nátěr branek v oplocení ozn.OS 10, pozn.7 -provedení dle popisu v PD kpl 1   

347 767896151R04 Dmtž a opět.mtž č.p.,tabule,znaku,turist.značky ozn.OS 12 -provedení dle popisu v PD kpl 1   

348 767896151R05 Dmtž a opět.mtž poštovnách schránek ozn.OS 13 -provedení dle popisu v PD kpl 1   

349 767896151R07 M+D  "L" profil 50x50x5mm na rampě -úplné provedení kg (1,925*2+5,9)*3,9*1,15   

350 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 7,7981   

771 Podlahy z dlaždic  

351 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 6,304   

352 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm vč.spárování,  ozn.OS 32 m 3,45*21   

353 59764241 Dlažba keramická matná sokl 300x80x9 mm kus  

72,45*3,33   

;ztratné 10%; 24,12585   

354 771212112R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm -doplnění vč.spárování m2 (10,12+5,64)*2*0,2   

355 597642000 Dlažba keramická100x100x9 mm -dle výběru investora m2  

6,304   

;ztratné 5%; 0,3152   

356 771578011RT4 Spára podlaha - stěna, silikonem+separ.provazec m 5,64+0,4   

357 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 0,2489   

781 Obklady (keramické)  

358 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 1,662+0,36+8,4353   

359 781310121R00 Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm m 0,73*3   

360 597813748 Obkládačka 30x60 cm dle výběru investora m2  

0,73*3*0,3   

;ztratné 50%; 0,3285   

361 781320121R00 Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm m 3,6+3,6+1,2   

362 597813748 Obkládačka 30x60 cm dle výběru investora m2  

3,6*0,3+3,6*0,105+1,2*0,17   

;ztratné 5%; 0,0831   

363 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 1,662+0,36+8,4353   

364 781419711R00 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 1,662+0,36+8,4353   

365 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 4,41*1,93-1,2*0,73+0,4*2,0   

366 597813748 Obkládačka 30x60 cm dle výběru investora m2  

8,4353   

;ztratné 5%; 0,421765   

367 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 0,2736   

784 Malby  

368 784011121R00 Broušení štuků a nových omítek -skladba SO06, bod 6 + skladba SO10, bod 5 m2  

(3,45*2,62)*16-4,08*16+(3,45*2,62)*5-3,3*5   

(15,72*3,3)*2-7,56*5-5,49   

369 784111102R00 Penetrace podkladu nátěrem na sádrokarton 2 x m2 3,852+(0,2+0,4+0,2)*10,12   

370 784115712R00 Malba na sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x m2 3,852+(0,2+0,4+0,2)*10,12   

371 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x -skladba SO06, bod 6 + skladba SO10, bod 5 m2  

(3,45*2,62)*16-4,08*16+(3,45*2,62)*5-3,3*5   

(15,72*3,3)*2-7,56*5-5,49   

372 784195212R00 Malba prodyšná, otěruvzdorná, bílá, bez penetrace, 2 x -skladba SO06, bod 6 + skladba SO10, bod 5 m2  

(3,45*2,62)*16-4,08*16+(3,45*2,62)*5-3,3*5   

(15,72*3,3)*2-7,56*5-5,49   

M21-1 Elektromontáže-hromosvod  

373 210101 Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký m  

374 210102 Podpěra vedení na střechu - PV21d vč. bet. kostky kus  

375 210103 Podpěra vedení na střechu - na oplechování kus  

376 210104 Drát 8 AlMgSi 8/11 drát o 8mm AlMgSi PVC (0,135kg/m) měkký, izolovaný m  

377 210105 Plastová skříň s nerezovým krytem pro zkušební svorku kus  

378 210106 Svorka drát - drát kus  

379 210107 Jímač AlMgSi, L 2000mm kus  

380 210108 Podstavec betonový 19kg kus  

381 210109 Podložka gumová pod podstavec kus  

382 210110 Jímač AlMgSi, L 3000mm kus  

383 210111 Podstavec betonový 19kg kus  

384 210112 Podložka gumová pod podstavec kus  

385 210113 OJ objímka jímací tyče kus  

386 210201 Páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m  

387 210202 svorka páska-páska, křížová kus  

388 210203 Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně m  

389 210204 svorka páska-drát, křížová kus  

390 210205 Vytýčení trati - Kabelové vedení ve volném terénu km  

391 210206 Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m  

392 210207 Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m  

393 210208 úprava terénu, ostatní zemní práce kpl  

394 210301 Demontáž stávající jímací soustavy vč. svodů jímací soustavy, vč. ekologické likvidace -dle pozn.6 kus  

395 210302 Pronájem montážní plošiny kus  

396 210303 Provedení revize a vypracování revizní zprávy na novou jímací soustavu, nové svody jímací soustavy kus  

397 210304 Dokumentace skutečného provedení kus  

398 210305 Doprava a přesun osob a materiálu kus  

M21-2 Elektromontáže-elektromontáže  

399 953945321RT1 M+D Dmtž a opět.mtž VO nákladové ranpy ozn.OS 05 -provedení dle popisu v PD kpl 1   

400 953945322RT1 M+D Televizní anténa na střeše-oprava,odpojení,připojení ozn.OS 25 -provedení dle popisu v PD kpl 1   

401 953945323RT1 M+D Přeložení zvonkového tabla ozn.OS 26 -provedení dle popisu v PD kpl 1   

402 953945324RT1 M+D Osvětlení hlavního vstupu ozn.OS 27 -úplné provedení dle popisu v PD kpl 1   

403 767896151R06 Dmtž a opět.mtž bezp.kamery ozn.OS 14 -provedení dle popisu v PD kpl 1   

0 Ostatní náklady  

404 005 12-1020.R Zařízení staveniště kus 1   

405 005 12-2010.R Provozní a územní vlivy kus 1   

406 005 12-4010.R Koordinační činnost kus 1   

407 005-24-1010.R Dokumentace skut.provedení stavby kus 1   

Poznámka:


