
Spolufinancováno Evropskou unii
Nástroj pro propojení Evropy

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN,
1. stavba, nová trať Plzeň (mimo)-Stod (včetně)

Dodatek č. 4

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo 
na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

číslo Smlouvy Objednatele: E618-S-50/2017/ŠI., číslo Smlouvy Zhotovitele: 16 418 201 
uzavřené dne 06. 01. 2017, ISPROFOND: 532 352 0021

Název zakázky:
„Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN,

1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)"
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

Korespondenční adresa: Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel") 
a

SUDOP PRAHA a.s. - Společník 1 nebo Správce

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 6088 
zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

a
SUDOP EU a.s. - Společník 2

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 21645 
zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem 

účastníci společnosti „SP+SPEU_Plzeň-Stod_PD" (dále jen „Společnost")

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 24. 10. 2016 podle ustanovení § 2716 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem SUDOP PRAHA a.s., Praha 
3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, kdy Společníkem 1 nebo Správcem je SUDOP PRAHA a.s., se 
sídlem na adrese: Olšanská 2643/la, Žižkov, 130 80 Praha 3, IČO: 25793349, který je zmocněn na 
základě zmiňované Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 24. 10. 2016 a Plné moci ze dne 24. 10. 
2016, přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy jménem ostatních 
společníků a přijímat platby od Objednatele. Smlouvu o dílo na zhotovení záměru projektu a přípravnou 
dokumentaci stavby a její dodatky bude podepisovat na základě Plné moci z 24. 10. 2016 na straně 
zhotovitele Společník 1 nebo Správce.

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/la, 130 80 Praha 3, Žižkov 
Bankovní spojení: ................................ č. účtu: .... ............................

(dále všichni společně jako jen „Zhotovitel")
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Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 
1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) -Stod (včetně)

Dodatek č. 4

\
P R E A M B U LE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je:

1. Změna názvu Objednatele - v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 367/2019 Sb., kterým se
mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
došlo s účinnosti od 1.1. 2020 ke změně názvu organizace Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace na Správa železnic, státní organizace. Ostatní údaje sloužící k identifikaci naší 
organizace zůstávají i po 31.12. 2019 beze změny.

2. Změna a rozšíření rozsahu předmětu smlouvy, které vyplynulo z rozhodnutí sledovat plně
dvoukolejné řešení trati v úseku Nová Hospoda -  Chotěšov na základě schváleného záměru
projektu v CK MD, v souladu s aktualizací studie proveditelnosti Modernizace trati Plzeň -  
domažlice -  st. hr. SRN schválenou v CK MD, dále pak na základě výsledku Závazného stanoviska k 
posouzení vlivů záměru na životní prostředí, který stanovuje dodatečné podmínky ochrany krajiny 
před negativními vlivy stavby a uvádí preferovanou variantu nakládání s přebytečnými výkopovými 
zeminami, a v neposlední řadě pak na základě pravomocného stavebního povolení soukromého 
investora v místě křížení trati v km 3,600 se silnicí 111/2032 v místě územním plánem definovaném 
jako územní rezerva pro vedení trati Plzeň -  Domažlice, kdy je nutno koordinovat technické řešení 
se stavbou „truck centra" tak, aby bylo do budoucna zajištěno nakládání s dešťovými a 
(vyčištěnými) odpadními vodami tak, aby nestékaly do železničního zářezu a současně, aby se 
předešlo soudním sporům při vykupování pozemků, které soukromý investor nově zastavuje svými 
zařízeními.
Pro projednání dokumentace a podání žádosti o ÚR je nutno upravit variantně řešený úsek Nová 
Hospoda -  Chotěšov -Stod pouze pro variantu na plně dvoukolejnou elektrizovanou trať na základě 
schváleného záměru projektu, doplnit požadované protihlukové stěny a zajistit stabilní zemní těleso 
dráhy pro jejich vybudování, upravit návrh staveništních komunikací a zajistit přeložky inženýrských 
sítí a přístupové komunikace v místě trvalého ukládání přebytku zemin v lokalitě Starý důl.
V oblasti Nové Hospody je pak nutno reagovat na aktuální stav přípravy související stavby „Pěší 
spojení Skvrňany -  Zátiší" a obě stavby spolu koordinovat v rámci územního řízení.

3. úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se změnou předmětu Díla viz bod 2. Navržené změny byly 
kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši . . .............. 
Kč. Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ činí ......... 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy;

4. změna bankovní záruky s ohledem na navýšení Ceny za dílo;

V souvislosti svýše uvedeným se mění záhlaví SOD, Článek 3, odst. 3.3. Smlouvy, čl. 4, odst. 4.1 
Smlouvy a článek 5., odst. 5.13 Smlouvy, resp. přílohy č. 1, 4 a 5.

I.

Vzhledem kVýše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany 
dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-50/2017/ŠI, číslo smlouvy 
zhotovitele 16 418 201 ve znění Dodatků č. 1 až 3 takto:

1) ČI. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
- R u ší se  stá v a jíc í text odst. 3.3 a nahrazuje se novým  textem  v tom to znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli 
za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, 
přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle uzavřené Smlouvy 22 105 200 Kč

Strana 2 (celkem 9)



Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 4
Celková cena Díla ve znění dodatku č. 4, bez DPH:

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN,
1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) -  Stod (včetně)

Dodatek č. 4

. . . . ...... ...... ... 
. . . . ...... ...... ... 
. . . . ...... ...... ... 
30 654 000,- Kč

slovy: třicet milionů šest set padesát čtyři tisíce korun českých

2) Článek 4 - ZÁRUKY ZHOTOVITELE

-  Ruší se stávající text odst. 4.1 nahrazuje se novým textem v tomto znění

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle či. 11 Obchodních podmínek činí 3 % z Ceny za zpracování 
Díla, tj.: 919 620 Kč bez DPH. Cena za zpracování Projektu je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

3) Článek 5, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
-  Ruší se stávající text odst. 5.13 a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

5.13. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8
Příloha č. 9

Specifikace Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4 

Obchodní podmínky -  OP/ZP-PD/ 05/16 
Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP 
Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace 
stavby -  VTP/PD/04/16
c) Zvláštní technické podmínky
Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4 

Harmonogram plnění -n o vé  znění ke dni podpisu dodatku č. 4 

Oprávněné osoby 
Seznam požadovaných pojištění
Seznam subdodavatelů -  znění ke dni podpisu dodatku č. 1 

Související dokumenty

4) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo -  Specifikace Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 -  Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 
platné k datu podpisu dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

5) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo -  Rozpis Ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
platné k datu podpisu dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným kdatu podpisu 
dodatku č. 4, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

6) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo -  Harmonogram plnění
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 
5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k podpisu dodatku
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Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 
1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) -  Stod (včetně)

Dodatek č. 4
č. 4, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

II.

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-50/2017/ŠI, č. smlouvy zhotovitele: 16 418 201, ve znění 
dodatku č. 1 až 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4, se nemění.

4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení 
a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

5. Nedílnou součástí dodatku č. 4 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4 

Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4 

Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují svoje podpisy

l  0 - 02-  2020
V Praze dne:................................
Objednatel:

1 0 - 02 -  2020
V Praze dne:
Zhotovitel: Za SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Mojmír Nm ezchle^
náměstekGíLpro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva

za SUDOP EU a.s.:
SUDOP PRAHA a.s. na základě „Smlouvy o sdružení ve společnosti" a „Plné moci", obojí z 24.10. 2016

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva A

.......... f ..... ...................
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představénstva
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Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN,
1. stavba, nová trať Plzeň {mimo) -Stod (včetně)

Dodatek č. 4

Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

Příloha č. 1

Účel plnění je:

Specifikace Díla

je výstavba nové dvoukolejné elektrizované trati v úseku Plzeň (mimo) -  Chotěšov (mimo) -  Stod 
(včetně) a kompletní modernizace trati úseku výhybna Chotěšov (včetně) -  Stod (včetně) v 
souladu s Centrální komisí ministerstva dopravy (dále jen CK MD) schválenou variantou 
označenou jako 3b 4e aktualizace Studie proveditelnosti (dále jen SP) „Modernizace trati Plzeň 
-  Domažlice -  st. hranice". Novým řešením železniční tratě, mostních objektů, železničních 
stanic, bezbariérových nástupišť, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení a 
energetických zařízení a především odstraněním úrovňových přejezdů dojde k podstatnému 
zvýšení bezpečnosti železničního provozu a prostupnosti dotčeným územím. Výrazně se sníží 
vibrace, emise hluku a exhalace. Výstavbou nové trati dojde k zvýšení kapacity tratě, zkrácení 
cestovní doby, zvýšení atraktivity, kvality a kultury cestování.

Předmět plnění je:

provedení průzkumů, zejména geotechnických v rozsahu nezbytném pro řádné zhotovení díla
v úseku výstavby nové trati vybudování a stabilizace primárního železničního bodového pole, 
včetně jeho odsouhlasení SŽG a zaměření stávajícího stavu jako podkladu pro projektování, a 
v úseku modernizace stávající trati ověření železničního bodového pole a geodetického 
zaměření (reambulace) úředně oprávněným geodetem
zajištění všech potřebných podkladů pro relevantní provedení díla, zejména od správců sítí 
technického vybavení
zajištění koordinace s připravovanými a aktuálně zpracovávanými investičními akcemi
zpracování Záměru projektu („ZP"), Přípravné dokumentace („PD") a Oznámení EIA na stavbu 
„Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) -  Stod 
(včetně)", vše v souladu s podrobnostmi uvedenými v dalších částech zadávací dokumentace 
v souladu sCK MD schválenou variantou 4e SP v úseku Plzeň Nová Hospoda -  Zbůch a dle 
varianty 5 SP v úseku Zbůch -  Stod (včetně)
veřejnoprávní a profesní projednání dokumentace s právnickými a fyzickými osobami dotčených 
stavbou a dotčenými orgány veřejné správy a samosprávy v rozsahu nutném pro vydání 
potřebných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí pro proces EIA, územní řízení včetně vydání 
územního rozhodnutí místně příslušným stavebním úřadem podle Zákona č. 183/2006 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, včetně úhrady všech potřebných správních poplatků, jejichž 
ocenění si zpracovatel zahrne do ceny díla. Úhrada správních poplatků bude provedena pouze 
do výše skutečně vynaložených a prokazatelných nákladů
zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen 
EIA); jeho projednání a součinnost při projednávání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení 
respektive Stanoviska, zapracování podmínek ze závěru procesu EIA.

zajištění radiového plánování na celou trať Plzeň -  Domažlice -  st. hranice včetně stávající trati 
Plzeň -  Nýřany -  Zbůch a odbočky do Heřmanovy Huti v rozsahu dle projednání na poradách ze 
dne 5. 4. 2017 a 18. 4. 2017. Výsledky budou předány Objednateli k dalšímu využití (jako 
podklad) pro úpravu zadání v rámci přípravy souběžných staveb č. 2, 3 a 4 (ve stavbě č. 3 bude 
nutné radiové spojení a umístění BTS aktualizovat dle konkrétního zadání stavby),
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část trakčních a energetických zařízení nerealizovaných v rámci stavby „Uzel Plzeň, 3. stavba" 
včetně doplnění o návrh trakčního vedení a energetických zařízení pro jednu kolej v úseku Plzeň 
Jižní Předměstí-odbočka Nová Hospoda.

objekt nové trakční napájecí stanice (TNS). Novou TNS je nutné do stavby zařadit na základě 
energetických výpočtů. Umístění TNS se předpokládá v lokalitě města Stod.

- zapracování rozšířeného předmětu plnění do souhrnných částí PD včetně souvisejících PS a SO, 
koordinační situace, záborového elaborátu, dokladové části... aj.

energetické výpočty v souvislosti s možnou elektrizací úseku tratě Nýřany - Heřmanova Huť s 
prověřením stávajícího napájení z Uzlu Plzeň (TT Doudlevce) a s případnou nutností vybudování 
nové spínací stanice v ŽST Nýřany

úprava dokumentace v rozsahu všech dotčených a souvisejících inženýrských objektů na základě 
změny návrhu konstrukce pražcového podloží dle novelizace předpisu SŽDC S4. V důsledku 
změny návrhu KPP je nutné upravit či změnit řešení objektů železničního svršku a spodku, 
nástupišť, mostních objektů, navazujících pozemních komunikací, potrubních vedení, dotčených 
přeložek inženýrských sítí a protihlukových stěn,

rozšíření předmětu plnění oproti SP o inženýrské objekty mostů, propustků, zdí a pozemních 
komunikací na základě geotechnického a biologického průzkumu, podrobného zaměření vč. 
aktualizace podkladů z KN, uplatněných požadavků vlastníků a správců infrastruktury, 
geomorfologických poměrů, místních šetření a upřesnění technického řešení v průběhu 
projednávání dokumentace,

rozšíření předmětu smlouvy o architektonické řešení, korozní průzkum v lokalitě nové TNS Stod 
a doplnění geodetických a mapových podkladů v lokalitě nové TNS Stod a částečně i města Stod,

úprava technického řešení v části zabezpečovacího zařízení na základě Stanoviska SŽDC, s.o., GŘ 
-  026, č.j. 13988/2018-SŽDC-GŘ-O26 z 26.1.2018 v souvislosti s budoucí implementací systému 
ERTMS/ETCS

v rámci změny a rozšíření rozsahu předmětu smlouvy dle dodatku č. 4 budou do dokumentace 
zapracovány požadavky ze Závazného stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní prostředí, 
v lokalitě Starý důl budou navrženy úpravy pro její budoucí využití jako trvalé deponie zemin. Na 
základě úpravy ukládání zemin bude aktualizována nákladová část,

dokumentace bude upravena na plně dvoukolejné řešení trati v úseku Nová Hospoda -  
Chotěšov, dle schváleného záměru projektu na CK MD,

úprava technického řešení nakládání s dešťovými a (vyčištěnými) odpadními vodami v místě 
křížení s železniční tratí v km 3,600 se silnicí 111/2032 tak, aby v budoucnu nebyl omezen provoz 
„truck centra" budovaného vdané lokalitě soukromým investorem (zamezení stékání vod do 
železničního zářezu a současně předejití případným soudním sporům v rámci vykupování 
dotčených pozemků),

koordinace se související stavbou „Pěší spojení Skvrňany -  Zátiší" v rámci územního řízení 
v oblasti Nové Hospody, kterou připravuje Správa Veřejného Statku Města Plzně (u SO 1-21-01 
dořešit navázání křídel mostu na navrhovanou trasu chodníku)

Spolufinancováno Evropskou unóí Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN,
Nástroj pro propojení Evropy 1- stavba, nová trať Plzeň (mimo) -  Stod (včetně)

___________________________________________________________________________________________Dodatek č. 4
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■ Spolufinancováno Evropskou unií Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN,
Nástroj pro propojení Evropy 1- stavba' n° va trať Plzeň (mimo) -  stod (včetně)

__________________________________ __________________ __________________ _______________________ Dodatek č. 4

Příloha č. 4 
Rozpis Ceny Díla

" Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a 
dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka
\

Popis
Počet
hodin

Jednotková
cena

Cena celkem 
za položku

1 ." zpracování záměru projektu ...... ...... .............

2.
zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů 
dokumentace ...... ...... .............

3
geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné 
zpracování projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu 
kontaminace štěrk, lože

......... ...... ................

4a).
ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a 
mapových podkladů a jejich doplnění

...... ...... .............

4.b)
doplnění geodetických a mapových podkladů v rozsahu dle 
Dodatku č. 3

...... ...... ...........

4.c)
Zapracování požadavků do všeobecných částí dokumentace a 
doplnění geodetických podkladů -  doměření dle Dodatku č. 4

...... ...... .............

5.
vybudování a stabilizace primárního ŽBP, zaměření stávajícího 
stavu

........ ...... ................

6. doplnění ověření stávajících inženýrských sítí ...... ...... .............

7. průvodní zpráva ...... ...... .............

8. souhrnná technická zpráva ...... ...... .............

9. provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu ...... ...... .............

10.
zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický 
a dendrologický průzkum

...... ...... .............

11. požární zpráva ...... ...... .............

12. energetické výpočty ...... ...... ............

13.a) dokumentace protikorozních opatření ...... ...... ............

13.b) dokumentace protikorozních opatření v rozsahu dle D.č.3 .... ...... ...........

14. návrh dopravních opatření ...... ...... .............

15. podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL ...... ...... .............

16.a) situace Stavby ...... ...... .............

16.b)
Situace Stavby + související souhrnné části -  zapracování změn 
v rozsahu dle Dodatku č. 3

...... ...... .............

17.a) dokumentace technologické části Stavby ........ ...... ................
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Spolufinancováno Evropskou unoo Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN,
Nástroj pro propojení Evropy 1- stavba, nová trať Plzeň (mimo) -  Stod (včetně)

Dodatek č. 4

17.b)
dokumentace technologické části Stavby-změna rozsahu 
plnění dle Dodatku č. 3 ...... ...... .............

17.c)
dokumentace technologické části Stavby -  změna rozsahu 
plnění dle Dodatku č. 4 ...... ...... .............

18.a) dokumentace stavební části Stavby ........... ...... ...............

18.b)
dokumentace stavební části Stavby - změna rozsahu plnění dle 
Dodatku č. 3 včetně výkresů architektonického řešení ........ ...... ................

18.c)
dokumentace stavební části Stavby - změna rozsahu plnění dle 
Dodatku č. 4 ........ ...... ...............

19. položkové rozpočty technologické části Stavby .... ...... ...........

20. položkové rozpočty stavební části Stavby .... ...... ...........

21. výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby .... ...... ...........

22. výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby .... ...... ...........

23. dokladová část, IČ ........ ...... .............

24. geodetická dokumentace ........ ...... .............

Celkem ..................

2. Dodatečné služby

Položka Popis Počet hodin Jednotková
cena

Cena celkem za 
položku

0.

Celkem

B Cena Díla:

Cena Díla fbez DPHi Vvše DPH Cena Díla (s DPH)

30 654 000,- Kč 6 437 340,- Kč 37 091 340,- Kč

Z toho

Záměr projektu 
............ . ... .......... . ... ............ . ...

Přípravná dokumentace 
. . . ............. . ... . ............. . ... ................ . ...
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Spolufinancován]© Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN,
1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) -  Stod (včetně)

Dodatek č. 4

E Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky Cena položit}/ (bez DPH} Cena položky (s DPHí

1. a) Dílčí etapa . . ...... .......................... 
................ ........................

? 1. b) Dílčí etapa ................. ........... 
................... .....................

2. a! Dílčí etapa . . ...... .......................... 
................ ........................

2. b) Dílčí etapa . . ................................ 
................... .........................

3. a) Dílčí etapa . . ...... ............... ........... 
................ ........................

3. bl Dílčí etapa . . ...... ............... ........... 
.......................... ........................

4. Dílčí etapa . . ...... .......................... 
................ ........................

5. a! Dílčí etapa
. . ...... .......................... 

................ ........................

5. ta! Dílčí etapa . . ...... ...... .... .... ...... 
.......................... ........................

Dokončení díla . . ..................... .............. 
................ ........................

Celkem: 30 654 000,00 Kč 37 091 340,00 Kč
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Spolufinancováno Evropskou UHM Modernizace trati Plzeň- Domažlice -st. hranice SRN,
\WBm  Nástroj pro propojení Evropy stavba' nová trať Plzeň (mimo) -Stod (včetně)

Dodatek č. 4
Příloha č. 5 

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy

Termín zahájení prací ihned po podpisu Smlouvy “

1. a) dílčí etapa
do 6 měsíců od podpisu SoD 

(do 6. 07. 2017)

Dílčí plnění obsahující zpracování 
podrobného geotechnického průzkumu, 
koncept návrhu technického řešení k 
projednání na profesních poradách 
včetně návrhu skladby SO; PS k 
odsouhlasení, provedení zaměření 
stávajícího stavu k odsouhlasení na SŽG

Protokol o provedení díla, 
digitální forma konceptu návrhu 
technického řešení k projednání, 
včetně návrhu skladby SO, PS

1. b) dílčí etapa do 6. 09. 2017

Radiové plánování - podklady pro 
přípravu souběžných staveb na základě 
výsledků měření

Energetické výpočty

Předání podkladů radiového 
plánování a výsledků energet. 
výpočtů Objednateli

2. dílčí etapa
do 10 měsíců od podpisu SoD 

(do 6.11.2017)

Profesně projednaný návrh technického 
řešení se zapracovanými požadavky 
k připomínkování odbornými útvary SŽDC 
a ČD, rámcový propočet CIN, návrh EH

vybudování primárního ŽBP a jeho 
stabilizace

dokončení dokumentace radiového 
plánování

Protokol o provedení díla, 
digitální verze návrhu 
technického řešení 
k připomínkám včetně propočtu 
CIN a návrhu EH

doklad o odsouhlasení 
primárního ŽBP a zaměření 
stávajícího stavu SŽG

čistopis radiového plánování a 
čistopis energetických výpočtů
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I  Spolufinancováno Evropskou unii Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN,
Nástroj pro propojení Evropy L  stavba/ nova trat' plzeň (mimo)-stod (včetně)

Dodatek č. 4

3. dílčí etapa
do 17 měsíců od podpisu SoD 

(do 06. 06. 2018)

Konferenční projednání připomínek 
odborných útvarů SŽDC a ČD včetně jejich 
zapracování. Předložení čistopisu Záměru 
projektu ke schválení v Centrální komisi 
Ministerstva dopravy (dále jen CK MD) 
včetně povinných příloh a podrobné 
kalkulace CIN na základě SR ve stádiu 2.

Protokol o provedení díla, Záměr 
projektu v listinné i digitální 
formě

4. dílčí etapa

do 1 měsíce od schválení ZP v CK 
MD

(předpokládaný termín do 19 
měsíců od podpisu SoD)

Zpracování a odevzdání kompletního a 
úplného Oznámení EIA

Protokol o provedení díla, 
Originál Oznámení EIA v listinné i 
digitální formě

5. dílčí etapa

do 5 měsíců od ukončení procesu 
EIA (vydání závěru zjišťovacího 

řízení či Stanoviska EIA)

Finální odevzdání kompletně projednané 
přípravné dokumentace včetně 
zapracování podmínek z ukončeného 
procesu EIA. Podání žádosti o Územní 
rozhodnutí (dále jen ÚR)

Protokol o provedení díla, 
Čestného prohlášení zhotovitele
0 vypořádání všech připomínek, 
Kopie žádosti o ÚR potvrzená 
podatelnou stavebního úřadu, 
Přípravná dokumentace v listinné
1 digitální formě

Dokončení díla
předpokládaný termín do 3 měsíců 

od podání žádosti o Územní 
rozhodnutí

Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí 
o umístění stavby.

Protokol o provedení díla, 
Originál vydaného Územního 
rozhodnutí s vyznačením termínu 
nabytí právní moci
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