
Příloha č. 2 SOD

Harmonogram prací finanční a věcný
1. Harmonogram věcný

Zahájení prací (předpoklad)
SO 101 - U 907, 906c, 905c, 904c, U 916 8 803 726
SO 102 - U 908 1 129 335
SO 103 - 901c 1 209 310
SO 104 - 903c 3 070 003
SO 105 – U 909, U 913 1 891 896
SO 106 – U 910 1 567 378
SO 107 – U 912 767 026
VON 1 416 456
Předání a převzetí díla (31.8.2020) 19 855 130

2. Harmonogram finanční

2020

SO 101 - U 907, 906c, 905c, 904c, U 916 1 100 466 1 100 466 1 100 466 1 100 466 1 100 466 1 100 466 1 100 466 1 100 466 8 803 726
SO 102 - U 908 188 223 188 223 188 223 188 223 188 223 188 223 1 129 335
SO 103 - 901c 201 552 201 552 201 552 201 552 201 552 201 552 1 209 310
SO 104 - 903c 341 111 341 111 341 111 341 111 341 111 341 111 341 111 341 111 341 111 3 070 003
SO 105 – U 909, U 913 315 316 315 316 315 316 315 316 315 316 315 316 1 891 896
SO 106 – U 910 313 476 313 476 313 476 313 476 313 476 1 567 378
SO 107 – U 912 127 838 127 838 127 838 127 838 127 838 127 838 767 026
VON 108 958 108 958 108 958 108 958 108 958 108 958 108 958 108 958 108 958 108 958 108 958 108 958 108 958 1 416 456

Celkem po měsících v Kč bez DPH 19 855 130

Poznámka:
Ceny v Kč bez DPH
Fakturace bude probíhat v souladu s SOD

Popis 2020

Popis 2020
1 2 3 4 5

7 81 2 3 4 5

108 958 2 674 523 3 646 267 3 987 378 2 306 639

6 7 8

4 824 727 2 306 639
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