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avarijní oprava betonového podloží 15. a 16. koleje - hala lehké údržby vozovny Slovany'
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P
ředáni a převzetí staveniště: 30.5.2016 

Zahájení prací: 31.5.2016
K

om
pletní dokončení a předání hotového díla : 31.10.2016


