
Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 155/2019

1. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární město Brno,
Dominikánské nám. 196/ 1, 602 00 Brno, Brno-město

zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole na
základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č . 20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut města Brna
IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785
Adresa pro doručování : ÚMČ Brno -Královo Pole

Bankovní
číslo účtu:

Tel.:
zástupce ve věcech technických:

2. Zhotovitel: Požární uzávěry Praha s. r. o.
se sídlem: Konviktská 998115, Praha 1 - 110 00
statutární orgán: Ing. Vojtěch Nenadál, jednatel
ve věcech technických: Ing. Vojtěch Nenadál
IČO : 28201515
DIČ : CZ2820151
Bankovní spojení
Číslo účtu :
Tel. , email.

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Brně sp. zn. C 132423.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu realizace díla „Výměna vchodových dveří do bytů včetně zárubní v BD Hradecká 2 -

8, Brno" dle smlouvy o dílo č. 155/2019 uzavřené dne 03.09.2019 mezi Zhotovitelem a

Objednatelem vyplynula potřeba méněprací.

2. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1
tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 12 914,46 Kč bez DPH.

3. Celková cena za dílo dle čl. VI po odečtení ceny méněprací činí 782 213 Kč bez DPH, slovy:
sedmsetosmdesátdvatisícdvěstětřináct korun českých.

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

I . Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.

2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a Jeden Zhotovitel.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně

přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných

zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb. , o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů . Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což
stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA
dle§ 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 1 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno - Královo Pole projednán a schválen na
26. schůzi Rady městské části Brno - Královo Pole dne 12.02.2020 usnesením č. 20R26/10.

v Brně dne: . . .2 .O„..02,. !P.ZO

Za Objednatele:

staros Brno - Královo Pole

I
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V Brně dne: . ).3. ,.?. ..'?.~7 D

Za Zhotovitele:

Vojtěch

jednatel společnosti

Požární uzávěry Praha s. r. o.



M' á en pr ce 

S: 190531 Hradecká 2-8 Brno celkem nenamotováno 1 ks dvefl + práce spojené s tlm 

O: 01 vchodových dvefl 
. 

R: 01 vchodových dvei'f 
- H ,.,..,, •' 

2 083 33 
Zarlzenl 1,00000 1 041,66 

2 VRN-03 Provoz Investora Soubor 1,00000 1 041,66 

Díl: 61 2133 00 
3 612409991RT2 omltek kolem oken,dvei'f apod. s pou!itlm suché m 9,48000 2 133,00 

maltové 

Dil: 64 v· lni 3 250 00 
4 642945111ROO Osazeni zárubni ocel. požár.1krldl., pi. do 2,5 m2 kus 1,00000 3 250,00 

5 5533300 ocelová lakovaná 1970/800 ti. 100 mm-dodávka kus 0,00000 0,00 

Díl: 95 na pozemních 300,00 
stavbách 

6 952901111ROO budov - hrubý úklid m2 3,00000 300,00 

Díl:96 Bour'ánf konstrukci 607 04 
7 968061125ROO dvefnlch krldel pi. do 2 m2 kus 1,00000 150,00 

8 968072455ROO Vybouráni kovových dvel'nlch zárubni pi. do 2 m2 m2 1,57600 457,04 

789 26 
Pi'esun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošenlm 789,26 

Díl: 7.66 Konstrukce·truhlálské 125000 
10 766-001 monW dveff vchodových kováni a prahu kus 1 250,00 

kompletnl provedeni dle výpisu prvkCJ 
11 998766202ROO Pi'esun hmot pro truhláfské konstr., výškY do 12 m % 0,00 

Díl: 7.84 Malb · 616 20 
12 784950030RAO Oprava maleb z mallrských m2 616,20 

DU:D96 188647 
13 979011211ROO Svislá doprava suu a vybour. hmot za 2.NP nošenlm 89,83 

14 979011219ROO Pi'fpl.k svislé dopr.suU za každé dalšl NP nošením 89,83 

15 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 89,83 

16 979081121 ROO Prlplatek k odvozu za každý dalšl 1 km 1 257,65 

17 979082111 ROO Vnltrostavenlitnf doprava suti do 1 O m 89,83 

18 979082121 ROO Pflplatek k vnltrosl suti za dalllch 5 m 89,83 

19 979999998ROO Poplatek za skládku suti 5% - 89,83 

20 979093111 ROO Uložení suti na skládku bez 89,83 

Celkem 12 9141461 
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Obiedn1tel;

Zhotov!te !;

(ťslo Smlouvy o dílo:

Cen1 drti bez OPH:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.1

Výměna vchodových dverl do bytOvčetně zjrubnl v BD HRADECKÁ 2 • 8, Brno

Statutáml město Brno
sídlem: Domlnl~nské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ CZ44992785

Polárn! uměry Praha SJ.o.

sídlem: KonvlktsU 998/15, 110 00 Praha 1
rč: 28201515
DIČ: 28201515

č. 155/2019

795 1.27,46,· Kč

2mtnoW !!st ob51bu!e násles!u!!cfmfntp@q;

Kapitola rozp./ oololka Nálev pololky Typ změny

Díl: O Ostatní nákla dv Mén~e

011: 61 úoravv povrchOvnlt1nl Mén&rice
08: 64 1Wplnf otvorO M•něol'Kt

OR: 9S DokonW.IKI konstrukce na pozemn!ch stavbách Mé~e

08: 96 Bour~nr konstrukci Méněortce

011: 99 Stavenlštnl pfesun·hmot. Méněoráce

Oíl; 766 Konstrukce truhláPsk' Méniorice
Díl: 784 Malby Méni oráce
00: 096 P1esuny suti a vvboura~ch hmot MéniDfite

Sou(et • rioboitullce (ICč):

Flnanlni reb pltulace zminov4ho listu
v· buOPH:

Méněpráce (Kč)

2 083,33
2133
3250
300

607,04
78926
1250
616,2

1 186,47
U914,46


