
Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 15.04.2019 
na realizaci stavby 

„Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722“ 
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon). 

I. 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel : Město Kadaň 
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou 
Sídlo : 432 O1 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1 

IČ z 00261912 
DIČ z CZ00261912 
Bankovní spojení Z

Čisıø účın z

(dále jen „obj ednate1“) 

1.2 Zhotovitel : PETROM STAVBY, a.S. 
Zastoupený : Petrem Kasperem - předsedou představenstva 
Sídlo Z Běchovická 701/26, 100 O0 Praha 10 
IČ z 26769611 
DIČ z 

Bankovní spojení :

Čisıø účın z

v obch. rejstříku zapsán u MS V Praze - oddíl B vložka 20765 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
za objednatele : Miroslava Andrášková 
za zhotovitele Z Ing. Tomáš Holan 

1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9: 
za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek 
za zhotovitele Z Marek Volák 

1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 
za objednatele : Miroslava Andrášková 
za zhotovitele : Jiří Matoušek 

II. 

Předmět dodatku 

2.1 Smluvní Strany uzavřeli dne 15.04.2019 Smlouvu O dílo, jejímž předmětem je provedení 
stavebních prací „Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722“. 

2.2 V průběhu realizace díla došlo ke změnám V předmětu díla. Tyto změny byly podrobně 
položkově popsány a projednány odpovědnými pracovníky smluvních stran. Jejich soupis 
tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku (Změnové listy). 
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2.3 Na základě změnových lístů č. l - l2, se Smluvní strany dohodly na změně ustanovení 
Smlouvy o dílo V článku V. Cena, následujícím způsobem: 

ZL1 EL - S/aboproud 131.622,21KČ bez DPH 

ZL2 Výkopové práce pro šachtu výtahu 2.329,84 KČ bez DPH 

ZL3 Klempířské pn/ky 69.6 78,26 Kč bez DPH 

ZL 4 Omítky Suterén 566.347,48 Kč bez DPH 

ZL5 Omítky soc/'á/ky 141.204,35 Kč bez DPH 

ZL 6 Šatní Skřfnky -165.300,00 Kč bez DPH 

ZL7 Podlahy V místnosti 1.15 16.018,51KČ bez DPH 

ZL8 Změna kuchyňské /inky -9.000,00 Kč bez DPH 

ZL9 Výplň rýh elektro 42. 795,65 Kč bez DPH 

ZL 10 Odpočet radiátoru V m.č. 207 -3.281,61 Kč bez DPH 

ZL 11 Výplně otvorů -76.454,08 Kč bez DPH 

ZL 12 Střešní krytina 6.812,98 Kč bez DPH 

Celkem 722. 773,59 Kč bez DPH 

0 Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo a D2 
0 Cena díla dle dodatku č.3 k SOD bez DPH 
0 Cena díla dle SOD a D3 k SOD 
0 DPH 2l % 
0 Celková cena včetně DPH 2l % 

33.84l.247,44 Kč 
722.773,59 Kč 

34.564.02l,03 Kč 
7.258.444,42 Kč 

41.822/165,45 Kč 

2.4 Smluvní Strany konstatují, že změnové listy jsou uzavřeny V souladu S článkem V. Cena, 
odstavcem. 5.7. a 5.8 Smlouvy o dílo. 

3.l Tento dodatek je vyhotoven ve 5 (pěti) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží objednatel a 3 

zhotovitel. 

III. 
Závěrečná ujednání 

3.2 Ostatní ujednání smlouvy O dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účimıosti dnem jeho podpisu Oběma smluvními 
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stranami, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak. 

3.4 Objednatel a Zhotovitel shodně prohlašují, Že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, 
že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a Svobodné vůle, vážně a 
srozumitelně. 

V Kadani dne ...... V K

.......

městg Kadaň a.S. 

Pa€dDI^. Jiří Kulhánek, Starost r Kasper _ předseda představenstva 
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Příloha č. 1 ke smlouvě O dílo č. l485l_/2019 (změnový list) 

Změnový list číslo: .... ..k dodatku č. 3 ............ .. 

Datum vydání ZL : ...7.2.2020.. 

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS): 

„Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 
722“ 

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují 
provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/ 5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká 
technického řešení díla s dopadem na jeho Smluvní cenu. 

Popis Změny, technického řešení 

ZL č.1 Elektroinstalace - slaboproud 
Méněpráce: 
Odpočet dodání a montáže stropních wifi opakovačů v půdním prostom a v suterénu . 

V suterénu bude ponechán pouze V kanceláři depozitáře muzea M. 1.23. S budoucím 
uživatelem projednáno. 
Viz. Zápis Z KD 22.C.1 23.10.2019 
Vícepráce: 
- doplnění kabeláže pro dataprojektory , doplnění TV zásuvek a s tím související optická 
kabeláž (doplnění chybějících rozvodů a zásuvek) viz.Zápis z KD 24.C.l, l9.C.l 
- Přesun domovního Videointerkomu (změna umístění na základě budoucího provozního 
řešení) viz. Zápis z KD 20.C.l 
- Doplnění přístupu pomocí čipů u vchodu do šaten (doplnění na základě budoucího 
vhodného vstupu dětí do objektu přes l.PP šatny) viz.Zápis z KD 20.C.2 
- Přívod kabeláže a ovládání výtahu u nástupní venkovní Stanice (doplnění na základě 
specifikace výtahu a požadavků na zabezpečení vstupu mimo provoz budovy , k Venkovní 
stanici bude dotažen 1 X kabel UTP a 1 X CC-01 a osazen systém na čip a zvonek ) - Viz. 
zápis Z KD 21.C.l 
- Rozvody EZS V l.PP - doplnění chybějícího množství ve VV, viz.zápis Z KD l9.C.2 

ZL č.2 Výkopové práce pro šachtu výtahu 
V místě šachty nelze provést zemní práce Strojně vzhledem k výkopu kolem objektu, nutno 
provést ručně. Viz. zápis Z KDI 9.C.4 

ZL č.3 klemířské prvky 
Méněpráce: 
odpočet klempířských prvků v PZ bez povrchové úpravy 
Vícepráce: 
klempířské prvky Pz s barevnou povrchovou úpravou vč. doplnění ve VV chybějících svodu 
Viz.zápis z KD l5.C.l





ZL č.4 Omítky Suterén 
Vzhledem k nerovnostem obvodového zdiva V suterénu průměrně 4,5 cm je nutno provést 
cementový postřik před potažením omítkou dle VV o tl.1 cm a dále pak příplatek za 3,5 cm 
VPC omítky. Viz. zápis Z KD ze dne 15.1.2020 

ZL č.5 Omítky v místnostech sociálního zázemí 
Srovnání nerovnosti pod obklady l.NP a 2.NP , viz.zápis Z KD 16.C.5 

ZL č.6 Nahrazení šatních skříněk lavicemi S háčky 
V M. l . 1 5 a navazujícím sociálním zázemí jsou navrženy skříňky, které lze nahradit za lavice 
S háčky, projednáno S budoucím uživatelem , Viz.zápis Z KD 30.C.1 

ZL č.7 Podlaha V M.1.15 , 1.12 a M.1.13 
V M.1.15 po vybourání dělící příčky byla zjištěna rozdílná niveleta podlahy . Vyvýšená část 
podlahy vykazuje navíc dutiny a poškození . Podlahu je nutné vybourat a provést novou 
bet.mazaninu. Viz. zápis z KD 32.C.2 

ZL č.8 Zmenšení kuchyňských linek 
Upravení délky (zkrácení) kuchyňských linek dle daného umístění a záměna dvojdřezu 
S odkládací deskou za dřez jednoduchý. Viz. zápis Z KD č. 32.D.1. 

ZL č.9 Výplň rýh elektro 
Doplnění chybějících položek vyplnění rýh V rozpočtu V části elektro.Viz. zápis Z KD 
č.35.C.1. 

ZL č. 10 
Odpočet 1ks radiátoru V M.1.07 pod zazděným okenním otvorem. Viz. zápis Z KD 28.C.1. 

ZL č. 11 
Odpočet realizace repasé dveří č.28 V přízemí (dveře jsou neúplné, chybí dveřní křídla) . 

ZL č. 12 
Změna druhu použitého plechu - v místě pultové střechy Vzhledem k jejímu min.sklonu 
nesmi být použit plech imitující taškovou krytinu ,ale plech hladký pro falcování. 

ZL č. 13 
Odpočet okna V suterénu (okno V M.1.10, okno č.09 - dle stávajícího stavu zde okno není, 
tak jak je V PD zaneseno) 

Zdůvodnění Změny: 
Viz. přiložený položkový rozpočet 

Vliv změny na Výkresovou dokumentaci díla: ano/ne 
- Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: Uvedené změny budou zaznamenány do 
projektové dokumentace skutečného provedení stavby . 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Realizací změny není dotčena kvalita díla, mění/nemění se Smluvní termín dokončení díla ani 
Ostatní Smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný V projektové





dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí Z 
realizace změny, budou hrazeny V souladu S příslušnými smluvními podmínkami Z prostředků 
objednatele. 

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou: 
Viz. přiložený položkový rozpočet 

Rozdíl ceny - dodatečné stavební práce/ ı'+s-pera: 722 773.59 Kč bez DPH tL 
874 556.04 Kč vč. 21% DPH 
Změnu navrhuje: 
D8.lII11'I1I . . . . . . . . .. 

Podpis
ing. Tomáš Holan, a.s. 

Změnový list Vyhotovil: 
Datum: .....l2.2.2020 ........ .. 

Podpis: .
Jiří Jęnfl, íłjDI l. ing. Tømáš Høıfln 

Vyjádření zhotovitele: 
S realizací změny Souhlasím a prohlašuji, že realizací z
smluvního tennínu pro dokončení díla. 

Dannnz .....12.2.202O ........ _. 

Podpi
Petr Kasper, PETROM STAVBY a.s. 

Vyjádření objednatele: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný V projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné 
Stavební práce budou hrazeny V souladu S příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo 
zprostředků objednatele. Všechna Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací 
změny nedotčena. 

Dflżnnnz .....12.2.2020 ........ .. 
Podpis: ....

Jiří Jerie, TDI ing.R.RůŽička, AD 
\. 

Přílohy změnového listu: 
- Doloženı' výpočtu nákladu nového řešení




