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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. VS-12607-18/ČJ-2016-803550-9 

uzavřené dne 27. 10. 2016 mezi 

 

 

 

 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA 

Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

 

Věznice Heřmanice  

Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava  
za níž právně jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-89008-4/ČJ-2016-

800020-SP ze dne 1. 9. 2016, vrchní rada plk. PaedDr. Petr Kadlec, ředitel Věznice 

Heřmanice 

 

IČO: 00212423 

DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

adresa pro doručování všech písemností včetně daňových dokladů:  

Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava 

 

a 

 

 

2. SKATYL, spol. s r.o. 
 
se sídlem Bohumínská 102/162, 712 00 Ostrava - Muglinov 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9103 

za níž jedná Libor Rattman - jednatel 

 

IČO:    64616878 

DIČ:   CZ64616878 

 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

č.ú.:   xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

(spolu dále jen ,,smluvní strany“) 
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I.  

Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví tohoto dodatku odpovídají 

skutečnosti v době uzavření dodatku. Případné změny těchto údajů se zavazují bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. 

 

 

II.  

Účel dodatku 

 

1. Vzhledem k tomu, že část díla je prováděna v objektu č. 6 – Hospodářský objekt, kde 

se nachází podstatná část skladů a jelikož je nutné provést inventarizaci uloženého majetku 

danými kompetenty, kteří mají hmotnou odpovědnost (v objektu nemohou dozorovat osoby 

bez hm. odpovědnosti), Věznice Heřmanice neumožnila zhotoviteli pokračovat v díle v plném 

rozsahu. 

 

V této souvislosti vznikla potřeba změny termínu dokončení díla uvedeného v čl. IV., odst. 3 

smlouvy o dílo VS-12607-18/ČJ-2016-803550-9, uzavřené dne 27. 10. 2016 (dále jen 

,,smlouva o dílo“) a změny doložení nového závazného harmonogramu provádění prací z čl. 

IV., odst. 2 smlouvy o dílo, proto se smluvní strany dohodly na tomto dodatku, jehož účelem 

je odsouhlasení: 

 

 

a) nového termínu dokončení díla – stavebních úprav v obj. č. 02 a č. 06. 

 

 

 

III.  

Změny smlouvy 

 

2. Smluvní strany se dle čl. XV. odst. 3 smlouvy o dílo, ve spojení s čl. XIV. odst. 2 

smlouvy o dílo dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo: 

 

a) V čl. IV se nahrazuje uvedený termín takto: 

 

„Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od 

podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 10 kalendářních 

dnů ode dne předání staveniště objednatelem Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle 

této Smlouvy a předá dílo objednateli nejpozději do 55 kalendářních dnů ode dne 

zahájení prací, nejpozději však 30. 1. 2017. 

 

 

 

IV.  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany po řádném projednání 

a souhlasí s celým jeho obsahem. 

 

2. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
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3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

4. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě, dne      V Ostravě, dne  

 

 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

……………………………… ………………………………… 

 

Vrchní rada       Libor Rattman 

plk. PaedDr. Petr Kadlec        jednatel 

ředitel věznice 

 


