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Číslo dodatku objednatele: 3581D1/2020/OI

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3581/2018!0IIVZKÚ

ze dne 06.11.2018

Smluvní strany
 

 

Statutární město Ostrava STASPO, spol. s r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Těšínská 254, 716 00 Ostrava

zastoupené náměstkyní primátora zastoupena jednatelem

Mgr. Zuzanou Bajgarovou Svatoplukem Mádrým

ICQ: 00845451 ičo: 41035704

DIC: CZOO845451 DIC: CZ41035704
  

  

Peněžní ustav: Peněžní ustav:

Císlo účtu: Císlo účtu:

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

čl. |.

Smluvní strany se vsouladu s čl. XVII., odst. 8. smlouvy o dílo č. 3581/2018/OI/VZKU ze dne

06.11.2018 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby

„Heřmanice — rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina — SO 06“ z důvodu vzniklých

víceprací a meněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy, cena

díla a záruka za jakost.

čl. II.

Včl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text.“

Předmětem smlouvy jsou také vícepráce a meněpráce vrozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy,

specifikované položkovým rozpočtem.

čl. |||.

Cena díla se snižuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 538. 638,20 Kč be: DPH, a

proto se původní znění odstavce 1. v čl. 1V. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 7 995 721,09 Kč

DPH 1 679 101,43 Kč

Cena celkem včetně DPH 9 674 822,52 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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čl. IV.

Včl. XIV. Práva :vadného plnění a záruka :a jakost, odstavec 2. smlouvy se :a stávající znění

doplňuje text:

- prodloužena záruční lhůta na povrchy 60 měsíců V ulicích Fišerova a Vrbicka (V celé délce

rekonstrukce vodovodu)

čl. V.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 4 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí

tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednaní dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 03390/RM1822/49 ze dne

25.02.2020.

Tento dodatek se uzavírá V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí 271 969,41 Kč bez DPH, tj. 3,19% z celkového objemu zakazky.

Měněpráce dle § 222 odst. 6 činí 810 607,61 Kč bez DPH, tj. 9,50% zcelkového objemu

zakázky.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3581/2018/OI/VZKU ze dne 06.11.2018 zůstávají

nezměněna.

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku

č. 1, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných

oprávněnými zastupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno

vyhotovení.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podminkach účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

 

  

 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 27.02.2020 Datum: 05.03.2020

Misto: Ostrava Misto: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová Svatopluk Madry

náměstkyně primátora jednatel společnosti
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Příloha č. l Dodatku

Příloha č. 4 Smlouvy

 

Evidenční list zmény stavby č. 1
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Dv'OCU.

\lazev a eVidončni Cislo stavby: Č' I SO PS I Cislo zmény stavby:

. _ „ , k . IS o „

Hnrrrenico - rumnstrukco vodo-vodu a kanalizace lokalita „ A „

„. . CISIO Ir'leny SObe:

Bucrna

Ná7ev Stavebního obiektuiprovozniho souboru (SOJ'PS) 1

* _l'í_—:if—f'r ‘v 1.“11* _ „„ '1- má

„ „ ;,

Smluvní strany smlouvy o dílo na reali7ac1 výše uvedene stavby. uzavřené dne 1 ' f l _i.

& sml. objednatele; '_„".'»_a f J] l ?i „ :) Z-‘L . identifikátor vořeiné zakázky P18V00145247. Č. sml. zhotovitele: ' u: '

Objednavatel Statutarni mesto Osťrava 7“ www:-=* ‘2‘? i" = "1’1 r W „=* 'St“

Zhotovitel: STASPO, spol s r o 'esris- _— ; '11 T'n * Í,'>Zl l— ,: - nula, ' t" 77-1

Genprolektanttautorský dohled) Sweco Hydroprojekt 3,5 „l'i n.„l„„i 4w m i_ mm „ *

iljij 31: l7 *!

Tecnmcký dozor stavebnika (TDS) OVAK as “» „ _L , H “_ i ' i: ! l.l , \

it:“ iii ' =

Popis a zduvodnění zmen: Celkové VCP: Celkové MP, Celková Bilance:

Zi'lČ'l'd c 1 - ěrušem p.39

Vzhledem «c statni-im ; „rn ao-wénm‘ a mare hum-J.- p'uvadéwrn rei-nom n'aci CIDD 12,5 45213 71155 4531;!

neni *_itno : pohledu. BOZP ; Dvacet pažan staveb." rýhy
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Fišcr- a a V'bicka „& podklac'u' = han'eniva :rol toto asfaltovou pe.—ret r kte „ 157 i'gf 13 =:; 594.55 11;.13' im

ren' možné odstranit 'ycalferri. Z tohoto cuvodu le mire livicnou vrslw ocelra"l
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bylo evidovanr— z tohoto cuvoduie *rcdlou'zem zarucni lata na p. r'ny r-a l.| „ (| U.; „:_Dg ;; „„

a ul. W: oka v . ie;— :elue rakonsllche vodo-vodu z 36 n'es1cu na ňů 'WŠS'CI.

časový vliv na plnéni SOD: NEMA VLIV

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných '\licepraci (Zena nav"10vanyuh Hodnota změny 3‘, Cakovy cenový narust w

řešeného ZL mmépram řešeného z; wmv-AP < - * „ i „ í ) (VP-MD < 30.5:

271969 41 810 607,61 1C82 577,02 12.68 -538 63820 631

Přílohy: Počet pere, Příjemce ,

1) Ocenény‘ soupis víceprací a me'népraci 1 )( Zhotovitel

2) Stanovisko AD 1 x Objednatel

3) Stanovisko TDS l x TDS

4) Záznam z KD - sondy l x Provozovatel

5) Fotogralie - sbi;ení komunikace 1 x Proiektant (autorský“ do7or)

I

 

 

Vyládřenl - souhlas se zménami:

 

Zhotovitel: som Mum mam

Prmektav‘i njautorsky smhas m ”n

' V |... C v"

denied»: ' ,' „» ./„
 

Provozovatel souhla: n— Jmeno

 

,

TDS: suul'lasr' Jmeno datum .;

 

Ohlednatel: :.ouhlasu'r1 Jmeno

 

, _ 1 _. / t

  
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem o'o uzavření dodatku ke smlouvě o dio. Nedílnou součastí Ewdončniho IISIU zmény

stavby |sou prilohy, které zduvodnuji opravnénos: Lměnoveho l—siu včetně "Oceněného srxpisu víceprací a menépract"

__,

  Zmena Sta-my 123v: , krym I 5: [Cal-3 para  
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